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1.  Leeswijzer 

Dit Operationeel plan hangt onlosmakelijk samen 

met het Masterplan RivierPark Maasvallei (2024-

2048). Het maakt de eerste zes jaar van die 

tijdspanne concreet: 2024-2029. De concretisering 

van de drie ambities van het Masterplan gebeurt 

door projecten en acties (tabel), door werking 

(fiches), en door afspraken over de werking van 

het Parkbureau en de financiering ervan. Zo 

wordt invulling gegeven aan de drie strategische 

doelen uit het Masterplan: ‘rivierlandschap in 

balans’, ‘gekoesterd door bewoners en geliefd 

door bezoekers’, en ‘RivierPark Maasvallei… 

Grensverleggend’. 

Dit Operationeel plan werd opgesteld door 

het Projectbureau Maasvallei in opdracht van 

de Stuurgroep. Het werd gevoed door een 

gespreksronde met de partners en door de 

bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen. 

Daarop gaven de Projectgroep en het Ambtelijk 

overleg hun feedback. 

Vooraf aan de tabel en de fiches worden de 

strategische doelen uit het Masterplan en hun 

respectievelijke operationele doelen hernomen, 

samen met de manier waarop zij inspelen op lokaal, 

landelijk (Vlaams en Nederlands) en Europees 

beleid. Per operationele doelstelling zijn een 

aantal indicatoren geformuleerd. Vervolgens kent 

de concretisering van de doelstellingen dus twee 

onderdelen: een tabel met afgelijnde acties, en 

partnerfiches met algemene werking. 

Dit Operationeel plan heeft geen bindend statuut, 

de actielijst is niet limitatief, er kunnen dingen 

wegvallen en bijkomen en het geeft aan partners 

geen verplichting naar extra financiering. Het 

plan heeft wél tot doel om als onderbouwing om 

openstaande acties en instrumenten zoveel mogelijk 

te gaan invullen / zoeken. De concretisering ervan 

is onderwerp van verder overleg.  Dit is het eerste 

Operationeel Plan in een reeks van 4 (2024-2029, 

2030-2035, 2036-2041, 2042-2047). 

Aangezien het RivierPark Maasvallei werd opgericht 

in 2008, is dit niet het eerste Operationele plan 

as such, maar wel het eerste zoals gevraagd in 

het oproepreglement van de Landschapsparken. 

Een aantal ‘klassieke’ acties komen dan ook niet 

terug in dit Operationeel plan, omdat ze de laatste 

15 jaar reeds werden gerealiseerd, zoals een 

Parkhuisstijl, creatie van communicatiekanalen, 

realiseren van wandelgebieden en icoonroutes, 

opzet natuurmonitoring, basisinrichting in de 

dorpen / parkings / erfgoedplekken. De voorbije 

acties worden op hoofdlijnen beschreven in de 

Landschapsbiografie (hfdst 7) en in het Masterplan 

RivierPark Maasvallei (hfdst 1).
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Eerste 
strategisch doel: 
Rivierlandschap 
in balans 

2.1. Herneming van de Strategische 
doelstellingen en Operationele 
doelstellingen uit het Masterplan,  
met Indicatoren  

Eerste strategisch doel: Rivierlandschap in balans. 

Uit het Masterplan: De landschapskwaliteit 

van de verschillende ruimtelijke dragers in het 

RivierPark staat in deze doelstelling centraal. De 

operationele doelstellingen vertalen de visie op een 

‘rivierlandschap in balans’ naar concrete doelen. Zij 

spelen in op de doelstellingen uit de gemeentelijke 

beleidsnota’s (omgevingsvisie NL gemeentes, 

Beleidsplan Ruimte, hemelwater- en klimaatplannen 

BE gemeentes), het ontwerp ‘Ruimtepact 20 40’ 

van de Provincie Limburg (met name het kader over 

de open ruimte schakels), de Natuurvisie van beide 

Limburgen, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

in voorbereiding, op de Vlaamse speerpunten 

voor Landinrichting, op de visie in de Vlaamse 

beleidsnota’s Natuur, Omgeving, Landbouw en 

Erfgoed en op het Vlaamse actieplan Droogte 

en Wateroverlast, op het Limburgs programma 

Landelijk gebied (NL), op de Programmatorische 

aanpak Grote Wateren (NL) en op de Europese 

natuur-, landbouw- en erfgoeddoelstellingen (Natura 

2000, Europees GLB, EU Landschapsconventie, 

EU biodiversiteitsstrategie 2030, EU conventies 

over monumenten en landschappen). 

1.1.  De Maas waarderen en ontwikkelen  
  als ecologische ruggengraat van de regio

 Indicatoren: 
• Toename van de (aquatische) biodiversiteit na meting natuurmonitoring; 

aanwezigheid doelsoorten 
• Aantal visvriendelijke mondingen 
• Aantal opruimacties zwerfvuil (liefst een dalende indicator) 
• Ooibosontwikkeling

1.2.  Een natuurrijk winterbed creëren  
  in samenspraak met alle gebruikers 

 Indicatoren: 
• Aantal ha (proces)natuurgebied 
• Aantal ha natuur onder beheerplan 
• Aantal acties ihkv soortenbeschermingsprogramma’s / projectsubsidies natuur 
• Aantal samenwerkingen met landbouwers rond graslanden in het winterbed

1.3.  Ruimte geven aan landbouw nu en in de toekomst
 Indicatoren: 
• Aantal proefprojecten in Agropolis
• Aantal producenten in promotiekanalen RivierPark en Straffe Kost 
• Aantal projecten ism landbouwers rond KLE’s en graslanden (zie hoger) 
• Aantal samenwerkingen tussen natuurbeheerders en landbouwers ifv beheer  
• Aantal samenwerkingen met landbouwers algemeen

1.4.  ‘Landschapsacupunctuur’ toepassen 
• Aantal aangeplante KLE’s (km haag, bomen, bloemenstroken…) 
• Aantal beheersovereenkomsten
• Aantal erfgoedpremies / restauraties / subsidieaanvragen (klein historisch) erfgoed

1.5.  Het snoer van Maasdorpen en de kasteeldomeinen 
  ruimtelijk beschermen en versterken 

• Aantal dorpskernen vergroend en onthard
• Aantal KLE’s in parkstructuren rond kasteeldomeinen
• Aantal erfgoedpremies en -subsidies

1.6.  Herkenbaarheid op streekniveau najagen 
• Aantal stop- en startplekken ingericht in stijl RivierPark
• Aantal toepassingen vegetatielijst / aanplant streekeigen vegetatie op openbaar domein
• Aantal toegangswegen verbeterd / vergroend

1.7.  Open ruimte verbindingen en beekvalleien 
  dooraderen het gebied

• Aantal (P)RUPs
• Aantal KLE’s/beheersovereenkomsten in open ruimte schakels en beekvalleien
• Aantal ontsnipperingsmaatregelen

VOLGENDE OPERATIONELE DOELEN WORDEN HIER ONDER GEFORMULEERD: 
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Tweede strategisch doel: Gekoesterd door bewoners 

en geliefd door bezoekers. 

Uit het Masterplan: Uit de bewonersstudie van 2021 

blijkt dat 74% van de inwoners van het RivierPark 

Maasvallei het Park kent. Er is een grote appreciatie 

voor de recreatieve mogelijkheden en voor duurzaam 

toerisme. De komende 24 jaar worden nog meer 

mensen ambassadeur van het bijzondere verhaal 

van de regio en worden bezoekers hier deelgenoot 

van gemaakt. De operationele doelstellingen spelen 

in op gemeentelijke beleidsnota’s, het economisch- 

en woonkader uit het ontwerp ‘Ruimtepact 20 40’, 

de visie ‘Reizen naar Morgen’ en de beleidsnota 

Toerisme, de Omgevingsvisie Limburg (NL), de 

gebiedsvisies Zuid- en Midden-Limburg (NL) en het 

Europees cohesiebeleid.   

2.1.  De beleving start in het snoer van Maasdorpen
• Aantal informatiedragers in Maasdorpen
• Aantal voorzieningen voor wandelaars en fietsers 

2.2.  Wandel- en struingebieden aan mekaar rijgen
• Aantal km bewegwijzerde en onderhouden route
• Aantal wandelaars op jaarbasis (cfr wandeltellers) 
• Aantal lange afstandswandelaars (via extrapolatie) 

2.3.  De Maasvallei als grensoverschrijdende  
  fietsregio bestendigen 

• Aantal km bewegwijzerde en onderhouden route
• Aantal fietsers op jaarbasis (limburg in cijfers + fietstellers NL)
• Aantal fietsers dat de veerpontjes pakt op jaarbasis 

2.4.  Waterrecreatie op maat 
• Aantal inrichtingen voor waterrecreatie

2.5.  Land(schaps)bouwers worden ambassadeurs 
• Aantal ondernemers en landbouwers die RPMV zelf uitdragen on- of offline
• Aantal streekmusea die RPMV-info aanbieden 
• Aantal MV’s en streekgidsen, aantal bijscholingen 

2.6.  Bezoekers stapsgewijs in goede banen leiden 
• De aan- of afwezigheid van een bezoekersmanagementplan 
• Natuurmonitoring in gebieden met recreatiedruk: resultaten 

2.7.  Informeren en sensibiliseren 
• Aantal abonnees offline en aantal views online kanalen RPMV en kanalen partners 
• Aantal persuitingen
• Aantal overnachtingen 

2.8.  Diverse doelgroepen met de Maasvallei verbinden 
• Aantal projecten en hun inschrijvers 

VOLGENDE OPERATIONELE DOELEN WORDEN HIER ONDER GEFORMULEERD: 
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Derde  strategisch doel: RivierPark Maasvallei… 

Grensverleggend!

Uit het Masterplan: Grensoverschrijdende samen-

werking zorgt voor internationale uitstraling van het 

landschap en haar opportuniteiten. Die samenwerking 

is eveneens nodig voor de grote landschappelijke 

uitdagingen van de toekomst, waaronder 

klimaatverandering. De operationele doelstellingen 

spelen in op de doelstellingen uit de gemeentelijke 

beleidsnota’s, het ontwerp ‘Ruimtepact 20 40’, de 

Omgevingsvisie Limburg (NL), Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen (in voorbereiding), de klimaatscenario’s 

van de VMM, Programmatische Aanpak Grote 

Wateren (NL), de Kaderrichtlijn Water, en op 

doelstellingen uit de EU Landschapsconventie en 

-Biodiversiteitsstrategie. 

3.1.  Door intensieve samenwerking vervaagt de grens  
  tussen de Vlaamse en de Nederlandse oever 

• Aantal grensoverschrijdende ontmoetingen beleidsmakers
• Aantal grensoverschrijdende projecten 

3.2.  Fysieke verbindingen over de Maas  
  waarborgen en ontwikkelen

• Aantal gebruikers veerpontjes
• (Zie ook al hoger bij wandelen en fietsen) 

3.3.  De Maas als Euregionale natuurcorridor versterken  
• Natuurmonitoring: resultaten 

3.4.  Klimaatbuffer in de praktijk ervaren 
• Aantal km² winterbed
• Aantal rivierherstelprojecten
• Aantal hemelwater- en klimaatplannen of opnames klimaatacties in 

omgevingsvisies

3.5.  Het belang van ‘Drinkable Rivers’ ondersteunen 
• Aantal acties rond awareness (artikels, bijeenkomsten, events). De 

drinkwaterkwaliteit zelf wordt gemeten door VMM en RWS ihkv de 
Kaderrichtlijn Water. 

3.6.  De Maasvallei als inspiratiebron  
  voor wetenschap en educatie 

• Aantal samenwerkingen met hogescholen of universiteiten
• Aantal rapporten of wetenschappelijke artikels
• Aantal educatieve activiteiten RPMV en partners (veldlessen ARK, PNC, 

natuurbeheerders…) 

3.7.  Het verhaal van het RivierPark internationaal   
  uitdragen

• Aantal anderstalige bezoekers, ook views op vertaalde pagina’s
• Aantal anderstalige artikels 
• Aantal lezingen of toelichtingen over het RivierPark en haar partners op 

internationale fora

VOLGENDE OPERATIONELE DOELEN WORDEN HIER ONDER GEFORMULEERD: 
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Maasvallei… 
Grensverleggend!
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2.2. Actielijst per doelstelling: invulling 
geven aan het RivierPark door projecten

2.2.1. Toelichting bij de tabel:  
grote acties/projecten, aanvraag 
vermeerdering voor experiment 

In de actietabel is opgelijst welke projecten en 

acties de komende zes jaar op stapel staan in het 

RivierPark Maasvallei. Een aantal projecten dienen 

meerdere operationele doelen. Daarom is de 

tabel niet opgedeeld op niveau van Operationele 

doelstellingen, maar op niveau van Strategische 

doelstellingen. De volgorde van de acties volgt 

wel grosso modo de volgorde van de Operationele 

doelstellingen. De actietabel is te beschouwen 

als een indicatieve leidraad, niet als een 

bindende lijst. Soms zijn het gewenste acties, 

waarvoor de budgetten nog gezocht moeten 

worden (zie kleurlegende). Andere acties kunnen 

vertraging oplopen, wijzigen of niet doorgaan. 

Ongetwijfeld zullen er ook acties bijkomen die nu 

nog niet in beeld zijn. 

Een aantal van de genoemde acties en een 

aantal van de genoemde instrumenten zijn 

wél volledig in beeld. Ze hebben een grote 

hefboomwaarde; het is duidelijk wie welke rol zal 

opnemen en wie wat betaalt. Ze worden ingezet 

als krachtig instrument om meerdere Operationele 

doelen te helpen behalen. Op de volgende 

spread worden deze grotere projecten en/of 

instrumenten toegelicht, zodat de tabel het op 

bondige omschrijvingen kan houden. 

Een heel aantal acties uit de tabel zijn (nog) niet 

afgedekt door een bepaald instrument of project; zij 

illustreren de ‘experimenteerruimte’ in de werking 

van het Landschapspark. Die is behoorlijk groot, 

mede door het grensoverschrijdende aspect van het 

RivierPark Maasvallei. Ook in het verleden moest 

meer dan eens worden afgeweken van bestaande 

kaders en inlandse bevoegdheden. Creativiteit was 

en is vaak de oplossing voor het overwinnen van 

landelijke verschillen. Op het vlak van landbouw 

en erfgoed investeert het Parkbureau extra tijd en 

trekkracht in die experimenteerruimte. Daarom 

vraagt de gebiedscoalitie ook de ‘vermeerdering’ 

aan die vermeld staat in Art. 42 § van het BVR.  

Andere domeinen als natuur, recreatie en toerisme 

werden de laatste jaren reeds goed uitgebouwd en 

worden gecontinueerd1. Zie daarvoor ook 3.2. 

Evenwaardig aan de tabel zijn de fiches van 

de partners, waarin zij duidelijk maken hoe zij 

via hun reguliere werking meewerken aan de 

geformuleerde doelstellingen. Ook in die werking 

zit een stuk experiment.  

1 In het advies van de jury Landschapsparken in 2021 werd dezelfde aanbeveling 
opgenomen. De volledige vertaling van het advies van de jury in de plannen voor de 
toekomst in de Maasvallei is opgenomen in het Masterplan. 



18 19

Landinrichting  
Maasvallei Fase 2

Interreg ‘Grenzeloos Landschaps-
toerisme ’Gedeelte MaasVallei

In 2013 schreef RLKM in opdracht van de gebiedscoalitie in 
de Maasvallei de Vlaamse regering aan om het instrument 
‘Landinrichting’ planmatig te kunnen inzetten op de 
gehele Vlaamse oever van het RivierPark Maasvallei. 
‘Landinrichting Maasvallei fase 1’ kwam tot stand in de 
segmenten Kessenich-Ophoven en Leut-Meeswijk-Vucht. 
Ondertussen werd de opdracht gegeven om ‘Landinrichting 
Maasvallei fase 2’ op te starten (huidige stap: opmaak 
onderzoek naar opportuniteit en haalbaarheid naar de 
andere segmenten van de Maasvallei). Landinrichting 
Maasvallei wordt ingezet op diverse deeldoelstellingen onder 
S.D. 1, zoals de realisatie van open ruimte verbindingen en 
groenblauwe dooradering, vergroening en ontharding als 
klimaatmitigerende maatregelen, kansen voor bosuitbreiding 
(lijn- of puntvormig), herstel en opwaardering van klein 
historisch erfgoed en van de historische dorpskernen. Ook 
herstel van trage wegen en samenwerking met landbouwers 
in functie van landschapselementen of bijv. graslanden 
in het winterbed, kunnen via Landinrichting. Door de 
versterking van ruimtelijke dragers in de Maasvallei komen 
ook doelstellingen uit S.D. 2 in beeld, zij het in mindere mate. 
Het instrument speelt  rechtstreeks in op het Vlaams en 
Europees beleid. Het decreet Landinrichting schrijft voor dat 
er een ‘Planbegeleidingsgroep’ wordt geïnstalleerd (‘PBG’ in 
de tabel). Hier komen heel wat partners van het RivierPark 
in terug, echter niet grensoverschrijdend. Landinrichting is 
evenwel – voor de Vlaamse oever – een belangrijk instrument 
voor realisaties op het terrein. 

In het nieuwe Interreg-programma Vlaanderen-Nederland 
werd onder de beleidslijn ‘sustainable tourism’ een 
aanvraag ingediend door RLKM in samenwerking met 
verschillende partners uit het RivierPark Maasvallei en 
het GrensPark Kempen~Broek: het interreg-project 
‘Grenzeloos Landschapstoerisme’. Als de aanvraag 
wordt goedgekeurd zetten beide gebiedscoalities mensen 
en middelen in op tal van acties om de groene grensregio 
tussen Maastricht en Weert te versterken op het vlak van 
duurzaam toerisme. De looptijd is 2023-2026. Het project 
speelt in op alle drie de strategische doelstellingen, maar 
met het zwaartepunt in S.D. 2. 

Natuurmonumenten 1% Maasgemeenten 8%Stichting Vrijheid Urmond 5%

Staatsbosbeheer 1% Eigen inbreng Z33 16%Gemeenten VL + NL 30%

NL Provincie 30% Eigen inbreng RLKM 2%Limburgs Landschap 5%

NL Gemeenten 30% Vlaanderen Vlaamse Waterweg 5%RLKM 12%

Maasgemeenten 30%

Vlaanderen (VLM) 70%

Eigen inbreng RLKM (grensoverschrijdend 
team totaal  1,5 fte) 38%

Vlaanderen FoCI 49%

Vlaanderen Toerisme 20%Europa 48%

Grensoverschrijdend  
uitvoeringsprogramma NL

Kunst 
aan de Maas

Het ‘Grensoverschrijdend Uitvoeringsprogramma’ is de 
naam van het actieprogramma dat RLKM tussen 2022 en 
2027 uitvoert voor de partners aan de Nederlandse oever 
van het RivierPark Maasvallei. Het is de concretisering 
van de samenwerkingsovereenkomst en de financiële 
afspraken die RLKM met de Nederlandse partners 
heeft gemaakt. Zowel acties rond landschapskwaliteit, 
recreatie, communicatie, ambassadeurs, veerponten, 
afstemming tussen partijen worden er door gerealiseerd. 
Het grensoverschrijdend uitvoeringsprogramma 2022-
2027 speelt daarom in op alle drie de strategische 
doelstellingen.  

Met ‘Kunst aan de Maas’ is de gebiedscoalitie in de 
Maasvallei partner in een grootschalig project rond Kunst 
in de open ruimte. Z33, huis voor actuele kunst, design en 
architectuur uit Hasselt zette in het verleden al projecten 
op rond kunst in open ruimte, waaronder in Borgloon en 
in Hasselt-Genk. Als voormalige provinciale instelling 
activeerde ze immers culturele infrastructuurmiddelen 
naar het landschap als Limburgs’ grootste troef. ‘Kunst 
aan de Maas’ is de naam van de derde en laatste cluster, 
samenvallend met het Vlaamse deel van het RivierPark 
Maasvallei. Nog tot 2024 worden kunstwerken in het 
landschap gerealiseerd, daarna begint de communicatie 
van het geheel. Dit project is vooralsnog niet 
grensoverschrijdend. Het speelt in op S.D. 2 en S.D. 3 en 
wordt opgevolgd door een aparte stuurgroep. 
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2.3. Partnerfiches: invulling geven aan 
het RivierPark in de vorm van WERKING 

In dit hoofdstuk zijn de partnerfiches opgenomen 

van de Parkpartners – zij ondertekenden de samen-

werkingsovereenkomst -, alsook van andere partners 

die mee aanschuiven in de overlegstructuur of wiens 

acties zijn opgenomen in de actietabel. 
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Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Winterslagstraat 87, 3600 Genk,  
Algemeen: www.rlkm.be   Gebiedswerking: www.rivierparkmaasvallei.eu 

VOORSTELLING 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) is een 
vzw, opgericht in 1990 in de periode van de mijnsluitingen. De 
bijzondere landschappen van de Kempen en de Maasvallei 
zijn het basiskapitaal en het kompas van deze organisatie, 
die werkt aan een leefbaar en natuurrijk buitengebied en aan 
landschapskwaliteit als een hefboom voor duurzame regionale 
ontwikkeling voor de 11 gemeenten die in het Regionaal 
Landschap Kempen en Maasland gelegen zijn. 

De gebiedswerking in de Maasvallei werd in 2008 gedoopt 
als ‘RivierPark Maasvallei’, waarna de contacten met 
de Nederlandse oever informeel en vanaf 2015 formeel 
werden uitgebouwd. Daardoor is RLKM ook een actieve 
uitvoeringsorganisatie op de Nederlandse oever geworden. Tot 
de gebiedswerking in de Maasvallei behoort het ontwikkelen 
van een lange termijnvisie, de opzet van een geïntegreerde 
werking, de continue vertaling van beleid naar praktijk (en 
omgekeerd) in tal van landschapsprojecten. 

In de werking van het Regionaal Landschap is ook de 
Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Kempen & 
Maasland geïntegreerd. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Ignace Schops (Directeur), Katrien 
Schaerlaekens (Coördinator RivierPark Maasvallei)
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Katrien Schaerlaekens, 
Margriet Satijn (medewerker Nederlandse oever)
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’): Katrien 
Schaerlaekens, Regina Haenen (gebiedsmedewerker)
Werkgroep Toerisme en communicatie: Stephanie 
Janssen (communicatiemedewerker)
Werkgroep Recreatie: Katrien Schaerlaekens, Regina Haenen

Werkgroep Veerpontjes: Saskia Engelen (zakelijk 
medewerker)
Werkgroep Zwerfvuil: Katrien Schaerlaekens

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van het Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland speelt in op de volgende doelstellingen :
 
SD 1: OD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7  

PRIORITEITEN 2024-2029
• Inzet Landschapsteams en Loket Onderhoud 

Buitengebied in het RivierPark Maasvallei
• Transitie van Projectbureau naar Parkbureau 
• Uitvoerder wandelgebieden Vlaamse kant en lange 

afstandswandeling Nederlandse kant, wandelprojecten 
• Uitvoerder ‘Grensoverschrijdend 

Uitvoeringsprogramma 2022-2027’ met de 
Nederlandse partners 

• Uitvoerder Samenwerkingsovereenkomst De Vlaamse 
Waterweg 

• Coördinator Interreg Vlaanderen-Nederland 
‘Grenzeloos Landschapstoerisme’ (2023-2026, samen 
met Kempen~Broek)

• Projectteam Kunst aan de Maas (samen met Z33)
• Basispartner en lid van Projectteam Landinrichting van 

de VLM 
• Algemene communicatie, promotie en sensibilisering 

in de kanalen van het RivierPark Maasvallei 
• Advies en opmaak beheerplannen
• Diverse landschaps- en Maasgerelateerde projecten



Provincie Limburg 
Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, www.limburg.nl

VOORSTELLING 
De Provincie Limburg is de meest zuidelijke provincie 
van Nederland, en heeft door zijn vorm en ligging een 
langgerekte grens met Duitsland en België. Een deel van 
die grens valt samen met de Maas. Zo’n 59 km² van de 
Provincie Limburg is gelegen in het RivierPark Maasvallei. 
Het gouvernement van de Provincie Limburg is gelegen in 
Maastricht, op de oostelijke oever van de Maas. 

De Provincie Limburg is bevoegd voor heel wat 
landschappelijke thema’s, zoals ruimtelijke ontwikkeling, 
waterbeheer, milieu, natuur, erfgoed en het landelijk gebied. 
Ook de regionale economie – waaronder vrijetijdseconomie 
en toerisme – behoort tot de kerntaken van de Provincie. 
Verder heeft de Provincie een ondersteunende en 
toezichthoudende rol op de gemeentes, waaronder de 
6 Maasgemeenten aan de Nederlandse kant die tot het 
RivierPark Maasvallei behoren. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Gedeputeerde Stephan Satijn (bevoegd voor 
o.a economie en toerisme) 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Yvonne Kokkelkoren 
(beleidsmedewerker cluster economie en toerisme) 
Werkgroep Veerpontjes, Toerisme en communicatie, 
Recreatie: Yvonne Kokkelkoren 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de Provincie Limburg speelt in op: 
 
SD 1: OD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
SD 2: OD 2.3, 2.6
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7  

PRIORITEITEN 2024-2029
• Implementatie van de Omgevingsvisie Limburg
• Opmaak van het Limburgs Programma Landelijk 

gebied
• Ondersteuning aan het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma, de 
Programmatorische aanpak grote wateren en andere 
Landelijke programma’s met een impact op de Maas 
tussen beide Limburgen

• De bescherming en ondersteuning van Limburgs 
erfgoed en haar erfgoedactoren, Limburgse 
natuurgebieden en haar natuurbeheerders

• Stimulerend economisch beleid waaronder de pijler 
vrijetijdseconomie en toerisme

• Opmaak van een mobiliteitsplan voor Limburg 
 waaronder functioneel en recreatief fietsen 

• Kennisdeling en transversale aandacht voor 
internationale samenwerking 
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VOORSTELLING 
De provincie Belgisch-Limburg heeft een oppervlakte van 2.422 
km². 69,8 km² daarvan ligt in het RivierPark Maasvallei. De Maas 
vormt er voor ca. 40km de grens tussen beide Limburgen.  

De provincie Limburg voert op diverse domeinen provinciaal 
beleid dat nauw samenhangt met het landschap: klimaat, 
milieu en natuur, water, platteland, ruimtelijke ordening, 
toerisme, erfgoed… De administraties en provinciale 
instellingen die rond deze thema’s actief zijn, zijn betrokken 
bij en/of actief deel van de gebiedscoalitie in het RivierPark 
Maasvallei. Meer zelfs, de Provincie Limburg was in 2008 
een van de mede-oprichters van het RivierPark Maasvallei. 
Om die reden is de gedeputeerde van toerisme en erfgoed de 
voorzitter van de stuurgroep van het (grensoverschrijdende) 
RivierPark Maasvallei. De samenwerking is groot met 
diensten als het PNC, het PCCE, de dienst Waterlopen, 
het TRFNW, de dienst Landbouw, Ruimtelijke planning, 
maar projectmatig is ook onderwijs, onderzoek en Europese 
samenwerking van toepassing. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Igor Philtjens gedeputeerde van o.a toerisme 
en erfgoed; Bert Lambrechts gedeputeerde van o.a natuur
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Eline Kempeneers 
(Visit Limburg, zie ook fiche Visit Limburg), Joris Verhees 
(PNC), Lobke Rienckens en An Van Caeckenberghe 
(fietsroutenetwerk), Stijn Vanherk (Grindcel) 
Werkgroep Natuurbeheer: Joris Verhees
Werkgroep Veerpontjes: Eline Kempeneers, Lobke 
Rienckens, An Van Caeckenberghe 
Werkgroep Landbouw: Marlies De Muijnck

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de Provincie Limburg speelt in op de 
volgende doelstellingen: 

SD 1: OD 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

EIGEN PRIORITEITEN 2024-2029 
mbt het RivierPark Maasvallei  
• (Ontwerp) Ruimtepact 20-40
• Onderhoud en ontwikkeling toeristisch 

fietsroutenetwerk
• De werking van het Provinciaal Natuurcentrum 

toegepast op de Maasvallei (natuurrapporten, 
biodiversiteitsprojecten, LIKONA, educatieve 
werking in De Wissen) 

• Ondersteuning Maaslandse erfgoedactoren en-
projecten door Provinciaal Centrum voor Cultureel 
Erfgoed 

• Samenwerkingsovereenkomst rond water en 
samenwerkingsprojecten rond waterlopen cat2 

• Kennis en ondersteuning rond landbouw en 
platteland

• Opvolging uitvoering van Projectgrindwinning in de 
Maasvallei door de Grindcel

• Toeristisch beleid toegepast op Maasvallei; 
RivierPark als een van de speerpunten in 
grensoverschrijdende toeristische samenwerking 
(zie ook fiche Visit Limburg)

• … 

Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, www.limburg.be



Visit Zuid-Limburg
Walramplein 6, 601 DD Valkenburg, www.visitzuidlimburg.nl 

Visit Limburg 
Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt, www.visitlimburg.be 

VOORSTELLING 
Visit Zuid-Limburg is de oudste en meest bekende VVV 
van Nederland, al in de 19de eeuw ontstaan door het vroege 
(trein)toerisme naar het Zuid-Limburgse Heuvelland. 
Vandaag is Visit Zuid-Limburg een performante Destinatie 
Management en Marketing Organisatie (DMO) onder 
leiding van Anya Niewierra, die instaat voor promotie en 
marketing van de toeristische mogelijkheden in Zuid-
Limburg in samenspraak met gemeentes, toeristische 
ondernemers en tal van andere partners – waaronder ook 
het RivierPark Maasvallei. In enkele VVV vestigingen – 
‘experiences’ – vind je een uitgebreid aanbod aan wandel- 
en fietskaarten, streekproducten, cadeau artikelen, tickets 
voor evenementen en andere beleefbare toeristische- en 
streekinformatie. Visit Zuid-Limburg zet ook tal van projecten 
op rond landschapstoerisme. Het punt (Routepunt) van 
Visit Zuid-Limburg ontwikkelt, controleert en onderhoud 
routestructuren, waaronder het nieuw te ontwikkelen 
‘knopen lopen’ project. Voor het noordelijke buitengebied van 
de gemeente Maastricht dat tot het RivierPark Maasvallei 
behoort, werkt Visit Zuid-Limburg samen met Maastricht 
Marketing. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Sven Kools (Regiomanager) 
Werkgroep toerisme en communicatie: Sven Kools, Herman 
Wehkamp (Routebureau) 
Werkgroep recreatie: Sven Kools, Herman Wehkamp
Werkgroep veerpontjes: Sven Kools 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de gemeente Maasmechelen speelt in op de 
volgende doelstellingen: 

SD 1: OD 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.5, 3.7

PRIORITEITEN 2024-2029
• Uitrol strategisch project knopen lopen (routebureau Visit 

Zuid-Limburg)
• 5000 BC, grensoverschrijdende productontwikkeling rond 

de geschiedenis van de Bandkeramiekers 
• Gezamenlijke promotie ‘in Limburg’, promotie en 

communicatie toeristisch aanbod ism de andere VVV/
Visit organisaties in NL Limburg 

• Realisatie en exploitatie Experience locaties (Zuid-
Limburg) 

VOORSTELLING 
Visit Limburg is de netwerkorganisatie die alle toeristische 
partners, besturen en organisaties in (BE) Limburg met mekaar 
verbindt om Limburg als professionele en gastvrije bestemming 
op de kaart te zetten, vanuit de overtuiging dat meer en beter 
toerisme in Limburg voor meer welzijn en welvaart voor de 
Limburgse bevolking betekent. In 2008 richtte Toerisme 
Limburg samen met RLKM het RivierPark Maasvallei op aan de 
Vlaamse oever van de Maas vanuit een vernieuwd regiobeleid. 
Maar ook vandaag ondersteunt Visit Limburg het RivierPark 
vanuit haar partnerwerking. Ook op vlak van marketing en 
communicatie maakt het RivierPark steevast gebruikt van de 
grote expertise van Visit Limburg. Met Toerisme Werkt richt 
Visit Limburg zich met relevante cijfers en bevraging naar de 
toeristische ondernemer en -professional, ook in de Maasvallei. 
Met strategische projecten rond fietsen zet Visit Limburg de 
provincie op de internationale kaart voor fietstoerisme.

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Igor Philtjens (voorzitter van de Stuurgroep, 
gedeputeerde van o.a Toerisme en Erfgoed en voorzitter 
van Visit Limburg)
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Eline Kempeneers, 
consulent partnerwerking 
Werkgroep Toerisme en communicatie, werkgroep 
recreatie en werkgroep veerpontjes: Eline Kempeneers 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van Visit Limburg speelt in op de volgende 
doelstellingen: 

SD 2, OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8  
SD 3, OD 3.2, 3.7 

PRIORITEITEN 2024-2029
• Opzet strategische projecten fiets- en wandelbeleving
• Partnerwerking (inhoudelijke ondersteuning RivierPark 

Maasvallei, ondernemers, gemeentes…)
• Promotie en communicatie toeristisch aanbod
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Limburg Marketing - Hart van Limburg  
Routebureau Noord- en Midden-Limburg 
Limburg Marketing/Hart van Limburg: Markt 17, 6041 EL Roermond, www.hartvanlimburg.nl 
Routebureau Noord- en Midden-Limburg: Kaldenkerkerweg 20, 5913 AE Venlo, www.Limburg.marketing

VOORSTELLING 
• Limburg Marketing (VVV Hart van Limburg) staat in voor 

de toeristische promotie en marketing van Noord- en  
Midden-Limburg. Zowel fysiek als online kan je er terecht 
voor tips en informatie over de toeristische mogelijkheden 
in Limburg. Limburg marketing ( VVV Hart van Limburg) 
organiseert ook excursies en zet projecten op rond 
kenmerkende aspecten van Noord en Midden-Limburg, 
en ontwikkelt recreatieve producten zoals  een aanbod van 
wandel-, fiets- en waterkaarten. Het RivierPark Maasvallei 
wordt als gebied meegenomen als één van de ‘big five’ op 
vlak van natuurbeleving in Noord en Midden-Limburg, 
alsook als een van de bijzondere landschappen langs de 
Internationale Maasfietsroute. 

• Met de promotie van toerisme in gemeente Maasgouw, 
met het Limburg Magazine, maar ook met projecten 
als de Archeoroute, Liberation Route Hiking Trail werkt 
Limburg Marketing  mee aan de toeristische ontsluiting 
van het RivierPark Maasvallei. 

• Het Routebureau Midden- en Noord-Limburg is een 
vaste partner van Limburg Marketing ; zij controleren en 
onderhouden de fiets en wandelknooppunten en ook het 
knooppuntennetwerk voor paardrijden en mennen die 
zich in dit deel van Limburg bevinden. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Werkgroep toerisme en communicatie: Giel Polman  
(Directeur Limburg Marketing (VVV Hart van Limburg)
Werkgroep veerpontjes: Giel Polman,  
Angelique Keuven (Medewerker) 
Werkgroep recreatie: Giel Polman, Nikolien van Istendael 
(Routebureau Noord en Midden Limburg) 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werkingen van Limburg Marketing en van het Route-
bureau Noord- en Midden-Limburg spelen in op de volgende 
doelstellingen: 

SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.7

PRIORITEITEN 2024-2029
• Gezamenlijke promotie ‘in Limburg’ (ism Visit Zuid-

Limburg) 
• Productontwikkeling en promotie ‘Big Five’, 

Internationale Maasfietsroute, Archeoroute, Liberation 
Route Hiking Trail 

• Onderhoud fiets en wandelknooppunten en verdere 
afstemming met fiets en wandelknooppunten (wissels) 
ter hoogte van Stevensweert-Ohé en Laak en Thorn – 
Kinrooi (routebureau) 

3736

Gemeente Kinrooi
Breeërsteenweg 146, 3460 Kinrooi, www.kinrooi.be

VOORSTELLING 
De totale oppervlakte van de gemeente Kinrooi, in het 
noordoosten van Limburg, bedraagt 54,76km². De 
oppervlakte in het RivierPark Maasvallei bedraagt 10 km² 
en kent een enorme variatie aan bewoning, landschap, 
natuur, erfgoed, landbouw en bedrijvigheid.  

• Typische Maasdorpen Kessenich, Ophoven en 
Geistingen

• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals het 
Vijverbroek, Kollegreend en Koningssteen, het 
Bastion en de Vissenakkerplas

• Cultuurhistorische sites zoals de Motte in Kessenich 
en de dorpskerken.  

• Toeristische troeven zijn onder andere het veerpontje 
te Ophoven, de waterrecreatie op de Vissenakkerplas 
met stilsloepen, kampeerboten… De Spaanjerd, het 
wandelgebied Kessenich, de erfgoedwandeling 
Kessenich, de werking rond de streekproducten 
met tal van telers en activiteiten (asperges, yacon, 
bieren…) en de aanwezigheid van verschillende types 
logies. Een economische troef is de site van Agropolis 
en de vele telers van streekproducten.   

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Wim Rutten/Jo Brouns (burgemeester)
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Jörgen Janssenswillen 
(ambtenaar toerisme)  
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes: Jörgen Janssenswillen, vzw Visit Kinrooi
Werkgroep Zwerfvuil en werkgroep landbouw: Kristel 
Stals (dienst leefmilieu)

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de gemeente Kinrooi speelt in op:   
 
SD 1: OD  1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7

PRIORITEITEN 2024-2029
• Hemelwaterplan, klimaatplan
• Gemeentelijke participatie in Agropolis
• Actieve werking rond streekproducten: ‘grootste 

groentetuin van Vlaanderen’
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein (o.a 

Bastionsite)
• Gemeentelijk aandeel in ‘Kessenich in zich(t)’, 

Landinrichting en Blue Deal  
• Promotie en communicatie toeristisch aanbod 
• Via participatie in MAREC opknap camping Spaanjerd
• Participatie in en ondersteuning aan diverse (sportieve) 

evenementen op of aan het water 



Stad Maaseik
Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, www.maaseik.be

VOORSTELLING 
De totale oppervlakte van de stad Maaseik, gelegen in het 
noordoosten van de Provincie Limburg, bedraagt 77 km². 
Haar oppervlakte in het RivierPark Maasvallei bedraagt 9 
km² en bevat de volgende kenmerken:  

• Typische Maasdorpen Aldeneik, Heppeneert;  in de 
schil ligt het volledige historische centrum van Maaseik

• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals de 
Catharinaweerd in Heppeneert, de Zanderbeek, 
de Labaerdijk (inclusief het uitzicht op Roosteren), 
Heerenlaak en de Mynekomplas.   

• Cultuurhistorische sites zoals de historische kern 
Aldeneik (met de Sint-Annakerk en de Willibrorduskapel), 
bedevaartsoort Heppeneert, en Maaseik zelf met haar 
musea: de kerkschatten, de oudste privé-apotheek van 
het land, regionaal archeologisch museum, de oude 
haven aan de Labaerdijk

• Toeristische troeven zijn onder andere de waterrecreatie 
aan de Heerenlaakplas, de verblijfsmogelijkheden 
waaronder de campings van Heerenlaak en Leeuwerik, 
de fiets- en wandelroutes van het RivierPark, de 
erfgoedwandeling Aldeneik, de sterke promotie van 
streekproducten en hun producenten, waaronder het 
wijndomein van Aldeneyck, de hogervermelde musea 
in het centrum van Maaseik, alsook de evenementen / 
markten die er plaatsvinden.    

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR  
Stuurgroep: Johan Tollenaere (burgemeester), Myriam Giebens 
(schepen voor toerisme)
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Sylvie Schrijvers 
(coördinator toerisme), Jonas Beuls (milieudienst) 
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes:  Sylvie Schrijvers
Werkgroep Zwerfvuil: Jonas Beuls 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de stad Maaseik speelt in op: 

SD 1: OD 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.5, 3.6

PRIORITEITEN 2024-2029
• Verderzetting ‘Terug naar de kern’, inpassen 

woonontwikkeling aan de Maas
• Nieuwe Maasbrug begeleiden en inpassen 
• Hemelwaterplan, klimaatplan
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein 
• (grote parkzones Mynekom, Heerenlaak, 

kruidenplukzone Labaer)
• Promotie en communicatie toeristisch aanbod 
• Bewonerscommunicatie ‘het watermerk’: branding en 

bewustwording rond water
• Exploitatie en programmatie Stedelijke Musea 

Maaseik
• via participatie in MAREC opknap omgeving 

Heerenlaak en aanleg camperzone 
• Actief uitdragen van het ‘citta slow-label’ samen met 

buurgemeente Echt-Susteren (NL)

Stad Dilsen-Stokkem
Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem, www.dilsen-stokkem.be

VOORSTELLING 
De totale oppervlakte van de stad Dilsen-Stokkem, gelegen 
in het centrale gedeelte van het Kempisch plateau (oostrand) 
en de Maasvallei, bedraagt 65,6 km². Haar oppervlakte in 
het RivierPark Maasvallei bedraagt 19,8 km² en bevat de 
volgende kenmerken: 

• Typische Maasdorpen Elen, Oud-Dilsen en Stokkem 
en het gehuchtje Boyen, maar ook Dilsen, Rotem en 
Lanklaar.

• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals de 
natuurgebieden Bichterweerd, Elerweerd, Negenoord-
Kerkeweerd, het historische landschap rond het kasteel 
van Ommerstein, de oude Maasarm van Dilsen, de 
stroomdalgraslanden van Boyen-Veurzen en in de schil 
ook De Broeken, het kanaal aan Tivoli en ’t Greven 
tegen de grens met Maasmechelen.  

• Cultuurhistorische sites zoals de historische stadskern 
van Stokkem, het Mariapark in oud-Dilsen en de 
kastelen van Ommerstein, Ter Motten, Carolinaberg en 
Sipernau. 

• Toeristische troeven zijn onder andere Visitor Center 
de Wissen, hoofdtoegangspoort tot het RivierPark 
Maasvallei, onthaalpoort van het natuurgebied 
Negenoord en toeristisch/educatief centrum met 
fluisterboten en kampeervlotten, de wandelgebieden 
van Stokkem (incl erfgoedwandeling) en Elen, het fiets- 
en voetveertje in Rotem, de Tivoli-site in Lanklaar, de 
streekproducten (wijn, kaas…) en de aanwezigheid van 
verschillende types logies.  

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Koen Sleypen (schepen van toerisme) en 
Ingrid Erlingen (schepen van milieu & natuur) (ambtenaar 
toerisme)  
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Danny Klingeleers 
(diensthoofd toerisme en milieu), Saartje Bijnens 
(coördinator De Wissen) 
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes: Lot Timmermans (communicatie dienst 
toerisme) 
Werkgroep Landbouw: Danny Klingeleers (diensthoofd 
toerisme en milieudienst) 
Werkgroep Zwerfvuil: Katrien Reekmans 
(duurzaamheidsambtenaar)

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de stad Dilsen-Stokkem speelt in op: 

SD 1 : OD 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2 : OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3 : OD 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

PRIORITEITEN 2024-2029
• De heraanleg van de Rijksweg ter hoogte van Lanklaar 

begeleiden
• Klimaatplan, Stimulerend beleid KLE’s
• Uitbouw en fase 2 hoofdtoegangspoort De Wissen, 

exploitatie Visitor Center De Wissen 
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein (o.a ook 

gemeentelijk natuurgebied De Broeken)
• Promotie en communicatie toeristisch aanbod
• Intergemeentelijke samenwerking met Sittard – 

Geleen 
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Gemeente Maasmechelen
Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen, www.maasmechelen.be

VOORSTELLING 
De totale oppervlakte van de gemeente Maasmechelen, 
centraal in het Kempisch plateau en de Maasvallei gelegen, 
bedraagt 76,85 km².  Haar oppervlakte in het RivierPark 
Maasvallei bedraagt 22,4 km² en heeft onder meer de 
volgende kenmerken: 

• De dorpskernen Uikhoven, Boorsem, Kotem, Vucht, 
Leut, Meeswijk en in de schil Mechelen-aan-de-Maas 
en Eisden-Dorp 

• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals de 
natuurgebieden Maaswinkel, Monnikerweerd, 
Maesbempder Greend, Mazenhoven, het park 
van Vilain XIIII en haar bomencollectie, de Zuid-
Willemsvaart,  in de schil ’t Greven 

• Cultuurhistorische troeven zijn onder andere de 
historische dorpskernen van de Maasdorpen (met 
diverse beschermde dorpszichten en panden), de 
molens van Boorsem en Meeswijk, het historische 
kerkhof en beschermde dorpsgezicht van Leut, 
diverse L-vormige historische (Maas)hoeves en het 
kasteeldomein Vilain XIIII

• Toeristische troeven zijn onder andere het wandelgebied 
Leut met de kinder-, erfgoed- en bomenwandeling, het 
veerpontje tussen Uikhoven en Geulle en het autoveer 
tussen Meeswijk en Berg, het Kruinenpad (Eisden-
Dorp), de passantenhaven aan de Zuid-Willemsvaart, 
streekproducten als wijn en honing, de horeca en (erfgoed)
logies in de dorpen, de kajakroute Kotem-Meeswijk, de 
nabijheid van Terhills als hoofdtoegangspoort tot het 
Nationaal Park Hoge Kempen, alsook de nabijheid van 
Maasmechelen Village. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Herbert Coox (schepen toerisme), Marleen 
Kortleven (schepen openbare werken) 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Sabrina Tollenaers, Ronny 
Gijsen (diensthoofd en afdelingshoofd toerisme), Barend 
Christmas (omgevingsambtenaar), Pierre Wijnen (diensthoofd 
openbare werken), Ruben Pauwels (groenambtenaar)
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes: Sabrina Tollenaers
Werkgroep Zwerfvuil: Kurt Gerits, Pierre Wijnen

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de gemeente Maasmechelen speelt in op de 
volgende doelstellingen: 

SD 1: OD 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.5, 3.7

PRIORITEITEN 2024-2029
• Opmaak en implementatie Ruimtelijk beleidsplan 

Maasmechelen
• Gemeentelijk aandeel Landinrichting ‘Heerlyck Meeswijk-

Leut-Vucht’
• Rewilding Maasmechelen: groenbeheer, streekeigen 

vegetatie, kleine onthardingsprojecten, kleine 
landschapselementen

• Inpassen trambus op Rijksweg met eigen groene bedding 
en knooppuntenhalte aan autosnelweg

• Inpassen ontwikkeling toerisme Vlaanderen in 
dorpsweefsel Leut 

• Oriënterend overleg vrijliggende fietsbrug ism Stein
• Promotie en communicatie toeristisch aanbod, branding 

als ‘natuuroplaadpunt’, faciliteren evenementen 
• … 

Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken, www.lanaken.be

VOORSTELLING 
De totale oppervlakte van de gemeente Lanaken, 
gelegen op de zuidrand van het Kempisch plateau en in 
de Maasvallei, bedraagt 59 km². De oppervlakte in het 
RivierPark Maasvallei bedraagt 8,7 km² en bevat onder 
meer de volgende kenmerken: 

• De dorpskernen Smeermaas, Neerharen (inclusief 
Herbricht) en Rekem (inclusief Oud-Rekem)

• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals 
de natuurgebieden Hochterbampd-Herbricht, 
Biesweerd en Oude Weerd, het historische landschap 
rond het kasteel van Hocht, de Zuid-Willemsvaart 

• Cultuurhistorische sites zoals de historische 
stadskern van Oud-Rekem (verkozen tot mooiste 
dorp van Vlaanderen) inclusief het kasteel 
d’Aspremont-Lynden en de Museumkerk, de bunkers 
van Neerharen 

• Toeristische troeven zijn het wandelgebied Oud-
Rekem, kajakverhuur in Smeermaas, de vele 
restaurants in Oud-Rekem en Domein Pietersheim, 
een van de poorten van het Nationaal Park Hoge 
Kempen, die slechts op een steenworp van 
het RivierPark Maasvallei gelegen is. De Zuid-
Willemsvaartroute, varen op het kanaal tussen Weert 
en Maastricht met verschillende haltes om de dorpen 
en omgeving verder te verkennen.

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Jolein Martens (schepen) en Christel 
Gorissen (schepen) 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Katrijn Vrancken 
(diensthoofd toerisme), Bart Hoelbeek (duurzaamheids-
ambtenaar), Patricia Kusters (ruimtelijk planner) 
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes: Katrijn Vrancken (diensthoofd toerisme)
Werkgroep Zwerfvuil:  Bart Hoelbeek 
(duurzaamheidsambtenaar)

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 

SD 1: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
SD 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: 3.1, 3.2, 3.5

PRIORITEITEN 2024-2029
• Opmaak ruimtelijk beleidsplan
• Interne erfgoedtoets, opvolging beheerplan  

Oud-Rekem, inventarisatie kerkhoven…  
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein (bijv 

Parkings Rivierpark aan kanaal en Colmonterveld)
• Trekkersrol op het gebied van zwerfvuil- en 

drijfvuilaanpak 
• Opwaardering dorpskern Smeermaas in samenspraak 

met lokale bevolking
• L-budget 
• Toeristische uitbouw Pietersheim
• Promotie en communicatie toeristisch aanbod, accent 

op fietsen
• Gemeentelijke haagsubsidie in landbouwgebied, gratis 

energie-audit voor landbouwbedrijven, initiatief rond 
korte keten 
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Gemeente Maasgouw
Markt 36, 6050 AA Maasbracht, www.gemeentemaasgouw.nl

VOORSTELLING 
• Totale oppervlakte gemeente: 58,02km² waarvan 

12,46 km² water.  Oppervlakte in het RivierPark 
Maasvallei: 22,3 km²

• De dorpskernen Thorn, Stevensweert, Ohé en Laak, 
Wessem en Maasbracht in de schil.

• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals de  
Molenplas, Koningssteen-Kollegreend (grensover-
schrijdend met Kinrooi), de Grote Hegge, Meggelveld, 
Walburg, Schroevendaalse plas… 

• Cultuurhistorische sites zoals de beschermde 
historische stadskernen van Thorn en Stevensweert, 
Walburg en de Hompesche molen (Rijksmonument)

• Toeristische troeven zijn onder andere wandelgebied het 
Stevensweert-Roosteren en Koningssteen-Kollegreend. 
Het streekmuseum in Vestingstadje Stevensweert, 
Maasbracht- met het binnenvaartmuseum en in Thorn 
vertelt het museum over haar bijzondere geschiedenis 
als mini-vorstendom waar 33 abdis-vorstinnen de 
scepter zwaaiden.  De waterrijke gemeente heeft 
vele marina’s, verhuur voor boot(tochtjes) en ander 
waterfestijn, in Stevensweert, Maasbracht en Thorn, 
het uitkijkpunt te Walburg, het fiets- en voetveer Ohé-
en Laak, de verblijfsmogelijkheden (oud en nieuw) en 
horeca in de dorpskernen. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR  
Stuurgroep: Sjors Blomen
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Lydeke van Soest (adviseur 
samenwerking en externe betrekkingen)
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes: Simone Janissen (beleidsmedewerker toerisme) 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
Speelt in op:  

SD 1: OD 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 , 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2

PRIORITEITEN 2024-2029
• Omgevingsvisie Maasgouw (groenblauwe 

dooradering, ontsluiting cultuurhistorie) 
• Gebiedsvisie draagkracht dorpskern Thorn trekken
• Dijkversterking Thorn-Wessem begeleiden
• Aanpak omgeving Hompesche molen
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein 
• Via participatie in VVV Hart van Limburg en op eigen 

kracht: promotie en communicatie toeristisch aanbod 
• Ondersteuning Binnenvaartmuseum, museum Thorn 

en Streekmuseum Stevensweert 
• Maasgouw heeft Toerisme en recreatie als 

werkveldtrekker op haar naam staan binnen SML, 
Samenwerking Midden Limburg

Gemeente Echt-Susteren 
Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt, www.echt-susteren.nl, www.smalstestukjenederland.nl 

VOORSTELLING 
• Totale oppervlakte gemeente: 104,6 km². Oppervlakte 

in het RivierPark Maasvallei: 7,29 km² 
• De dorpskern Roosteren, de gehuchten Illikhoven en 

Visserweert
• Natuurlijke en landschappelijke troeven, zoals de Rug in 

Roosteren, de nevengeul te Visserweert, Cantelmo
• Cultuurhistorische sites zoals de dorpskern van 

Roosteren met kasteel Eyckholt, Cantelmo 
• Toeristische troeven zijn onder andere de uitbouw 

van ‘het smalste stukje Nederland’, het eigen 
wandelroutenetwerk, de brugverbinding met Maaseik, 
de inzet op bezinningstoerisme (basiliek Susteren), 
museum van de vrouw te Echt, de uitstraling van het 
Citta Slow label met buurgemeenten Maaseik (B) en 
Selfkant (D)

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Jos Hessels (Burgemeester)
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Paul Elshout (medewerker 
recreatie en toerisme)
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes: Paul Elshout

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
Speelt in op:  

SD 1 : OD 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2 : OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3 : OD 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

PRIORITEITEN 2024-2029
• Opmaak Omgevingsvisie Echt-Susteren 
• Nieuwe Maasbrug begeleiden (ism Maaseik) 
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein 
• Via participatie in Visit Zuid-Limburg en via eigen 

campagne ‘smalste stukje Nederland’: promotie en 
communicatie toeristisch aanbod 
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Gemeente Stein 
Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein, www.gemeentestein.nl

Gemeente Sittard-Geleen 
Hub Dassenplein 1, 6131 LB Sittard, www.sittard-geleen.nl 

VOORSTELLING 
• Totale oppervlakte gemeente: 22,8 km². Oppervlakte in 

het RivierPark Maasvallei: 8,36 km² 
• De dorpskernen Elsloo, Stein, Meers, Berg aan de 

Maas, Urmond
• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals het na-

tuurgebied Meers-Maasband, het hellingbos tussen 
Stein en Elsloo, in de schil het park van het kasteel van 
Stein en het park van het kasteel van Elsloo, Bunderbos

• Cultuurhistorische sites zoals de historische dorps- 
kernen van Elsloo, Urmond, het Historiehuis van de 
Maasvallei Elsloo en kasteel van Elsloo, de kasteelruïne 
van Stein

• Toeristische troeven zijn onder andere het Historie-
huis in Elsloo en het kasteel van Stein, het autoveer in 
Berg, de natuurroute Stein en de andere thematische 
wandelroutes, de rivierparkings, de kajakverhuur vanuit 
Meers, de horeca in de dorpskernen en aan het auto-
veer, de streekbieren van Brouwerij de Fontein

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR   
Stuurgroep: Gina van Mulken (wethouder o.a toerisme)
Projectgroep / Ambtelijk overleg : Daniel Bours 
(beleidsmedewerker groen, natuur en landschap) 
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie: Bram 
Lemmens (beleidsmedewerker ruimte) en Tom Heijnens 
(medewerker toerisme en recreatie)
Werkgroep veerpontjes: Daniel Bours 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 

SD 1: OD 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.7  

PRIORITEITEN 2024-2029
• Omgevingsvisie Stein
• Onderzoek kansen bijkomende fietsverbinding tussen 

Stein en Maasmechelen 
• Dorpsontwikkeling Elsloo, ondersteuning Historiehuis 

van de Maasvallei Elsloo en Kasteelruïne Stein
• Ondersteuning van vergroeningsproject Oude 

Maashaven Urmond 
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein 
• Heraanleg site autoveer te Berg en aanleg van 

RivierParkings
• Via participatie in Visit Zuid-Limburg en op eigen 

kracht (‘Hart van de Maasvallei’): promotie en 
communicatie toeristisch aanbod 

VOORSTELLING 
• Totale oppervlakte gemeente: 80,58 km². Oppervlakte 

in het RivierPark Maasvallei: 10 km² 
• De dorpskernen Schipperskerk, Papenhoven, Greven-

bicht, Obbicht, Nattenhoven
• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals de na-

tuurgebieden Koeweide, Elba en Nattenhoven, het 
brongebied van de Kingbeek, het open ruimte gebied 
van Graetheide in de schil 

• Cultuurhistorische sites zoals de historische dorps-
kernen van Grevenbicht en Obbicht, het kasteel van 
Obbicht

• Toeristische troeven zijn onder andere de fiets- en 
wandelroutes (wandelknooppunten in uitvoering), het 
fiets- en voetveer van Grevenbicht, het Visitor Expe-
rience center in de historische binnenstad van Sittard 
(die de link legt met het buitengebied), het kasteel van 
Limbricht in de schil 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Ivo Tillie (wethouder o.a natuur),  Yvonne Salvino 
(wethouder o.a economie)   
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Ivo Janssen (strategisch 
beleidsadviseur economische ontwikkeling) 
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes: Ivo Janssen

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 

SD 1: OD 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.4, 3.7  

PRIORITEITEN 2024-2029
• Opmaak Omgevingsvisie Sittard-Geleen 
• Visie Chemelot 2025 begeleiden (ontwikkeling 

Graetheide mee opvolgen) 
• Fietsbeleidsplan en fietsontsluiting Westelijke 

Mijnstreek
• Aanleg van een passantenhaven in Schipperskerk in 

functie van de Willemsroute
• Begeleiding grindontginning ihkv Project Grensmaas 
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein 
• Via participatie in Visit Zuid-Limburg en op eigen 

kracht: promotie en communicatie toeristisch aanbod 
• Intergemeentelijke samenwerking met Dilsen-Stokkem 
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Gemeente Meerssen 
Markt 50, 6231 LS Meerssen, www.meerssen.nl

VOORSTELLING 
• Totale oppervlakte gemeente: 27,47 km². Oppervlakte in 

het RivierPark Maasvallei: 2,9 km²
• De dorpskern van Geulle aan de Maas en het gehucht 

Voulwammes, en Bunde, Geulle, Rothem, UIestraten en 
Meerssen in de schil

• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals de natuur- 
gebieden Bunderbos, Aan de Maas, de buitenplaatsen 
en parkstructuren in het ‘Buitengoed Geul en Maas’

• Cultuurhistorische sites zoals de historische dorpskern 
van Geulle aan de Maas en Geulle, de buitenplaatsen 
van ‘Buitengoed Geul en Maas’, de aanwezigheid van 
bijzonder veel religieus erfgoed gebedshuizen, kapellen 
& kruisen) en hoeves beschermd als rijksmonument

• Centrum Meerssen met basiliek in de stijl van de 
Maaslandse gotiek, een synagoge en het protestantste 
Leopoldskerkje. 

• Toeristische troeven zijn onder andere de natuurgebie-
den, de horeca in de dorpen en het fiets- en voetveer 
tussen Geulle en Uikhoven. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR   
Stuurgroep: Louk Bongarts (wethouder o.a Toerisme en 
Erfgoed)  
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Ingrid Buchem 
(beleidsmedewerker Toerisme en Cultuur) 
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes: Ingrid Buchem 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de gemeente Meerssen speelt in op: 

SD 1: OD 1.4, 1.5, 1.6  
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7
SD 3: OD 3.1, 3.2

PRIORITEITEN 2024-2029
• Omgevingsvisie Meerssen en Groenbeleidsplan 
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein 
• Via participatie in Visit Zuid-Limburg en op eigen 

kracht: promotie en communicatie toeristisch aanbod, 
uitrol knopen-lopen

• Afstemming tussen Buitengoed Geul en Maas en 
RivierPark Maasvallei 

Voor meer informatie zie ook www.toerismemeerssen.nl

Gemeente Maastricht
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht, www.gemeentemaastricht.nl

VOORSTELLING 
• Totale oppervlakte gemeente: 60,12 km². Oppervlakte 

in het RivierPark Maasvallei: 8,4 km² 
• De dorpskernen Itteren, Borgharen, het centrum van 

Maastricht in de schil 
• Natuurlijke en landschappelijke troeven zoals de 

natuurgebieden Bosscherveld, Borgharen en Itterse 
Weerd, de monding van de Geul 

• Cultuurhistorische sites zoals de stadskern van 
Maastricht, de dorpskernen van Borgharen en 
Itteren, de archeologische sites rondom Borgharen 
(Paardengraf, Romeinse villa), het stuw van Borgharen 
(rijksmonument), het kasteel van Borgharen

• Toeristische troeven zijn onder andere de stadskern 
van Maastricht, de horeca in de dorpen, Kasteelhoeve 
Hartelstein en het struingebied, het Bassin 
(kanaalvaart) en de ontdubbeling (vanaf Maastricht) 
van de Internationale Maasfietsroute en de verknoping 
naar meer zuidelijke fietsregio’s. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep:  Hubert Mackus (wethouder o.a Economie, 
Water, Natuur en Landschap) 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Esther De Boeye 
(projectleider team projectmanagement) 
Werkgroep Toerisme en communicatie, recreatie en 
veerpontjes: Esther De Boeye
(duurzaamheidsambtenaar)

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de gemeente Maastricht speelt in op:   

SD 1: OD 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7
SD 3: 3.1, 3.2, 3.4, 3.7

PRIORITEITEN 2024-2029
• Omgevingsvisie Maastricht 2040
• Programmatorische aanpak grote wateren: 

bijkomende rivierveiligheid Maastricht 
• Realisatie van een nieuwe fietsbrug Borgharen – 

Bosscherveld (zuidelijke fietsontsluiting RivierPark) 
• Realisatie van een nieuwe kanaalbrug Itteren 
• Groenbeheer en onderhoud openbaar domein 
• Via participatie in Visit Maastricht: promotie en 

communicatie toeristisch aanbod, uitrol knopen-lopen
• Afstemming tussen Buitengoed Geul en Maas en 

RivierPark Maasvallei 
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Rijkswaterstaat Vlaamse Waterweg
Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, www.rijkswaterstaat.nl

VOORSTELLING 
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Neder-
landse ministerie van infrastructuur en waterstaat, en werkt 
dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het onderhoud, 
beheer en aanleg van het Nederlandse hoofdwegennet, het 
hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. De Ge-
meenschappelijke Maas is weliswaar onbevaarbaar, maar 
behoort als grote rivier wel tot het hoofdwatersysteem. Sa-
men met De Vlaamse Waterweg is Rijkswaterstaat (RWS) 
ook hier de waterbeheerder. De grens loopt over de talweg, 
het diepste punt van de rivier. RWS werkt samen met tal 
van actoren zoals waterschappen, gemeenten, bedrijven en 
kennisinstituten, ook voor wat betreft de Maas in het Rivier-
Park Maasvallei. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’): Gaston 
Claassens (Omgevingsmanager) 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 

SD 1: OD 1.1, 1.2
SD 2: OD 2.4
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  

PRIORITEITEN 2024-2029
• Uiterwaardenbeheer in samenspraak met 

natuurbeheerders en/of andere eigenaren zoals 
landbouwers in kwestie

• Exploitatie autoverkeer (afwisselend met DVW, dus niet 
in deze periode) en veerstoepen NL

• Zwerfvuilregeling
• Verbreding van A2 met ontsnipperingsmaatregelen 

richting de Maasvallei (faunapassages e.d)
• Programmatische aanpak grote wateren. Dit richt 

zich op verbetering van ecologische waterkwaliteit en 
versterking natuur. Hierbij is de Grensmaas als een 
van de speerpuntgebieden in Nederland naar voor 
geschoven

• Grensoverschrijdende samenwerking in het kader van 
de VNBM 

Havenstraat 44, 3500 Hasselt, www.vlaamsewaterweg.be

VOORSTELLING 
De Vlaamse Waterweg beheert en exploiteert de Vlaamse 
waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de 
economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. 
De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de 
binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot 
de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, 
toerisme en natuurbeleving.
• De Vlaamse Waterweg is voor Vlaanderen de beheer-

der van de Gemeenschappelijke Maas. Ze is bedenker, 
uitvoerder of partner in rivierherstelprojecten en hoog-
waterveiligheidsprojecten met natuurontwikkeling en 
recreatie als nevendoelen. Samen met Rijkswaterstaat 
vormt ze de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maas-
commissie. 

• De Vlaamse Waterweg beheert haar oevers in samen-
werking met natuurorganisaties en landbouwers. 

• De Vlaamse Waterweg beheert eveneens de Zuid- 
Willemsvaart en de dijkstructuren van zowel de Maas 
als van de Zuid-Willemsvaart (inclusief de jaagpaden 
en werkwegen waarop gefietst mag worden).  

• De veerponten Hoal Euver (autoveer), President  
Willy Claes (Ophoven-Ohé en Laak), ’t Veerke (Rotem- 
Grevenbicht) en de Jung II (tussen Uikhoven en Geulle) 
zijn eigendom van de Vlaamse Waterweg. Van de Hoal 
Euver is de Vlaamse Waterweg ook de exploitant (in 
een wisselend regime met Rijkswaterstaat). 

• Samen met de VMM vormt De Vlaamse Waterweg 
het ‘Bekkensecretariaat’ van het Maasbekken voor 
wat betreft het Vlaams grondgebied. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Bert Soors, districtchef 
beheer afd 2, Joke Verstraelen, adjunct van de directeur beheer
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’): Bert Soors, 
Joke Verstraelen, Peter Agotha (ingenieur Maaswerken)  
Werkgroep Veerpontjes: Bert Soors
Werkgroep Zwerfvuil: Miek Haesevoets 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van De Vlaamse Waterweg speelt in op: 

SD 1 : OD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

PRIORITEITEN 2024-2029
• Beheer en onderhoud van dijkstructuren en dijkwegen, 

oevers waar geen concessie of overeenkomst is met 
landbouwer of natuurbeheerder 

• Beheer en onderhoud veerstoepen en veerpontjes-vloot
• Weerdverlaging Mazenhoven
• Doorlaatconstructie Heerenlaak
• Realisatie Maasbrug ism AWV 
• Sloop gebouwen winterbed Herbricht
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ANB Limburgs Landschap
Algemeen: VAC Brussel - Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel 
Regio: VAC Limburg, Kon. Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt, www.natuurenbos.be

VOORSTELLING 
Het Agentschap Natuur en Bos is een Vlaamse administratie 
binnen het Beleidsdomein Omgeving. Het Agentschap 
werkt elke dag aan het behoud, bescherming en ontwikkeling 
van natuur en van de natuurgebieden die ze beheert, maar 
staat ook in voor het beleid, het duurzaam beheren en ver-
sterken van natuur in het algemeen in Vlaanderen. 
Als beheerder in het RivierPark Maasvallei staat ANB in 
voor het unieke ‘Kraaienbosje’ in Mazenhoven, het enige 
harthoutooibos(je) van Vlaanderen, en voor een aantal bo-
tanisch waardevolle percelen in de omgeving van Leut. Als 
gebiedsgerichte partner staat ANB in voor de ontwikkeling 
van natuur in de Maasvallei en vanuit die hoedanigheid zetelt 
ANB ook in de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascom-
missie. Tot slot is ANB ook aan zet voor het subsidie- en 
vergunningenbeleid mbt natuur in de Maasvallei. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Corina Cools (beheer), 
Katleen Vandenbergh (gebiedsgerichte werking), Jeroen 
Schols (vergunningen) 
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’): Corina Cools, 
Katleen Vandenbergh, Jeroen Schols 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van het ANB speelt in op de volgende 
doelstellingen:

SD 1: OD 1.1, 1.2, 1.7 
SD 2: OD 2.7 
SD 3: OD 3.1, 3.3, 3.4, 3.5

PRIORITEITEN 2024-2029
• Beheer van de eigen natuurgebieden (Kraaienbosje en 

percelen rond Leut) 
• Ondersteuning aankoop, beheer en openstelling 

natuurgebieden van natuurbeheerders 
• Gebiedsgerichte werking (ondersteunende rol 

RivierPark en betrokken besturen / beheerders) 
• Vergunningenbeleid ifv hoogwaterveiligheid en 

opvolging Projectgrindwinning 
• Advies en kennis ifv behalen natuurdoelen Natura 2000, 

Soortenbeschermingsprogramma’s… 

Dekenstraat 39, 3550 Heusden-Zolder, www.limburgs-landschap.be

VOORSTELLING 
Hand in hand met vrijwilligers en leden – en met respect 
voor andere natuurgebruikers – beheert en beschermt het 
Limburgs Landschap zo’n 3.000 ha natuur in Limburg. Als 
groene ambassade streven we naar nog meer en betere 
natuur en een gezonde leefomgeving voor de toekomst. 
We investeren ook in cultuurhistorisch erfgoed en stellen 
de minst kwetsbare natuurgebieden open voor publiek. Met 
de bezoekerscentra in Hengelhoef en De Wissen bieden we 
de ideale uitvalsbasis om je als bezoeker te verbinden met 
onze natuur.

Limburgs Landschap beheert in het RivierPark Maasvallei 
de volgende natuurgebieden met het natuurbeheerplan 
‘dal van de Grensmaas’: Koningssteen-Kollegreend 
(Kinrooi, in samenwerking met Natuurmonumenten), 
Negenoord-Kerkeweerd (Dilsen-Stokkem), Mazenhoven 
(Maasmechelen), Hochterbampd – Herbricht (Lanaken), 
in de schil Oud-Kanaal Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Bij 
Negenoord-Kerkeweerd is er een onthaalcentrum van 
Limburgs Landschap gevestigd in het Visitor Center De 
Wissen. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep: Dirk Ottenburghs (Directeur), Frans Verstraeten 
(Beheer), Albert Baenens (Bestuur) 
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’) en Werkgroep 
zwerfvuil: Sophie Dommershausen (Beheer), Albert Baenens 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van Limburgs Landschap speelt in op volgende 
doelstellingen: 

SD 1: OD 1.1, 1.2 
SD 2: OD 2.2, 2.7
SD 3: OD 3.1, 3.3, 3.6

PRIORITEITEN 2024-2029
• Beheer, kuddebeheer en openstelling van onze 

natuurgebieden in het RivierPark Maasvallei
• Afspraken met de rivierbeheerder over de vegetatie 

in het winterbed in het algemeen, en over bepaalde 
zones in het bijzonder, waaronder Hochterbampd 
(verwijderen boomopslag ter hoogte van Smeermaas) 
en Mazenhoven (‘weerdverlaging Mazenhoven’)

• Afspraken met de andere natuurbeheerders in de 
Maasvallei, zowel praktisch als beleidsmatig 

• Het realiseren van een aantal publieksgerichte 
inrichtingen via het Interreg-project ‘Grenzeloos 
Landschapstoerisme’

• Communicatie en sensibilisering over natuur- en 
natuurbeleving, natuureducatieve activiteiten, onder 
anderen via de samenwerking in het Visitor Center 
De Wissen, en door de gidsen en vrijwilligers van 
Limburgs Landschap 
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Natuurpunt vzw
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, www.natuurpunt.be 

VOORSTELLING 
Natuurpunt vzw is een Vlaamse natuurvereniging met meer 
dan 130.000 leden, actief in het beschermen van natuur in 
Vlaanderen. In meer dan 500 natuurgebieden zijn vrijwilligers 
en medewerkers aan de slag voor de bescherming van belang-
rijke biotopen, soorten en landschappen. Naast het aankopen en 
beheren van gebieden, bestuderen en monitoren we de natuur, 
doen we aan educatie en communicatie. 

In het RivierPark Maasvallei beheert Natuurpunt gebieden zoals 
het Vijverbroek (Kinrooi), Bichterweerd en het toekomstige gebied 
Elerweerd (Dilsen-Stokkem en Maaseik), Maaswinkel, Maes-
bempder Greend en Monnikerweerd (Maasmechelen), Oude 
Weerd en Biesweerd (Lanaken). De afdelingen die er actief 
zijn, zijn Natuurpunt Kinrooi, Natuurpunt Maasland-Noord,  
Natuurpunt Maasmechelen en Natuurpunt Lanaken. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Esther Castermans 
(regiobeheerder), Maité Couvreur (directeur Natuurpunt 
Limburg)
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’): Bart Hoelbeek 
(Natuurpunt Lanaken), Bertie Vanderlee en Pascal Roomberg 
(Natuurpunt Maasmechelen), Jemp Peeters (Natuurpunt 
Maasland-Noord), Werner Verheijen (Natuurpunt Kinrooi). 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van Natuurpunt draagt bij aan de volgende 
doelstellingen: 

SD 1: OD 1.1, 1.2, 1.4, 1.7
SD 2: OD 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

PRIORITEITEN 2024-2029
• Beheer en openstelling natuurgebieden, kuddebeheer
• Opstartbeheer Elerweerd en Boyen-Veurzen, in 

samenwerking met de landbouwers in Boyen-Veurzen
• Opmaak beheerplan Monnikerweerd 
• Communicatie en sensibilisering natuur- en 

natuurbeleving, natuureducatie 
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Natuurmonumenten
Algemeen: Stationsplein 1, 3818 LE, Amersfoort (NL), www.natuurmonumenten.nl 
Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg: Venboordstraat 6, 6005 PJ Swartbroek

VOORSTELLING 
Natuurmonumenten is een Nederlandse natuurvereniging 
voor mensen met een hart voor de natuur. Natuurmonumenten 
beschermt natuurgebieden, waardevolle landschappen en 
cultureel erfgoed, door gebieden en gebouwen aan te kopen, 
te beheren en toegankelijk te maken. Zij doet dat met steun van 
leden en donateurs (ruim 880.000), vrijwilligers en bedrijven. 
Natuurmonumenten bezit en beheert meer dan 110.000 
hectare in Nederland en is daarmee de op de Nederlandse 
Staat na de grootste grondbezitter in Nederland. 

In de Maasvallei (de Nederlandse zijde van het rivierpark) 
is Natuurmonumenten de beheerder met de meeste 
natuurgebieden in eigendom. Het gaat onder andere om 
Koningssteen bij Thorn, de Molenplas bij Stevensweert 
met de Hompesche Molen en Walburg bij Ohé en Laak. 
Natuurmonumenten maakt deel uit van Consortium Grensmaas 
en krijgt met de realisatie van project Grensmaas ruim 1000 
hectare nieuwe natuur gefaseerd in eigendom en beheer. 
Dat is op dit moment al het geval voor Illikhoven-Visserweert, 
Grevenbicht, Obbicht, Nattenhoven en Meers-Maasband. 
Koeweide-Trierveld komt daar nog bij.

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Gradus Lemmen (waarnemend gebiedsmanager 
Kempen Midden-Limburg), voorheen Rob van Schijndel
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Bart Grote
Werkgroep Toerisme en communicatie: Kay Jans
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’): Frenk Janssen
Kuddebeheer: Ward Walraven

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van Natuurmonumenten draagt bij aan de 
volgende doelstellingen: 
SD 1: OD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7

SD 2: OD 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

PRIORITEITEN 2024-2029
• Het beheren, inrichten en openstellen van 

natuurgebieden en erfgoedsites.
• Het inzetten op een robuust riviersysteem: meer 

ruimte, betere verbindingen en meer afwisseling in 
het landschap, zodat natuurlijke processen (zowel 
rivierkundig als ecologisch) hun werk kunnen doen. 
Daartoe neemt Natuurmonumenten deel aan regionale, 
nationale (PAGW) en internationale netwerken (Rewilding 
Europe) en initiatieven.

• Het toewerken naar een aaneengesloten natuurgebied 
dat integraal wordt begraasd en beïnvloed door sociale 
kuddes grote grazers (Konikpaarden en Galloway 
runderen). Dierenwelzijn is een randvoorwaarde voor het 
duurzame kuddebeheer.

• Natuurmonumenten is partner in de geplande KRW-werken 
(Kaderrichtlijn Water) van RWS rond Eiland in de Maas 
voor een betere waterkwaliteit en meer natuurwaarden.

• Communicatie en bewustwording rond (nieuwe) wilde 
riviernatuur (procesnatuur) met nadruk op belangrijke 
thema’s als biodiversiteit, klimaatbuffering, waterkwaliteit, 
droogte en milieuverontreiniging.

• Natuurmonumenten werkt nadrukkelijk samen met lokale 
omgevingspartijen om de natuur en het cultureel erfgoed 
in de Maasvallei te beschermen, te beheren en te beleven.

• Hiervoor zet Natuurmonumenten zich in voor het 
versterken van gebiedscontacten (via o.a. verenigingen, 
buurtplatforms en klankbordgroepen).

• Specifiek voor de historische locatie Hompesche Molen 
wordt een interne verbouwing van de bijgebouwen 
gerealiseerd gericht op ontmoeting en beleving.



Staatsbosbeheer ARK
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Algemeen: Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, www.staatsbosbeheer.nl 
Beheereenheid Zuid-Limburg: Gerendal 7, 6305 PA Schin op Geul 

Winselingseweg 95, 6541 AH Nijmegen (NL), www.ark.eu

VOORSTELLING 
Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van 
Nederland: 270.000 ha natuur die we beschermen, 
die je kunt beleven en die we samen met en voor 
anderen duurzaam benutten. Het beheer omvat de 
zuidelijke gebiedsdelen van het RivierPark Maasvallei 
op Nederlandse oever, waar het heerlijk struinen is. Het 
betreft ca. 350 ha in de omgeving van Bosscherveld, 
Borgharen, Itteren en Aan de Maas, gelegen in 
Maastricht, Meerssen en Stein. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Stuurgroep: Peter van de Rijdt
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Pascal Roomberg, 
Eva Sparrenboom
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’): Pascal 
Roomberg, Eva Sparrenboom 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van Staatsbosbeheer draagt bij aan de 
volgende doelstellingen: 

SD 1: OD 1.1, 1.2, 1.4, 1.7
SD 2: OD 2.6, 2.7, 2.8
SD 3: OD 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

PRIORITEITEN 2024-2029
• Openstelling natuurgebieden
• Algemeen (natuur)beheer
• Kuddebeheer (in samenwerking met aannemer / 

uitvoerder kuddebeheer)
• Visieontwikkeling rond struinen en zoneren in 

samenwerking met de omgeving te Itteren
• Handhaving en toezicht
• Communicatie en sensibilisering rond natuur- en 

natuurbeleving
• Bosaanleg ten noorden van Voulwammes
• Verdere rivierverruiming stimuleren gericht op herstel 

natuurlijk riviersysteem (PAGW pré-verkenning 
Grensmaas / integrale verkenning Maas) tussen 
Voulwammes en Geulle aan de Maas 

VOORSTELLING 
ARK wil als aanjager van meer wilde natuur in Nederland 
en net daarbuiten een bijdrage leveren aan de positieve, 
wereldwijde ontwikkeling van wilde natuur die zelfredzaam 
is. Naast eigen terreinprojecten geven ze energie aan het 
inspireren, motiveren en faciliteren van allerlei partijen: van 
studenten tot grootgrondbezitters en van beheerders tot 
bedrijven.

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’):  
Hettie Meertens
Daarnaast is Hettie ook de trekker van de werkgroep 
Kuddebeheer in de Maasvallei 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van ARK speelt in op:  

SD 1: OD 1.1, 1.2, 1.7
SD 2: 2.7, 2.8
SD 3: 3.3, 3.5, 3.6, 3.7  

PRIORITEITEN 2024-2029
Kwam ter sprake in eerdere gesprekken, door partner aan 
te vullen:  
• Veldlessen jeugd in de Maasvallei (NL zijde)
• Werkgroep Kuddebeheer 
• Publicaties en artikels 
• Samenwerking met CNME Maastricht (zwerfvuilacties, 

educatie ism ARK)
• Partner van Rewilding Europe en WWF/WNF  



Departement Omgeving Departement Landbouw en Visserij
Algemeen: Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, www.omgevingvlaanderen.be 
Regio: VAC Hasselt, Kon. Astridlaan, 3500 Hasselt

Algemeen: Kon. Albert II laan 35, 1030 Brussel, www.lv.vlaanderen.be 
Regio: VAC Limburg, Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt

VOORSTELLING 
Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid 
staat in voor de realisatie van een kwaliteitsvol 
leefmilieu en de ontwikkeling van een geïntegreerd 
omgevingsbeleid. Het departement ondersteunt 
ook de steden en gemeenten in de Maasvallei en 
de Provincie Limburg bij hun ruimtelijk beleid. Met 
een aantal instrumenten stimuleren ze de bottom 
up aanpak van een geïntegreerd omgevingsbeleid, 
zoals de oproep ‘Strategische Projecten’ (de oproep 
waar het RivierPark Maasvallei tot drie keer toe in 
werd ondersteund om het RivierPark uit te bouwen, 
zelfs grensoverschrijdend), en andere thematische 
projectoproepen. Met ‘VAPEO’ pakken ze samen met 
Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Wegen 
en Verkeer ontsnipperingsuitdagingen aan, die ook 
vanuit gebiedsgerichte werkingen kunnen worden 
aangedragen, Verder kan het departement Omgeving 
ook Ruimtelijke Uitvoeringsplannen opzetten of 
begeleiden.  

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: ntb

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van het departement Omgeving draagt bij aan 
de volgende doelstellingen: 

SD 1: OD 1.2, 1.5, 1.7 
SD 3: OD 3.3, 3.4

PRIORITEITEN 2024-2029
• Algemene opvolging werking Landschapsparken en 

advies, zowel aan het Parkbureau als aan de partners in 
de lokale gebiedscoalitie

• Opvolging Projectgrindwinningscomité en Elerweerd 

VOORSTELLING 
Het Departement Landbouw en Visserij ondersteunt de 
sectoren van land- en tuinbouw en zeevisserij in Vlaande-
ren. Het Departement staat in voor de verwerking van de 
diverse steunmaatregelen (GLB)  voor individuele bedrijven 
zoals de verzamelaanvraag, ecoregelingen, agromilieu- en 
klimaatmaatregelen,  specifieke steunmaatregelen, VLIF... 
Daarnaast ondersteunt het Departement ook kennis- en 
onderzoeksinstellingen en maatschappelijke projecten 
rond landbouw en platteland. Zelf investeert het Departe-
ment ook in verregaande kennisopbouw en -deling met de 
brede sector. 

Ook van belang is de adviserende werking binnen de  dienst 
Ruimte van de Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving 
(ABCO) van het Dept. Landbouw en Visserij.  Vanuit deze 
dienst gebeurt er allerhande advisering en is er een actie-
ve betrokkenheid in (voor)overleg met betrekking tot om-
gevingsvergunningen, landinrichtingsprojecten, natuurin-
richtingsprojecten, ruilverkavelingen, de werking van het 
Maasbekken (integraal waterbeleid), de gemeentelijke he-
melwater- en droogteplannen, ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen (RUP), op diverse niveaus. Recentelijk volgt deze dienst 
ook de landschapsparkkandidaturen op voor wat betreft 
het buitengebied en meer bepaald het agrarisch gebied. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep/ambtelijk overleg: Lieve Vandebroeck 
(Beleidsadviseur) 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van ARK speelt in op:  

SD 1: OD 1.1, 1.2, 1.7
SD 2: 2.7, 2.8
SD 3: 3.3, 3.5, 3.6, 3.7  

PRIORITEITEN 2024-2029
Kwam ter sprake in eerdere gesprekken, door partner aan 
te vullen:  
• Veldlessen jeugd in de Maasvallei (NL zijde)
• Werkgroep Kuddebeheer 
• Publicaties en artikels 
• Samenwerking met CNME Maastricht (zwerfvuilacties, 

educatie ism ARK)
• Partner van Rewilding Europe en WWF/WNF  
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Toerisme VlaanderenOnroerend Erfgoed
Algemeen: Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel, www.onroerenderfgoed.be 
Regio: VAC Hasselt, Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt 

Grasmarkt 61, 1000 Brussel, www.toerismevlaanderen.be 

VOORSTELLING 
Het agentschap Onroerend Erfgoed is zowel een 
agentschap, als een wetenschappelijke instelling van de 
Vlaamse overheid. Onroerend Erfgoed is bevoegd voor 
bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend 
erfgoed. Ze bereidt het onroerend erfgoedbeleid in 
Vlaanderen voor en voert het uit. Ze inventariseert - i.s.m. 
lokale partners - en beschermt gebouwen, landschappen, 
archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt 
Onroerend Erfgoed burgers (eigenaars, initiatiefnemers), 
lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere 
instanties met adviezen en erfgoedpremies. Ten slotte 
dragen ze de kwaliteitsvolle omgang met onroerend 
erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht onderzoek 
en een gerichte communicatie. De afdeling regio Oost is 
sinds de intensieve samenwerking rond de opwaardering 
van de historische dorpskern, de boomgaard en het 
kasteelpark te Leut in 2009 een vaste partner in het 
RivierPark Maasvallei. Het agentschap is ook een actieve 
partner in de Landinrichting Maasvallei (VLM). Tot slot 
ondersteunt het agentschap ook de Intergemeentelijke 
onroerend erfgoeddienst Kempen & Maasland. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Bart Geyskens 
(erfgoedconsulent regio Oost)

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van het Agentschap Onroerend Erfgoed speelt 
in op de volgende doelstellingen: 

SD 1: OD 1.4, 1.5
SD 3: OD 3.6

PRIORITEITEN 2024-2029
• Advies, vergunning en subsidie van het beschermd 

onroerend erfgoed in het RivierPark Maasvallei
• Participatie in het toekomsttraject van het kasteel 

van Leut en advies in het op te maken geïntegreerd 
beheerplan

• Participatie in Landinrichting Maasvallei middels de 
planbegeleidingsgroep of bilateraal overleg 

VOORSTELLING 
Toerisme Vlaanderen is een entiteit van de Vlaamse 
overheid binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, 
Buitenlandse zaken en Justitie. Toerisme Vlaanderen 
wil de positieve kracht van toerisme versterken, zodat 
Vlaanderen kan bloeien als een innovatieve, inspirerende 
en kwalitatieve reisbestemming. In de filosofie van ‘Reizen 
naar morgen’ is toerisme een hefboom ten bate van de plek, 
zijn bewoners, ondernemers en bezoekers. Naast sterk 
met Vlaanderen geassocieerde thema’s als kunst(steden), 
gastronomie en erfgoed, bouwt Toerisme Vlaanderen aan 
een nieuwe pijler rond natuur- en landschapsbeleving onder 
de noemer ‘Vlaanderen, natuurlijk’. De samenwerking 
met het RivierPark Maasvallei past volledig binnen die 
laatste lijn, met accenten van andere thema’s: toerisme 
Vlaanderen ondersteunt het project Kunst aan de Maas, 
en heeft het kasteel van Leut en omliggende terreinen 
gekocht om de erfgoedsite een duurzame toeristische 
herbestemming te kunnen geven.  Toerisme Vlaanderen 
zet verder ook in op kennis en informatie, ondersteuning 
en inspiratie van toeristische actoren en op (internationale) 
communicatie en promotie. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep Kunst aan de Maas:  
Katrien Dejonghe (thema-expert Natuur)
Werkgroep toerisme en communicatie:  
Katrien Dejonghe en Lotte Meuleman (thema-expert Natuur)

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van Toerisme Vlaanderen speelt in op de 
volgende doelstellingen: 

SD 2: OD 2.2, 2.3, 2.7, 2.8 
SD 3: OD 3.7

PRIORITEITEN 2024-2029
• De opmaak van een masterplan voor het kasteel 

van Leut en de participatie in de opmaak van een 
geïntegreerd beheerplan voor de omgeving van het 
kasteel

• De restauratie van de historische bomencollectie 
in het kader van Landinrichting, in samenwerking 
met RLKM, VLM, Onroerend Erfgoed, gemeente 
Maasmechelen en de aanwezige landbouwer

• (Internationale) perswerking in het kader van 
‘Vlaanderen, natuurlijk’ en Kunst aan de Maas (art at 
the Meuse)

• De promotie van bovenlokale routes 
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Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt, www.vlm.be 

VOORSTELLING 
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een Agentschap 
van de Vlaamse overheid binnen het Beleidsdomein 
Omgeving. De VLM heeft als doel om de open ruimte 
kwalitatief, veerkrachtig en leefbaar in te richten op een 
manier die past bij de eigenheid van het gebied en aansluit 
bij de lokale wensen van partners en betrokkenen. De VLM 
voert het plattelandsbeleid uit in overleg met relevante 
stakeholders. Via beheersovereenkomsten en begeleiding 
van landbouwers zet ze aan tot een duurzame landbouw, 
beheer van de open ruimte en bescherming van de bodem. 
Via grondenbanken speelt ze in op ruilmogelijkheden en 
projecten in het beleidsdomein Omgeving. Afdeling VLM 
Oost maakt en coördineert diverse Landinrichtingsplannen, 
waaronder Landinrichting Maasvallei fase 1 en fase 2 
(OOH opgemaakt), in nauwe samenspraak met RLKM en 
de gebiedscoalitie van het RivierPark Maasvallei. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Paul de Vis 
(Projectmanager), Lien Lambrechts (Projectcoördinator)
Werkgroep Natuurbeheer (‘Beheerdersoverleg’): Dirk 
Awouters (Beheerovereenkomsten)
Werkgroep Landbouw: Paul De Vis 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de VLM speelt in op: 

SD 1: OD 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
SD 2: OD 2.1, 2.2, 2.3, 2.6

PRIORITEITEN 2024-2029
• Landinrichting Maasvallei fase 1 (uitvoering

• Landinrichtingsplan Kessenich in Zich(‘t):  
In 2023 worden de omgevingswerken in 
Kessenich uitgevoerd. De werken omvatten 
zowel de restauratie van de motte en 
de bijhorende landschapswerken als 
het herinrichten van het dorpscentrum 
(Gaard, kerkhof, Bergplaats, bijkomende 
wandelontsluitingen, ..). 

• Landinrichtingsplan Heerlyck Meeswijk, 
Leut en Vucht: Vanaf 2024 kunnen de 
werken starten aan het ontharden en 
vergroenen van de dorpspleinen van 
Meeswijk, Leut en Vucht. Ook de andere 
inrichtingsmaatregelen kunnen dan starten.  

• Landinrichting Maasvallei fase 2 (opmaak) 
• Het onderzoek naar de haalbaarheid en 

opportuniteit wordt overgemaakt aan de 
bevoegde minister in 2023. Vanaf 2024 
kan gestart worden met de verschillende 
landinrichtingsplannen. Binnen het OOH 
worden doelstellingen geformuleerd 
voor de verschillende segmenten van het 
RivierPark Maasvallei. De doelstellingen 
vertrekken vanuit de kern in het RivierPark, 
nl. de Maas binnen zijn winterbed, 
deinen dan uit naar de open ruimte (met 
beekvalleien, landbouwgebruik en andere 
landschapselementen) tussen het winterbed 
en de Maasdorpen om te eindigen in de 
Maasdorpen waar ook de routes voor 
wandelaars en fietsers passeren. Er wordt 
steeds ingezet op betrokkenheid van 
bewoners en algemene herkenbaarheid. 

• De segmenten die in fase 2 aan bod komen 
zijn: Aldeneik – Maaseik (incl. Heppeneert), 
Elen – Rotem, Oud-Dilsen – Stokkem en 
Uikhoven – Rekem (incl. Smeermaas).  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Beheerovereenkomsten: Een beheerpakket omvat 
beheermaatregelen die landbouwers uitvoeren 
op hun percelen om de biodiversiteit te verhogen. 
Beheerovereenkomsten worden ingezet in 
prioritaire gebieden (beheergebieden) waar ze 
het meest kunnen bijdragen aan het verhogen 
van de biodiversiteit. Ook in de Maasvallei liggen 
dergelijke beheergebieden. 

• Grondenbank: De VLM beschikt over een 
grondenbank. Met die grondenbank kan de VLM 
onroerende goederen uit de agrarische structuur 
verwerven, ruilen, beheren en/of overdragen; 
grondreserves aanleggen voor ruil in functie van 
projecten voor bosuitbreiding of natuurbehoud 
en landbouwbedrijven verplaatsen naar de 
agrarische structuur.  Er wordt prioritair ingezet op 
bosuitbreiding, oplossing voor PAS/IHD en Blue 
Deal. 

• Mestbank: Vanaf 2024 zal, na goedkeuring, 
MAP 7 actief zijn. Het mestdecreet bepaalt de 
verplichtingen waaraan land- en tuinbouwers 
in Vlaanderen moeten voldoen bij de productie 
en verwerking van mest, het bemesten van 
landbouwgrond en het transport en de opslag van 
meststoffen.

VLM Regio Oost
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Steengoed Projecten

VOORSTELLING 
Boerenbond is de beroepsorganisatie van én voor elke boer, 
tuinder en groenvoorziener in Vlaanderen en Oost-België. 
Ongeacht de deelsector, de grootte van het bedrijf, de 
productiemethode of het afzetkanaal zet Boerenbond zich 
in naar de leden, naar het beleid en naar het brede publiek 
voor een sterke en duurzame land- en tuinbouwsector. 
Boerenbond werkt actief aan belangenbehartiging, 
vorming, netwerking, innovatie, het creëren van draagvlak 
en adviesverlening. 

Boerenbond Limburg maakt als provinciale afdeling 
sinds de oprichting van het RivierPark Maasvallei in 
2008 deel uit van de gebiedscoalitie in het RivierPark 
Maasvallei en sinds 2022 van de werkgroep landbouw. 
In het RivierPark Maasvallei zijn ook twee bedrijfsgilden: 
Kinrooi en Maas&Kempen, die door Boerenbond worden 
ondersteund. Daarnaast onderhoudt Boerenbond ook 
contacten met de verschillende afdelingen van de 
Landelijke Gilden actief in de Maasvallei, en met De 
Groene Kring (overkoepelende jongerenorganisatie voor 
land- en tuinbouwers in Vlaanderen), met name Groene 
Kring Maasland

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Machteld Steensels, 
Regioconsulent
Werkgroep landbouw: Machteld Steensels

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van Boerenbond speelt in op de volgende 
doelstellingen: 

SD 1: OD 1.3, 1.4
SD 2: OD 2.5, 2.7 

PRIORITEITEN 2024-2029
• Inzet van het netwerk, kennisopbouw en kennisdeling 
• Communicatie naar de leden en opzet van 

vormingstrajecten 
• Deelname in Projectgrindwinningscomité en 

Planbegeleidingsgroep Landinrichting 
• Gezamenlijke inzet op beeldvorming en draagvlak 

over de rol van landbouw voor het landschap (cfr 
‘land(schaps)bouwers’)

• Gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden van het 
concept ‘voedsellandschap’ voor de Maasvallei 

VOORSTELLING 
Steengoed is sinds 2005 de naam van het consortium 
van valleigrindbedrijven die actief zijn in de Belgisch-
Limburgse Maasvallei. Van daaruit gebeurt de aansturing 
op de lopende projectgrindwinningen en het onderzoek 
naar mogelijke nieuwe projectgrindwinningen. Steengoed 
gaat de uitdaging aan om via nieuwe projectgrindwinning 
een maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren 
op vlak van natuur, landbouw, recreatie en toerisme, en 
tegelijkertijd kwaliteitsvolle bouwgrondstoffen te winnen 
voor de aandeelhouders. Steengoed behoort tot de 
overkoepelende bedrijfsfederatie Belbag en doorloopt 
een intensief traject om de bedrijfswerking volledig te 
verduurzamen.   

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Frank Liebens (Directeur 
Steengoed), Miet Schabregs (Bestuurder Steengoed)

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van Steengoed speelt in op volgende 
doelstellingen: 

SD 1: OD 1.1, 1.2  
SD 3: OD 3.1, 3.3, 3.4

PRIORITEITEN 2024-2029
• Verderzetting projectgrindwinning Elerweerd (170ha), 

zowel de uitvoering als de graduele eindafwerking in 
samenspraak met de terreinbeherende organisaties, de 
flankerende maatregelen voor de landbouw (bouw en 
inwerkingstelling irrigatienetwerk), de contacten met 
alle stakeholders  

• Onderzoek naar mogelijke projectgrindwinning 
Haensberg

Diestsevest 40, 3000 Leuven, www.boerenbond.be Rooselaerspad 19, 3650 Dilsen-Stokkem, www.steengoed.be 

Boerenbond
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Consortium Grensmaas

VOORSTELLING 
Het Projectgrindwinningscomité (PGC) focust zich op 
maatschappelijke projecten van groot openbaar belang die 
op zichzelf niet gericht zijn op het winnen van grind maar 
waarvan de realisatie wel gepaard gaat met grindwinning.
Het PGC formuleert de randvoorwaarden waaraan een 
project dient te voldoen om als maatschappelijk project 
van groot openbaar belang te worden erkend, het 
evalueert de door diverse initiatiefnemers ingediende 
projectvoorstellen en keurt deze al of niet goed. Na 
beoordeling in het PGC worden ze ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Vlaamse regering. Bij goedkeuring 
bewaakt het PGC het verdere proces en, na vergunning, 
de voortgang tot aan de uiteindelijke herinrichting van het 
gebied. 

In het PGC zitten twee vertegenwoordigers van de 
Limburgse deputatie (bevoegdheden Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu/Natuur), de burgemeesters van 
de zes Limburgse grindgemeenten en vertegenwoordigers 
van de grindsector, van landbouworganisaties en van 
milieuverenigingen. Het departement omgeving volgt het 
PGC als raadgever op.

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Stijn Vanherk (Grindcel) 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
Het projectgrindwinningscomité speelt in op de volgende 
doelstellingen: 

SD 1 Rivierlandschap in balans:
OD 1.1 – De Maas waarderen en ontwikkelen als ecologische 
ruggengraat van de regio
OD 1.2 – Een natuurlijk winterbed creëren in samenspraak 
met alle gebruikers
OD 1.3 – Ruimte geven aan landbouw nu en in de toekomst
OD 1.6 – Herkenbaarheid op streekniveau najagen
OD 1.7 – Open ruimte verbindingen en beekvalleien 
dooraderen het gebied

SD 3 RivierPark Maasvallei… Grensverleggend!
OD 3.3 – De Maas als Euregionale natuurcorridor 
versterken
OD 3.4 – Klimaatbuffer in de praktijk ervaren

PRIORITEITEN 2024-2029
• Opvolging projectgrindwinning Elerweerd
• Opvolging onderzoek naar mogelijke 

projectgrindwinning Haensberg
• Initiatie van mogelijke projectgrindwinningen binnen 

het rivierbed van de Maas (waaronder mogelijk 
projectgrindwinning Haensberg)

VOORSTELLING 
Het Consortium Grensmaas werd opgericht voor de 
uitvoering van het Grensmaasproject: de publiek-
private samenwerking waarbij aan de Nederlandse 
oever van de Gemeenschappelijke Maas, gewerkt wordt 
aan hoogwaterveiligheid door rivierverruimingen en 
weerdverlagingen. Natuurontwikkeling en recreatie zijn 
daarbij belangrijke nevendoelen. In het Consortium zijn 
grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten verenigd. 
Het Grensmaasproject startte met een pilootproject in 
Meers in 2004, en de geplande werkzaamheden ronden 
af in 2027. Het is het grootste rivierherstelproject in 
uitvoering in Nederland, dat tegelijkertijd veel aandacht 
en energie besteedt aan de afstemming met de bewoners 
in het RivierPark Maasvallei. Om die reden ontving het 
Grensmaasproject heel wat binnen- en buitenlandse 
onderscheidingen.  

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Het RivierPark Maasvallei is vertegenwoordigd in de 
klankbordgroepen die het Consortium organiseert. 
Contactpersoon voor het Beheerdersoverleg is Francois 
Verhoeven, Projectleider. 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van het Consortium Grensmaas speelt in op 
volgende doelstellingen:  

SD 1: OD 1.1, 1.2 
SD 3: OD 3.1, 3.3, 3.4

PRIORITEITEN 2024-2029
• Natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid en 

herinrichting te Meers-Maasband-Urmond 
• Natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid en 

herinrichting te Trierveld-Koeweide 
• Partner in lokale en regionale initiatieven rond 

natuurontwikkeling en recreatie in de voornoemde 
gebieden 
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VOORSTELLING 
Agropolis is de incubator voor innovatie en ontwikkeling in 
de agrofood sector van morgen, gelegen op de voormalige 
terreinen van de Boterakker in Kinrooi. Agropolis biedt 
huisvesting, advies en begeleiding aan startups, bestaande 
en dienstverlenende bedrijven op vlak van innovatie 
in de land- en tuinbouw. Met ateliers, bedrijfskavels, 
vergaderruimtes, maar ook met diverse proefvelden 
ligt het te midden van het waterrijke landschap tussen 
Kessenich en Ophoven.  Aandeelhouders LRM en vzw 
Boterakker – waarin lokale landbouwers vertegenwoordigd 
zijn – denken mee aan de verdere ontwikkeling van de 
site. Agropolis staat als kennisinstelling in nauw contact 
met andere kennisinstellingen rond landbouw: het Proef- 
en Vormingscentra van Bocholt (PVL), Tongeren (PIBO) 
en Sint-Truiden (PCFruit). In haar gebouwen herbergt 
Agropolis ook de Machinering, een coöperatie waarin 
landbouwers gezamenlijk machines aankopen, gebruiken 
en onderhouden. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Werkgroep landbouw: Kristof Das (Directeur)

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van Agropolis speelt in op de volgende 
doelstellingen: 
SD 1: OD 1.3
SD 2: OD 2.5
SD 3: OD 3.6

PRIORITEITEN 2024-2029
• Verdere ontwikkeling van de site met bijkomende 

ruimte voor innovatieve landbouwprojecten (o.a circulair 
insecten- en energieproject) 

VOORSTELLING 
De Vlaamse Milieu Maatschappij werkt aan een gezond 
leefmilieu in Vlaanderen, meer bepaald aan proper, 
aantrekkelijk en voldoende water, aan gezonde lucht, en aan 
klimaatadaptatie. De VMM trekt de coördinatiecommissie 
integraal waterbeleid, dat het waterbeleid in Vlaanderen 
coördineert. Op bekkenniveau gebeurt de coördinatie 
door het bekkensecretariaat Maasbekken. Het RivierPark 
Maasvallei maakt een substantieel deel uit van dat 
Maasbekken. Als beheerder van waterlopen cat. 1 is VMM 
ook de beheerder van een aantal belangrijke zijlopen zoals 
de Bosbeek en de Abeek. Daarnaast is de VMM ook een 
partner in droogte-, hemelwater- en afvalwatermaatregelen. 
De VMM zetelt namens het Vlaams gewest in de 
Internationale Maascommissie (IMC). 

In het Bekkensecretariaat van het Maasbekken werken 
VMM en De Vlaamse Waterweg samen om het integraal 
waterbeleid in het Maasbekken te coördineren. Het 
secretariaat zorgt voor de opmaak van het bekkenspecifiek 
deel van het stroomgebiedbeheerplan, voert het uit en speelt 
een faciliterende rol in de prioritaire gebieden via integrale 
projectwerking. Het gaat dan zowel om het opvolgen van de 
waterkwaliteit, het uitvoeren van maatregelen in functie van 
kwaliteit en biodiversiteit, het voorkomen van wateroverlast 
en -tekorten en het bevorderen van waterbeleving. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Jef Guelinckx 
(planningsverantwoordelijke vanuit VMM in het 
bekkensecretariaat)
Werkgroep Zwerfvuil: Jef Guelinckx

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van de VMM en van het Bekkensecretariaat 
speelt in op de volgende doelstellingen: 

SD 1: OD 1.1, 1.7
SD 3: OD 3.4, 3.5

PRIORITEITEN 2024-2029
• Opmaak en opvolging stroomgebiedsplannen 

(Bekkensecretariaat)
• Vertegenwoordiging van het Vlaams gewest in de 

Internationale Maascommissie (VMM)  
• Beheer, ecologisch herstel en drijfvuilmaatregelen in 

waterlopen cat. 1 (VMM)

VMM / Bekkensecretariaat
Agropolispark 101, 3640 Kinrooi, www.agropolis.be 

Agropolis
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VOORSTELLING 
MAREC is een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
van de stad Maaseik en de gemeente Kinrooi en een 
samentrekking van ‘Maaslandse Recreatiecentra’. MAREC 
is de uitbater van de jachthavens en verblijfsparken de 
Spaanjerd en Heerenlaak. Beide jachthavens zijn gelegen 
aan grote Maasplassen waar verschillende vormen van 
waterrecreatie mogelijk zijn. Met haar campings ontvangt 
MAREC verblijfsgasten van over heel Europa. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Projectgroep / Ambtelijk overleg: Koen Prikken (Directeur) 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van MAREC speelt in op de volgende 
doelstellingen: 
 
SD 2: OD 2.4, 2.6

PRIORITEITEN 2024-2029
• Opwaardering verblijfsrecreatie De Spaanjerd, in 

samenwerking met de gemeente Kinrooi
• Opwaardering verblijfsrecreatie Heerenlaak (glamping, 

camperplaats) in samenwerking met de stad Maaseik 

VOORSTELLING 
Het Agentschap Wegen en Verkeer is een intern 
verzelfstandigd agentschap van het departement 
mobiliteit en openbare werken. Het Agenschap Wegen 
en Verkeer (AWV) is wegbeheerder van zo’n 7000 km 
gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden, 
en werkt elke dag aan een betere mobiliteit samen 
met verschillende partners. Het AWV wil daarbij dé 
toonaangevende, toekomstgerichte wegbeheerder zijn 
voor alle weggebruikers. De motor van veilige, betrouwbare 
en duurzame infrastructuur en verkeersafwikkeling. 
Verkeersveiligheid komt bij AWV steeds op de eerste 
plaats. AWV-Limburg is één van de territoriale afdelingen. 

Voor een aantal strategische en complexe dossiers 
rond mobiliteit werd daarnaast de ‘Werkvennootschap’ 
opgericht. De Werkvennootschap (DWV) is een Vlaamse 
organisatie (NV van publiek recht) die grote en complexe 
mobiliteitsprojecten ondersteunt, onder andere de realisatie 
van hoogwaardig openbaar vervoer in een eigen bedding 
met haltes in de Maasvallei.  

Daarnaast werden in 2019 de driehonderd Vlaamse steden 
en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. binnen 
deze vervoerregio’s zitten de lokale besturen mee aan het 
stuur om de mobiliteitsuitdagingen in de omgeving aan te 
pakken. De vervoerregio Limburg (VVRL) is volop bezig met 
het opstellen van een regionaal mobiliteitsplan waarin de 
gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen op 
lange termijn wordt vastgelegd. 

VERTEGENWOORDIGING OVERLEGSTRUCTUUR 
Overleg op projectmatige basis. 

BETROKKEN BIJ WELKE DOELSTELLINGEN 
De werking van AWV speelt in op: 
 
SD 1: OD 1.4, 1.6
SD 2: OD 2.6
SD 3: OD 3.2

PRIORITEITEN 2024-2029
• AWV werkt binnen de VVRL mee aan de 

mobiliteitsvisie voor alle verkeersmodi binnen de 
opmaak van het RMP (regionaal mobiliteitsplan), 
waarin onder andere de nieuwe categorisering van het 
wegennet wordt uitgetekend 

• De  Werkvennootschap staat in voor de realisatie 
op korte termijn van een trambustracé in een eigen 
bedding (waar mogelijk en noodzakelijk) als opstap voor 
een later sneltramtracé. Dit in het kader van de realisatie 
van Spartacus Lijn 2 als korte termijnoplossing voor 
de mobiliteitsproblematiek in o.a de Maasregio. De 
bedoeling is om de trambus in 2024 al op zijn eerste 
stukken eigen bedding te laten rijden. 

• Er komt een nieuwe brug tussen Maaseik (BE) en 
Echt-Susteren (NL)  in samenwerking met de Vlaamse 
Waterweg. 

• Realisatie van een fietssnelweg tussen de Driepaal 
richting Maaseik (noordelijk tracé van Kolenspoor) in 
samenwerking met de Provincie Limburg.

• Medewerking aan ontsnippering- en 
vergroeningskansen in de Maasvallei waar mogelijk.

AWV 
Maasdijk 1, bus 3, 3640 Kinrooi, www.marec.be 

Marec
Stafdienst: Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, www.wegenenverkeer.be  
Afdeling Limburg: Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt

68 69



3. Governance

7170



3.1. Overlegstructuur (stuurgroep, 
projectgroep/ambtelijk overleg en 
werkgroepen) en participatie van 
inwoners 

In het Masterplan RivierPark Maasvallei is een 

uitgebreide beschrijving opgenomen van de 

totstandkoming van de gebiedscoalitie, sinds 

de oprichting van het RivierPark Maasvallei in 

2008. Ook de drieledige overlegstructuur is er 

in beschreven. Die bestaat uit een stuurgroep 

met daarin bestuurders en directeurs2; een 

projectgroep / ambtelijk overleg met daarin de 

administraties en maatschappelijke organisaties3; 

en een aantal thematische werkgroepen die veelal 

grensoverschrijdend samenkomen4. Hieronder 

wordt kort beschreven hoe die overlegstructuur 

de komende zes jaar functioneert, uitbreidt of 

wijzigt. 

• Wat opvalt in de opsomming en in de governance 

tabel op p. 76 is de enorme drukte aan 

verschillende vergadertafels. Die tafels hangen 

soms samen met het statuut (VNBM op lidstaten-

niveau), soms met de wettelijke vereisten 

van een sector (Projectgrindwinningscomité, 

Leader, Planbegeleidingsgroep Landinrichting, 

Maasbekkencomité…) en soms met een 

grootschalig project (Kunst aan de Maas, 

Project Grensmaas, Kasteel van Leut…). 

• Door die drukte is het van belang om de 

overlegstructuur voor het RivierPark Maasvallei 

eenvoudig te houden. Dat er afgestemd wordt, 

is belangrijker dan rond welke tafel dat gebeurt. 

Het Parkbureau weegt de komende zes jaar de 

frequentie van werkgroepen bewust af en kiest 

voor minder formele werkvormen, die vooral 

inzetten op ontmoeting en kennisdeling. Zelf is 

het Parkbureau actief vertegenwoordigd in al die 

‘andere’ overlegstructuren en bewaakt ze er de 

synergie. Twee belangrijke vaststellingen komen 

hier immers bovendrijven: overleg is vaak sectoraal 

(water, landbouw, grind…), en met uitzondering 

van de VNBM (die enkel naar het winterbed kijkt) 

is geen enkele tafel grensoverschrijdend. De 

overlegstructuur van het RivierPark Maasvallei 

bekleedt daarom ook een unieke positie. 

Partners kunnen er grensoverschrijdende en 

geïntegreerde opgaven neerleggen. 

• Even belangrijk als de overlegstructuur zijn de 

contacten die het Parkbureau daarnaast heeft 

met inwoners en stakeholders, ambassadeurs 

en klankbordgroepen. De gemeentes hebben 

hier een belangrijke antenne-functie. De 

ambassadeurwerking wordt de komende 

jaren verder uitgebouwd: bijscholingen en 

ontmoeting voor MaasVerkenners, streekgidsen 

en streekmusea; een jaarlijkse bijeenkomst 

met ondernemers die koplopen op het vlak van 

landschap, duurzaamheid en gastheerschap 

en mee hun schouders onder het RivierPark 

zetten; een dialoog met bewoners in de 

bewonersgroepen van Kunst aan de Maas 

en Landinrichting, in de klankbordgroepen 

van het Consortium Grensmaas en via de 

communicatiekanalen van het RivierPark 

Maasvallei.
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Ambassadeurs (linksboven), werkgroep Kunst aan de Maas (rechtsboven) en de MaasVerkenners op excursie (onder) 

2 De stuurgroep opereert op een strategisch niveau, en komt 1 à 2x per jaar samen als 
‘internationaal bestuurlijk overleg’, en wordt voorgezeten door de gedeputeerde voor 
toerisme en erfgoed van de provincie BE Limburg, en bijgewoond door zijn NL collega, de 
burgemeesters of schepenen/wethouders van de 11 Maasgemeenten, vertegenwoordigers 
van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en RLKM. 
3 De projectgroep bestaat uit Vlaamse, provinciale en lokale administraties, aangevuld 

met de natuurbeheerders, landbouworganisaties, toeristische actoren, de Vlaamse 
Waterweg en de grindsector. Haar Nederlandse tegenhanger wordt ‘ambtelijk overleg’ 
genoemd; hierin zetelen de provinciale en lokale administraties, natuurbeheerders en Visit 
Zuid-Limburg.  
4 De werkgroep natuurbeheer, de werkgroep toerisme en communicatie, de werkgroep 
recreatie, de werkgroep veerponten, de werkgroep zwerfvuil en de werkgroep landbouw. 
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Parkbureau RivierPark (RLKM) x x x x x x x x PBG, werkgroepen Toerisme 
Vlaanderen Leut, voorbereidend 
overleg VNBM, vzw Boterakker, 

Maasbekkencomité, Leader 
Maasland, Klankbordgroepen

Provincie Limburg B x x x x x x PBG, Leader Maasland, PGC

Provincie Limburg NL x x x x VNBM, Leader Zuid-Limburg

Visit Limburg x x x x PBG

Visit Zuid-Limburg x x x x

VVV Hart van Limburg x x x

Kinrooi x x x x x x x PBG, Leader Maasland, PGC

Maaseik x x x x x x x PBG, Leader Maasland, PGC

Dilsen-Stokkem x x x x x x x PBG, Leader Maasland, PGC

Maasmechelen x x x x x x x PBG, werkgroep ‘landschap Leut’, 
Leader Maasland, PGC

Lanaken x x x x x x x PBG, Leader Maasland, PGC

Maasgouw x x x x x

Echt-Susteren x x x x x Leader Zuid-Limburg 

Sittard-Geleen x x x x x Leader Zuid-Limburg 

Stein x x x x x Leader Zuid-Limburg 

Meerssen x x x x x Leader Zuid-Limburg 

Maastricht x x x x x

Rijkswaterstaat x x VNBM

Vlaamse Waterweg x x x VNBM

ANB x x VNBM, PBG, PGC

Limburgs Landschap x x x x PGC, werkgroep kuddebeheer

Natuurpunt x x x x PGC, werkgroep kuddebeheer 

Natuurmonumenten x x x Klankbordgroepen, werkgroep 
kuddebeheer 

Staatsbosbeheer x x x Klankbordgroepen, werkgroep 
kuddebeheer 

ARK x x Werkgroep kuddebeheer

Dep. Ruimte x PBG, PGC

Dep. L&V x PBG

Onroerend Erfgoed x PBG, werkgroep ‘landschap Leut’

Toerisme Vlaanderen Kunst aan de Maas, stuurgroep 
kasteel van Leut, PBG, werkgroep 

‘landschap Leut’

VLM x x PBG, werkgroep ‘landschap Leut’

Boerenbond x x PBG, PGC, Rvb Boterakker  
(Agropolis)

Steengoed x PGC, RvB Boterakker (Agropolis)

Projectgrindwinningscomité x PGC

Consortium Grensmaas Klankbordgroepen

Agropolis x RvB Boterakker

VMM Maasbekkencomité
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Stuurgroep

Projectgroep 
-ambtelijk overleg

Werkgroepen

• In de tabel zijn de partners van de gebiedscoalitie 

opgenomen alsook hun vertegenwoordiging in 

de drieledige governance van het RivierPark. In 

de laatste kolom wordt verwezen naar andere 

relevante overlegtafels. Een aantal partners 

worden gevraagd om tot de overlegstructuur toe 

te treden: Boerennatuur bekijkt haar capaciteit 

om de werkgroep landbouw op te volgen, 

Rijkswaterstaat is gewenst in het Ambtelijk 

overleg, Waterschap Limburg is gewenst in de 

werkgroep Natuurbeheer, Toerisme Vlaanderen 

is gewenst in de werkgroep Toerisme en 

Communicatie, en een aantal erfgoedpartners 

is (nog) niet vertegenwoordigd ondanks de 

nauwe samenwerking met het Parkbureau bij 

o.a het Maascongres, namelijk IOED, PCCE, 

LGOG. 
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INTERNATIONAAL 
BESTUURLIJK OVERLEG

(BE + NL)

PROJECT-
GROEP

(BE)

AMBTELIJK
OVERLEG

(NL)

werkgroep 
natuurbeheer

(BE+NL)

werkgroep 
toerisme en 

communicatie
(BE+NL) 

werkgroep
landbouw

werkgroep 
recreatie
(BE+NL)

werkgroep 
zwerfvuil

werkgroep 
veerpontjes

(BE+NL)

PARKBUREAU

RLKM

RLKM

ambassa- 
deursgroep

project 
vereniging IOED 

Kempen en  
Maasland

PARKBUREAU
NATIONAAL PARK 

HOGE KEMPEN

PARKBUREAU
KEMPEN BROEK

PARKBUREAU
RIVIERPARK

MAASVALLEI

• Eigen coördinator en 
medewerkers

• Grensoverschrijdend
• Eigen analytische 

boekhouding

• Cfr eigen aanvraag

• Cfr eigen aanvraag

3.2. Werking Parkbureau

3.2.1. Organogram, organisatie en aanpak
Het Parkbureau is ondergebracht bij het Regionaal 

Landschap Kempen en Maasland, maar heeft een 

grensoverschrijdende opdracht. Daartoe werd met 

de Nederlandse partijen in 2017 en in 2021 een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten, want 

de Vlaamse partijen zijn door de structuur van het 

Regionaal Landschap als leden-organisatie reeds 

vertegenwoordigd. Het Parkbureau Maasvallei 

heeft ten overstaan van het Regionaal Landschap 

een aparte celstructuur met een eigen coördinator 

en medewerkers, en met een eigen analytische 

boekhouding. De grensoverschrijdende werking is 

zichtbaar in de samenstelling van het team (anno 2023: 

drie Belgen, drie Nederlanders). 

Het Parkbureau is gericht op afstemming enerzijds, 

en op uitvoering op streekniveau anderzijds. 

Idealiter is dat terug te voeren op een fifty-fifty verdeling. 

Ongeveer de helft van de capaciteit wordt ingezet 

voor het samenbrengen van partners, afstemming, 

kennisdeling, signaalfunctie naar boven (bestuur, 

beleid) en naar onder (praktijk), signaleren van én 

schrijven voor projectoproepen of subsidieregelingen, 

het betrekken van ambassadeurs. Ongeveer de andere 

helft wordt ingezet voor de concrete uitvoering van 

projecten, terreinacties, communicatie, promotie 

en sensibilisering, grote en kleine projecten rond 

landschapsbeleving. Het Parkbureau zal haar werking 

de komende jaren inhoudelijk uitbreiden door meer als 

vroeger in te zetten op landbouw en erfgoed. Evenwel 

zonder de opgebouwde expertise op de thema’s natuur 

en grensoverschrijdende recreatie te laten varen. 

De modus operandi van het Parkbureau is gestoeld op 

een aantal uitgangspunten: 1) verbinden van beleid met 

praktijk: vandaag doen waar consensus over bestaat en 

waar mensen en middelen voor zijn. Maar tegelijkertijd 

zorgen voor afstemming van verschillende plannen 

van verschillende partijen in het zelfde gebied (en dat 

zijn er nogal wat) opdat ze mekaar kunnen versterken. 

2) behoedzaam omgaan met de draagkracht van 

het gebied en de onvervangbare waarden van het 

landschap. En 3) denken en handelen op streekniveau 

zonder lokale accenten uit te sluiten. 

Het Parkbureau heeft haar kantoor/postbus bij 

RLKM in Genk, maar gebruikt De Wissen als centrale 

uitvalsbasis en als vergaderplek in het gebied. Ook de 

gemeentehuizen, de streekmusea en de toeristische 

ondernemingen aan beide oevers worden frequent 

gebruikt om samen te komen. 

Organogram  
Samenwerkingsverband

Organogram  
Indienende Rechtspersoon



3.2.2. Communicatiestrategie
De communicatiestrategie van het Parkbureau om het 

merk RivierPark Maasvallei verder uit te bouwen, is 

tweeledig. Het gaat om een combinatie van wervende 

boodschappen en sensibiliserende communicatie. 

De Maas als ‘USP’ staat centraal in alle uitingen 

van bewoners- en bezoekerscommunicatie, maar 

er zijn tal van onderliggende boodschappen zoals 

couleur locale, klimaat, landschapsbeleving of de 

centrale ligging. Het Parkbureau zet in op de eigen 

creatie van hero-content, die vervolgens wordt 

verknipt en gebruikt in de verschillende kanalen van 

het RivierPark Maasvallei. Een interview met een 

ondernemer, een achtergrondstuk over grote grazers, 

een call to action van zwerfvuilruimende burgers, 

een recensie van een Lange Afstandwandelaar, een 

portret van een landbouwer of natuurbeheerder, een 

waarschuwing over het broedseizoen. De kwaliteit 

primeert op de kwantiteit, impact boven plat bereik; 

liever laagfrequente uitingen die wel goed doordacht 

zijn en leiden tot dialoog. Het delen van kennis (over de 

Maas, over het landschap, over de grens, over mekaar) 

is een rode draad. Deze visie is verder toegelicht in het 

Masterplan. 

De wervende én sensibiliserende strategie wordt 

toegepast in een jaarlijks communicatieplan dat 

in samenspraak met de werkgroep Toerisme en 

Communicatie vorm krijgt. Productontwikkeling, 

contentcreatie en -planning, acties naar specifieke 

doelgroepen en perswerking komen er steeds 

opnieuw in terug. De online kanalen zijn de website, 

facebook, instagram en youtube, nieuwsbrief breed 

en nieuwsbrief ondernemers. De offline kanalen zijn 

een bezoekersgids en ontdekkingskaart, wandel- en 

fietskaarten en een huis-aan-huis ‘Maasblad’.  Een 

sterke contentstrategie gedijt bij uniformiteit en 

continuïteit; ontvangers houden van herkenning en 

vaste rubrieken. Het Parkbureau maakt daarnaast 

maximaal gebruik van kanalen van derden, zoals 

gemeentelijke infobladen, in de regio populaire social 

media-gebruikers en de pers. 

Het RivierPark Maasvallei is merkversterkend voor city- 

en regiobranding. Heel wat Maasgemeenten hebben 

in hun eigen branding het landschap centraal staan. 

Het RivierPark Maasvallei draagt hier aan bij. Dat geldt 

ook voor de regiobranding van Limburg, Vlaanderen en 

Nederland die kiezen voor een branding waarin natuur, 

erfgoed, gastronomie, fietsen… belangrijke speerpunten 

zijn. Visit Limburg, Visit Zuid-Limburg en VVV Hart van 

Limburg zijn daarin kernpartners met een groot bereik 

en een grote expertise. 
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Is het duurzaam?
• Hebben we respect voor de draag-

kracht van de locatie, het natuurgebied 
en de regio?

• Maken we hiermee impact op de 
lange termijn?

• Hebben we print écht nodig, of kan het 
ook digitaal? En als we communicatie- 
uitingen maken (denk aan drukwerk 
of een gadget), kiezen we dan voor 
duurzame materialen?

• Maken we optimaal gebruik van be- 
staande middelen en infrastructuren?

Is het toegankelijk?
• Spreken we een breed publiek aan: 

de ‘Keikop’ en de ‘Nieuwe Vlaming’, 
de doorwinterde natuurliefhebber 
en de kunstfanaat, jong en oud, ‘Jan 
met de Pet’ en ‘The girl next door’...

• Spreken we een taal die iedereen 
begrijpt?

• Zijn we letterlijk fysiek toegankelijk, ook 
voor mensen die minder mobiel zijn?

• Zijn beeld en vormgeving niet te 
conceptueel, maar interessant/aan-
sprekend voor een grote groep mensen?

Is het verbindend?
• Brengen we mensen en verhalen samen?
• Kiezen we voor co-creatie als daar 

ruimte voor is (en zenden alleen als 
het niet anders kan)?

• Welke andere partijen kunnen we 
betrekken?

Is het verwonderend?
• Verrassen we? 

Kunnen we verwachtingen overtreffen?
• Laten we mensen iets nieuws ont-

dekken (goh, dat wist ik nog niet)?

Natuurmonumenten 2%

Staats Bosbeheer 2%

Vlaamse Waterweg 10%

Provincie VL GLE 10%

Nederlandse Gemeenten 31%

Vlaamse Gemeenten 14%

Provincie NL 31%

BASISFINANCIERING

Lokale partners NL 66% Lokale Partners Vlaanderen 34%

LOKALE FINANCIERING BE-NL

Parken financiering 52%

Lokale financiering NL 32 % Lokale financiering Vlaanderen 16%

BASISFINANCIERING IN GEVAL VAN ERKENNING

Afwegingskader  
Parkcommunicatie



3.3. Financieel plan Parkbureau 

De basisfinanciering van het RivierPark Maasvallei 

in Vlaanderen is opgebouwd uit een gemeentelijke 

en provinciale bijdrage en een toelage vanwege de 

Vlaamse Waterweg. De basisfinanciering wordt 

gebruikt als ‘seed money’ voor het aantrekken 

van projectfinanciering op Vlaams, Nederlands 

en Europees niveau die ten goede komt aan de 

regio en haar partners. Het Projectbureau kan 

daarbij gebruik maken van kennis en expertise 

in huis bij het Regionaal Landschap Kempen en 

Maasland om zoveel mogelijk kansen te activeren 

voor de Maasvallei en haar partners. Het aandeel 

projectfinanciering is evenwel sterk wisselend 

omdat het afhankelijk is van de kansen en oproepen 

die zich voordoen. 

De basisfinanciering aan Vlaamse kant bedraagt 

102.500 euro per jaar. 5 Maasgemeenten betalen 

elk 8.500 euro. Vanuit de Provinciale subsidie 

aan het RLKM, is 30.000 euro toegewezen aan 

de Maasvallei (nominatieve subsidie Provincie). 

De Vlaamse Waterweg draagt 30.000 

euro per jaar bij voor de algemene werking 

(Samenwerkingsovereenkomst tot 2026).  

 

Hiermee worden zowel loon- als werkingskosten 

(1 VTE, terrein- en communicatiekosten) betaald5. 

Als door erkenning de basisfinanciering stijgt 

met 329.000 euro naar een totaal van 431.500, 

bedraagt het ‘lokale engagement’ 23% van de 

financiering (enkel Vlaamse kant). 

De basisfinanciering vanuit Nederland is gekoppeld 

aan een meerjarige samenwerkingsovereenkomst 

met ‘grensoverschrijdend uitvoeringsprogramma’ 

(momenteel periode 2022-2027). Daarin 

worden zowel de algemene werking als tal 

van concreet omschreven doelen opgenomen, 

met bijhorende financiering. Die is afkomstig 

van de 6 Maasgemeenten en de Provincie 

NL Limburg, met een aanvulling vanuit 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het  

Projectbureau werkt aan de acties en projecten 

die in het Uitvoeringsprogramma staan, en is 

daardoor minder beschikbaar om andere projecten 

in te dienen. De basisfinanciering is hier dus ook 

grotendeels de projectfinanciering.

Anno 2023 bedraagt de basisfinanciering 

aan Nederlandse kant 202.000 euro per jaar. 

6 Maasgemeenten betalen elk 16.000 euro. 

Vanuit de Provincie NL Limburg komt 96.000 

euro. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 

dragen elk 5.000 euro bij. Hiermee worden zowel 

de loon- als werkings- als investeringskosten 

aan de Nederlandse oever betaald (max. 1,5 

VTE en tal van projecten). 

Als door erkenning de samengevoegde basis-

financiering van 304.500 (BE+NL) stijgt met 

329.000, naar een totaal van 633.500, dan 

bedraagt het ‘lokale engagement’ 48% (Vlaamse 

en Nederlandse kant samen). 

Een buitenbeentje is de financiering van de 

veerpontjes. Hiervoor treedt het Parkbureau op 

als vehikel, omdat het een partij is die Vlaamse 

en Nederlandse middelen kan samenbrengen en 

een gezamenlijke opdracht kan uitschrijven aan 

een exploitant. De jaarlijkse bijdragen voor de 

veerpontjes komen van de 11 Maasgemeenten en 

de beide provincies Limburg en bedragen samen 

85.500 euro. Ze komen niet ten goede aan het 

Parkbureau en worden daarom APART van de 

basisfinanciering bijgehouden. Dit bedrag is slechts 

een deel van de totale jaarlijkse exploitatiekost van 

220.000 euro. De overige kosten worden gedragen 

door De Vlaamse Waterweg naar analogie met de 

andere veren in Vlaanderen, die eveneens kosteloos 

zijn voor de gebruiker.  

Voor wat betreft de basisuitgaven gaat het om zowel 

personeel, overhead als werking. In 3.2.1 is toegelicht 

dat er een evenwicht wordt bewaakt tussen 

personeelskosten (nodig voor samenbrengen van 

partners, afstemming, kennisdeling, signaalfunctie, 

signaleren en schrijven voor projectoproepen of 

subsidieregelingen, ambassadeurs, maar ook 

het voorbereiden van uitvoering op streekniveau) 

en werkingskosten (projectkosten, terreinacties, 

communicatie, promotie en sensibilisering). De 

werking van een Landschapspark en de sterkte 

van een gebiedscoalitie wordt gemaakt door 

mensen. Tegelijkertijd is het voor partners en 

publiek belangrijk om voldoende concrete, zicht- 

en tastbare resultaten op het terrein te kunnen 

realiseren. 
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JAARLIJKSE BASISFINANCIERING IN GEVAL VAN ERKENNING

Vlaamse oever coalitie: 102.500 

304.500 48%Nederlandse oever coalitie: 202.000

Basissubsidie erkenning: 268.000

329.000 52%
Basissubsidie ‘vermeerdering’  
(zie 2.2.1): 61.000 

Totaal: 633.500

JAARLIJKSE BASISUITGAVEN IN GEVAL VAN ERKENNING

Personeel 329.000 52%

Overhead 19.000 3%

Werking 285.000 45%

Totaal: 633.500

5 Opgemerkt dient te worden dat de financiële basis sterk is teruggelopen na het 
ten einde lopen van het Grindfonds in 2022. Bij het evalueren van de output van het 
Projectbureau in de afgelopen jaren, moet voor ogen worden gehouden dat dit gebeurde 
met een veel bredere financiële basis dan nu. Ook het verschil tussen de basisfinanciering 
van de Vlaamse oever ten opzichte van de Nederlandse oever ligt in het verleden. De 
Vlaamse gemeenten dragen al van 2008 financieel bij, de Nederlandse van 2017. 
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Dit Operationeel Plan werd samen met het Masterplan in het 
voorjaar 2023 goedgekeurd door de Maasgemeenten, de 
beide Provincies Limburg en de partnerorganisaties die de 
‘samenwerkingsovereenkomst Parkpartners’ ondertekenden. Een 
overzicht van de besluitvorming is opgenomen in het Masterplan.  

Coördinatie:  
Projectbureau RivierPark Maasvallei bij RLKM 

Verantwoording foto’s en illustraties:  
RLKM, Projectbureau RivierPark Maasvallei, Ben Creemers, gemeente 
Echt-Susteren, gemeente Meerssen, Maastricht, gemeente Stein – 
Jan Janssen, Toerisme Lanaken, Petra Lenssen, Visit Zuid-Limburg, 
gemeente Sittard-Geleen, Sandra Dieteren, Bennet Berx, Jorgo 
Kokkinidis, Kobe Van Looveren, Kris Van de Sande, Stad Maaseik en 
gemeente Kinrooi. 

De uitgever heeft de rechten voor de illustraties naar best 
vermogen geregeld. Wie zich desondanks in zijn rechten 
tekortgedaan voelt, wordt verzocht contact op te nemen met 
RLKM, Winterslagstraat 87, 3600 Genk.  

Verantwoordelijke uitgever:  
Ignace Schops  
RLKM  
Winterslagstraat 87 
3600 Genk  
D/2023/8362/6 

Grafische vormgeving:  
Studio Segers

Afkortingen

AWV: agentschap voor wegen en verkeer 

BVR: (uitvoerings)Besluit Vlaamse Regering 

KLE: kleine landschapselementen

IOED: Intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst 

IVV: iedereen verdient vakantie 

LOB: loket onderhoud buitengebied 

MV: MaasVerkenners

OE: Onroerend Erfgoed

PBG: Planbegeleidingsgroep (term uit het decreet Landinrichting)

PCCE: Provinciaal centrum voor cultureel erfgoed 

PGC: Projectgrindwinningscomité (term uit het Grinddecreet)

PM: pro memorie (in financiële betekenis: nog geen officieel 

uitsluitsel)

PNC: Provinciaal Natuurcentrum

(P)RUP: (provinciaal) ruimtelijk uitvoeringsplan

RCE: Rijksdienst voor cultureel erfgoed 

RLKM: Regionaal Landschap Kempen en Maasland 

RPMV: RivierPark Maasvallei

RWS: Rijkswaterstaat

TRFNW: toeristisch fietsroutenetwerk 

VLM: Vlaamse Landmaatschappij 

VNBM: Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie 

VMM: Vlaamse Milieu Maatschappij

Volgende partners werkten mee aan de inhoud van dit operationeel plan: 
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Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook geproduceerd 
en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever. 
 
De publicatie ‘Operationeel Plan RivierPark Maasvallei’ is 
een uitgave van Regionaal Landschap Kempen en Maasland, 
en kwam tot stand met een subsidie in het kader van de 
Projectoproep Landschapsparken, in opdracht van de Vlaamse 
Overheid 

www.rivierparkmaasvallei.eu
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www.rivierparkmaasvallei.eu


