
Opmaak herverkavelingsplan 
en voorbereiding inrichtingswerken Uitvoering op terrein inrichtingswerken
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TIMING OPMAAK EN UITVOERING RUILVERKAVELING SCHELDE-LEIE
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Voorbereiding uitvoering  fietspaden:
technische uitvoering, vergunning, aanbesteding Uitvoering op terrein fietspaden
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Deze planning is onder voorbehoud 
en is o.a. afhankelijk van de 
voortgang van procedures 
grondverwerving  en planning van 
externe instanties. 

Versie: 10-12-2024

Start werken 
deel Z1

Start werken
deel Z2

Start werken
deel N2

1ste neerlegging
juni 2021

Einde 
behandeling 

bezwaren

2de akte

Start 
werken

F6

Start  
werken

F5

Start 
werken
F2 en F3

Start 
werken
F1 en F4

1ste akte 
zomer 
2025

Verlanding 
25/12/2025                           

Definitieve 
neerlegging

Voorjaar 
2025
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