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TIMING OPMAAK EN UITVOERING RUILVERKAVELING SCHELDE-LEIE
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Uitvoering  fietspaden
Technische uitvoering, vergunning, aanbesteding, realisatie op terrein
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Deze planning is onder voorbehoud 
en is o.a. afhankelijk van de 
voortgang van procedures 
grondverwerving  en planning van 
externe instanties. 

Versie: december 2025
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