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Samenvatting

Waar bevinden we ons? Waar ligt het stroomgebied van de Machuitbeek?

Het project omvat het stroomgebied van de Machuitbeek in West-Vlaanderen, op het grondgebied
van Alveringem en Lo-Reninge. Het ligt in de Westkustpolder op de overgang van het plateau van
Izenberge naar de lager gelegen lJzervallei. Het kerngebied is circa 1748 hectare groot.

Waarom zijn maatregelen nodig? Wat willen we bereiken?

Het regenwater vloeit - via een netwerk van waterlopen - snel naar lager gelegen gebieden. Daardoor
ontstaan problemen bij hevige regen (overstroming) én bij langdurige droogte (watertekort,
verzilting). De laatste jaren komt dit steeds meer voor. Ook de waterkwaliteit, biodiversiteit en
landbouw staan onder spanning.

Wat willen we bereiken?
e Overstromingsrisico’s verminderen
o De waterkwaliteit verbeteren
¢ Voldoende zoetwater beschikbaar maken in droge periodes
e Een sterk landbouwlandschap ondersteunen
e Natuur een plek geven
e Opportuniteiten benutten voor wandelen, veilig fietsverkeer en erfgoed

De inrichtingsnota geeft uitvoering aan de ambities, stappenplannen en acties van de Taskforce
Weerbare Westhoek en het Strategisch Project lJzer- en Handzamevallei (Valleienpact, Weerbaar
Water+Land+Schap Bovenloop lJzer).

Welke acties voeren we uit?

De geplande acties zijn:
e Stuwen en knijpen plaatsen
e Buffers en spaarbekken aanleggen
e Ingebuisde waterlopen openleggen en nieuwe waterlopen aanleggen
e Bufferstroken en bewandelbare grasstroken, ecologische stapstenen en houtkanten
e Investeren in zuivering van afvalwater
e Moderniseren pompgemaal Lolege
e Investeren in landbouwstructuur en milieu- en natuurvriendelijke landbouwpraktijken
e Veilige fietspaden aanleggen

Hoe? Met welke wetgeving realiseren we dit?

Landinrichting heeft wettelijk vastgelegde mogelijkheden om doelen te realiseren: de zogenaamde
instrumenten. Elk instrument heeft zijn voor- en nadelen. In de instrumentenafweging worden de in



te zetten instrumenten vastgelegd. Deze keuze houdt rekening met snelheid van uitvoering, kwaliteit,
draagvlak, duurzaamheid en kostenefficiéntie.

Deze nota stelt de inzet voor van de instrumenten verwerving, recht van voorkoop, onteigening,
vrijwillige herverkaveling, herverkaveling uit kracht van wet, inrichtingswerken (uit kracht van wet),
beheerovereenkomsten landinrichting en dienstenvergoeding.

Wie werkt samen?

Voor de uitvoering van de maatregelen wordt samengewerkt met

e De Vlaamse overheid (De Vlaamse Landmaatschappij, De Vlaamse Milieumaatschappij,
Departement Omgeving, Het Agentschap Natuur en Bos, Het Agentschap Wegen en Verkeer,
De Vlaamse Waterweg, Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij)

e De Provincie West-Vlaanderen

e Aquafin, Fluvius (op grondgebied Lo-Reninge) en Aquaduin (op grondgebied Alveringem)

o De gemeente Alveringem en stad Lo-Reninge

e De Westkustpolder

e Landbouwers, gebruikers en eigenaars

Wat is het budget?

De inrichtingsnota bundelt een totaalbudget van ongeveer 24 miljoen euro waarvan 46% voorzien
wordt door de Vlaamse Landmaatschappij en Departement Omgeving. Samen met de inspanningen
vanuit de andere Vlaamse partners stijgt de financiéle inspanning vanuit Vlaanderen voor dit
gebiedsgericht project tot 75%. Het gedetailleerde financieringsplan is terug te vinden in de bijlage.

=>» Bijlage 2 - Financieringsprogramma. Deze bijlage bevat een gedetailleerd overzicht per
financierende partner doorheen de tijd.

=>» Bijlage 3 — Kostenraming: Deze bijlage biedt een chronologisch overzicht van alle
maatregelen en hun geraamde kost.

=>» Bijlage 4 — Uitvoeringsprogramma. Deze bijlage bundelt de acties per uitvoerende partner.

In welke periode werken we aan deze inrichtingsnota?

Ontwerp Adviesprocedure en | Goedgekeurde | Technische Uitvoering op
inrichtingsnota | openbaar inrichtingsnota | voorbereiding | terrein
onderzoek door de
Vlaamse
Regering
Februari 2026 Voorjaar 2026 Najaar 2026 2027 2028 - 2033

De inrichtingsnota vormt de basis voor de gefaseerde uitvoering in de komende jaren.
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De inrichtingsnota is een conceptueel plan. De inrichtingsnota heeft als doel om engagementen bij
partners te verkrijgen en de inzet van bepaalde instrumenten te laten goedkeuren door de Vlaamse
regering. Na het vaststellen van de inrichtingsnota door de Vlaamse Regering volgen de wettelijk
voorziene procedurele stappen richting uitvoering.

Voor de instrumenten zullen de wettelijk voorziene procedures worden gevolgd (bijvoorbeeld bij de
herverkaveling zijn formele inspraakmomenten voorzien).

Maatregelen waarvoor een omgevingsvergunning is vereist zullen bij de vergunningsaanvraag aan
een openbaar onderzoek worden onderworpen.
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Het project situeert zich in West-Vlaanderen en omvat het stroomgebied van de
Machuitbeek.

De afbakening van het kerngebied ligt zoveel als mogelijk op wegen en waterlopen rond
het stroomgebied van de Machuitbeek. Het kerngebied is 1748 hectare groot: 919 ha op
het grondgebied van de gemeente Alveringem en 829 ha op het grondgebied van stad Lo-
Reninge.

Onderstaande kaart en de kaart in bijlage 6 geven hiervan een overzicht.

™

%

&

Legende

D kerngebied | ' g
al it
1 ki ;
| D ostoeven | L
P — 1 \
E 3
ol 300 2t
Vet e oY
{

Project Systeemherstel Stroomgebied Machuitbeek (kaart ook als bijlage 6)



Machuitbeek in het Poldergebied

Het plateau van Izenberge is een bovenstroomse rug van de lJzervallei, met een
gemiddelde hoogte van 15 m (TAW?) en steile hellingen naar het valleigebied. Vanop het
Plateau van lzenberge ontspringen verschillende watersystemen die samenkomen in
Gijverinkhove en Hoogstade. Ze stromen als de Machuitbeek naar Pollinkhove.

Koekuitbeek ter hoogte van de Brouwerijstraat Bloedbeek ter hoogte van Eikhoek

Op onderstaande kaart zijn de waterlopen en de hoogteligging aangeduid.

1 Tweede Algemene Waterpassing. De hoogte in TAW geeft aan hoe hoog een punt ligt boven het gemiddelde laagwaterpeil in Oostende.
Dat is het gekozen nulpunt (0 m TAW) voor alle Belgische hoogtemetingen.



Digitaal terreinmodel met hoogte van terrein en waterlopen in het kerngebied

Op een relatief beperkte afstand (circa 5 km) kent de beek een verval (van +/- 17 m TAW
naar +/- 2 m TAW). Door het hoogteverschil is er een snelle afvoer naar het lager gelegen
poldergebied.

De Machuitbeek sifoneert sedert 1867 onder het Lokanaal (ter hoogte van de
Kellenaarsbrug in Pollinkhove). De beek watert verder af, parallel aan het Lokanaal naar de
Slopgatvaart die vervolgens vorm geeft aan het stroomgebied van de Grote Beverdijkvaart.
De Grote Beverdijkvaart watert apart af richting Ganzepoot te Nieuwpoort.

Het stroomgebied ligt dus ingesloten en afgesloten van het Lokanaal en de ingedijkte lJzer
(Veurne-Ambachtdijk) en watert af via de Grote Beverdijkvaart. Bij piekdebieten en
langdurig hoge waterstanden in het stroomgebied van de Machuitbeek worden
noodpompgemalen geplaatst naar het Lokanaal. De Slopgatsluis is een knooppunt waar via
een combinatie van schuiven en constructies een connectie tussen de Machuitbeek en het
Lokanaal mogelijk is. Gelegen, halverwege tussen de woonkernen van Lo en van
Alveringem, verbindt de Slopgatsluis het deelgebied Lolege (ongeveer 300 ha) en het
deelgebied van de Grote Beverdijkvaart (ongeveer 3000 ha bovenstrooms Slopgatvaart,
Machuitbeek, Collaertshillebeek).

Het project grenst aan één van de belangrijkste waterkruispunten van het lJzerbekken nl.
op de plaats waar het Lokanaal aftakt van de lJzer (Fintele).

N
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Zicht op sluis van Fintele en zone Machuitbeek (2026)

Het gebied rond de lJzer wordt in de integrale waterstrategie van de provincie West-
Vlaanderen opgedeeld in vier ‘water’ segmenten: valleien, polders, flanken en plateaus.
leder segment heeft een unieke rol binnen het watersysteem. De polders zijn laaggelegen
gebieden die door middel van dijken en waterbeheersingssystemen zijn ingepolderd of
drooggelegd. De plateaus zijn hoger gelegen en hebben over het algemeen een vlak tot
licht golvend reliéf. De flanken kenmerken zich door een golvend landschap met meer of
minder steile hellingen, doorsneden door beekvalleien. De valleien zijn lagergelegen
overstromingsgevoelige gebieden.

N

pagina 10 van 81 Inrichtingsnota systeemherstel stroomgebied Machuitbeek



valleien

I polders

flanken

- plateaus

Situering Machuitbeek: polder en flank (Bron: Omgeving (2024) Integrale waterstrategie. lJzer- en Handzamevallei. In
opdracht van Provincie West-Vlaanderen.)

De provincie West-Vlaanderen werkte in 2024 een integrale waterstrategie uit voor de
verschillende segmenten van de lJzer. Het stroomgebied van de Machuitbeek is daarin
beschreven als een focuszone die twee watersegmenten doorkruist: polders en flanken.

Valleien & polders Flanken & plateaus
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Polders en flanken (bron: Gebiedscoalitie lzer- en Handzamevallei (2025) Valleien PACT. Gebiedsprogramma voor de
IJzer- en Handzamevallei. Deel 1.)

N

pagina 11 van 81 Inrichtingsnota systeemherstel stroomgebied Machuitbeek



2 UITDAGINGEN: WAAROM?

Onderstaande hoofdstukken geven een overzicht van de uitdagingen waarmee het gebied
te maken heeft.

Het stroomgebied van de Machuitbeek moet waterwijs worden. ‘Waterwijs’ wordt door de
Vlaamse regering gebruikt in kader van het strategisch waterbeleid (de zogenaamde Blue
Deal). Het stroomgebied van de Machuitbeek moet weerbaarder worden tegen
overstromingen en droogte, er moet voldoende water beschikbaar en van goede kwaliteit
zijn. Deze inrichtingsnota wenst dit stroomgebied opnieuw te voorzien van een hersteld en
robuust fysisch watersysteem dat toekomstgericht en klimaatbestendig land- en
ruimtegebruik verbindt.

Droogte en wateroverlast

Het doel is water beschermen als kostbaar kapitaal. Tegelijk willen we het watersysteem
versterken, zodat het bestand is tegen klimaatschokken, ruimte biedt aan ecosystemen en
diensten levert voor mens en maatschappij.

Diverse recente studies en actuele beleidsdocumenten dienden als onderbouwing van deze
inrichtingsnota, in het bijzonder de ambities in het Valleienpact van het Strategisch Project
lJzer en Handzamevallei. Je vindt deze terug in de hoofdstukken bibliografie en historiek.
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Ambities (bron: Gebiedscoalitie lJzer- en Handzamevallei (2025) Valleien PACT. Gebiedsprogramma voor de lJzer- en
Handzamevallei. Deel 1.)

Dit zijn de uitdagingen in het gebied waarvoor de inrichtingsnota maatregelen plant:

Waterveiligheid garanderen
Waterkwaliteit verbeteren
Waterbeschikbaarheid garanderen
Landbouw ondersteunen

Natuur en landschap versterken
Recreatiemogelijkheden uitbreiden
Erfgoed en archeologie bewaren

NouswNE

Extra kansen

De lopende herinrichting van de verkeersas leper- Veurne (N8) door het Agentschap
Wegen en Verkeer en de versterking van het elektriciteitsnetwerk door Fluvius, worden
geintegreerd in de geplande inrichtingswerken. Die aanpak levert dankzij de goede
afstemming koppelkansen op.
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Machuitbeek bij hoge waterstand zicht vanuit Gijverinkhove (10 november 2023, bron Vlaamse Milieumaatschappij)

2.1 WATERVEILIGHEID GARANDEREN

Voor waterveiligheid bestaat geen mirakeloplossing in het lJzerbekken.

Naar aanleiding van de uitzonderlijke grote wateroverlast in de Westhoek, installeerde de
Vlaamse Regering op 17 november 2023 de Taskforce Weerbare Westhoek als
adviesorgaan dat plannen uitwerkt om de Westhoek toekomstbestendig en weerbaar te
maken, bij wateroverlast én waterschaarste. Het adviesrapport werd op 23 december 2023
door de Vlaamse Regering vastgesteld. De voorgestelde acties bewaken de principes van
de meerlaagse waterveiligheid: protectie, preventie en paraatheid. “Om waterveiligheid te
bereiken moet de natuurlijke werking van het watersysteem in elk bovenstrooms
landschap en in elke vallei hersteld en heropgebouwd worden.” stelt de Taskforce
Weerbare Westhoek.

Gelegen in de Westkustpolder, ter hoogte van het Lokanaal, halverwege de woonkernen
van Lo en van Alveringem is Lolege een belangrijk waterkruispunt. Het kruispunt verbindt
het deelgebied ‘Lolege’ (ongeveer 300 ha) en het deelgebied van de Grote Beverdijkvaart
(ongeveer 3000 ha bovenstrooms Slopgatvaart, Machuitbeek, Collaertshillebeek). Het
bestaande pompgemaal is een dertigtal jaar geleden gerealiseerd via de ruilverkaveling Lo.
De infrastructuur is gedateerd en de elektrische sturing is aan herziening toe. Met de
geactualiseerde inzichten in functie van droogte en wateroverlast en passend in de
bouwstenen van het meerjarenplan van de Taskforce Weerbare Westhoek zal dit
pompgemaal gemoderniseerd worden en structureel aangepast worden.
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Overstroming in de Westhoek (Vallei van de Machuitbeek met daarachter zicht op de lzervlakte), 10/11/ 2023, (bron
Vlaamse Milieumaatschappij)
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Principes van het meerjarenplan in uitwerking bij schrijven van deze inrichtingsnota. (Bron: Haedes-Sweco i.0.v. Taskforce
Weerbare Westhoek 2026)
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2.2 WATERKWALITEIT VERBETEREN

Proper water voor mens, dier en plant.

Het adviesrapport van de Taskforce Weerbare Westhoek (aan de Vlaamse Regering naar
aanleiding van de wateroverlast in het lJzerbekken van november 2023), beschrijft het
verbeteren van de waterkwaliteit (in overeenstemming met de Europese Kaderrichtlijn
Water), als vijfde kritische succesfactor voor de waterzekerheid in het lJzerbekken.

Omgeving Machuitbeek bij hoge waterstand ter hoogte van de N8 (10 november 2023, bron Vlaamse
Milieumaatschappij)

In het stroomgebied van de Machuitbeek is de oppervlaktewaterkwaliteit onvoldoende.
Dat blijkt alvast uit recente metingen van onder andere fosfor en stikstof. Uitspoeling en
afspoeling uit landbouwproductie, overstorten en lozingen van afvalwater van huishoudens
en bedrijven, zorgen voor een complexe mix aan oorzaken. Klimaatverandering maakt de
opgave niet eenvoudiger. Bij hevige regenval worden vervuilende stoffen verspreid over
het gebied, terwijl lange droogteperiodes de concentratie aan vervuilende stoffen verhoogt
in de waterlopen. De zuiveringsambities moeten door alle actoren hoger worden gelegd.

Wat zegt de integrale waterstrategie over de gevolgen van slechte waterkwaliteit?

N
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Integrale waterstrategie. lJzer- en Handzamevallei. (Bron: Omgeving (2024) In opdracht van Provincie West-Vlaanderen.)

Het zelfreinigend vermogen van het watersysteem is verminderd door o.a. inbuizingen.
Hierdoor falen de natuurlijke processen die de nutriénten kunnen verwijderen die in de
waterloop terechtkomen.

In de benedenloop van de Machuitbeek wordt om de 5 jaar ongeveer 4000 ton slib
weggehaald door de waterloopbeheerder. Dit feit bevestigt de analyse die uitgevoerd werd
met het WATEM-SEDEM model.

Door de bovenstroomse ligging en de relatief beperkte bewoning en infrastructuur, is de
inrichtingsnota in dit stroomgebied een uitgelezen kans om alle oppervlaktewateren tot
een goede ecologische en chemische toestand te brengen.

Enkel het water dat uit de lucht valt en verbruikt wordt in het stroomgebied van de
Machuitbeek komt in de Machtuitbeek terecht. Als alle plaatselijke actoren samen zich
inzetten kan de Machuitbeek weer proper worden!

Zowel voor landbouw als voor natuur is actie nodig.

Het lJzerbekken kampte de laatste jaren met steeds terugkerende langdurige
droogteperiodes met ernstige gevolgen. Het zoutgehalte in de polderwaterlopen steeg in
de zomers door gebrek aan (zoet) water. Voor landbouw werd steeds vroeger op het jaar
en langduriger een captatieverbod ingesteld. In de winter wordt het gebied meer dan eens
bedreigd door overstromingen.

Deze problematiek is het gevolg van de natuurlijke ligging, bodemtype en algemene
landschappelijke context. De grootschalige (intensievere) landbouwpraktijken en het
oppompen van grondwater versterken de droogteproblemen. Door klimaatverandering
worden droogteperiodes langer en frequenter wat de kwetsbaarheid van het gebied voor
verdroging, verzilting en veeninklinking vergroot. De huidige landbouwgewassen zullen
onder toekomstige droogtestress steeds grotere hoeveelheden water nodig hebben.



Sporen van droogte

Ook de biodiversiteit is afhankelijk van een stabiel waterpeil en minimale debieten.
Wanneer streefpeilen niet worden gehaald, leidt dit tot habitatverlies, broedsuccesverlies
en een achteruitgang van de biodiversiteit. Een stabiel peil is essentieel om de
leefgebieden van waterafhankelijke soorten te behouden. Op die manier draagt een stabiel
peil bij aan het behalen van de Europese natuurdoelen. Minimale debieten zijn cruciaal
voor het ecologisch functioneren van waterlopen, zeker in droge zomers waarin natuurlijke
stroming dreigt stil te vallen. E-flow is de hoeveelheid water (debiet) die minimaal door een
waterloop moet stromen om ecosystemen gezond te houden.
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Poel in droge periode (augustus 2025, Sint-Rijkers, Alveringem)

Op jaarbasis is er voldoende (zoet) water beschikbaar om aan de totale watervraag in het
stroomgebied te voldoen. Het water is echter niet beschikbaar op de juiste momenten. Het
huidig watersysteem is vooral gericht op afvoer, waardoor water het gebied te snel verlaat.

Het doel is de natuurlijke (grond)waterreserves aanvullen waar mogelijk gelet op de
bodem. Stuwen, buffers, open grachten en bufferstroken houden water op en bevorderen
de infiltratie. Als één van de kritische succesfactoren voor de waterzekerheid in het
lJzerbekken wordt het bovenstrooms ophouden van water beschreven. De sponswerking
van de bodems in dit stroomgebied is echter beperkt. Infiltratie helpt, maar vooral
bovengronds is meer ruimte voor water nodig.
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DROOGTEMODEL
VLAANDEREN

Schematische voorstelling droogtemodel Vlaanderen
(bron: Vlaamse Overheid (2025) Weerbaar Water+Land+Schap. Bovenloop lJzer. Specifieke modelleringsvragen.
Opgemaakt door Sumaqua. In opdracht van Programmateam Water+Land+Schap.

2.4 LANDBOUW ONDERSTEUNEN

Het landbouwgebruik staat onder druk, in het bijzonder naast waterlopen. Uitspoeling en
afspoeling van fosfor, stikstof en sediment wordt aan het aanpalende landbouwgebruik
toegewezen. Landbouw wordt gevraagd om de achteruitgang van de biodiversiteit te
helpen stoppen. De eindgebruiker daarentegen wil een steriel uniform (landbouw)product.
De kwaliteit en de structuur van bodems verdient aandacht. De roep is groot naar nieuwe
landbouwpraktijken en —technieken waarin bodemzorg, een optimaal nutriéntenbeheer,
biodiversiteit en waterkwaliteit centraal staan en rendabel zijn.

De inrichtingsnota voorziet maatregelen voor klimaatadaptatie zoals de bergingscapaciteit
voor water van het landschap verhogen, strategische wateropslag en groen-blauwe
netwerken en biedt hiermee invulling aan de kadertekst klimaatadaptatie landbouw zoals
gepubliceerd door het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij
(www.vlaanderen.be/landbouw).
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Droogte tijdens bewerken van een akker

Verdroging is ook een probleem voor de landbouwproductie. Het gebied is een intensief
landbouwgebied waar de beschikbaarheid van (zoet) water van levensbelang is. De recente
captatieverboden van oppervlaktewater voor landbouwgebruik maken de situatie pijnlijk
duidelijk. De huidige landbouwgewassen zullen door toekomstige droogtestress steeds
meer water nodig hebben. In het kader van de gebiedscoalitie Weerbaar
Water+Land+Schap onderzocht de Bodemkundige Dienst van Belgié de vochtvraag van het
landbouwsysteem in het gebied onder het “Huidige klimaat scenario” (HK) en onder het
“Business as usual Scenario” van 2050 (BAU 2050). Onderstaande figuur vat de bevindingen
samen. Het in balans houden van de vochtvraag en het beschikbaar volume water komt
onder druk door de klimaatverandering.

Vochtvraag HK vs BAU - totaal

Vochtvraag voor de verschillende typeteelten (Bovenloop ljzer)
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Bron: Vlaamse Overheid (2024) Weerbaar Water+Land+Schap. Bovenloop lJzer. Ruimtelijke inplanning irrigatie.
Opgemaakt door Bodemkundige Dienst van Belgié. In opdracht van Programmateam Water+Land+Schap.
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Het landbouwgebruik is versnipperd en de versnippering wordt nog vergroot door de
voorziene heraanleg van de N8 en daarmee gepaard gaande splitsing van doorgaand en
lokaal verkeer met ventwegen. De N8 snijdt het landbouwgebied en het projectgebied
doormidden. Door de heraanleg wordt het kruisen van de N8 moeilijker en zullen
landbouwers moeten omrijden om hun percelen te bewerken.

Machuitbeek tijdens hoog waterstand op 10 november 2023, zicht op de Lindestraat en de vallei (©VMM)

2.5 NATUUR EN LANDSCHAP VERSTERKEN

Voor de instandhouding van de biodiversiteit is ook natuur- en landschapszorg in het
landbouwgebied nodig. Groenblauwe dooradering in landbouwgebied vormt een
belangrijke schakel in de verbinding van leefgebieden en bepaalt ook mee de kwaliteit van
het leefgebied van diverse soorten. Het gebied is een belangrijk leefgebied voor
zomertortel en kamsalamander. Ecologische structuren leveren bovendien diverse
ecosysteemdiensten, zoals schuil- en rustplaatsen voor bestuivers en predatoren van
plaagsoorten, verkoeling voor vee door schaduw, ...

De landbouwers in het gebied worden door de bedrijfsplanners van de Vlaamse
Landmaatschappij gecontacteerd en gestimuleerd om op basis van vrijwilligheid extra
inspanningen te leveren voor de versterking van het leefgebied van doelsoorten zoals
kamsalamander, zomertortel, ... In het afgebakend beheergebied ‘soortenbescherming
zomertortel’ kunnen beheerovereenkomsten gesloten worden om voldoende voedsel
beschikbaar te hebben in de periferie van broedlocaties van zomertortel en in functie van
geschikt broedhabitat. Elke landbouwer kiest zelf om al dan niet in te gaan op dit aanbod.

Vleermuizen zijn beschermde aandachtsoorten: belangrijke vliegroutes en
foerageergebieden dienen behouden te blijven en waar mogelijk versterkt. Bestaande
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donkere vlieg- en foerageerroutes moeten donker blijven. Wanneer om veiligheidsredenen
verlichting nodig is, wordt deze vleermuisvriendelijk ingericht.

Omuwille van de openheid van het landschap worden vooral struweelsoorten aangeplant,
eerder dan hoog opgaande bomen. Maximaal behoud van bestaande bomen, houtkanten
en rietlanden als waardevolle elementen wordt nagestreefd.

De Machuitbeek (Grote Beverdijkvaart), de Bloedbeek en delen van de lepkenbeek zijn
aangeduid als aandachtswaterlopen voor vismigratie. Een vrije migratie en goede
waterkwaliteit zijn belangrijk voor paling en kleine modderkruiper. Een gezonde
ecologische toestand van het opperviaktewater ondersteunt het leefgebied van alle
waterafhankelijke soorten.

Uitgedroogde poel Elzendammestraat (augustus 2025, Gijverinkhove)

2.6 RECREATIEMOGELIKHEDEN UITBREIDEN

Het landschap en de karakteristieke dorpskernen bieden aantrekkelijke
wandelmogelijkheden en dragen bij aan de beleving van het gebied. Hoewel het gebied
intern goed ontsloten is via rustige landbouwwegen, zijn onverharde wandelpaden beperkt
aanwezig en versnipperd. Het project streeft ernaar de wandelinfrastructuur te verbeteren
en een samenhangend netwerk van paden te creéren. De gebieden waar water, landbouw
en natuur samenkomen worden toegankelijk gemaakt.

Door fietspaden aan te leggen en bestaande routes te verbeteren, wordt de mobiliteit
binnen en tussen de dorpskernen versterkt en de kwaliteit van het landelijke gebied
verhoogd.
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Bij de uitvoering van de maatregelen zal steeds maximaal rekening gehouden worden met
de aanwezige archeologische, landschappelijke en (water)bouwkundige erfgoedwaarden.
Erfgoed kan via (recreatieve) inrichting onder de aandacht worden gebracht.

Militaire veldkeuken aan Gapaard (2017)



Om de doelen te realiseren en de uitdagingen het hoofd te bieden, stelt de inrichtingsnota
een groot aantal maatregelen? voor. Ze zullen zorgen voor een systeemherstel van het
stroomgebied Machuitbeek en voordelen hebben stroomafwaarts. Geen enkele maatregel
staat op zichzelf, de synergién tussen de uitdagingen en maatregelen zijn evident!

Om het hemelwater vast te houden, de afvoer te beperken en zo de beschikbaarheid voor
de landbouwproductie te verhogen worden dynamische kantelstuwen geplaatst. Stuwen
werken tegen verdroging. De locaties van deze constructies worden bepaald door
opmeting van de waterloop, analyse van verval en identificatie van lokale depressies. Het
heeft namelijk weinig zin een stuw te plaatsen op stukken waterloop met groot verval, de
invloedssfeer en retentiecapaciteit is dan erg klein (laag rendement). Stuwen werken het
best op droogvallende stukken waterloop.

De stuwen worden dynamisch beheerd, d.w.z. dat ze regelbare constructies zijn die het
waterpeil actief kunnen beheren. Het doel is droogte bestrijden door water vast te houden
en het af te voeren bij natte periodes, wat essentieel is voor adaptatie aan
klimaatverandering, vooral in de landbouw. Ze worden geautomatiseerd en kunnen zo
proactief aangestuurd worden in plaats van reactief. Het ingestelde waterpeil kan continu
aangepast worden op basis van:

e Actuele metingen (peil, afvoer, bodemvocht...)

e Beheer van stuw en waterloop

e Bewerkingsvereisten voor landbouwpercelen

e Korte en middellange-termijn neerslagvoorspelling (bv. proactief leeglaten voor een

hevige bui)
e Hydraulische modellen

Deze inrichtingsnota voorziet de plaatsing van 5 kantelstuwen en geeft hiermee invulling
aan het ambitie- en stappenplan van Weerbaar Water+Land+Schap 'Bovenloop lJzer'. De
nota sluit aan bij de ambities zoals opgesteld in de Hemelwater- en Droogteplannen van de
Stad Lo-Reninge (4 april 2025) en Alveringem (6 februari 2024).

2 De maatregelen worden in het uitvoeringsprogramma en de financieringstabel genummerd. De meeste van deze maatregelen zijn op de kaarten aangeduid
met dit nummer (zie ook hoofdstuk 4).



Kantelstuw

3.2 BOVENSTROOMSE BUFFER

Zicht op de zone rond Machuitbeek vanaf het Lokanaal (2004)
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Knijpen worden om dezelfde reden geplaatst als de kantelstuwen, namelijk om het
hemelwater vast te houden, de afvoer te beperken en zo de beschikbaarheid voor de
landbouwproductie te verhogen. Ze zorgen voor een betere bufferende werking in
vergelijking met stuwen doordat ze een basisdebiet doorlaten en enkel het ‘teveel’ aan
water ophouden. Knijpen werken efficiént bij watervoerende waterlopen. De locaties van
deze constructies zijn bepaald door opmeting van de waterloop, analyse van verval en
identificatie van lokale depressies (analoog met kantelstuwen). Het heeft namelijk weinig
zin een knijp te plaatsen op stukken waterloop met groot verval, de invloedssfeer en
retentiecapaciteit is dan erg klein (laag rendement).

De Machuitbeek (Grote Beverdijkvaart), de Bloedbeek en delen van de lepkenbeek zijn
aangeduid als aandachtswaterlopen voor vismigratie. Bij de uitvoering moeten de
belemmeringen voor vismigratie in rekening worden gebracht. Daarom worden hier
knijpen met visvriendelijke passages geinstalleerd.

De knijpen worden dynamisch, d.w.z. dat het regelbare constructies zijn die het waterpeil
actief kunnen beheren. Het doel is droogte bestrijden door water vast te houden en het af
te voeren bij natte periodes, wat essentieel is voor adaptatie aan klimaatverandering,
vooral in de landbouw. Ze kunnen worden geautomatiseerd en kunnen zo proactief
aangestuurd worden in plaats van reactief.
De doorvoeropening kan continu aangepast worden op basis van:

e Actuele metingen (peil, afvoer, bodemvocht, ...)

e Beheer van knijp en waterloop

e Bewerkingsvereisten voor landbouwpercelen

o Korte en middellange-termijn neerslagvoorspelling (bv proactief leeglaten voor een

hevige bui)
e Hydraulische modellen

De knijpen houden het water op en hebben zowel een bufferfunctie als een
infiltratiefunctie. Een verbreding van de waterloop vergroot de buffercapaciteit.

Deze inrichtingsnota voorziet aanleg van 4 bovenstroomse buffers met knijp en 1
bovenstroomse buffer zonder knijp en geeft hiermee invulling aan het ambitie- en
stappenplan van Weerbaar Water+Land+Schap 'Bovenloop lJzer'. De nota sluit aan bij de
ambities zoals opgesteld in de Hemelwater- en Droogteplannen van de Stad Lo-Reninge
(4 april 2025) en Alveringem (6 februari 2024).
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Wat ooit slim leek, staat nu ter discussie.

Een gladde buis voert water snel af. Maar met beperkte capaciteit slibt ze dicht en werkt ze
als een ongecontroleerde vernauwing. Het water krijgt geen kans om in de bodem te
dringen. Er ontstaat geen natuurlijke zuivering en ecologische waarde blijft uit.

Door de structuur van de waterloop te herstellen, vertraagt het water, kan het infiltreren
en krijgt het systeem opnieuw zelfzuiverend vermogen.

Openleggen gaat vaak samen met een breder profiel en meer ruwheid
(vegetatie/natuurlijke bodem) en dus meer ruimte voor tijdelijke berging. Dat dempt en/of
vertraagt de afvoerpiek bij regen. Een open gracht of waterloop kan meer water
vasthouden. Dat verkleint de kans op wateroverlast en vergroot tegelijk de infiltratie en het
zelfreinigend vermogen van het systeem. Daarom worden ingebuisde waterlopen waar
mogelijk opnieuw opengelegd. Leidt dat openleggen tot een te grote aantasting van de
landbouwstructuur? Dan blijft de buis liggen.

Wel blijft aandacht nodig voor het profiel: snijdt de waterloop te diep in, dan gaat ze te
sterk ontwateren en verdwijnt het gewenste effect.

Het doel is eenvoudig: water opslaan en dat water gebruiken in droge periodes. In de
ondergrond van het gebied kan er weinig water worden opgeslagen. De sponswerking van
de bodems in dit stroomgebied is immers beperkt. Daarom zoeken we bovengronds ruimte
voor water. Vooral in de winter kan water worden opgeslagen, dat water is meestal ook
van betere kwaliteit dan zomerwater.
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Zicht op Lokanaal en zone rond Machuitbeek vanaf de IJzer (2026)

Het spaarbekken krijgt een oppervlakte van ongeveer 18 hectare. De dijk rond het bekken
wordt aangelegd tot 5 meter. Dit is ongeveer even hoog als de dijk rond de lJzer. De hoogte
van het water zal maximaal 4,7 meter zijn. Het terrein wordt deels afgegraven.

In het bekken wordt onderzocht of er kleine broedeilandjes kunnen komen. Die zijn goed
voor vogels en andere dieren, zonder dat ze de wateropslag hinderen. Het bekken mag niet
volledig leeg komen te staan, omdat dit schadelijk is voor planten en dieren die in en rond
het water leven.

Langs de taluds worden struiken aangeplant. Dat versterkt het landschap en verbetert de
leefomgeving van beschermde soorten. Daarnaast komt er een wandelpad dat aansluit op
het bestaande wandelnetwerk rond de Machuitbeek en de lJzer (zie hoofdstuk
bufferstroken). Zo krijgen bezoekers zicht op het bekken. De schuine helling aan de
westzijde van het talud kan ook worden gebruikt als mountainbike-pad.

In het basisscenario wordt het bekken ingezet om (in droge periodes) voldoende water te
laten doorstromen in de waterlopen stroomafwaarts van de Machuitbeek, vooral in de
Grote Beverdijkvaart. Door het water gecontroleerd te lozen:

e voorkomen of stellen we captatieverboden uit,

o beperken we verzilting,

e en blijft het waterpeil stabiel, wat goed is voor biodiversiteit.

Afhankelijk van de omstandigheden kan het spaarbekken tussen 320.000 en 486.000 m?
water opslaan. In het huidige klimaat is ongeveer 200.000 m? water nodig om bij een droge
zomer (die gemiddeld eens om de tien jaar voorkomt) voldoende water in het systeem te
houden. In een toekomst met sterkere klimaatimpact is een volledig gevuld bekken nodig
om hetzelfde effect te bereiken. Dit werd uitgebreid onderzocht door Sumaqua voor
Weerbaar Water+Land+Schap Bovenloop ljzer.

N

pagina 29 van 81 Inrichtingsnota systeemherstel stroomgebied Machuitbeek



De werking van het bekken hangt af van hoeveel water beschikbaar is. Via de natuurlijke
overloop raakt het alleen maximaal gevuld wanneer ook de lJzer uitzonderlijk hoog staat.
Wie water wil opslaan voor droge periodes, heeft dus een pomp nodig. Die kan water uit
de lJzer aanvoeren zodra er voldoende debiet en goede waterkwaliteit is. Zo blijft het
spaarbekken gevuld en kan het worden ingezet wanneer de nood hoog is.

De realisatie van de spaarfunctie gebeurt in samenwerking met de Provincie West-
Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg. Het beheer van de spaarfunctie zal na inrichting
gebeuren door de Westkustpolder.

Hiermee wordt een belangrijke ambitie uit het valleienpact in de praktijk omgezet (zie fig.
‘de 4 ambities’) en wordt financiering voorzien zoals opgenomen in het actieplan Weerbaar
Water+Land+Schap Bovenloop lJzer en in het actieplan van het Valleienpact (actie 1.25.06).

Een technisch ontwerp volgt pas na de principiéle goedkeuring van dit plan.

Tegelijk met de opmaak van deze inrichtingsnota wordt door de Vlaamse
Milieumaatschappij, in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse
Landmaatschappij en de Westkustpolder een modelleringsstudie opgestart die moet
bepalen welk waterpeil in de Westkustpolder in de toekomst zal worden nagestreefd.
Zodra daar duidelijke afspraken over zijn, wordt bekeken of en hoe water uit het
spaarbekken ook kan worden gebruikt voor landbouw, bijvoorbeeld via een
irrigatienetwerk. Het spaarbekken zelf krijgt geen lokaal afnamepunt.

Bij het opmaken van de inrichtingsnota werd geinventariseerd dat in de onmiddellijke
omgeving van het stroombekken officiéle captatiepunten aanwezig zijn.

Het captatiepunt te Fintele blijkt bij verder onderzoek zeer moeilijk toegankelijk en
daardoor weinig gebruikt. Bovendien moeten de landbouwvoertuigen midden op een
fietspad parkeren, wat niet wenselijk is op mooie droge zonnige dagen m.a.w. als er veel
fietsverkeer en behoefte is aan water voor landbouw.

Het captatiepunt Lolege is ook moeilijk bereikbaar, zeker nadat de N8 wordt heraangelegd
en er is te weinig parkeerplaats. Aan de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse
Waterweg wordt gevraagd om de kaart van de effectief bruikbare captatiepunten in de
streek te updaten.

Daarom wordt nu voorgesteld de bestaande captatiepunten te herlokaliseren naar veilige
en goed bereikbare plaatsen. De nieuwe voorstellen zijn:

e Bij de herinrichting, ontwerp en modernisering van het pompgemaal te Lolege een
captatiepunt in de onmiddellijke omgeving te zoeken en mee te ondersteunen
(maatregel 46).

e De realisatie van een captatiepunt langsheen de lJzer en de Poperingevaart op
grondgebied Vleteren (net buiten zoekgebied van deze inrichtingsnota) ter hoogte van
Elzendamme (maatregel 61). Omwille van de centrale ligging aan de N8 is een vlotte
verkeersafwikkeling mogelijk en kan dit een bijkomende meerwaarde zijn voor de lokale
landbouw. Dankzij de grondpositie en de ruilmogelijkheden vanuit deze inrichtingsnota
is de grondverwerving daar door de VLM mogelijk geworden.

De VLM en de Provincie West-Vlaanderen engageren zich om bijkomende financiéle
middelen te vragen aan de Vlaamse Regering hiervoor en samen met de partners een



gebruiksreglement op te stellen en ecologische versterking van de monding van de
Poperingevaart mee op te nemen in het ontwerp.

De provincie startte in 2025 ook overleg op rond grootschalige waterbuffering en
waterbeschikbaarheid voor landbouw. Bij opmaak van deze inrichtingsnota wordt door de
provincie nog hard gewerkt aan een adviesrapport dat de voorwaarden en randcriteria
voor de uitbouw van irrigatienetwerken gecodrdineerd zal vastleggen.

Tegelijkertijd is er begin 2026 door de Vlaamse Milieumaatschappij, en in opdracht van de
minister van Landbouw en Omgeving, een strategisch plan in opmaak dat
waterbevoorrading voor landbouw en industrie in Vlaanderen in kaart zal brengen en een
actiegerichte aanpak zal voorzien.



WZER MACHUITBEEK LOKANAAL FINTELE

MOUNTAINBIKE

CONTERGRACHT
INLAAT RESTAURANT LISDODDE

Bestaande toestand (2026) en schetsbeeld spaarbekken vanaf lJzer. ©Omgeving
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Bestaande toestand (2026) en schetsbeeld spaarbekken vanaf Lindesteenweg. © Omgeving
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3.5 MODERNISERING POMPGEMAAL LOLEGE

Wat vraagt een peilbeheer dat inspeelt op droogte? Snel kunnen schakelen zodra het weer
omslaat. Een plotse natte periode laat weinig ruimte voor aarzeling. Daarom investeren we
in een structurele pompcapaciteit die flexibel inzetbaar is. Met de geactualiseerde
inzichten zal de modernisering van het pompgemaal Lolege gecombineerd worden met een
structurele aanpassingen.

Hoe groot moet die capaciteit zijn? Ook dat onderzoeken we in een modelleringsstudie. Op
basis van de resultaten werken we een technisch ontwerp uit dat klaar is voor de praktijk.

Gelegen in de Westkustpolder, ter hoogte van het Lokanaal, halverwege de woonkernen
van Lo en van Alveringem is Lolege een belangrijk waterkruispunt. Het kruispunt verbindt
het deelgebied ‘Lolege’ (ongeveer 300 ha) en het deelgebied van de Grote Beverdijkvaart
(ongeveer 3000 ha bovenstrooms Slopgatvaart, Machuitbeek, Collaertshillebeek).

¥

Hoogwater ter hoogte van de sluis Fintele op 11 november 2023
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Veurne Ambacht polderwaterlopen
18.000 ha

Collaertshillebeek

Situering deelgebieden Lolege en Grote Beverdijkvaart in de Westkustpolder (Bron: Westkustpolder)

Het bestaande pompgemaal (met een capaciteit van 0,3m3/sec) is een dertigtal jaar
geleden gerealiseerd via de ruilverkaveling Lo. De infrastructuur is gedateerd en de
elektrische sturing is aan herziening toe. Met de geactualiseerde inzichten in functie van
droogte en wateroverlast zal de modernisering gecombineerd worden met een structurele
aanpassing die meteen de bestaande connectie met de Slopgatsluis dynamisch regelbaar
maakt.
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Zicht op het bestaand pompgemaal Lolege dat geoptimaliseerd wordt ©Sam Coulier, Westkustpolder

De Slopgatsluis getuigt van de herinrichting van de afwatering en de aanpassing van het
scheepvaartnet ter hoogte van het Lokanaal in 1869/1870. De hydraulische
werkzaamheden maken het mogelijk om de plek nadien te ontwikkelen tot een
aantrekkelijke halte voor wandelaars en fietsers. De rijke geschiedenis en de sterke
landschappelijke waarde laten zien dat deze locatie zich hier uitstekend voor leent.

De partners spraken het volgende af:

e De capaciteit van het pompgemaal wordt modulair uitgebreid zodat:

— Weergestuurd dynamisch peilbeheer in functie van droogte en waterveiligheid
mogelijk wordt met aangepaste peilen in de verschillende deelgebieden.

— Er voldoende capaciteit modulair inzetbaar is en de ontwatering in toekomstige
noodsituaties gegarandeerd blijft richting het Lokanaal (vb. na inzet van
piekbergingszone). (ref. studie Sumaqua “nacalculatie wasgebeurtenis lJzer
nov/2023 en analyse maatregelen in kader van Taskforce Weerbare Westhoek
—jan 2026 —i.o.v. Taskforce Weerbare Westhoek)

e De opvoerhoogte van het pompgemaal naar het Lokanaal wordt aangepast zodat er
geen conflict optreedt met toekomstige wijzigingen in het dynamisch peilbeheer.
De huidige opvoerhoogte is immers beperkend op de ontwateringsmogelijkheden
wat ook is vastgesteld tijdens de overstromingsperiode van november 2023.

e Een stuwconstructie zal geintegreerd worden in de aanpassing, inclusief
pompboezem zodat bestaande en toekomstige waterpeilen in de 2 deelgebieden
voor langdurige droge en natte periodes aangepast kunnen worden en het huidig
landgebruik mogelijk blijft. Na inrichting zal ook een hoger waterpeil aangehouden
worden zodat tijdens langdurige droge periodes inklinking van veen in de
ondergrond vermeden wordt en verzilting tegengegaan wordt.



e Het perskanaal van het pompgemaal wordt aangepast zodat de watertoevoer in het
Lokanaal onder een aangepaste hoek wordt voorzien die de stroomrichting volgt
wat de dijkstabiliteit aan beide zijden van het Lokanaal ten goede moet komen.

e Door het optimaal te verbinden van beide deelgebieden van de Westkustpolder
wordt een vismigratieknelpunt weggewerkt en de ecologische inrichting van de
pompboezem creéert mogelijkheden als paaiplaats.

e De historische sluisconstructie ter hoogte van de Slopgatvaart wordt met zorg
geintegreerd in deze wijziging en voorzien van de nodige instandhoudingswerken
met oog voor de erfgoedwaarde.

e Bij de herinrichting van Lolege en Slopgatsluis wordt de aanleg van een
captatiepunt op een veilige en vlot bereikbare plek mogelijk gemaakt.

Slopgatsluis, ©Sam Coulier, Westkustpolder

Het technisch ontwerp (maatregel 46a) zal gerealiseerd worden met maximale
cofinanciering via het EFRO-FIO project Weerbare Westhoek in Werkelijkheid. De Provincie
West-Vlaanderen neemt hierin het voortouw en draagt de cofinanciering. De uiteindelijke
realisatie (46b, inclusief de verwerving) van deze actie zal gebeuren onder leiding van de
Vlaamse Landmaatschappij, in nauwe samenwerking en met cofinanciering van de
Provincie West-Vlaanderen, de Westkustpolder en De Vlaamse Waterweg. Cofinanciering
wordt ook voorzien via het EFRO-FIO project Weerbare Westhoek in Werkelijkheid dat
invulling geeft aan de korte termijn acties van de Taskforce Weerbare Westhoek. De
Vlaamse Waterweg is eigenaar van de Slopgatsluis. De Provincie West-Vlaanderen zal



eigenaar worden van gronden waarop de pompboezem wordt ingericht. Het operationeel
beheer zal na inrichting opgenomen worden door de Westkustpolder.

Deze actie bundelt de inzichten uit het Taskforce rapport Weerbare Westhoek met de
bouwstenen van het meerjarenplan in opbouw van Weerbare Westhoek. Het zorgt meteen
ook voor duidelijke cofinanciering bij de actie 1.25.07 van het Valleienpact en het
inhoudelijke concept houdt volledig rekening met het bestaand landgebruik, de ambities
uit het valleienpact en de Conceptnota Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (juli 2025) met
hoofdstuk 6.2. Waterwijs Vlaanderen tegen 2050.

De mestwetgeving bepaalt vanaf 1 januari 2026 afstandsregels langs VHA-waterlopen
(VHA: Vlaamse Hydrografische Atlas). Bufferstroken langs waterlopen spelen immers een
belangrijke rol in het vasthouden van nutriénten, sediment en pesticiden en dragen
hierdoor bij aan een verbeterde waterkwaliteit. Afstandsregels tot waterlopen | Vlaamse
Landmaatschappij

De bredere bufferzones langs de hoofdwaterlopen beschreven in onderhavige
inrichtingsnota hebben hogere ambities. Ze zullen een sterkere reductie in nutriénten,
sediment en pesticiden in de Machuitbeek teweegbrengen. Daarnaast leveren zij een
algemene bijdrage aan een aangenaam en beleefbaar landbouwlandschap en zachte
recreatie. De bufferstroken worden de kapstok van het klimaatrobuust
landbouwlandschap. Ze zorgen voor een duurzame groenblauwe dooradering.

Bufferstrook

Waar passend zullen sommige bufferstroken als bewandelbare grasstrook voorzien worden
in samenspraak met de lokale besturen. Dit biedt kansen om water opnieuw zichtbaar,


https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/afstandsregels-tot-waterlopen/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/bemesting/aanwenden-van-mest/afstandsregels-tot-waterlopen/Paginas/default.aspx

tastbaar en beleefbaar te maken. Inwoners en gebruikers leren op die manier de werking
van het watersysteem beter kennen. Het brengt de lokale eigenheid onder de aandacht. Zo
kunnen wandelaars het landschap rond de lJzer en de Machuitbeek volop beleven.

De gebruikers worden ontzorgd.

Hoe gaan we de bufferstroken inrichten?

Brede bufferstroken (bron: Omgeving (2024) Integrale waterstrategie. IJzer- en Handzamevallei. In opdracht van Provincie
West-Vlaanderen.)

De oeverzones worden op een breedte van 5 m ingezaaid met gras. De
oeverzoneverkenner van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is een applicatie die
ruimtelijke informatie bundelt en toegankelijk maakt om oeverzones langs waterlopen te
analyseren, vergelijken en plannen. Volgens de oeverzoneverkenner zal deze
grasbufferstrook ongeveer 50 % van de fosfor en stikstof die van omliggende gronden komt
opvangen. De grasbufferstroken kunnen ook bewandeld worden en zijn praktisch in
beheer.



Bestaande situatie ter hoogte van maatregel 5 en 6 (2024-2025)

Op enkele locaties wordt naast de grasbufferstrook een houtkant aangeplant. Voor deze
vorm van bufferstrook wordt er ingeschat dat de fosforopvang ongeveer 10 % hoger zal
liggen, aangezien de houtkant nog meer de afspoeling van nutriénten en bodem
tegenhoudt. De houtkanten en andere beplantingen geven ook een grotere natuurwaarde
aan deze bufferstroken.
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Bron: Vlaamse Overheid (2025) Weerbaar Water+Land+Schap. Boven-lJzervallei. Ontwerpend onderzoek. Ruimtelijke
verbeelding van verleden, heden en toekomst. Provincie West-Vlaanderen — maart 2025. Opgemaakt door Sweco. In
opdracht van Programmateam Water+Land+Schap.

3.7 LANDBOUWSTRUCTUUR VERBETEREN

Door landbouwpercelen te ruilen dichter bij het bedrijf, te vergroten en te groeperen
ontstaat een efficiéntere bedrijfsvoering (minder rijtijd, minder kosten, betere
bewerkbaarheid). Voor eigenaars en gebruikers kan worden ingezet op het vergroten
huiskavel en gebruiksblokken (maatregel 54 en 55). Dit is ook een milderende maatregel
voor de impact van de heraanleg van de N8 of maatregelen voorzien in deze
inrichtingsnota. Bij de landbouwgebruikers zal een bevraging worden opgestart naar de
gewenste ruilen. Waar mogelijk zal bij het versterken van de landbouwstructuur aandacht
uitgaan naar jonge landbouwers zoals beschreven in de definitie van het Agentschap voor
Landbouw en Zeevisserij (Art. 37, eerste lid van BVR van 21 april 2023 tot vaststelling van
de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid).
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3.8 ECOLOGISCHE EN LANDSCHAPPELIKE INRICHTING

Om ecologisch functioneel te zijn, is een minimumareaal natuur in het landbouwgebied
nodig. Het plan voorziet extra natuur zonder een claim te leggen op de rechtszekerheid en
flexibiliteit van landbouw en zet maximaal in op koppelkansen.

Zicht op landbouwgebied Pollinkhove (2026)

3.8.1 Bufferstroken en beplanting

De biodiversiteit op en langs bufferstroken wordt verhoogd door het integreren van
streekeigen vegetatie en een aangepast beheer. Langs de bufferstroken komen op
verspreide locaties aanplant van ‘plukjes’ struiken of veldstruweel. Die kunnen dienst doen
als broedplaats voor vogels. Een solitaire struik kan gebruikt worden als zangpost. De
struiken staan in functie van de aanwezige populaties akkervogels en andere soorten eigen
aan het landbouwgebied. Het beheer van de bufferstroken (met name de maaidata) wordt
afgestemd op de aanwezige fauna. Op restpercelen kunnen struiken worden aangeplant.

3.8.2 Percelen in eigendom van overheden

Naast de groenblauwe dooradering (de waterlopen en de bufferstroken) worden enkele
percelen ecologisch ingericht. De geleidelijke gradiént van nat naar droog zal zorgen voor
een grotere variatie aan soorten.

Tussen de Vagelandstraat en de Romanestraat in Lo-Reninge zijn enkele percelen
eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Op deze percelen was een
vroegere schietstand. Uit een vooronderzoek blijkt dat de historische vervuiling met onder
andere lood zich mogelijk ook bevindt op delen van de omliggende percelen in
landbouwgebruik. Een volledig bodemonderzoek wordt daarom uitgewerkt, waarna dan
een bodemsaneringsplan opgemaakt kan worden. Uit het bodemsaneringsplan zal blijken
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wat de noodzakelijke acties zijn. Een maatschappelijke kosten- en batenafweging zal hierin
worden meegenomen. Bij het opmaken van de inrichtingsnota is dit actieplan nog niet ter
beschikking en is een budget voor deze sanering opgenomen. Als blijkt dat delen of
gehelen van aangrenzende percelen gesaneerd moeten worden dan zal hiervoor ook het
nodige instrument voorzien worden om eigenaars en gebruikers te kunnen uitruilen en/of
hun percelen te vervreemden in het belang van de volksgezondheid. Maatregel 59,
getrokken door het Agentschap Natuur en Bos en flankerend beleid in functie van
landbouw zal opgenomen worden door de Vlaamse Landmaatschappij.

3.8.3 Poelenwerking

In de omgeving van bestaande populaties van kamsalamander worden bijkomende poelen
en amfibieéntunnels en ecoduikers aangelegd. Om het landhabitat te versterken worden
extra groenelementen aangeplant.

A

Lindestraat Alveringem (2017)

3.8.4 Beheerovereenkomsten

Deze inrichtingsnota stelt nieuwe beheerovereenkomsten landinrichting (53) voor die
beter afgestemd zijn op de noden van de zomertortel (met braak en jaarlijks roteren).
Deze nieuwe beheerovereenkomsten landinrichting kunnen afgesloten worden voor 5 jaar:
e Groene braak uit stoppel: een perceel braak opnemen in het teeltplan waar
spontane akkerflora tot ontwikkeling kan komen uit een graan- of maisstoppel.
Deze maatregel wordt jaarlijks op het bedrijf geroteerd.
e Met mogelijkheid tot extra module: Groene braak uit stoppel met graan: een
perceel braak opnemen in het teeltplan waarbij de helft van de graanteelt niet
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wordt geoogst en uit de stoppel spontane akkerflora tot ontwikkeling kan komen.
Deze maatregel wordt jaarlijks op het bedrijf geroteerd.

Deze overeenkomsten kunnen ingezet worden in het beheergebied soortenbescherming
zomertortel.
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Actueel beheergebied (geel gekleurd) zomertortel 2026

De focus komt hier vooral te liggen op de kernen van Gijverinkhove (7), Hoogstade (15), Lo
(48) en Pollinkhove met verspreid daarin de via riolering aan te sluiten groene clusters? en
de via IBA’s te saneren rode clusters®. Onvoldoende gezuiverd huishoudelijk en
bedrijfsafvalwater is nefast voor systeemherstel.

De werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) Gijverinkhove en Hoogstade
wordt waar nodig geoptimaliseerd. De werking van de KWZI’s kan worden verbeterd door
het doorvoeren van extra fosforverwijdering. De fosforverwijdering is door Aquafin al
ingepland voor de KWZI van Lo (waar het stelsel van Pollinkhove op aantakt). Voor
Gijverinkhove en Hoogstade wordt de fosforverwijdering een overwogen beslissing in
samenspraak na verder onderzoek en overweging tussen alle te nemen maatregelen.

De werking kan immers ook verbeteren door het doorlichten van het bestaande
rioolstelsel. De aandacht gaat hierbij naar de kwaliteit en waterdichtheid van de bestaande

3 Groene clusters zijn groepen woningen/wijken/dorpen die op riolering kunnen worden aangesloten die via collector naar rioolwaterzuiveringsinstallatie
loopt

4 Rode clusters = woningen die niet kunnen worden aangesloten op riolering



riolering en de aansluiting van grachten op de riolering om de overstortwerking tot het
minimum te herleiden. Bij hevige regenval hebben de overstorten immers een te grote
impact op de resulterende waterkwaliteit.

Het regenwater moet zoveel als mogelijk afgekoppeld worden. Hiertoe worden door
Aguaduin (Alveringem) en Fluvius (Lo-Reninge) door terreinchecks de acties bepaald met
de belangrijkste impact. Conceptueel wordt hier cofinanciering voorzien vanuit de
inrichtingsnota via de maatregelen 49d en 49e.

In Lo-Reninge neemt Fluvius die controle op. Daar is bij opmaak van deze inrichtingsnota al
vastgesteld dat grachten in de Vaartstraat, Burgweg en Pollinkhovestraat regenwater
afvoeren naar de riolering wat onbedoeld een belangrijk negatief neveneffect heeft op de
overstortwerking en de waterkwaliteit. Waar dat nodig blijkt, zetten we de
instrumentenkoffer landinrichting in om ruimte te creéren voor afkoppeling en eerst
maximaal in te zetten op infiltratie, vdér het water naar de hoofdwaterloop stroomt. Ter
hoogte van de Vaartstraat en de Burgweg kan dit eventueel gekoppeld worden met de
voorziene inrichting van de fietspaden. Uit controle door Aquaduin op grondgebied
Alveringem bleek alvast ook een technisch gebrek ter hoogte van Weegschede met een
identiek gevolg.

Afkoppelen regenwater (bron: Fluvius) (ter hoogte van de Pollinkhovestraat wordt onderzocht of regenwater vertraagd
kan afgevoerd worden langsheen het wandelpad, via een gracht langs percelen C145m en C145n)
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Afkoppelen regenwater (bron: Fluvius) (ter hoogte van Vaartstraat komen verschillende aspecten samen; de afkoppeling
zal daar met de partners overwogen worden i.s.m. de inrichting van het fietspad (maatregel 38) en de overwegingen met
Aquafin om de overstortwerking te beperken (maatregel 49).

Afkoppelen regenwater (bron: Fluvius) (ter hoote van de Burgweg kan dit ook gekoppeld worden met de aanleg van de
fietsverbinding (37)

Samen met Aquafin wordt overwogen waar het nuttig is om overstortmeters te plaatsen.
Dit is nu al voorzien vanuit Aquafin op de EWOS RWZI Lo. Overwogen wordt of het zinvol is
deze meting uit te breiden naar de andere bovengemeentelijke overstorten.

Financiering kan hiervoor voorzien worden vanuit maatregel 49c.

In samenspraak met Fluvius en Aquaduin en hun bovenvermeld actieplan zal met Aquafin
overwogen worden of er ruimte moet voorzien worden om bepaalde overstorten te
bufferen of op een innovatieve manier aan te pakken (zie verwijzing naar regelluwe zones
onder hoofdstuk 3.10). Waar dat nodig blijkt, zetten we de instrumentenkoffer
landinrichting in om ruimte te creéren. Financiering vanuit maatregel 49¢c kan eveneens
voorzien worden voor het bufferen of het zuiveren/innovatief aanpakken van het
overstortwater.
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Tot slot kan gedacht worden aan een scenario-analyse voor een optimalisatie van de
bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. Waar boven regulier gewerkt wordt, kan
vanuit landinrichting ondersteuning worden gegeven om de maatregelen voor
waterkwaliteit gebiedsdekkend en in hun volledigheid uit te rollen (maatregel 49c)
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Afkoppelen regenwater (bron: Fluvius)

In de gemeente Alveringem en Lo-Reninge zijn bij opmaak van deze inrichtingsnota
respectievelijk ongeveer 17 en 27 locaties niet aansluitbaar op riolering en nog niet

voorzien van een decentrale zuivering. Voor minder lozingen van ongezuiverd afvalwater
stellen we de vrijwillige installatie van een resultaatgerichte kleine
waterzuiveringsinstallatie op perceelniveau (IBA — Individuele Behandeling van Afvalwater)

voor. Deze locaties zijn niet op het plan aangeduid (maatregel 49). Samen met Fluvius en
Aquaduin, en in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij, wordt een specifiek

subsidiereglement opgemaakt dat de resultaatsgerichte aanpak stimuleert en de realisatie
ook voor de eindgebruiker eenvoudig en haalbaar maakt. Een conceptuele aanpak is nu
voorzien via maatregel 49a en 49b.



Ter hoogte van de wooncluster aan de Romanestraat-Burgweg (Lo-Reninge) wordt samen
met Fluvius gezocht naar een decentrale aanpak op clusterniveau. Waar dat nodig blijkt,
zetten we de instrumentenkoffer landinrichting in om hiertoe de nodige ruimte te creéren.
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Zoekzone decentrale waterzuivering op clusterniveau ter hoogte van de wooncluster aan de Romanestraat (Lo-Reninge)
(bron: Fluvius)

Het oplossen van deze zogenaamde knelpunten zorgt voor een ‘structurele verbetering van
de waterkwaliteit aan de bron’.

Dezelfde aanpak wordt uitgewerkt voor landbouwbedrijven met focus op hun
bedrijfsafvalwater, inclusief een hands-on innovatieve aanpak i.f.v. nutriénten en
bestrijdingsmiddelen. Een eenduidige gebiedsdekkende aanpak wordt uitgerold in
samenspraak met de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Landbouw en
Zeevisserij en de Vlaamse Landmaatschappij die eveneens rekening houdt met de diverse
reguliere subsidiekanalen en vooral inzet op innovatie, beheer en ontzorging (50).

Voor het ganse zuiveringsverhaal (ook de gecentraliseerde zuivering) geldt dat de nodige
experimenteerruimte door een breder gebruik van het concept van ‘regelluwe zones’
wordt voorzien, zodat innovatie echt kan groeien en gewenste ontwikkelingen uitgetest
kunnen worden. Dit is onder meer voorzien in het regeerakkoord 2024-2029, de
beleidsnota Omgeving 2024-2029 en werd ook geformuleerd in het advies van de
Taskforce Weerbare Westhoek als noodzakelijke maatregel om de klimaattransitie versneld
te kunnen realiseren. De methodiek houdt rekening met bufferen-bergen-afvoeren en
koppelt in die zin de uitdaging van waterkwaliteit met de ambities inzake
waterbeschikbaarheid. Het regelluwe karakter biedt de VMM de kans om de meest recente
technologische vooruitgang meetbaar uit te testen, te valideren en te koppelen aan een
nieuwe evaluatie van de best beschikbare technieken in functie van de omzetting van de
ERSA (Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater) die van kracht werd op 1 januari 2025. Dit
kan uitgevoerd worden onder maatregel 49c.



Tussen Hoogstade-dorp en Gijverinkhove is de herinrichting van de bestaande trage weg
nuttig om veilige en aangename verplaatsingen voor zachte weggebruikers mogelijk te
maken. De verbinding vertrekt ter hoogte van de Brouwerijstraat in Hoogstade en sluit aan
op de Kasteeldreef in Gijverinkhove.

Het pad zal een belangrijke schakel worden voor zowel dagelijkse verplaatsingen als
recreatief gebruik. De Sint-Petruskerk in Gijverinkhove en de Belgische militaire
begraafplaats worden op die manier toeristisch meer bereikbaar.

De exacte ligging is bij de opmaak van deze nota nog niet definitief bepaald en wordt
indicatief weergegeven. In een latere fase wordt het tracé vastgelegd en juridisch bevestigd
overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentewegendecreet. Het traject volgt
grotendeels het verloop van een voormalige buurtweg en wordt ingericht als trage weg,
met respect voor het landelijke karakter van de omgeving. Waar nodig kan het tracé
beperkt worden verlegd om de hinder voor landbouwgebruik en aanpalende percelen te
beperken.

In het dorp Pollinkhove is aandacht nodig voor veilige fietsverbindingen: in het bijzonder
naar de bushaltes en naar de dorpskern van Lo.

De inrichtingsnota ondersteunt de aanleg van vrijliggende fietspaden op trajecten waar de
verkeersveiligheid dit vereist. Deze vrijliggende fietspaden starten aan de rand van de
bebouwde kom.

Bestaande subsidies en programma’s ondersteunen het vrijwillig aanleggen van
bufferstroken en landschapsversterking (de zogenaamde ecoregelingen, subsidies voor niet
productieve investeringen, subsidies voor erosiebestrijdingswerken, ...). In overleg met de
betrokkenen wordt hierop bijkomend ingezet. We geven voorrang aan locaties die
belangrijk zijn voor het verminderen van erosie en verbeteren van de waterkwaliteit en die
gekoppeld zijn aan het bovenstrooms ophouden van water in functie van het bedrijf (50).
Samen met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij wordt gezocht naar een optimale en
efficiénte aanpak vanuit het perspectief van de landbouwer, die rekening houdt met de
vraag naar beheer en ontzorging. Hiervoor zal ook complementair gewerkt worden met
middelen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB).

Gronden in eigendom van overheden kunnen ecologische en landschappelijke doelen
ondersteunen. In het stroomgebied van de Machuitbeek startte een pilootproject waarbij
landbouwers duurzame praktijken toepassen op gronden in eigendom van de Vlaamse
Landmaatschappij. Landbouwers die een actieplan voor milieu of landschap indienden,
mogen extra gronden kosteloos gebruiken. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, het
Departement Omgeving en lokale partners evalueren de maatregel gedurende het gehele
proces.



De provincie West-Vlaanderen werkt verschillende projecten uit. Met project
‘Gebiedsofferte Machuit’ wil de provincie landbouwers aanzetten een gezamenlijk vrijwillig
aanbod te doen voor meer water, een betere bodem en een sterkere biodiversiteit in een
afgebakend gebied, in ruil voor een correcte vergoeding (52). Landbouwers krijgen de kans
om een offerte op maat van het gebied te formuleren, waarin ze zowel rekening houden
met de uitdagingen van het gebied als met wat zij zelf haalbaar en realistisch achten. Deze
vrijwillige aanpak draagt bij aan een sterker geintegreerd beheer van het
landbouwlandschap, waarbij landbouwers niet alleen uitvoerders zijn. De koppeling met
bestaande vergoedingen, zoals Niet-Productieve investeringen en GLB-steun wordt
bewaakt en maximaal benut. Indien individuele landbouwers vrijwillig een overeenkomst
afsluiten kan dit de vorm aannemen van een milieubedrijfsovereenkomst die wordt
uitgewerkt. Deze vrijwillige overeenkomsten op bedrijfsniveau maken langdurige afspraken
mogelijk die maximaal rekening houden met de specifieke bedrijfscontext. Op vrijwillige
basis wordt dan op bedrijfsniveau gewerkt aan Key Performance Indicators (KPI’s).

Het Regionaal Landschap Westhoek startte een ‘poelenwerking’ in de regio. Acties bij
particulieren en landbouwers zorgen voor de uitbreiding van het leefgebied van de
kamsalamander (51).

Initiatieven die tijdelijke natuur in landbouwgebied koppelen aan bijvoorbeeld de
doelstellingen om aan koolstofopbouw te doen en het verbinden van doelsoorten (zoals de
zomertortel) (51) kunnen ook worden ondersteund.

In het kader van het, bij het schrijven van deze inrichtingsnota nog in opmaak zijnde,
Nationaal Herstelplan (NHP - onderdeel van de Natuurherstelverordening) wordt
momenteel gewerkt aan een pakket van concrete herstelmaatregelen, met bijzondere
aandacht voor de integratie van monitoring en innovatieve pilootprojecten in het
landbouwlandschap (maatregel 58). Die maatregelen worden, na bekrachtiging van het
Nationaal Herstelplan ook in het gebied opgezet. Het Agentschap voor Natuur en Bos
neemt de leiding voor het monitoringsaspect in dit landbouwgebied en voorziet hiervoor
ook zelf complementaire middelen.

Een volledige impactmonitoring voor de waterkwaliteit wordt voorzien (voor en na
uitvoering van maatregelen opgenomen in deze inrichtingsnota) en wordt uitgerold met de
partners. Dat gebeurt enerzijds modelmatig (bijvoorbeeld voor erosie en sedimentafvoer)
en anderzijds ook via een fijnmazig meetnet (maatregel 56 en 57). De voorafgaande
monitoring op waterkwaliteitsvlak is opgestart in januari 2026 in samenwerking met de
Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Westkustpolder en de
Vlaamse Landmaatschappij.

De Margriet of Machuutmolen in Pollinkhove uit ca. 1870 staat sinds 1958 stil en is in zeer
slechte staat. Een omvorming naar een uitkijkpunt kan een kans zijn om de resterende
erfgoedwaarden te consolideren en de molen een nieuw leven te schenken. De financiering
van een project in die aard wordt nog verder onderzocht.



Machuitsmolen (2026)
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4 MAATREGELEN PER DEELGEBIED: WAAR?

Wat betekent dit nu concreet? In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op een aantal
deelgebieden uit het maatregelenplan (bijlage 1).

4.1 GIJVERINKHOVE

4.1.1 Dynamische opstuwing en bovenstrooms buffer

De bovenloop van de Machuitbeek (Groene beek) loopt rond het centrum van
Gijverinkhove. De Machuitbeek kent hier haar grootste verval. Ook de hellingen naar de
beek toe leiden tot een snelle afstroming van opperviaktewater. Ter hoogte van de
Elzendammestraat is de Machuitbeek plaatselijk ingebuisd. Wateroverlast ter hoogte van
de Elzendammestraat nr. 30 is het gevolg hiervan.

Volgende waterwijze maatregelen worden voorgesteld:

e Ter hoogte van de Groenestraat (op de grens met Leisele) wordt een kantelstuw
geplaatst (1).

Langs de beek wordt op onbebouwde percelen een grasbufferstrook aangelegd (2,
3, 4 en 5). Naast de grasbufferstrook wordt op een aantal locaties een houtkant
aangeplant.

e Tussen de Gijverinkhovestraat en de Elzendammestraat (Weegschede) wordt de
Machtuitbeek verbreed met een getrapt profiel zodat dat piekdebieten hier kunnen
worden opgevangen.

e Ter hoogte van Elzendammestraat houdt een knijpconstructie (6) het water
bovenstrooms op in de verbrede Machtuibeek (zie dwarsprofiel 14).

De maatregelen worden uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij en nadien beheerd
door de Westkustpolder.
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privétuin akker-/weiland
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Dwarsprofiel 14

De aanleg van de bufferstroken langs de beek creéert een belangrijke kans voor een
bewandelbare grasstrook voor bezoekers van kampeerboerderij De Pannenhoeve richting
het dorp van Gijverinkhove. De verbinding start aan de Groenestraat en volgt eerst de
zuidelijke bufferstrook, waarna het tracé overschakelt naar de noordelijke bufferstrook
langs de beek tot aan de Bellestraat. Ter hoogte van de Bellestraat wordt de straat
overgestoken en wordt het traject verdergezet langs de zuidelijke bufferstrook tot aan de
Lostraat, waar opnieuw een oversteek plaatsvindt. De verbinding loopt vervolgens verder
tot aan een volgende oversteek ter hoogte van de Weegschede en sluit daarna aan op de
Elzendamstraat, telkens gebruikmakend van de zuidelijke bufferstrook.

Bewandelbare grasstrook (2025, Sint-Rijkers, Alveringem)



De maatregelen worden uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij. Het beheer van de
bufferstroken komt toe aan de Westkustpolder. De bewandelbare grasstrook kan een
intensiever maaibeheer krijgen dat uitgevoerd wordt door de gemeente Alveringem.

De inrichting is weergegeven in dwarsprofiel 2.
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Dwarsprofiel 2

De werking van het KWZI Gijverinkhove wordt indien nodig door Aquafin (als eigenaar en
beheerder) geoptimaliseerd (7). De extra fosforverwijdering als optimalisatie zal dan een
overwogen beslissing zijn in samenspraak na verder onderzoek en overweging tussen alle
te nemen maatregelen. Het opvolgen (noodzaak tot plaatsen overstortmeter in
samenspraak met Aquaduin) en verbeteren (overwegen of er ruimte moet voorzien
worden om overstort te bufferen of op een innovatieve manier aan te pakken in
samenspraak met Aquaduin en hun actieplan) van de bovengemeentelijke overstort in
Gijverinkhove zal eveneens door Aquafin gebeuren (49c).

Het verhogen van de saneringsgraad/zuiveringsgraad door plaatsen van IBA's, aansluiten
van groene cluster of decentrale zuivering zal door Aquaduin als rioolbeheerder verder
uitgerold worden (49b en 49e). Aquaduin zal ook zoeken naar koppelkansen om het hemel-
en oppervlaktewater af te koppelen en zo de overstortwerking tegen te gaan.



4.2 POLLINKHOVE

Maatregelenplan: detail 2

4.2.1 Spaarbekken

e Aan de samenloop van de lJzer en het Lokanaal (in de westelijke oksel) wordt een
waterspaarbekken (45) gepland. Het bekken kan dienen als stockage van
wateroverschot in de winter om periodes van droogte te overbruggen (zie
hoofdstuk 3.4 spaarbekken). De dijk van het spaarbekken vormt een bewandelbare
grasstrook zowel richting het Lokanaal als richting Fintele: zie dwarsprofiel 7.
Realisatie van de spaarfunctie door de Vlaamse Landmaatschappij, in samenwerking
met de Vlaamse Waterweg en de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie West-
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Vlaanderen wordt eigenaar van de spaarfunctie. Het beheer van de spaarfunctie zal
gebeuren door de Westkustpolder. De bewandelbare grasstroken zullen beheerd
worden door de stad Lo-Reninge.

weiland spaarbekken

0,80
4/4 4/4

13,00

3,00 2,00 5,00 3,00

Dwarsprofiel 7

o De bewandelbare grasstrook op het talud van het spaarbekken krijgt een verbinding
naar de Lindesteenweg (43). Het tracé loopt over een bestaande wegel die vertrekt
op de Lindesteenweg, waarvan de toplaag wordt vernieuwd met porfiersteenslag
(zie dwarsprofiel 6). Realisatie door de Vlaamse Landmaatschappij. Toekomstig
beheerder stad Lo-Reninge.

akkerland

9,00

5,00 3,50

Dwarsprofiel 6

Langs het jaagpad van het Lokanaal komt een landschappelijk ingepast recreatief rustpunt
aansluitend op het spaarbekken en het Lokanaal (44). Realisatie De Vlaamse
Landmaatschappij, toekomstig beheerder is de stad Lo-Reninge in samenwerking met de
Westkustpolder.



4.2.2 Ecologische en landschappelijke inrichting

Stroomopwaarts de Lindesteenweg in Pollinkhove langs de Machuitbeek worden enkele
laaggelegen graslandpercelen in hun ecologische waarde versterkt (40). Deze percelen
(circa 3,2 ha) worden door het opstuwen van de Machuitbeek minder bruikbaar voor
landbouw. Beweiding van deze percelen wordt moeilijk door het hogere waterpeil. Deze
graslanden zullen door een aangepast maaibeheer ontwikkelen tot soortenrijke
graslanden. De nog bestaande laantjes zijn sterk verland, waardoor de typische vegetatie
verdwenen is. Een aantal van deze laantjes wordt opnieuw opengemaakt. Ze worden
zoveel mogelijk terug uitgegraven volgens het patroon dat op oude luchtfoto’s zichtbaar is.
Het accentueren van de valleirand, overgang van zandleem naar de polder, door verspreide
aanplant zorgt voor versterking van het leefgebied van de zomertortel en andere soorten
gebonden aan kleine landschapselementen.

Zicht op de percelen ter hoogte van de Lindesteenweg (bij waterpeil 3SmTAW)(2023)

Het beheer van deze percelen zal een gedifferentieerd maaibeheer zijn (wanneer haalbaar)
dat in opdracht van de Westkustpolder kan gebeuren in samenwerking met een lokale
landbouwer. Omdat de landbouwkundige waarde van de 2 percelen beperkt is, zullen de
percelen eigendom worden van de Westkustpolder.

4.2.3 Bufferstroken en bewandelbare grasstrook

e Vanaf de Lindesteenweg kan over de graslandpercelen worden gewandeld
(dwarsprofiel 4).
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Dwarsprofiel 4

Verderop wordt langs de Machuitbeek tot aan de Collaerthillestraat langs beide
zijden een bufferstrook aangelegd van 5 meter breed (33). Realisatie door de
Vlaamse Landmaatschappij, beheer door de Westkustpolder.

De bewandelbare grasstrook op de zuidelijke bufferstrook (dwarsprofiel 3) bestaat
uit een grazige zone van 5 meter breed, waarvan 2 meter intensief wordt gemaaid
als wandelpad en 3 meter extensief wordt beheerd aan de zijde van de beek.
Realisatie door de Vlaamse Landmaatschappij, beheer door de Stad Lo-Reninge.

akker-/weiland v akker-/weiland
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Dwarsprofiel 3

Vanaf de dorpskern van Pollinkhove wordt een vrijliggend tweerichtingsfietspad
aangelegd in asfalt langs de Burgweg richting de Romanestraat (37), aan de
westzijde van het traject. Realisatie door de Vlaamse Landmaatschappij (in overleg
met Stad Lo-Reninge en in functie van de meerjarenplanning en de vooruitzichten
op de realisatie van het kruispunt met de N8 ter hoogte van de Lindesteenweg).
Beheer nadien door de stad Lo-Reninge.



akker-/weiland
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Dwarsprofiel 11 (fietspad 37)

Vanaf de dorpskern van Pollinkhove wordt langs de Vaartstraat (richting het
jaagpad langs het Lokanaal) een vrijliggend tweerichtingsfietspad in asfalt
aangelegd (38). De Kellenaarsbrug wordt aangepast (39). Realisatie door de
Vlaamse Landmaatschappij. Beheer nadien door de stad Lo-Reninge.

akker-/weiland
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Dwarsprofiel 10 (fietspad 38)

Het jaagpad langs het Lokanaal wordt gebruikt als fietspad (36) tussen de

Kellenaarsbrug (39) en de Lobrug (34). De verbinding tussen de Lobrug en de nog te

ontwikkelen site van Jules Destrooper (35) wordt fietsveilig ingericht. Ook de Lo-

brug wordt fietsvriendelijker gemaakt (34).

o Fietsvriendelijke maatregelen (36): realisatie door de stad Lo-Reninge (incl.
beheer)

o Kellenaarsbrug (39): realisatie door de Vlaamse Waterweg (incl. beheer)

Lobrug (34): realisatie door de Vlaamse Waterweg (incl. beheer)

o Fietsveilige inrichting (35): realisatie door de stad Lo-Reninge (incl. beheer)

(@]



Pollinkhovestraat, Lindestraat en

Vanuit het dorp Pollinkhove, wordt langs de noordelijke zijde van de

Lindesteenweg (richting de N8) op langere termijn
ook een vrijliggend tweerichtingsfietspad aangelegd in asfalt (42). Realisatie door de
Vlaamse Landmaatschappij (in overleg met Stad Lo-Reninge en in functie van de
meerjarenplanning en de vooruitzichten op de realisatie van het kruispunt met de
N8 ter hoogte van de Lindesteenweg). Beheer nadien door de stad Lo-Reninge.

8,00

2,00 3,00 1,00

akker-/weiland
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Dwarsprofiel 12 (fietspad 42)

De werking van het RWZI Lo wordt door Aquafin (als eigenaar en beheerder)
geoptimaliseerd (48) met een extra fosforverwijdering. Aquafin plaatst ook een
overstortmeter op de eerstwerkende overstort (EWOS) van de RWZI Lo. Het verbeteren
(overwegen of er ruimte moet voorzien worden om overstort te bufferen of op een
innovatieve manier aan te pakken in samenspraak met Fluvius en hun actieplan) van de
EWQOS van de RWZI Lo zal eveneens door Aquafin gebeuren (49). Het verhogen van de
saneringsgraad/zuiveringsgraad door plaatsen van IBA’s, aansluiten van groene cluster of
decentrale zuivering zal door Fluvius als rioolbeheerder verder uitgerold worden (49a en
49d). Fluvius zal ook zoeken naar koppelkansen om het hemel- en opperviaktewater af te

koppelen en zo de overstortwerking tegen te gaan.




4.3 HOOGSTADE

Maatregelenplan: detail 3

4.3.1 Herinrichting Trage weg

Tussen Hoogstade dorp, vertrekkende van de Brouwerijstraat, richting de Kasteeldreef te
Gijverinkhove wordt de bestaande, en in onbruik geraakte, trage weg heringericht (8). Het
tracé wordt ingericht als een halfverhard pad in porfiersteenslag (dwarsprofiel 1). Het gaat
om een in onbruik geraakte buurtweg uit de Atlas der Buurtwegen die (beperkt) wordt
verplaatst om de hinder voor het gebruik van de gronden en de landbouwstructuur te
beperken. De exacte ligging van het tracé is daarom nog niet definitief vastgelegd en wordt
indicatief weergegeven op het plan.

De realisatie zal gebeuren door door de Vlaamse Landmaatschappij en in functie van het
meerjarenplan van de gemeente Alveringem. Beheer nadien door de gemeente
Alveringem.

De uitvoering gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij, in nauwe samenwerking met de
gemeente Alveringem. De effectieve realisatie hangt daarbij af van de inzet en de
beschikbare financiering vanuit de gemeente, conform haar meerjarenplan. Het beheer
nadien ligt bij de gemeente Alveringem.

akker-/weiland akker-/weiland

Dwarsprofiel 1
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De toegangspoort tot Hoogstade wordt aangelegd binnen het project N8. Het water
afkomstig van de (heringerichte) N8 wordt opgevangen in een buffer (14) met overloop
naar de Koekuitbeek. De realisatie gebeurt hier door het Agentschap Wegen en Verkeer.
Nadien wordt het beheerd door de Westkustpolder voor wat betreft de specifieke
buffering van de Koekuitbeek.

Ontwerpschets toegangspoort Hoogstade, © Sweco (februari 2026)

e Naast de Koekuitbeek worden bufferstroken aangelegd (10, 13). De realisatie van
de bufferstroken gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij en het beheer door
de Westkustpolder.

e Ter hoogte van de militaire begraafplaats wordt de inbuizing van de Koekuitbeek
verwijderd (12). Realisatie door de Vlaamse Landmaatschappij en het beheer door
de Westkustpolder.

e Het afstromende water van de Koekuitbeek wordt vertraagd door een kantelstuw
(9) ten zuiden van de Brouwerijstraat. Realisatie door de Vlaamse Landmaatschappij
en het beheer door de Westkustpolder.

e Langs de Brouwerijstraat wordt een nieuwe gracht gegraven (11). Realisatie door de
Vlaamse Landmaatschappij in nauwe samenwerking met de gemeente Alveringem.
Het beheer nadien door de Westkustpolder. Het eigenaarschap van de gracht gaat
naar de gemeente Alveringem.



4.3.4 Verhogen zuiveringsgraad afvalwater

De werking van het KWZI Hoogstade wordt indien nodig door Aquafin (als eigenaar en
beheerder) geoptimaliseerd (15). De extra fosforverwijdering als optimalisatie zal dan een
overwogen beslissing zijn in samenspraak na verder onderzoek en overweging tussen alle
te nemen maatregelen. Het opvolgen (noodzaak tot plaatsen overstortmeter in
samenspraak met Aquaduin) en verbeteren (overwegen of er ruimte moet voorzien
worden om overstort te bufferen of op een innovatieve manier aan te pakken in
samenspraak met Aquaduin en hun actieplan) van de bovengemeentelijke overstort in
Hoogstade zal eveneens door Aquafin gebeuren (49c).

Het verhogen van de saneringsgraad/zuiveringsgraad door plaatsen van IBA's, aansluiten
van groene cluster of decentrale zuivering zal door Aquaduin als rioolbeheerder verder
uitgerold worden (49b en 49e). Aquaduin zal ook zoeken naar koppelkansen om het hemel-
en oppervlaktewater af te koppelen en zo de overstortwerking tegen te gaan.

4.4 MACHUITBEEK TEN WESTEN VAN N8

Maatregelenplan detail 4

4.4.1 Ecologische en landschappelijke inrichting

Een klein restperceel tussen twee wegen wordt beplant (19). Realisatie door de Vlaamse
Landmaatschappij, beheer door het Regionaal Landschap Westhoek.

4.4.2 Dynamische opstuwing en bovenstroomse buffer

e Op de lepkenbeek ter hoogte van de kruising met de Jokweg wordt een kantelstuw
geplaatst (16). Realisatie door de Vlaamse Landmaatschappij, beheer door de
Westkustpolder.

e Voordat de Machuitbeek de N8 kruist wordt op de Machuitbeek een
knijpconstructie (24) geplaatst.
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e In het kader van de (her)inrichting van de N8 komt op deze locatie ook een buffer
(25) die overloopt naar de Machuitbeek.

e Verder wordt ook een kantelstuw geplaatst op een zijwaterloop van de
Machuitbeek tussen huisnummer 1 en 2 in de Clepstraat (18).

Al deze maatregelen worden gerealiseerd door de Vlaamse Landmaatschappij en beheerd
door de Westkustpolder.

e Tussen de Clepstraat en de lepkenbeek wordt een nieuwe waterloop (17) gegraven
(gedeeltelijk) te vervanging van een bestaande ingebuisde waterloop en als
aanvulling op de afwatering van de Clepstraat. Realisatie door de Vlaamse
Landmaatschappij in nauw overleg met de gemeente Alveringem, beheer door de
Westkustpolder.

e Langs de nieuwe waterloop tot aan de Machuitbeek en de zijwaterloop van de
Machuitbeek tussen de Clepstraat en de Machtuitbeek worden bufferstroken van
5 m breedte aangelegd (20). Realisatie door de Vlaamse Landmaatschppij, beheer
door de Westkustpolder.

e Vanaf de boerderij met als adres Westhoek 4 worden richting N8 langs de
Machuitbeek ook bufferstroken van 5 meter breedte aangelegd (20). Realisatie
door de Vlaamse Landmaatschappij, beheer door de Westkustpolder.



4.5 GAPAARD EN CLEP

Maatregelenplan detail 5

4.5.1 Heraanleg N8

e Ter hoogte van de kruising van de N8 en de N364 (Westhoek en Romanestraat)
zullen er ingrijpende wegeniswerken worden uitgevoerd (in het kader van de
heraanleg van de N8). Realisatie door het Agentschap Wegen en Verkeer.

e De parallelweg aan de N8 ten zuiden van het kruispunt wordt aangesloten op de
Romanestraat naast de (gerestaureerde) militaire veldkeuken. De
elektriciteitscabine naast de militaire veldkeuken wordt verplaatst. Realisatie door
Fluvius.

e Ook rond het opvangtehuis De Clep wordt een nieuwe weg aangelegd. Realisatie
door het Agentschap Wegen en Verkeer.

e De Machuitbeek wordt lokaal heraangelegd. Realisatie door het Agentschap Wegen
en Verkeer.
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4.5.2

Ecologische en landschappelijke inrichting - erfgoed

Langs de zuidkant van de Romanestraat in Hoogstade wordt de site van de militaire
veldkeuken (21) heringericht, nadat de elektriciteitscabine van Fluvius is verplaatst.
Realisatie door Fluvius, beheer nadien door Stad Lo-Reninge en Fluvius. Dit houdt
onder meer in dat er een poel wordt aangelegd en er extra beplanting voorzien
wordt met inheemse struiken.

Aan de Clep, op grondgebied Alveringem, wordt het restperceel (26)
landschappelijk aangelegd in functie van vertraagde afvoer en waterbuffering voor
de kamsalamander in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV). Realisatie door het Agentschap Wegen en Verkeer, toekomstig beheer de
Westkustpolder in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek.
Amfibietunnels (26) met geleiding aan de veldkeuken en aan Clep, en een ecoduiker
onder de N8 zorgen voor de ontsnippering. Realisatie en beheer door het
Agentschap Wegen en Verkeer.

Naast de N8 (23) wordt een buffer aangelegd (houtkant met inheemse struiken)
(dwarsprofiel 5 en 9). Deze houtkant zal een interessante ecologische verbinding
vormen voor heel wat soorten. Realisatie door de Vlaamse Landmaatschappij,
toekomstig beheerder is hier de Stad Lo-Reninge.
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Conceptschets van de geplande situatie rond de Gapaard (21).
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Conceptschets van de herinrichting rond de Clep na geplande heraanleg van N8 (26)

Op het perceel (26) komt ook een rustpunt langs de wandelverbinding. Bij de inrichting
wordt gerefereerd naar het verleden als veldhospitaal in de Eerste Wereldoorlog (zie
figuur). De realisatie van het rustpunt zelf (budget) is nog niet voorzien in de
inrichtingsnota. Afhankelijk van eventuele budgetten zal dit meegenomen worden in de
inrichting met het Agentschap wegen en verkeer.
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Ontwerpschets van landschapsarchitect Thomas Allemeersch, verfijnd met Al

Tussen de Vagelandstraat en de Romanestraat in Lo-Reninge zijn enkele percelen (59)
eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De inrichtingsnota voorziet een
budget voor de sanering van deze percelen en de eventuele ingrepen op de omliggende
percelen (indien dit nodig blijkt na bijkomend onderzoek) vanuit de instrumentenkoffer
landinrichting.

Tussen Romanestraat en de Collaertshillestraat wordt de bufferstrook bewandelbaar
ontwikkeld. Het tracé loopt over de bufferstrook van de (deels heraangelegde)
Machuitbeek, het heringerichte ingesloten perceel (26) en de bufferzone langs de N8 (23 —
dwarsprofiel 5). Vanaf de ventweg loopt de verbinding verder richting Romanestraat via
een bestaande openbare landbouwweg, die wordt opgewaardeerd met een nieuwe
toplaag in porfiersteenslag (dwarsprofiel 9). Realisatie door de Vlaamse Landmaatschappij.

akkerland
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10,00

Dwarsprofiel 5



fluvius akkerland

4,50

Dwarsprofiel 9

Naar het zuiden loopt de wandelverbinding verder op de bufferstrook van de Machuitbeek
(33) naar Pollinkhove.

Naar het noorden wordt een wandelverbinding gepland tussen de Romanestraat en de
Vagelandstraat (22). De verbinding wordt ingericht als een gemaaid grazig pad
(dwarsprofiel 8). De realisatie van deze verbinding gebeurt in samenspraak met het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), aangezien het tracé over gronden in hun beheer
loopt. Realisatie door ANB en beheer door ANB.

akker-/weiland agentschap voor natuur en bos
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Dwarsprofiel 8



4.6 BLOEDBEEK

Maatregelenplan: detail 6

De sterke stroming van de Bloedbeek naar de Machuitbeek wordt afgeremd door een
bovenstroomse knijp waar de Bloedbeek de Romanestraat (28) kruist en waar de
Bloedbeek de Vagelandstraat kruist (30). Een regelbare klepstuw (32) wordt helemaal
bovenstrooms voorzien. Deze knijpen en stuw worden visvriendelijk uitgevoerd en
dynamisch beheerd. De knijpen houden het water op en hebben zo tegelijk een
bufferfunctie en een infiltratiefunctie. Een verbreding van de waterloop stroomopwaarts
de Romanestraat (29) tot aan de Vagelandstraat vergroot de buffercapaciteit (dwarsprofiel
13).

Langs beide oevers van de beek wordt een bufferstrook (27 en 31) aangelegd. Realisatie
van bovenstaande acties gebeurt door de Vlaamse Landmaatschappij. Het beheer zal
toebedeeld worden aan de Westkustpolder.
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5 INSTRUMENTENAFWEGING: HOE?

Hoe de landinrichting de uitdaging aanpakt?

Landinrichting bekijkt een gebied in zijn geheel zodat alle thema’s er wel bij varen. De VLM
overlegt en brengt de thema’s samen in één plan en maakt een afweging van de inzet van
instrumenten “met het oog op het bereiken van de optimale mix gericht op het doelmatig,
billijk en efficiént inzetten van de beschikbare middelen voor de realisatie van het
landinrichtingsproject”.

EEN KOFFER MET 3 COMPARTIMENTEN

Hieronder zie je voor elk instrument landinrichting wat het precies kan doen. Raadpleeg een meer
uitgebreide beschrijving op www.vim.be.

1 2 3
INSTRUMENTEN OM INSTRUMENTEN OM INSTRUMENTEN OM
GRONDEN MOBIEL TE MAKEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN TE PROJECTEN TE FACILITEREN

REALISEREN OP PRIVEGRONDEN:
vrijwillige herverkaveling inrichtingswerken uit kracht van wet vergoedingen bij lokale grondenbanken
herverkaveling uit kracht van wet erfdienstbaarheden tot openbaar nut vrijwillige bedrijfsstopzetting
herverkaveling uit kracht van wet gekoppeld heheerovereenkomsten vrijwillige bedrijfsreconversie
aan een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

dienstenvergoedingen vrijwillige bedrijfsverplaatsing
gebruiksruil

koopplicht

grondenbank

uitvoeringsinitiatieven
recht van voorkoop

recht van voorkeur

P g

Je kunt voor één project verschillende instrumenten combineren. De instrumenten landinrichting zijn middelen om voor elk ruimtelijk vraagstuk tot

een aanpak op maat te komen en zo een betere omgevingskwaliteit te realiseren in de open én in de bebouwde ruimte

De ‘instrumentenkoffer’ van landinrichting bevat diverse instrumenten op het gebied van
inrichting, beheer, verwerving, grondmobiliteit en flankerend beleid die op maat en in
onderlinge samenhang kunnen worden ingezet. De instrumentafweging (bijlage 5)
motiveert waarom welk instrument wanneer wordt ingezet.

5.1 VERWERVING

De VLM wordt belast met de verwerving en onteigening van de onroerende goederen. Er
kunnen onroerende goederen verworven worden voor het uitvoeren van maatregelen en
om te ruilen.

N
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Als de niet-verwerving van onroerende goederen een hinderpaal is voor de realisatie van
de maatregelen zal de onteigeningsprocedure worden opgestart. De procedures voor de
onteigeningen kunnen starten twee jaar na de inwerkingtreding van deze inrichtingsnota
(zie bijlage 5). De onteigeningen worden ingezet om ontbrekende gronden te verwerven.
De juridische grondslag voor onteigeningen door de Vlaamse Landmaatschappij staat in
artikel 10, §2, tweede lid van het decreet 21 december 1988 houdende oprichting van de
Vlaamse Landmaatschappij.

De kaart in bijlage 7 en de lijst in bijlage 8 geven een overzicht van de kadastrale percelen
betrokken bij de geplande verwervingen en onteigeningen.
De beschrijving vind je in de Instrumentenafweging (bijlage 5).

Het recht van voorkoop is het recht van de VLM om zich in de plaats te stellen van de
koper, wanneer een koop van een onroerend goed gesloten is. De VLM kan het onroerend
goed dan aankopen aan dezelfde voorwaarden. Het gaat daarbij voornamelijk over de prijs,
maar ook over de omvang van het onroerend goed.

Het recht van voorkoop wordt voor landbouwgronden voor 10 jaar ingesteld in de
kadastrale afdelingen en secties binnen het zoekgebied. Bijlage 6 en Bijlage 9 voorzien
hierbij zowel het inzicht op kaart als de oplijsting van de kadastrale percelen waarop het
recht van voorkoop van toepassing is.

Procedureel zal voorzien worden in een evaluatie van nut en noodzaak van het recht van
voorkoop na een eerste periode van 5 jaar in functie van de voortgang van het project en
de realisatie van de gewenste doelstellingen.

Zoals beschreven in bijlage 5, zal de Vlaamse Landmaatschappij elke aanbieding overwegen
in functie van de meerwaarde voor de uitvoering van de doelstellingen van deze
inrichtingsnota.

Via de herverkaveling uit kracht van wet kunnen alle eigendommen van de Vlaamse
Landmaatschappij toebedeeld worden (zodat de Vlaamse Landmaatschappij geen
eigendommen overhoudt).

Hiermee kunnen gronden van verschillende gebruikers en eigenaars vrijwillig worden
samengevoegd, om vervolgens te herverkavelen en via een akte opnieuw te verdelen.

Het doel is de herschikking en de herbestemming van percelen om een optimaler
grondgebruik mogelijk te maken. In een herverkaveling worden verschillende stukken
gronden samengevoegd, om die anders in te delen en dan via een akte opnieuw te
verdelen.



In tegenstelling tot de vrijwillige herverkaveling kan de herverkaveling uit kracht van wet
opgelegd worden door de overheid, en kunnen gronden ingenomen worden voor de
realisatie van maatschappelijke doelen (bijvoorbeeld trage wegen, ...). Het traject van dit
type herverkaveling verloopt in intensieve samenwerking met de eigenaars en gebruikers
van de gronden.

De lokalisering van het gebied met de herverkaveling en de (kavel)inrichtingswerken uit
kracht van wet is opgenomen als bijlage 10. De lijst van de percelen waarop herverkaveling
en de (kavel)inrichtingswerken uit kracht van wet worden uitgevoerd is toegevoegd als
bijlage 9.

Inrichtingswerken zijn allerhande werken ter uitvoering van een inrichtingsnota: werken
van landschapszorg, natuurontwikkeling, integraal waterbeleid, kavelontsluiting,
recreatieve maatregelen, ... De uitvoerders van de werken kunnen zowel overheden als
particulieren zijn. Doelstelling is om de mogelijkheid te bieden om gecooérdineerd werken
uit te voeren voor de realisatie van de maatregelen uit de inrichtingsnota.

In tegenstelling tot het instrument 'inrichtingswerken uit kracht van wet', gebeuren de
inrichtingswerken met de instemming van wie een persoonlijk of zakelijk recht heeft op het
terrein.

Inrichtingswerken uit kracht van wet zijn werken op het terrein die het openbaar nut
dienen. Ze kunnen verband houden met een breed spectrum van thema's: landschapszorg,
natuurontwikkeling, recreatie, natuureducatie, waterhuishouding, milieuverbeteringen,
natuurtechnische milieubouw, het verbeteren van de landbouwstructuur, behoud van
archeologische en cultuurhistorische overblijfselen, werken aan waterlopen, wegen en
wegenpatroon en grondwerken. Ze kunnen uitgevoerd worden zonder instemming van wie
persoonlijke of zakelijke rechten heeft op het terrein. Er is dus geen instemming vereist van
eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, ...

In bijlage 5 (instrumentenafweging) zijn de kadastrale percelen opgelijst waarop de
inrichtingswerken uit kracht van wet gaan plaatsvinden.

Een beheerovereenkomst landinrichting (BO LI) is een overeenkomst voor het vrijwillig
uitvoeren van een aantal beheermaatregelen. De overeenkomst geldt voor een
welbepaalde termijn, en dient om het doel van een plan of beheervisie mee te helpen
realiseren. In ruil voor het uitvoeren van de maatregelen krijgt de uitvoerder of gebruiker
een vergoeding. Dit type van beheerovereenkomst maakt geen deel uit van het Europese
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Elke gebruiker met een landbouwnummer kan
een BO LI sluiten.


https://vlmpoc.sharepoint.com/sites/Vademecum_Landinrichting/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=VLM2ORGPRJ-1742844189-730

De wettelijke basis voor deze inrichtingsnota en de uitvoering hiervan is het decreet van
28 maart 2014 betreffende de landinrichting en het besluit van de Vlaamse Regering van
6 juni 2014 betreffende de landinrichting.

De Vlaamse Landmaatschappij treedt in deze inrichtingsnota op als Vlaamse
initiatiefnemer.

De procedure voor goedkeuring van deze inrichtingsnota is beschreven in artikel 4.1.1 tot
en met artikel 4.2.8 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting en
artikel 4.1.1.1 tot en met artikel 4.2.4.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van

6 juni 2014 betreffende de landinrichting.

Gewestplannen, (G)RUP’s en regelgeving bepalen wat mag. Landinrichting werkt binnen
deze randvoorwaarden aan de inrichting van een gebied. Het gaat om fysieke
veranderingen op het terrein. Bij de opmaak van deze inrichtingsnota is het gebied volledig
bestemd als (Herbevestigd) Agrarisch gebied (HAG). De ingerichte gebieden (in het
bijzonder de bufferstroken en het spaarbekken) maken deel uit van het landbouwgebied.

Deze inrichtingsnota realiseert de omgevingsdoelen door geintegreerd te werken over
verschillende sectorale thema’s heen. Het bereiken hiervan vraagt een verbinding tussen
de sectorale doelen van energie, klimaat en water, maar ook met wonen, mobiliteit en
landbouw.

De aanleg van de spaarfunctie en de bufferstroken zal geen ruimtelijke
bestemmingswijziging met zich meebrengen; ze versterkt het landbouwlandschap in
bestaand Herbevestigd Agrarisch Gebied.



Deze inrichtingsnota versnelt de structurele operationele samenwerking van alle
(financierende) partners. De focus ligt op de gebiedsgerichte en geintegreerde
investeringsagenda van de beleidsdomeinen Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving,
in samenwerking met de lokale actoren in de strategische gebieden voor Vlaanderen. Deze
zogenaamde lokale gebiedscoalitiewerking is bekrachtigd in de Blue Deal-nota van juli
2025. Deze inrichtingsnota geeft ook uitvoering aan de kritische succesfactoren voor
waterzekerheid in het lJzerbekken. De Taskforce Weerbare Westhoek stelde deze
succesfactoren vast in het adviesrapport Weerbare Westhoek. Deze inrichtingsnota
realiseert het project ‘Valleiflanken lJzer’ zoals opgenomen in het actieplan op korte
termijn vanuit de Taskforce Weerbare Westhoek.

De Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving, heeft op 24 oktober 2025 de opdracht
gegeven om voorliggende inrichtingsnota op te maken met het doel om de opdracht van
de Taskforce Weerbare Westhoek te faciliteren. De Vlaamse Landmaatschappij treedt in
deze inrichtingsnota op als Vlaamse initiatiefnemer.

Bovendien werd op 24 oktober 2025 ook het mandaat gegeven om faciliterend aan de
bouwstenen voor het meerjarenplan dat door de Taskforce Weerbare Westhoek wordt
voorbereid, het onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid van landinrichting
(spoor 1) op te starten.

De wettelijke basis voor deze inrichtingsnota en de uitvoering hiervan is het decreet van
28 maart 2014 betreffende de landinrichting (hierna decreet landinrichting genoemd) en
het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting (hierna
het besluit landinrichting genoemd.

*Voor meer details en concrete verwijzingen zie bijlage 12 (Uitgebreide historiek)

De onderstaande tabellen geven, elk in een verschillende categorisering van de acties, een
overzicht van de financiering in grote lijnen en het budget dat vanuit landinrichting
(Vlaamse Landmaatschappij en Departement Omgeving) wordt voorzien.

Een gedetailleerd overzicht op maatregelniveau en vanuit diverse benaderingen is terug te
vinden als bijlage 2 (financieringsplan), bijlage 3 (kostenraming) en bijlage 4
(uitvoeringsprogramma).



Voor maatregel 46 (modernisering pompgemaal Lolege) is de financieringsconstructie die
vermeld wordt te verduidelijken als volgt:

- Het technisch ontwerp (46a) wordt volledig voorzien via EFRO/FIO- Weerbare
Westhoek in Werkelijkheid.

- Deinrichting (46b) inclusief verwerving zal maximaal gefinancierd worden via
EFRO/FIO Weerbare Westhoek in Werkelijkheid. De inrichting is weliswaar
verbonden voor de Vlaamse partners aan de goedkeuring en bekrachtiging van deze

inrichtingsnota om voldoende cofinanciering te voorzien.

Totale geraamde kostoriis Budget vanuit Landinrichting

Type g Pl (vanuit VLM/OMG)

Beheerovereenkomsten € 250.000 €175.000 70%
Bufferstroken €1.119.335 €979.830 88%
Dynamische opstuwing € 277.600 €96.800 35%
Ecologische en landschappelijke inrichting €2.722.820 €1.076.195 40%
Fietspaden/Mobiliteit (bruggen) €5.057.905 €613.828 12%
Molen €1 €0 30%
Monitoring €104.678 €50.478 48%
Slopgatsluis/Modernisering Pompgemaal Lolege €3.581.600 €1.067.220 30%
Spaarbekken €6.632.500 €4.572.750 69%
Verhogen zuiveringsgraad afvalwater €1.859.000 €1.142.000 61%
Bovenstroomse buffer €523.800 €180.115 34%
Pad Hoogstade-Gijverinkhove €112.870 €56.435 50%
Openleggen ingebuisde waterlopen en nieuwe grachten €104.740 €44.828 43%
Decentrale zuivering € 798.600 €239.580 30%
Aanvullende acties € 250.000 € 175.000 70%
Landbouwstructuur verbeteren € 663.000 € 663.000 100%
Eindtotaal € 24.058.449 € 11.133.059 46%

N Budget Vlaams Gewest
. Totale geraamde kostprijs ]

Categorie (vanuit VLM/OMG)
landbouwstructuur € 663.000 € 663.000 100%
monitoring €104.678 €50.478 48%
natuur- en landschapszorg €2.832.820 €1.151.195 41%
onroerend erfgoed €1 €0 30%
recreatie €272.170 € 123.985 46%
waterbeheer €66.490 €44.443 67%
waterbeschikbaarheid €7.776.450 €5.091.550 65%
waterkwaliteit €3.674.035 € 2.295.860 62%
waterveiligheid €3.610.900 €1.098.720 30%
ontsluiting € 500.000 €0 0%
mobiliteit €4.557.905 €613.828 13%
Eindtotaal € 24.058.449 € 11.133.059 46%




Deze inrichtingsnota vertrekt niet van een blanco blad, maar wortelt in een lange
voorgeschiedenis en past in de beleidsplannen van zowel lokale, provinciale als Vlaamse
partners. In bijlage 12 worden hiervan enkele samengevat.

In de jaren 2000 werden in de regio verschillende ruilverkavelingsprojecten
gepland. De ruilverkaveling Sint-Rijkers is uitgevoerd. Eind juni 2023 werd per
ministerieel besluit beslist om de geplande ruilverkaveling Izeberge fase 1 toch niet
op te starten. Voor ongeveer het hele stroomgebied van de Machuitbeek was er via
dit proces een ruilverkavelingsplan opgemaakt, waarbij ook langs de Machuitbeek
ingezet zou worden op buffer- en infiltratiestroken. Ter voorbereiding van deze
ruilverkaveling heeft de VLM al gronden verworven. De actieve aanwezigheid van
de VLM in het gebied vormt een opportuniteit én een momentum.

Reeds in 2022 gaf een groep van experts advies aan de Vlaamse regering hoe
Vlaanderen zich beter kan beveiligen tegen overstromingen én droogte (Weerbaar
Waterland). Weerbaar Water+Land+Schap geeft uitvoering aan Weerbaar
Waterland. Het afstroomgebied van de Machuitbeek is opgenomen als één van de
vier kleinere focuszones binnen Weerbaar Water+Land+Schap, waarop een
systemische aanpak wordt voorgesteld.

De provincie West-Vlaanderen codrdineerde de opmaak van gebiedsprogramma
lJzer- en Handzamevallei. Op 30 september 2022 ondertekenden 27 partners het
eerste gebiedsprogramma voor de lJzer- en Handzamevallei. Het
gebiedsprogramma vormt de basis voor regionale samenwerking. Het Valleienpact
actualiseert het eerste gebiedsprogramma en werd goedgekeurd op

1 december 2025.

Naar aanleiding van de overstromingsramp in de Westhoek, installeerde de
Vlaamse Regering op 17 november 2023 de Taskforce Weerbare Westhoek. De
Taskforce komt samen onder voorzitterschap van de West-Vlaamse
provinciegouverneur en de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. Het
geformuleerde actieplan van de Taskforce werd samengesteld met input van o.a. de
betrokken gemeentes, de Zuidijzerpolder en de Westkustpolder, de Provincie West-
Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij,
departement Omgeving, departement Mobiliteit en Openbare Werken,
departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en De Vlaamse Waterweg.

Met de uitvoering van deze inrichtingsnota geven we ook invulling aan heel wat
doelstellingen die vermeld zijn in de beleidsnota MOW, het GIP MOW, de Beleidsnota
Omgeving en Beleidsnota Land- en Tuinbouw.

We werken via de inrichtingsnota ook aan een Waterwijs Vlaanderen zoals vooropgesteld
in de conceptnota Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (14/7/2025) en we trachten enkele
hefbomen van de Bluedeal-nota (14/7/2025) te verwezenlijken.

Voor meer details en concrete verwijzingen zie bijlage 12.



Vlaamse Regering (2024) Vlaams Regeerakkoord 2024-2029. Samen werken aan een warm
en welvarend Vlaanderen.

Brouns J. (2024) Beleidsnota 2024-2029. Land- en Tuinbouw.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-land-en-tuinbouw

Brouns J. (2024) Beleidsnota 2024-2029. Omgeving.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-omgeving

Crevits H. (2024) Beleidsnota 2024-2029. Plattelandsbeleid.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-plattelandsbeleid

De Ridder A. (2024) Beleidsnota 2024-2029. Mobiliteit en Openbare werken.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-mobiliteit-en-openbare-werken
Vlaamse Overheid (2025) Blue Deal 2025-2029. Kompas voor een waterwijs Vlaanderen. 14
juli 2025.
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bluedeal/vr-2025-1407-doc-0663-2-blue-deal.pdf
Departement Omgeving (2025) Krachtlijnen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Plan
voor de ruimte van morgen voor deze en volgende generaties. Conceptnota Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen — 14 juli 2025.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/krachtlijnen-voor-het-beleidsplan-ruimte-vlaanderen-plan-
voor-de-ruimte-van-morgen-voor-deze-en-volgende-generaties-conceptnota-beleidsplan-ruimte-
vlaanderen

Websites:

Dashboard oppervlaktewaterlichamen.
https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/dashboard-
oppervlaktewaterlichamen

Weerbare Westhoek.

https://weerbarewesthoek.be/

Referenties:

Callewaert S. (2025) Case-study erosiebestrijding. Gebiedswerking St-Machuitbeek. Intern
rapport Departement Omgeving.

Departement Omgeving (2023) De bouwshift in de praktijk. Hoe stem je de vraag naar en
het aanbod aan ruimte op elkaar af. Team Strategische. Beleidsmatige handreiking 2.
Planning en Handhavingsbeleid. Departement Omgeving.
https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-bouwshift-in-de-praktijk-hoe-stem-je-de-vraag-naar-en-
het-aanbod-aan-ruimte-op-elkaar-af

Gebiedscoalitie lJzer- en Handzamevallei (2025) Valleien PACT. Gebiedsprogramma voor de
lJzer- en Handzamevallei. Deel 1.

IMDC (2024) Hemelwater- en droogteplan Aquaduin. Eindrapport. In opdracht van
Aquaduin.

https://www.aquaduin.be/bedrijfsinfo/engagementen/hwdp/ra23231 hwdp-

aguaduin _eindrapport v2.0 signed.pdf

Riopact (2025) Hemelwater- en droogteplan Lo-Reninge. In opdracht van Lo-Reninge.
https://www.lo-reninge.be/hemelwater-en-droogteplan

Omgeving (2024) Integrale waterstrategie. lJzer- en Handzamevallei. In opdracht van
Provincie West-Vlaanderen.

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2024-11/IWS samenvatting.pdf



https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-land-en-tuinbouw
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-omgeving
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-plattelandsbeleid
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2024-2029-mobiliteit-en-openbare-werken
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bluedeal/vr-2025-1407-doc-0663-2-blue-deal.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/krachtlijnen-voor-het-beleidsplan-ruimte-vlaanderen-plan-voor-de-ruimte-van-morgen-voor-deze-en-volgende-generaties-conceptnota-beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/krachtlijnen-voor-het-beleidsplan-ruimte-vlaanderen-plan-voor-de-ruimte-van-morgen-voor-deze-en-volgende-generaties-conceptnota-beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/krachtlijnen-voor-het-beleidsplan-ruimte-vlaanderen-plan-voor-de-ruimte-van-morgen-voor-deze-en-volgende-generaties-conceptnota-beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/dashboard-oppervlaktewaterlichamen
https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/dashboard-oppervlaktewaterlichamen
https://weerbarewesthoek.be/
https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-bouwshift-in-de-praktijk-hoe-stem-je-de-vraag-naar-en-het-aanbod-aan-ruimte-op-elkaar-af
https://www.vlaanderen.be/publicaties/de-bouwshift-in-de-praktijk-hoe-stem-je-de-vraag-naar-en-het-aanbod-aan-ruimte-op-elkaar-af
https://www.aquaduin.be/bedrijfsinfo/engagementen/hwdp/ra23231_hwdp-aquaduin_eindrapport_v2.0_signed.pdf
https://www.aquaduin.be/bedrijfsinfo/engagementen/hwdp/ra23231_hwdp-aquaduin_eindrapport_v2.0_signed.pdf
https://www.lo-reninge.be/hemelwater-en-droogteplan
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2024-11/IWS_samenvatting.pdf

Taskforce Weerbare Westhoek (2023) Advies van de Taskforce Weerbare Westhoek aan de
Vlaamse Regering naar aanleiding van de wateroverlast in het lJzerbekken van november
2023.
https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/2025-03/20231213-weerbare westhoek -
nota 0 0.pdf
Vlaamse Landmaatschappij (2019) Ruilverkaveling l1zenberge fase 1. Ruilverkavelingsplan.
Vlaamse Landmaatschappij (2026). Nacalculatie Wasgebeurtenis lJzer november 2023 en
analyse maatregelen in kader van Taskforce Weerbare Westhoek. Studie uitgevoerd door
Sumagqua in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, De Vlaamse Waterweg en de
Provincie West-Vlaanderen.
Vlaamse Landmaatschappij (2026) Weerbaar Water+Land+Schap. Het advies Weerbaar
Waterland in de praktijk. Vier coalities delen 10 ervaringsgerichte leerlessen.
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/82211
Vlaamse Overheid (2024) Weerbaar Water+Land+Schap. Bovenloop lJzer. Ruimtelijke
inplanning irrigatie. Opgemaakt door Bodemkundige Dienst van Belgié. In opdracht van
Programmateam Water+Land+Schap.
Vlaamse Overheid (2025) Weerbaar Water+Land+Schap. Ambitie en actieplan. lJzer- en
Handzamevallei, Deelgebied Bovenloop llzer. Opgemaakt door Provincie West-Vlaanderen.
In opdracht van Programmateam Water+Land+Schap.
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/76402
Vlaamse Overheid (2025) Weerbaar Water+Land+Schap. Bovenloop lJzer. Specifieke
modelleringsvragen. Opgemaakt door Sumaqua. In opdracht van Programmateam
Water+Land+Schap.
Vlaamse Overheid (2025) Weerbaar Water+Land+Schap. Boven-lJzervallei. Ontwerpend
onderzoek. Ruimtelijke verbeelding van verleden, heden en toekomst. Provincie West-
Vlaanderen — maart 2025. Opgemaakt door Sweco. In opdracht van Programmateam
Water+Land+Schap.



https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/2025-03/20231213-weerbare_westhoek_-_nota_0_0.pdf
https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/2025-03/20231213-weerbare_westhoek_-_nota_0_0.pdf
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/82211
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/76402

?(‘* Vlaamse
( overheid VLM.BE




