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SAMENVATTING 

Het Ministerieel Besluit van 14 september 2007 gaf de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht het nut 
van een ruilverkaveling te onderzoeken in Molenbeersel. De aanleiding komt uit de 
Limburgovereenkomst tussen de provincie Limburg en het Vlaams Gewest (‘het Limburgplan’), mede 
ter ondersteuning van de grove groenteteelt in Noordoost-Limburg. 
 
Dit onderzoek behelst het voorstellen van een ruilverkavelingsblok en het opstellen van een 
ruilverkavelingsplan en bijhorende nota en kostenraming.  
 
Bij Ministerieel Besluit van 2 april 2008 werd de coördinatiecommissie Molenbeersel opgericht, deze 
is gaandeweg geactualiseerd. De coördinatiecommissie verstrekt advies over de vaststelling van het 
ruilverkavelingsblok en over het ontwerp ruilverkavelingsplan. Op 23 juni 2016 verleende de 
coördinatiecommissie een gunstig advies aan dit ontwerp ruilverkavelingsplan Molenbeersel en aan 
het eerste voorstel van blokgrens. Op 21 april 2017 werd een definitief voorstel van blokgrens 
goedgekeurd door de coördinatiecommissie.  
 
Het ruilverkavelingsblok heeft een oppervlakte van 850 ha. De ruilverkaveling situeert zich in de 
gemeente Kinrooi, deelgemeente Molenbeersel. Het gebied wordt in het noorden en het oosten 
begrensd door de Nederlandse grens. In het westen door het Stramprooierbroek en de Lossing en in 
het zuiden door de Lossing.  
 
Molenbeersel behoort geografisch tot de vlakte van Bocholt, een grote zacht hellende vlakte tussen 
de Maasvallei en het Kempisch plateau. Er komen zandgronden en overwegend lemige zandgronden 
voor.  
 
De globale ruimtelijke visie voor het ruilverkavelingsgebied is een herverkaveld gebied met grotere en 
regelmatige landbouwkavels die grootmazig omzoomd worden door stevige bomenrijen of 
boomgroepen. Het landbouwgebied rondom de kern van Molenbeersel dient gevrijwaard te worden 
als drager van de open ruimte met behoud en ontwikkeling van kleine landschapselementen en 
waardevolle bosfragmenten. Op die manier wordt de samenhang versterkt met respect voor het 
landschap. Het Brandven, Breiven, Houtbroek en Winkelderven zijn structurerend in het 
landbouwgebied. Het bedrijventerrein wordt gebufferd om de landschappelijke samenhang in het 
westelijke landbouwgebied te versterken. Ten oosten van de gewestweg is de ruimte meer open en 
de landbouw meer intensief; ten westen van de gewestweg zal de ruilverkaveling het huidige 
bocagelandschap versterken, dit laatste vooral in het noordwestelijk deel.  
De vallei van de Abeek/Lossing is een structurerend hydrografisch element en een belangrijke 
natuurverbinding. De vallei van de Abeek wordt beschouwd als een verwevingsgebied voor natuur en 
landbouw, waarbij behoud en herkenbaarheid centraal staan bij ruimtelijke ingrepen.  
Er is aandacht voor bufferzones naar de valleien.  
 
Van in het begin is de vraag gesteld de mogelijkheden van het aanleggen van een gezamenlijk 
irrigatienetwerk te onderzoeken. Dit naar analogie met het irrigatienetwerk CIRO, dat werd aangelegd 
in de naastliggende ruilverkaveling Ophoven.  
De combinatie van het niet uitgesproken draagvlak, de zeer zware initiële investeringskosten, de hoge 
exploitatiekosten en de negatieve kostenbatenverhouding die niet per se leiden tot een verhoging van 
het areaal groenteteelt, doet besluiten dat het aanleggen van dergelijk netwerk in het kader van de 
ruilverkaveling niet zinvol is. Als alternatief werd overwogen om voorbehandeld effluent van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Kinrooi in de bodem te infiltreren en naargelang de noden 
terug op te pompen voor hergebruik. Er zijn vele aspecten die dan verder onderzocht moeten worden 
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(o.a. grondwateronderzoek en kwaliteitsaspecten van het effluent). Ook dit alternatief kent zeer zware 
investeringskosten, hoge exploitatiekosten en een negatieve kostenbatenverhouding.  
 
Voor het realiseren van alle maatregelen van het ruilverkavelingsplan is een grondinname nodig van 
ongeveer 70 ha. Tot op heden (mei 2017) is via recht van voorkoop en verwerving ongeveer 25 ha 
gekocht. Hier kan tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling nog bijkomen, maar vermoedelijk wordt 
de totale benodigde grondreserve niet volledig bekomen. Daartoe werden prioriteiten opgesteld: (1) 
het behouden van het kleinschalig landschap in het noordwesten, (2) het uitbreiden van kleinschalige 
landschapselementen, boskamers en graslanden in het noordwesten met verbindingen naar het 
zuidwestelijk deel, (3) de buffering van de Abeek/Lossing in het zuidwesten van het plangebied, (4) de 
ontwikkeling van de omgeving van de Keijersmolen, (5) de natuurontwikkeling in en rondom het 
Brandven en de inschakeling van het Brandven in een recreatieve lus, (6) het realiseren van 
natuurgerichte maatregelen rondom het Houtbroek, Breiven en Winkelderven en (6) de andere 
maatregelen.   
 
Volgende tabel geeft een kostenraming van de maatregelen.  
 

 

Vlaams gewest Gemeente Eigenaars 
(iedereen) 

Eigenaars 
(privaat/ 

vereniging) 
TOTAAL 

LANDBOUW 
herverkaveling 339.327,00 169.663,50 56.554,50  565.545,00 
LANDBOUW 
ontsluiting 1.144.560,00 528.045,00 185.845,00  1.858.450,00 
ECOLOGIE 953.188,00 82.672,50  155.624,50 1.191.485,00 
VISUEEL 
LANDSCHAP 180.840,00 33.210,00  12.000,00 226.050,00 
RECREATIE 841.188,00 210.297,00  0,00 1.051.485,00 
ANDERE 80.000,00 20.000,00 0,00  100.000,00 

      
Som  3.539.103,00 1.043.888,00 242.399,50 167.624,50 4.993.015,00 
Som + algem 
kosten (*) 4.954.744,20 1.461.443,20 339.359,30 234.674,30 6.990.221,00 
kost / ha (**) 5.829,11 1.719,34 399,25 276,09 8.223,79 

(*) : algemene kosten = som van BTW; studie- en ontwerpkosten; toezichtskosten; bodemonderzoek; 
veiligheidscoördinatie; cultuurschade en genotsderving 
(**) : het ruilverkavelingsblok is circa 850 ha groot 
 
Het aanleggen van het een irrigatienetwerk, alsook het hergebruik van RWZI effluent werd begroot op 
een kostprijs van ongeveer €8.000.000.  
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1 INLEIDING EN SITUERING 

Deze tekst is een verduidelijking en aanvulling bij het ontwerp ruilverkavelingsplan van de 
ruilverkaveling in onderzoek Molenbeersel. Het voorliggende document geeft een situering van het 
gebied en een beknopte weergave van de historiek van het ruilverkavelingsplan en van de thematische 
en geïntegreerde visie, die de grondslag vormen van het plan. Daarnaast omvat dit document een 
beschrijving van de maatregelen en een globale raming van de kostprijs. 
Voor deze ruilverkaveling werd een plan-milieueffectenrapport1 (plan-MER) opgemaakt dat 
goedgekeurd werd door LNE, dienst MER op 9 februari 2016. Er werden in het plan-MER tevens een 
aantal alternatieven bekeken. Na goedkeuring van het plan-MER werden maatregelen, aanbevelingen 
en aandachtspunten verwerkt in het ruilverkavelingsplan en deze voorliggende tekst. Deze 
aanpassingen werden besproken op de coördinatiecommissie van 31 mei 2016 (zie Bijlage 1: Verslag 
Coördinatiecommissie). In het voorjaar 2016 werd het plan waar nodig ook nog geactualiseerd, 
rekening houdend met de autonome evolutie. De blokgrens werd in de loop van 2016 in detail 
nagekeken.  

1.1 AANLEIDING VOOR DE RUILVERKAVELING 

Ruilverkaveling Molenbeersel vloeit voort uit een project uit de Limburgovereenkomst tussen de 
provincie Limburg en het Vlaams Gewest (‘het Limburgplan’) ter ondersteuning van de grove 
groenteteelt in Noordoost-Limburg. De groenteteelt is een belangrijke sector in deze regio, maar de 
verdere ontwikkeling ervan wordt afgeremd door de slechte structuren van de landbouwpercelen 
(veel kleine en slecht gevormde percelen). In het kader van dit project uit het Limburgplan werd er een 
landbouwstudie (2006) uitgevoerd met inbegrip van een enquêtering van een groot aantal 
groentetelers in de regio Noordoost-Limburg.  
 
Op basis van de resultaten van deze studie adviseerde de stuurgroep van het project om in 2 zones 
concrete deelprojecten op te starten:  

- Een ruilverkaveling uit kracht van wet in Molenbeersel (Kinrooi) 
- Een proefproject rond vrijwillige kavelruil in het gebied Steenkamp-Wurfeld (Maaseik en 

Dilsen-Stokkem) 
 
Volgend op dit advies werd er eind 2006, begin 2007 een verkenningsnota opgesteld voor de 
ruilverkaveling Molenbeersel. Na advies van Ruimtelijke Ordening en ALBON, besliste de bevoegde 
minister op 14 september 2007 om het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling in te stellen (art. 
63 v.d. Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet). 
 

                                                           
1 Een milieueffectenrapport (het MER) is een openbaar document, waarin van een voorgenomen activiteit en van redelijkerwijs in beschouwing te nemen 
alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op een systematische en zo objectief mogelijke wijze beschreven 
worden.  



Toelichtingsnota Ruilverkavelingsplan Molenbeersel voor art. 5 

Pagina 8 van 57 
 

 

Figuur 1: Overzicht groenteteelt in Noordoost-Limburg  
(Landbouwstudie Grove Groenteteelt in Noordoost-Limburg, rapport VLM, 2006) 

 
Hoewel de ruilverkaveling is opgestart met het oog op de groenteteelt, spreekt het voor zich dat ook 
andere land- en tuinbouwers voordeel moeten kunnen halen bij de ruilverkaveling. Bovendien komen 
ook andere thema’s aan bod, zoals landschapszorg, natuur, recreatie… De bedoeling is om tot een 
volledig geïntegreerd project te komen dat een aanzienlijke opwaardering betekent voor het landelijk 
gebied in Molenbeersel. 

1.2 DE RUILVERKAVELINGSPROCEDURE EN HET RUILVERKAVELINGS-
PLAN 

Een ruilverkavelingsproject gebeurt in twee fasen. In het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling 
wordt onderzocht of het project zinvol is. Er wordt een geïntegreerd ruilverkavelingsplan opgemaakt 
en het ruilverkavelingsblok wordt afgebakend. Hierbij hoort ook de opmaak van een plan-MER en een 
openbaar onderzoek. Op basis hiervan beslist de minister of de uitvoeringsfase kan starten. Tijdens 
het onderzoek naar het nut wordt de ruilverkaveling begeleid door een coördinatiecommissie. 
 
Tijdens fase 2 ‘de uitvoering van de ruilverkaveling’ wordt het ruilverkavelingsplan in de praktijk 
omgezet. Het project wordt in deze fase begeleid door het ruilverkavelingscomité en de commissie van 
advies. Tijdens de uitvoeringsfase worden de inrichtingswerken op het terrein uitgevoerd. Gelijktijdig 
start de herverkaveling en worden de percelen geruild. Dit gebeurt in twee stappen: bepaling van de 
inbreng en vaststelling van de toedeling. Het ondertekenen van de ruilverkavelingsakte betekent het 
einde van dit herverkavelingsproces. Daarna volgt nog de aanvullende akte met de eindafrekening van 
de kosten na het uitvoeren van alle werken. 
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      Gebiedsanalyse (thematische studies) 

            
  Ontwerp ruilverkavelingsplan (geïntegreerde visie) 

            
                 Plan-MER 
  Openbaar onderzoek en adviezen  
   Eindadvies coördinatiecommissie  

 
 

 
Nuttigverklaring 

 
 

 
Studie en detailplannen werken    Bepaling inbreng 

                                                        
   Vergunningen   Vaststellen toedeling 

                                                        
 Uitvoering werken   Ruilverkavelingsakte 

                                                
    Aanvullende akte 
 

Figuur 2: Procedure ruilverkaveling  

1.3 PLANPROCES RUILVERKAVELING MOLENBEERSEL 

De bevoegde minister heeft op 14 september 2007 het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling 
ingesteld. De coördinatiecommissie werd bij Ministerieel Besluit opgericht op 2 april 2008 en bij 
Ministerieel Besluit van 6 mei 2009 werden de kadastrale secties voor het recht van voorkoop 
ruilverkaveling aangeduid.  
 
Thematische studies 
 
De thematische inventarisatie, evaluatie en interpretatie werd opgesteld door themaexperten van de 
Vlaamse Landmaatschappij en door uitbesteding aan studiebureaus in de periode 2008 – 2015. In deze 
fase werden per thema de kenmerken beschreven, de knelpunten gedetecteerd en werd een visie 
geformuleerd. Voor het thema landbouw vond in 2015 een actualisatie plaats. In het voorjaar van 2017 
werd een expertenadvies uitgevoerd wat betreft het thema irrigatie.  
 
Volgende thematische studies werden opgesteld: 

 
• Juridisch en beleidsmatig kader (VLM, Johan Laeremans, 2014 en update 2016) 
• Thematische studie landbouw  

o Landbouwstudie (VLM, Johan Laeremans, 2009) 
o Actualisatie van de landbouwstudie (VLM, Edith Willems, 2015) 

• Studie van de waterhuishouding, ontsluiting en wegeninfrastructuur en recreatie (Technum, 
2010) 

• Thematische studie landschap (Technum, 2010) 

Fase 1: onderzoek 
naar het nut 

Fase 2: 
uitvoering van 
ruilverkaveling 
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• Thematische studie fauna en flora 
o Thematische studie ecologie (VLM, Eddy Dupae, 2009) 
o Geelgorzenbeschermingsplan (VLM, Eddy Dupae, 2011) 

• Thematische studie irrigatie 
o Studie naar de mogelijkheden van irrigatie (Bodemkundige Dienst van België, 2010) 
o Studie naar de integrale aanpak van waterkwaliteits – en kwantiteitsverbetering van 

de Horstgraterbeek en de Lossing in de omgeving van ruilverkaveling Molenbeersel 
rekening houden met een mogelijk irrigatieproject (Bodemkundige Dienst van België, 
2015) 

o Expertenadvies (Bodemkundige Dienst van België, 2017) 
• Thematische studie archeologie (Studiebureau Archeologie, 2009) 
 

In de periode 2010-2013 werd een gedetailleerde bodemkartering uitgevoerd door VLM, welke als 
basis zal dienen voor de landbouwkundige waardebepaling van de percelen, die door het 
ruilverkavelingscomité bepaald zal worden. 
 
Evaluerend ontwerpen van het ruilverkavelingsplan 
 
In de periode 2011-2013 werden de sectorale visies uit de verzamelde thematische rapporten 
geïntegreerd tot een visie voor het gebied. Deze visie werd vervolgens gedetailleerd tot op niveau van 
ingrepen, via de methode van evaluerend ontwerpen.  
 
Het evaluerend ontwerpen van het ruilverkavelingplan behelst een cyclisch proces van plannen 
uittekenen, overleggen, evalueren en bijschaven.  
 
In een eerste cyclus ging het projectteam aan de slag met de kennis en visies, opgebouwd in de studies 
en overlegmomenten met sleutelfiguren uit het gebied. Deze werden samengebracht en 
uitgediscussieerd tot een eerste maatregelenkaart. Deze werd vervolgens door het projectteam in het 
veld getoetst en indien nodig aangepast. 
  
Dit discussieplan werd vervolgens, in samenspraak met de coördinatiecommissie (goedkeuring eerste 
ontwerp op 12 maart 2012), met alle mogelijk actoren in het gebied grondig overlegd en indien nodig 
aangepast.  
In een eerste fase gebeurde dit met de gemeente (vanaf oktober 2012), vervolgens met de 
gemeentelijke adviesraden. Tot slot volgde een informatie en inspraakronde (maart 2013) met het 
brede publiek. Hiertoe werd een toelichtingsavond en een open weekend (9 en 10 maart 2013) 
georganiseerd. 
 
Op de zitting van de coördinatiecommissie van 29 maart 2013 werden alle adviezen en opmerkingen 
besproken. De coördinatiecommissie beslist om de plannen verder te verfijnen en het ontwerp 
ruilverkavelingsplan voor te leggen aan de minister zodat het plan-MER kan aanbesteed worden. Op 1 
april 2014 hechtte minister Joke Schauvliege haar goedkeuring aan het voorstel van 
ruilverkavelingsplan en gaf ze de toelating om een plan-MER op te maken.  
 
Op 31 mei 2016, 23 juni 2016 en 21 april 2017 werden nog enkele aanpassingen aan het 
ruilverkavelingsplan doorgevoerd. Het gaat (1) om de integratie van de milderende maatregelen uit 
het plan-MER in het ruilverkavelingsplan, (2) een update van de bestaande toestand en autonome 
evolutie, (3) een optimaliseren en toevoeging van een aantal maatregelen door de partners en 
voortschrijdend inzicht, (4) het advies omtrent de mogelijkheden van irrigatie en (5) het optimaliseren 
van het kavelplan o.b.v. terreincontrole en nazicht van de eigenaars en gebruikers. Deze aanpassingen 
zijn opgelijst in het verslag van deze coördinatiecommissies (zie bijlage 1).  
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Milieu-effectenrapportering 
 
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling 
van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (B.S. 17 februari 2005) 
vallen de werken ter uitvoering van een nuttig verklaarde ruilverkaveling onder de MER-plicht (Bijlage 
II).  
 
De effectiviteit van de milieueffectbeoordeling groeit naarmate ze eerder in het besluitvormingsproces 
aan bod komt, zodat de resultaten van de milieueffectbeoordeling kunnen worden gebruikt bij de 
beslissing over het project en kunnen worden ingepast in de verdere uitwerking van het project.  
 
Voor ruilverkavelingsprojecten wordt er dan ook expliciet gekozen om het MER vroeg in de procedure 
op te maken, d.i. vóór de nuttigverklaring van het project door de minister. Het MER is zo effectief 
sturend in de besluitvorming en in de verdere concretisering van het project in de realisatiefase. In het 
plan-MER worden de disciplines bodem, water, fauna en flora, landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie en mens behandeld door een erkend MER – deskundige. In het plan-MER worden enkel 
de effecten van de ruilverkaveling an sich onderzocht. Een ruilverkaveling heeft immers geen invloed 
op het gebruik (in bijzonder de teeltkeuze) van de percelen door de landbouwer na de ruilverkaveling. 
In een latere fase wanneer de ruilverkaveling nuttig is verklaard en de herverkaveling en andere 
maatregelen meer concreet zijn uitgewerkt, dient een verzoek tot ontheffing van de project-MER-
plicht of project-MER te worden opgemaakt. In die zin is het belangrijk dat wijzigingen die nog worden 
aangebracht aan het ruilverkavelingsplan na opmaak van het plan-MER in de lijn liggen van het 
oorspronkelijk plan waarop het plan-MER werd uitgevoerd. De rol van de commissie van advies en het 
ruilverkavelingscomité is ook hierop toe te zien.  
 
Het plan-MER werd opgemaakt door AnteaGroup. De terinzagelegging van het kennisgevingsdossier 
liep van 12 januari tot en met 12 maart 2015. Na het bekijken van eventuele vragen en opmerkingen 
en het opstellen van de richtlijnen werd het ontwerp-MER opgemaakt door de deskundigen. Het 
ontwerp-MER werd besproken en aangepast met de betrokken administraties. Op 9 februari 2016 
keurde de dienst MER het plan-MER goed, zodat het samen met het ruilverkavelingsplan in openbaar 
onderzoek kan gaan. De mogelijke aanleg van een irrigatie- of infiltratienetwerk was geen onderwerp 
van het plan-MER.  
 
Op 31 mei 2016 adviseerde de coördinatiecommissie enkele aanpassingen aan het ruilverkavelingsplan 
gunstig op basis van de milderende maatregelen van het plan-MER (Bijlage 1: Verslag 
Coördinatiecommissie).  
 
Openbaar onderzoek artikel 5 
 
Eigenaars, gebruikers en andere belanghebbenden kunnen zich uitspreken over het voorgestelde 
kavel- en ruilverkavelingsplan. Op het gemeentehuis kan de bevolking de volgende documenten 
inkijken gedurende 30 dagen: 

- Het kavelplan; 
- De perceelslijst, de lijst met de identiteit en het adres van alle eigenaars, vruchtgebruikers en 

gebruikers die één of meerdere kavels in het gebied bezitten/gebruiken; 
- Het ruilverkavelingsplan met een beschrijving van de werken met een raming en verdeling van 

de kosten; 
Het openbaar onderzoek voor het plan-MER dient minstens 60 dagen te duren.  
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Eventueel wordt het openbaar onderzoek art. 5 gevolgd door een aanvullend onderzoek (art. 8 van de 
ruilverkavelingswet). Een aanvullend onderzoek wordt ingesteld bij een gevoelige wijziging van het 
ontwerp van de blokgrens. Na dit alles doet de bevoegde minister een uitspraak over het nut van de 
ruilverkaveling.  

1.4 BESCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED 

Het Ministerieel Besluit van 14 september 2007 voorziet dat een onderzoek wordt ingesteld naar het 
nut van de ruilverkaveling voor het geheel van de goederen gelegen op grondgebied van de gemeente 
Kinrooi, 2de Afdeling (Molenbeersel), secties A,C en D. De oppervlakte van de kadastrale afdelingen en 
secties bedraagt 1.997 ha.  Vanaf het begin is er echter voor gekozen om de perimeter van het 
studiegebied enigszins te beperken. Er is hierbij gestreefd naar zo veel mogelijk logische en natuurlijke 
grenzen. 
 
Het studiegebied van ruilverkaveling Molenbeersel waarin het onderzoek naar het nut gevoerd wordt 
heeft een totale bruto-oppervlakte van 1.175,5 ha. Deze perimeter omvat zowel de open ruimte als de 
bebouwde kernen. Het is volledig gelegen op grondgebied van de gemeente Kinrooi. Het gebied wordt 
in het noorden en het oosten begrensd door de Nederlandse grens. In het westen door 
Stramprooierbroek en de Lossing (natuurpark Kempenbroek) en in het zuiden door de Lossing. Het 
gebied sluit aan bij de vroegere ruilverkavelingen Kinrooi en Ophoven.  
 
Er is steeds bewust gekozen om de delen van het landbouwbedrijf gelegen in het Stramprooierbroek 
buiten de ruilverkaveling te houden. De perceelstructuur van het bedrijf daar kan niet worden 
verbeterd in het kader van de ruilverkaveling, terwijl de kans dat er binnen het ruilverkavelingsblok 
voldoende grond kan worden verworven om het bedrijf uit te ruilen nihil is. 
  
Op vraag van ANB en Limburgs Landschap is het studiegebied uitgebreid met enkele percelen gelegen 
tussen de Lossing en de Abeek, ten einde een verbinding tussen Stramprooierbroek en de Zig te 
creëren. Één kadastraal perceel van deze verbinding is niet gelegen binnen de kadastrale afdelingen 
aangeduid bij M.B. van 14 september 2007 voor onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling 
Molenbeersel. Daartoe wordt dit kadastraal perceel via M.B. nog toegevoegd aan het onderzoek naar 
het nut van de ruilverkaveling Molenbeersel.  
 
Molenbeersel behoort geografisch tot de vlakte van Bocholt, een grote zacht hellende vlakte tussen 
de Maasvallei en het Kempisch plateau. De ruilverkaveling bevindt zich in de landbouwstreek de 
Kempen, maar ligt wel vlakbij de zandleemstreek van het Maasland. De landbouw in Molenbeersel 
vertoont dan ook kenmerken van beide landbouwstreken. Het landbouwgebied rond de kern van 
Molenbeersel wordt in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Limburg voorgesteld 
als groot aaneengesloten landbouwgebied van provinciaal belang. Het studiegebied wordt in het 
westen begrensd door het natuurgebied Stamprooierbroek en in het zuiden door het VEN-gebied ‘de 
Zig’ en de Abeek. 
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1.5 VOORSTEL BLOKGRENS 

Binnen het studiegebied wordt een blokgrens door de coördinatiecommissie aangeduid. Binnen dit 
blok zal de ruilverkaveling uitgevoerd worden. Het blok bestaat steeds uit gehele kadastrale percelen.  
 
Volgende zones worden uitgesloten:  

- Industriezone Heikemp, inclusief de uitbreiding voorzien in het ‘RUP zonevreemde bedrijven’; 
- Verspreide woningen met tuinen die zich niet in het landbouwgebied uitstrekken, vertuinde 

binnengebiedjes waar geen inrichtingsmaatregelen gewenst of gepland worden;  
- Tuinen die een apart kadastraal perceel vormen maar die achter – of naastliggend aan de 

woning liggen en waar geen wijzigingen (vb. qua vorm, afstemming gebruiksgrens/kadastrale 
grens) gewenst of gepland worden; 

- Bedrijfszetels van landbouwers die aparte kadastrale percelen vormen waar geen wijziging (vb. 
qua vorm, afstemming gebruiksgrens/kadastrale grens) gewenst of gepland is;   

- Landbouwpercelen gelegen langs de grens met Nederland die grensoverschrijdend grotere 
gebruiksgehelen vormen;  

Figuur 3: Situering studiegebied t.o.v. vorige ruilverkavelingen 
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- Een zone tegen het Brandven die kan ingericht worden als gebied voor ecologisch wonen 
(uitvoering ‘RUP Woonbeleid’). 

- De dorpskern van Molenbeersel, met uitzondering van de zone rond de Keijersmolen die wel 
mee opgenomen wordt ter uitvoering van ‘RUP Woonbeleid’, deelplan Molenbeersel 
sportterreinen.   

 
Anderzijds zijn percelen waar de gebruiksgrens niet overeenkomt met de kadastrale grens wel 
opgenomen, zodat deze situaties kunnen rechtgezet worden. De betrokkenen kunnen in het kader van 
het openbaar onderzoek bij artikel 5 nog vragen om meegenomen of uitgesloten te worden.  
 
Dit betekent dat er in het huidige voorstel in totaal nog 850 ha van de oorspronkelijke 1175,5 ha wordt 
behouden. De rest wordt uitgesloten. 
 
Zie Bijlage 2: Kavelplan. 
 
Onderstaande figuur geeft de situering van de belangrijkste zones die verder nog besproken worden.  
 
 

Figuur 4: Situering zones 



Toelichtingsnota Ruilverkavelingsplan Molenbeersel voor art. 5 

Pagina 15 van 57 
 

2 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET JURIDISCH EN 
BELEIDSMATIG KADER 

Tabel juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (update 2016 voor blokgrens)  
Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie 

RUIMTELIJKE ORDENING 
Bestemmingen, voorschriften en vergunningen 

 Gewestplan  Algemeen relevant 

 Beleidsmatige herbevestiging 
gewestplan 

 Het ‘landbouwgebied omgeving Molenbeersel’ (de 
aaneengesloten landbouwgebieden ter hoogte van 
Molenbeersel gelegen buiten de speciale beschermingszones, 
gebied 6) is herbevestigd bij beslissing van de Vlaamse 
Regering van 12.12.2008 

 Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) 
en algemene plannen van aanleg 
(APA’s) 

 Geen BPA’s/APA’s binnen de blokgrens. 

 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)  Binnen de blokgrens zijn 2 gemeentelijke RUP’s van 
toepassing. Zij vervangen plaatselijk het gewestplan.  

- Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven 
(goedgekeurd op 26.11.2009) 

- Gemeentelijk RUP Woonbeleid 
(goedgekeurd op 7.07.2011) 

RUP Bedrijvigheid (Heikemp) werd voorlopig vastgesteld, 
hierop werd de blokgrens afgestemd, deze is dus niet relevant 
voor het ruilverkavelingsplan 

 Stedenbouwkundige vergunning  Relevant voor de uitvoering van vergunningsplichtige werken.  
Via het vrijstellingenbesluit zijn handelingen die opgenomen 
zijn in een nuttig verklaarde ruilverkaveling vrijgesteld van 
vergunningsplicht, voor zover ze niet gepaard gaan met de 
oprichting van constructies (incl. verhardingen) groter dan 40 
vierkante meter en voor zover ze niet gepaard gaan met 
ontbossing.  

Ruimtelijke structuurplannen 

 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen  Algemeen relevant. De gemeente Kinrooi is volgens het RSV 
gelegen in het buitengebied, waarin de open ruimte 
overweegt. De ruimtelijke structuur van het buitengebied 
wordt bepaald door de natuurlijke en agrarische structuur, de 
nederzettingsstructuur en de infrastructuur. De wisselwerking 
hiertussen resulteert in een specifiek landschap. De 
ruggengraat van deze structuur is het fysische systeem.  

 Ruimtelijk structuurplan Limburg  Ruimtelijk structuurplan Limburg algemeen relevant. De 
gemeente Kinrooi wordt gerekend tot de deelruimte 
‘Maasland’. Het landbouwgebied rond Molenbeersel wordt 
voorgesteld als groot aaneengesloten landbouwgebied van 
provinciaal belang.  

 Ruimtelijk structuurplan Kinrooi  Ruimtelijk structuurplan Kinrooi is goedgekeurd op 5.02.2007 
en is algemeen relevant.  

BODEM  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie 

Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen 

 Voorwaarden m.b.t. bagger- en 
ruimingsspecie en uitgraven bodem 

 Relevant op niveau uitvoering werken bij het ruimen van 
waterlopen/grondverzet. 

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 

 Voorwaarden en procedures m.b.t. 
grondverzet en verontreinigde 
gronden 

 Relevant op niveau uitvoering werken. De uitvoering van het 
plan brengt mogelijk grondverzet mee. Hiervoor zal er een 
technisch verslag en een bodembeheerrapport dienen te 
worden opgesteld.  

Erosiebesluit   

 Tegengaan bodemerosie / 
erosiebestrijdingsplannen 

 Binnen de blokgrens zijn er bijna uitsluitend ‘verwaarloosbare’ 
erosiegevoelige gronden. Kinrooi heeft geen gemeentelijk 
erosiebestrijdingsplan 

GROND- EN OPPERVLAKTEWATER 
Decreet integraal waterbeleid 

 Bekkens  De blokgrens bevindt zich in het Maasbekken, deelbekken 
Noordoost-Limburg. 
Actie 103 bekkenbeheerplan: ‘Onderzoek naar de 
mogelijkheden van een vrije vismigratie vanuit de Maas naar 
de bovenloop van de Abeek’ 

 Stroomgebied  De Abeek is voorgedragen als speerpuntgebied in het kader 
van de 1e generatie stroomgebiedbeheerplannen. De 
blokgrens is deels een aandachtsgebied.  
In het huidige stroomgebiedbeheerplan (2016-2021) werd dit 
behouden en wordt er opnieuw ingezet op de verbetering van 
de kwaliteit van het complex Abeek-Lossing en de bevordering 
van waterconservering, het tegengaan van verdroging en het 
terugdringen van nutriënten.  

 Overstromingsgebieden / oeverzones  Delen van de blokgrens en de omgeving zijn gevoelig voor 
overstromingen.  

 Watertoets  Algemeen van toepassing. De watertoets wordt in het MER 
geïntegreerd. 

 Polders en Wateringen  De blokgrens ligt deels in het werkingsgebied van de watering 
‘Het Grootbroek’. 

Wet op de onbevaarbare waterlopen 

 Categorisering van waterlopen en 
machtiging voor het werken aan 
waterlopen 

 Relevant op niveau uitvoering werken 

Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer 

 Bescherming waterwingebieden  De blokgrens ligt niet in of nabij waterwingebieden of 
beschermingszones.  

 Grondwaterwinningen  Binnen en in nabijheid van de blokgrens zijn er verschillende 
vergunningen voor grondwaterwinningen.  

Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen 
(Mestdecreet) 

 Bemestingsnormen  Vooral relevant bij het ruilen en herverkavelen van 
landbouwgronden welk kan leiden tot andere 
bemestingsnormen voor deze percelen. De 
bemestingsnormen blijven in principe hetzelfde, het werkelijk 
bemestingsregime kan licht variëren na herverkaveling.  
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie 

Beleidsplannen visies en projecten 

 CIRO  In de ruilverkaveling Ophoven werd een irrigatiesysteem 
aangelegd (CIRO), waarbij gebruik gemaakt wordt van water 
uit de grindplassen.  

 Abeek-project  Herstelplan Abeek in voorbereiding (VMM) 

NATUUR EN BOS 
Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) 

 Zorgplicht / stand-still / 
soortenbescherming 

 Algemeen van toepassing 

 VEN  Een deel van de blokgrens is aangeduid als VEN-gebied, nl. Het 
Stamprooierbroek, St.-Maartensheide en omgeving (inclusief 
Lozerheide en Smeetshof).  

 Speciale beschermingszones  Een deel van de blokgrens ligt binnen SBZ-H BE2200033 ‘Abeek 
met aangrenzende moerasgebieden’ en SBZ-V BE2221314 
“Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en 
Mariahof”  

 Vlaamse of erkende reservaten  De blokgrens grenst in het zuiden aan het natuurgebied Zig en 
Goort en in het noordwesten aan het reservaatgebied 
Stramprooierbroek.  Binnen de blokgrens zijn enkele delen van 
het erkende natuurreservaat Stramprooierbroek gelegen.  
Binnen de blokgrens zijn er geen Vlaamse natuurreservaten 
beheerd door ANB.  

 Strikt te beschermde soorten (bijlage 3 
Natuurdecreet) 

 Er komen binnen de blokgrens strikt te beschermen soorten 
voor.  

 Natuurrichtplan  Er zijn geen natuurrichtplannen opgemaakt binnen de 
blokgrens 

Bosdecreet 

 Bosbeheerplan  Binnen de blokgrens is een bosbeheerplan “Bosbeheerplan 
Grootbroek – Kinrooi” van toepassing 

 Bosreservaten  Binnen de blokgrens liggen geen bosreservaten, in het 
Stramprooierbroek ligt het erkend bosreservaat Grootbroek.  

 Algemene verbodsbepalingen  Relevant op niveau uitvoering werken 
Voor bepaalde werken zal een machtiging van het bosbeheer 
vereist zijn 

 Ontbossingen  Algemeen van toepassing 

 Kappingen  Relevant op niveau uitvoering werken 
Voor het uitvoeren van kappingen zal indien nodig een 
machtiging worden aangevraagd aan het bosbeheer 

 Toegankelijkheid  Er worden geen wijzigingen aan de toegankelijkheid van 
bossen voorzien 

Veldwetboek 

 Bebossing van agrarische 
bestemmingen 

 Algemeen van toepassing 

Beleidsplannen visies en projecten 

 Project Limburgs Adopteert Limburgse 
Soorten 

 De gemeentelijke adoptiesoort is de grote weerschijnvlinder 

 Stiltegebied  De blokgrens grenst aan het stiltegebied Stramprooierbroek 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie 

 Grenspark Kempen~Broek  De blokgrens ligt in het GrensPark Kempen~Broek  

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE  
Decreet betreffende de landschapszorg 

 Beschermde landschappen  Het noordwesten van de blokgrens overlapt met een deel van 
het beschermd landschap Stramprooierbroek.  

 Zorgplicht ankerplaatsen en 
erfgoedlandschappen 

 Binnen de blokgrens zijn er geen voorlopige of definitief 
aangeduide ankerplaatsen of erfgoedlandschappen aanwezig 

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

 Beschermde monumenten  De O.L.V. Kapel langs de Weertersesteenweg is beschermd als 
monument, alsook de Keijersmolen.  

 Beschermde stads- en dorpsgezichten  De omgeving van de Keijersmolen tussen de Truyenstraat en 
de Smeetsstraat is een beschermd dorpsgezicht 

ARCHEOLOGIE 
Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium 

 Meldingsplicht  Relevant op niveau uitvoering werken 

 Zorgplicht  Algemeen relevant 

 Stedenbouwkundige vergunning – 
advies erfgoedconsulent 

 Relevant op niveau uitvoering werken 

 Archeologische monumenten en zones  Binnen de blokgrens zijn geen beschermde archeologische 
monumenten of zones aangeduid.  

LANDBOUW 
Randvoorwaarden gemeenschappelijk landbouwbeleid 

 Randvoorwaarden m.b.t. ruilen en/of 
herverkaveling van gronden in 
landbouwgebruik 

 De ruilverkaveling voorziet de ruil en/of herverkaveling van 
gronden waarbij rekening dient te worden gehouden met een 
aantal randvoorwaarden 

 Mestdecreet  Algemeen van toepassing 

 Hervorming GLB  De directe steun aan landbouwbedrijven wordt hervormd. 
Deze hervorming omvat o.m. de verplichting om 3 
vergroeningspraktijken toe te passen: gewasdiversificatie, 
behoud van blijven grasland en aanleg van ecologisch 
aandachtsgebied.  

Pachtwet 

 Pachtwet    Algemeen relevant. 
De ruilverkavelingswet biedt de mogelijkheid om in de 
herverkaveling eigenaars en pachters uit elkaar te halen, maar 
er dient rekening gehouden te worden met 
opzegmogelijkheden voor familieleden in de 3de graad.  
De ruilverkaveling kan de ploegruilen officialiseren naar het 
effectieve gebruik (i.p.v. het juridische).  

RECREATIE 

 Beleidsplannen, visies en projecten 
m.b.t. recreatie en toerisme 

 Geen voor het project relevante initiatieven aanwezig 

 Atlas der buurtwegen  Algemeen relevant. De ruilverkaveling kan hier veranderingen 
in aanbrengen via art. 70. 

JACHT 
Jachtdecreet 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Relevant Bespreking van de relevantie 

 Jachtrechten  De in het projectgebied aanwezige jachtrechten vormen een 
aandachtspunt bij het ruilen/herverkavelen van gronden 

MILIEUBELEID 

 Vlaams, Provinciaal en gemeentelijke 
Milieubeleidsplan 

 Algemeen relevant 

 Mer-(screenings)plicht   Hoewel de plan-MER plicht niet strikt juridisch van toepassing 
is, wordt voor het ruilverkavelingsplan een plan-MER 
opgemaakt ten einde milieuafwegingen zo vroeg mogelijk in 
het beslissingsproces te laten meespelen en verdere 
detaillering te ondersteunen. De werken ter uitvoering van de 
nuttig verklaarde ruilverkaveling zijn project-MER plichtig met 
mogelijkheid tot ontheffing cfr. MER-besluit van 10 dec 2004, 
bijlage II.  

MOBILITEIT 

 Mobiliteitsplan Kinrooi  Het mobiliteitsplan Kinrooi is goedgekeurd op 1.07.2002. 
Volgende acties zijn relevant:  

- aanleg vrij liggende fietspaden langs de 
Weertersesteenweg vanaf de doortocht in Kinrooi 
tot aan de Nederlandse grens;  

- verbetering van de Fosheistraat 

OVERIGE RELEVANTE RANDVOORWAARDEN  
 

 SALK²  Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat 
- actie: “versterken van het Noord-Limburgse 

tuinbouwpotentieel 

 Landinrichting Noord – Limburg  In de omgeving van het ruilverkavelingsgebied Molenbeersel 
werden 2 inrichtingsplannen (IP) uitgevoerd: het IP Abeekloop 
en het IP Abeek 3 Zig en Goort. Het landinrichtingsproject werd 
afgesloten in 2014.  

2.1 AFBAKENING VAN DE AGRARISCHE EN NATUURLIJKE STRUCTUUR 

In totaal is ongeveer 80% van het oppervlakte binnen het studiegebied ingekleurd als agrarisch gebied 
of landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De dorpskern van Molenbeersel is grotendeels 
ingekleurd als woongebied, al dan niet met landelijk karakter, of woonuitbreidingsgebied. Langs de 
Grootbroekstraat is er nog een woonkorrel ingekleurd als woongebied met landelijk karakter. De 
industriezone Heikemp is aangeduid als zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Zie 
onderstaande Figuur 5: gewestplan.  
 
De landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zijn: 

- de vennen in het westelijke deel van het gebied (Winkelderven en Breiven) 
- de overgangszone naar Stramprooierbroek 
- de zone tegen de Lossing in het zuiden van het studiegebied 
- de zone rondom de Grootbeerselbeek 
- een klein gebiedje tegen het Brandven 
- 2 zones in het noorden van het gebied, rondom Houtbroek en Leemven 
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Daarnaast komen verspreid in het openruimtegebied nog enkele groengebieden (zone tegen 
Stramprooierbroek, Brandven, zones bij de Lossing, … ) en bosgebieden voor.  
 
Het ‘landbouwgebied omgeving Molenbeersel” (de aaneengesloten landbouwgebieden ter hoogte van 
Molenbeersel gelegen buiten de speciale beschermingszones, gebied 6) is herbevestigd bij beslissing 
van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (zie Figuur 6).  
 
De omgeving Stramprooierbroek, Sint-Maartensheide, vallei van de Zuurbeek en landbouwgebieden 
ten noorden van N73 wordt opgenomen als één actie (gebied 19) in cat. III: opmaak RUP voor het hele 
gebied ná onderzoek impact landbouw op SBZ-V waarbij vertrokken wordt van het behoud van de 
agrarische bestemming in de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden ten zuiden van het 
natuurcomplex van de Zuurbeek. 
 
De vallei van de Zig, vallei van de Itterbeek en aangrenzende landbouwgebieden t.h.v. Kinrooi en 
Molenbeersel wordt opgenomen als één actie (gebied 20) in cat. III: opmaak RUP voor het hele gebied 
ná onderzoek impact landbouw op SBZ-V waarbij vertrokken wordt van het behoud van de agrarische 
bestemming in de agrarische gebieden in SBZ-V ten noorden en ten zuiden van de valleien.  
 

Figuur 5: gewestplan 
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Figuur 6: Herbevestiging agrarische structuur (geel: herbevestigd, bruin: opmaak RUP) 

2.2 INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN 

Het studiegebied overlapt gedeeltelijk met Natura 2000-gebieden (zie Figuur 7). Het noordwesten van 
het plangebied, evenals een kleine zone centraal in het plangebied (met name het Brandven) en 
beperkte delen van het zuiden van het plangebied (met name de Vallei van de Lossing), behoren tot 
het Habitatrichtlijn “Abeek met aangrenzende moerasgebieden”. De volledige zone in het westen en 
het zuiden van het plangebied behoort tot het Vogelrichtlijngebied “Hamonterheide, Hageven, 
Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof”.  
 
Op 23 april 2014 werd het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale 
beschermingszone “BE2200033 – Abeek met aangrenzende moerasgebieden” en de 
beschermingszone “BE2221314 – Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en 
Mariahof” tot definitieve vaststelling van de bijhorende IHD’s en prioriteiten goedgekeurd. Het betreft 
echter gemeenschappelijke doelstellingen met de gebieden “BE2200032 – Hageven met 
Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen” en “BE2200034 - Itterbeek met Brand, 
Jagersborg en Schootsheide en Bergerven”. Uit deze aanwijzing blijkt welke prioritaire maatregelen 
genomen zullen worden om de Europese natuur in een gunstige regionale staat van instandhouding 
te houden of te brengen. 
 
De vooropgestelde doelstellingen dienen de komende jaren binnen de betreffende gebieden 
gerealiseerd te worden. Voor een beschrijving van deze IHD’s wordt verwezen naar de Passende 
Beoordeling als bijlage bij het plan-MER.  
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Figuur 7: Habitatrichtlijngebieden (groen) en Vogelrichtlijngebieden (arcering) 

2.3 SALK² 

In de Limburgovereenkomst (Limburgplan 2006-2009 – beslissing Vlaamse regering 8.07.2005) werd 
de groenteteelt opgenomen als één van de speerpuntsectoren: ‘Grove groenteteelt: herschikking naar 
grotere en beter bewerkbare kavels’. Via de Limburgovereenkomst zijn de mogelijkheden onderzocht 
om op een soepele manier tot grotere en beter bewerkbare kavels te komen en om de sector van de 
grove groenteteelt te versterken in Noord-Limburg.  
 
Het Strategisch Actieplan voor Limburg in het kwadraat (SALK²) bouwt voort op de realisaties van de 
Limburgovereenkomst. Als competitief voordeel benadrukt de SALK - expertengroep het innovatief 
ondernemerschap in de tuinbouw, de voldoende ruimte voor ontwikkeling van nieuwe niches en de 
sterke subregionale specialisatiegraad zijnde groenteteelt in Noordoost-Limburg. 
 
Dankzij de aanwezige ruimte, de geschikte bodems, de aanwezigheid van voldoende water en het 
reeds aanwezige economische tuinbouwweefsel kunnen we vandaag – mits het geven van de juiste 
impulsen – het Noord-Limburgse tuinbouwpotentieel versterken én verduurzamen zodat de 
tuinbouwsector op lange termijn een economische meerwaarde kan betekenen voor de provincie, 
voor Vlaanderen en voor de Euregio. In het kader van het SALK² is er een specifiek project gestart voor 
het ontwikkelen van de innovatieve tuinbouw en de versterking van het Noord-Limburgse 
tuinbouwpotentieel. 
 
Het realiseren van een ruilverkaveling geeft een boost aan de landbouw door het optimaliseren van 
de productie van zowel grove groenten als verse groenten. Het effect van de reeds gerealiseerde 
ruilverkaveling Ophoven is duidelijk zichtbaar. De provincie Limburg vraagt o.m. dat, in het kader van 
SALK, prioritair uitvoering wordt gegeven aan de ruilverkaveling Molenbeersel. Bij de uitwerking en 
realisatie van ruilverkavelingen dient actief rekening te worden gehouden met de doelteelten. Telers 
zijn voor de teelt van grove groenten vaak op zoek naar grote percelen, terwijl dit van minder belang 
is bij de telers die zich focussen op de teelt van verse groenten. 
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De concrete acties van ruilverkaveling Molenbeersel kunnen bijdragen aan dit project voor de 
tuinbouw op niveau van productie en op niveau van stimuleren van innovatie en innovatief 
ondernemerschap. 

2.4 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 

In 2013 werd het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) grondig hervormd. Het uitgangspunt bij 
deze hervorming is om tot een beleid te komen dat de landbouwsector de nodige kansen biedt om 
een competitieve toekomst uit te bouwen met een voldoende groot inkomen, waarbij de sector actief 
bijdraagt aan de EU2020 doelstellingen doorheen heel Europa. Dit werd concreet vertaald naar het 
versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de landbouw om de Europese 
burgers een gezonde en kwaliteitsvolle voeding te garanderen, het milieu te beschermen en de 
plattelandsgebieden te ontwikkelen.  
 
De wijze waarop de inkomenssteun van de landbouwers vandaag verdeeld is over de bedrijven, 
varieert zeer sterk tussen de lidstaten en tussen de landbouwers binnen een lidstaat. De Europese 
Commissie stelde daarom voor om de inkomenssteun meer gelijk, eenvoudiger en meer gericht in te 
zetten. Ook zullen enkel actieve landbouwers in de toekomst nog inkomensondersteuning ontvangen. 
Tegelijk werd de toekenning van deze inkomenssteun voor 30% gekoppeld aan het respecteren van 3 
praktijken die bijdragen aan een beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen en aan de klimaatactie 
(de zogenaamde “vergroening”). Landbouwers moeten hun teelten diversifiëren, het blijvend grasland 
behouden en in ecologische landschapselementen voorzien op hun bouwland.  

2.5 ONROERENDERFGOEDDECREET 

Vanaf 01.01.2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. Het 
Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd monument, 
een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde 
archeologische site. Beschermd onroerend erfgoed moet minimaal in de staat blijven waarin het zich 
bevond op moment van de bescherming. 
 
Binnen de blokgrens zijn beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten gelegen. 
Er zijn geen beschermde archeologische sites binnen de blokgrens.  

- Beschermd monument 
o Keijersmolen  
o Slichtenhof-hoeve (gelegen in studiegebied, niet binnen de blokgrens) 
o Truyen’ s molen (gelegen in studiegebied, niet binnen de blokgrens) 
o OLV van Lourdeskapel (gelegen in studiegebied, niet binnen de blokgrens) 

- Beschermd stads – of dorpsgezicht 
o Omgeving Keijersmolen 

- Beschermd cultuurhistorisch landschap (zie Figuur 8) 
o Stamprooyerbroek 
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Figuur 8: Beschermd landschap Stamprooyerbroek (arcering) 
 
De landschapsatlas geeft een overzicht van historische landschapselementen, structuren en gehelen. 
Hierin vind je onder meer de ‘ankerplaatsen’ terug. Dat zijn vanuit een erfgoedperspectief de meest 
waardevolle landschappelijke ensembles. In het verleden konden ankerplaatsen aangeduid worden. 
Met het nieuwe decreet is een ‘aanduiding’ niet meer mogelijk; wel kunnen alle items uit de 
landschapsatlas vastgesteld worden. Ankerplaatsen die onder de oude regelgeving werden aangeduid 
zijn in het nieuwe decreet gelijkgesteld met een item uit de vastgestelde landschapsatlas en met een 
onroerenderfgoedrichtplan.  
De ankerplaats ‘A70026 Vallei van de Abeek van Bocholt tot Molenbeersel met Stramprooierbroek’ is 
gedeeltelijk gelegen in de blokgrens. Deze werd niet voorlopig of definitief aangeduid als ankerplaats.  
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3 GEBIEDSANALYSE, KNELPUNTEN EN VISIE PER THEMA 

In 2008-2010 werden een reeks thematische studies uitgevoerd door de VLM en uitbesteed aan 
studiebureaus. Aanvullend werd in 2010-2011 nog een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om 
een collectief irrigatiesysteem te voorzien in het studiegebied. In de periode 2012 - 2015 liep een 
studie “Integrale aanpak van waterkwaliteits- en kwantiteitsverbetering van de Horstgraterbeek en de 
Lossing in de omgeving van ruilverkaveling Molenbeersel rekening houdend met een mogelijk 
irrigatieproject”. In de periode 2015 – 2016 werd het plan-MER opgemaakt. In 2017 werd nog een 
expertenadvies uitgevoerd wat betreft het thema irrigatie. 

3.1 LANDBOUWSTRUCTUUR 

In 2008-2009 werd een landbouweconomische studie opgemaakt, inclusief enquêtering van de 
landbouwers in het gebied. In de loop van 2015 werd desktop een actualisatie doorgerekend binnen 
dezelfde studieperimeter, uitgebreid met een 10-tal hectare ten opzichte van de vorige perimeter. Ook 
de landbouwpercelen in de uit te sluiten zones werden in de landbouwstudie mee bekeken, omdat 
deze ook in relatie tot het gebied staan.   
 
Bodem en teeltregistratie 2014 
Volgens de perceelsregistratie was er in 2014 779,1 ha landbouw geregistreerd in het studiegebied in 
Molenbeersel. In 2007 ging het om 715 ha. In 2004 bleek zo’n 130 ha niet geregistreerd, naast 735 ha 
geregistreerd. Hiervan werd er in de loop van 10 jaar dus ongeveer 45 ha landbouwgrond bijkomend 
geregistreerd. De evolutie van de teelten wordt weergegeven in volgende tabel.  
 
Tabel 1:  Agrarisch bodemgebruik in het gebied in 2007 en 2014 (Eenmalige perceelsregistratie 2007 en 2014) 

Teeltgroep Teelt 
Aantal percelen Oppervlakte (ha) 

Percentage van de 
totale oppervlakte 

(%) 

2007 2014 2007 2014 2007 2014 

Gebouwen 45 46 22,5 22,2 3,1 2,9 
Grasland en grasklaver 220 251 232,6 224,1 32,5 28,8 
Maïs 266 335 307,3 353,3 43,0 45,3 
 Silomaïs 185 228 237,2 249,6 33,2 32,0 

 Korrelmaïs 81 107 70,1 103,7 9,8 13,3 
Granen 37 24 35,4 37,4 5 4,8 
Overige akkerbouw 27 29 31,9 34,2 4,4 4,4 
 Suikerbieten 14 3 16,1 5,6 2,2 3,7 
 Aardappelen 13 26 15,8 28,6 2,2 0,7 
Sierteelt  (graszoden  + kerstbomen) 10 11 16,5 26,2 2,3 3,4 
Groenten 30 57 58,5 63,3 8,1 8,1 
Andere 26 46 10,8 18,2 1,5 2,3 

Eindtotaal  (geregistreerd areaal) 661 799 715,5 779,1 100 100 
 
Maïs is qua oppervlakte de belangrijkste teelt in het studiegebied, naast grasland. Samen maken zij 
bijna drie kwart van de totale oppervlakte in landbouwgebruik uit. Dit komt overeen met de behoeften 
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van een rundveeregio. Het areaal groenten is ongeveer gelijk gebleven, maar er komen wel 
verschuivingen binnen de groenteteelt voor.  
 
Het vlakke reliëf en de lichtere gronden in het gebied zijn overwegend geschikt tot zeer geschikt voor 
bepaalde soorten groenten, maar in principe minder geschikt voor akkerbouw. Voor graslanden zijn 
de gronden matig geschikt tot geschikt. De geactualiseerde bodemkaart, opgesteld door VLM, geeft 
voor heel het gebied een droger profiel aan, hetgeen in de praktijk een licht betere bodemgeschiktheid 
oplevert dan theoretisch bepaald op basis van de Belgische bodemkaart.  
 
Bedrijfsstructuur  
De landbouw in het gebied is zeer verscheiden. In 2014 zijn er 89 grote en kleine bedrijven in het gebied 
(92 in 2006). Behoudens een aantal verschuivingen is het totale aantal geregistreerde bedrijven 
nauwelijks afgenomen. De grootste oppervlakte binnen de ruilverkaveling blijft in gebruik bij de 
melkveehouders, gevolgd door de varkenshouders en akkerbouwers. Het zijn de melkveehouders en 
de andere rundbedrijven die gemiddeld de grootste totale bedrijfsoppervlakte hebben. Het aantal 
akkerbouwers dat actief is binnen de studieperimeter is sinds 2007 meer dan verdubbeld. Daarnaast 
zijn er ook behoorlijk wat hobbybedrijven met paarden of schapen actief in het gebied.  
 
Tabel 2: Bedrijfstypes 2014  (Bron: Mestbankregistratie 2013-2014) 

Bedrijfstype 2014 (hoofdrichting) Aantal 
bedrijven 

Gem. 
bedrijfs-
opp. (ha) 

Opp. in 
RVK (ha) 

% van de totale 
oppervlakte 

Melkvee  (gespec. + gemengd) 18 53,81 321,41 41,3 
Vleesvee en andere runderen 8 80,95 53,65 6,9 
Akkerbouw 25 20,27 119,32 15,3 
Groentebedrijven 6 20,10 72,13 9,3 
Sierteeltbedrijven 1 2,00 2,00 0,3 
Varkens en ‘varkens/pluimvee’ 9 23,66 147,30 18,9 
Pluimveebedrijven 6 4,41 29,64 3,8 
Paardenbedrijven 4 10,98 21,87 2,8 
Niet geclassificeerd 12 0,86 11,78 1,5 
Totaal 89 28,53 779,11 100,0 

  
In 2007 hadden nog zo’n 78 actieve bedrijven gronden in gebruik binnen het studiegebied. Hiervan 
werden er in een enquête 75 ondervraagd. Van deze bedrijven zijn er 49 die in hoofdberoep worden 
uitgebaat. De anderen zijn bedrijven in nevenberoep of hobbybedrijven. 41 bedrijven hebben ook hun 
bedrijfszetel in het studiegebied. Ongeveer 40% van de geregistreerde grond is in eigendom van de 
landbouwer. De rest wordt meestal gepacht.  
 
Juridisch en beleidskader 
De landbouwgronden zijn bijna allemaal gelegen in agrarisch gebied op het gewestplan. Er bestaat een 
aanzienlijke overlap met habitat- en vogelrichtlijngebieden. Bijna 40% van de geregistreerde 
landbouwoppervlakte in het studiegebied is gelegen in een speciale beschermingszone. De invloed van 
de programmatische Aanpak Stikstof (PAS) laat zich voelen over heel de studieperimeter. Verspreid 
over het hele gebied komen een dozijn oranje bedrijven voor. Het volledige gebied van de 
ruilverkaveling Molenbeersel is in 2015 aangeduid als nitraatfocusgebied.  
 
Leeftijd en opvolging bedrijfsleiders  
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In de periode van de enquête bedroeg de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders 51 jaar, wat een 
normaal gemiddelde is voor Vlaanderen. Er waren 27 landbouwers in het gebied die 55 jaar of ouder 
zijn. 10 hiervan hadden toen zeker geen opvolger en konden dus als uitbollend worden beschouwd. 
Nochtans zijn er slechts 3 die expliciet te kennen gaven de komende jaren te willen stoppen. Dit 
betekende ook dat er de volgende jaren allicht niet al te veel gronden beschikbaar zouden komen in 
het gebied. De voorbije 8 jaar was de grondmobiliteit inderdaad eerder beperkt en werden er geen 
grote verschuivingen waargenomen.  
 
Perceelstructuur  
De landbouw in het gebied is erg intensief. De verdere ontwikkeling van de sector wordt echter in 
belangrijke mate afgeremd door de slechte perceelstructuren en de grote versnippering. De 
perceelstructuren in het gebied zijn aanmerkelijk slechter dan die in de omringende gebieden waar 
veelal al ruilverkavelingen zijn uitgevoerd. Zo is de gemiddelde perceelsgrootte bijna de helft kleiner 
dan in de nabijgelegen ruilverkavelingsgebieden Ophoven en Kinrooi en ook heel wat kleiner dan de 
rest van Limburg of Vlaanderen. De perceelsgrootte daalde bovendien van 1,12 ha in 2007 naar 1,01 
in 2014. Hetzelfde geldt voor de kavelgrootte (samengevoegde percelen per gebruiker): 1,38 ha in 
2007 naar 1,30 ha in 2014. Deze dalende tendens is overal zichtbaar in Vlaanderen, vermoedelijk mede 
omdat er meer hobbylandbouw geregistreerd wordt en omdat de schaalvergroting wel leidt tot 
grotere bedrijven maar niet noodzakelijk via samenvoeging van percelen tot grotere kavels. Deze nóg 
kleinere percelen zorgen echter voor een belangrijk concurrentieel nadeel voor de aanwezige 
landbouwbedrijven. 
 
Er zijn 46 bedrijven met een zetel of bedrijfsgebouw of huiskavel in het gebied. In 2014 behoort in 
totaal 145,3 ha  (18,6 % van landbouwareaal) tot de huiskavel van 45 betrokken bedrijven (1 bedrijf 
zetelt op een adres in woonzone, zonder huiskavel). Er is 1 melkveebedrijf dat voldoende huiskavel 
heeft voor het vee. De andere 8 melkveebedrijven in het gebied zouden hun huiskavel minstens 
moeten kunnen verdubbelen tot verviervoudigen, voor zover men het nog wenselijk of nodig vindt om 
de koeien nog van stal te halen. In elk geval heeft men met voldoende huiskavel op zijn minst de keuze. 
De veldkavels worden steeds meer in gebruik genomen door akkerbouwers die van verder komen, 
inclusief vanuit Nederland (14 bedrijven). Andersom zijn er relatief weinig Belgische bedrijven met 
gronden in Nederland. 
 
Draagvlak voor ruilverkaveling  
Uit de uitgevoerde enquête bleek dat een ruime meerderheid van de landbouwers het nut van een 
ruilverkaveling in Molenbeersel inziet, zowel voor hun eigen bedrijf als voor de landbouw in het 
algemeen. De wegeninfrastructuur en de ontsluiting van de percelen wordt over het algemeen als 
redelijk goed beschouwd. 
 
Hedendaagse ruilverkavelingen “nieuwe stijl” zijn niet meer uitsluitend op landbouw gericht. Ook 
andere aspecten als landschap, natuur, recreatie… komen aan bod. De meeste landbouwers hebben 
hier ook geen problemen mee, op voorwaarde dat de gerealiseerde landbouweconomische baten 
hoog genoeg blijven. Er moet dan ook maximaal gestreefd worden naar perceelsvergroting, 
vormverbetering en afstandsverkorting en naar verbetering van de ontsluiting. 
 
Interesse voor irrigatie 
Er is in de enquête ook gepeild naar de interesse voor de aanleg van een collectief irrigatiesysteem. 
Die interesse bleek op dat moment niet zo heel groot, voornamelijk omdat veel landbouwers al 
geboorde putten hebben.  
In maart 2016 werd een workshop georganiseerd rond de behoeften en mogelijkheden van een 
irrigatienetwerk. De meningen waren uiteenlopend en gezien de beperkte groep niet representatief. 
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De voorstanders benadrukken wel dat het prijskaartje voor de exploitatie (de prijs per m³ water) sterk 
bepalend zal zijn voor het al dan niet instappen in een systeem. De tegenstanders zien ofwel hun eigen 
aangelegde beregeningsinvesteringen teloorgaan of zien hun ruilverkavelingsbaten 
(huiskavelvergroting, groepering in zones met betere gronden) bedreigd worden ten voordele van de 
(toekomstige = onzekere) groentetelers. Het aspect irrigatie wordt verder uiteengezet in 4.4 
Waterbeheer en irrigatie. 

3.2 LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 

De landschapsstudie van de ruilverkaveling Molenbeersel geeft een evaluatie van de landschappelijke 
kwaliteiten van het gebied. Ze beschrijft de ontstaansgeschiedenis waarbij vanuit geomorfologisch 
standpunt vooral wordt stilgestaan bij de merkwaardige circulaire depressies die nog vaag in het 
landschap waarneembaar zijn.  
 
Het studiegebied wordt ingedeeld in een 7-tal herkenbare landschapseenheden (zie figuur 9): 

1. de woonkern Molenbeersel (rood) 
2. het bedrijventerrein Heikemp (paars) 
3. het natuurrelict Brandven (groen) 
4. de circulaire landbouwdepressies Winkelderven, Breiven en Houtbroek (geel) 
5. de boskamers voor het Stamprooierbroek (groene stippel) 
6. de vallei van de Abeek en Lossing (blauwe stippel) 
7. de akkers rond Grootbeersel (gele stippel) 

 
Het cultuurhistorisch erfgoed in het studiegebied is niet erg hoog. In de kern van Molenbeersel staan 
nog wel twee opvallende windmolens, de Keijersmolen en de Zorgvlietmolen, die het landschapsbeeld 
bepalen. Merkwaardig in het ruilverkavelingsgebied zijn de bakstenen langgevelhoeves, de 
grenspalen, de veldkruisen en kapellen, maar nergens hebben ze een zeer hoge erfgoedwaarde. Het 

Figuur 9: Landschapseenheden Molenbeersel 
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Slichtenhof en de aanliggende tuin hebben een nieuwe functie gekregen als sociale woningen. De kapel 
van O-L-Vrouw van Lourdes is in goede staat. 
Verspreid in het studiegebied liggen talrijke kleinere relicten. De voornaamste hiervan zijn religieuze 
relicten (kapelletjes en veldkruisen), de grenspalen, een WO I monument en natuurlijke relicten 
(KLE’s). De kapelletjes, veldkruisen en grenspalen zijn veelal in goede staat en behoeven geen 
specifieke aandacht. 
 
De eigenlijke landschappelijke kwaliteit dankt het landschap vooral aan het voorkomen van oude 
eikenrijen en houtkanten in het westelijk deel tegen het Stramprooierbroek. Het noordwestelijk deel 
is beschermd als landschap (zie Figuur 9).  
 
Het voorkomen van grote bomen vormt tegelijkertijd de insteek voor de landschappelijke visie. 
Opvallend is de aanwezigheid van bomenrijen langs de primaire wegen in het studiegebied. Deze 
bomen zijn meestal vrij volwassen van groei. De studie schuift een offensieve visie naar voor voor het 
behoud en de creatie van plekken waar bomen kunnen groot worden. De ruilverkaveling zou de 
standplaats van grote bomen voor de volgende generaties moeten kunnen garanderen. Om dit te 
bereiken stelt de studie de methodiek voor van de “landschapsontwerpende ruilverkaveling”. Het 
wensbeeld toont een herverkaveld gebied met grotere en rationele landbouwkavels die grootmazig 
omzoomd worden door stevige bomenrijen of boomgroepen. 

3.3 RECREATIE 

Algemeen wordt vastgesteld dat het studiegebied in functie van bezoekerstrekkende recreatie vooral 
een vorm van trajectrecreatie is. Deze bezoekerstrekkende recreatie bevat de recreatieve netwerken 
die het projectgebied aandoen. Dit zijn de wandelroutes van het Regionaal Landschap Kempen en 
Maasland (GrensPark Kempen-Broek) en het Limburgs fiets- en ruiterroutenetwerk. In het 
projectgebied zijn enkele knelpunten in het Limburgs fietsroutenetwerk in de vorm van 
verkeersonveilige kruispunten.   
 
De lokale recreatie bevat de diverse verenigingen alsook het aanbod voor de individuele recreant in 
het studiegebied. Dit speelt zich voornamelijk af in de kern van Molenbeersel en focust zich op de 
sportzone aan de Keijersmolen en het kerkhof, met als voornaamste activiteiten: schutterijen, voetbal 
en tafeltennis. In het studiegebied liggen ook een aantal zonevreemde sportinfrastructuren (tennisclub 
Op de Waal, voetbalclub de jagers, hondenclub).  

3.4 ECOLOGIE 

Het ecologisch onderzoek bestond uit terreininventarisaties en een uitgebreide literatuurstudie. Het 
terreinwerk omvatte de opstelling van een bodemgebruikskaart, een kaart van de kleine 
landschapselementen (KLE) en een vegetatie- en libellenonderzoek. Er werd advies ingewonnen bij 
verschillende organisaties (ANB, VMM, Limburgs Landschap, Regionaal Landschap, LIKONA, 
Bosgroepen, gemeente en lokale jachtvereniging). Naast een basis ecologische studie, werd er ook een 
bijkomend onderzoek uitgevoerd naar de geelgors in het westelijk deel van het studiegebied.  
 
Samenvattend is het studiegebied een erg intensief gebruikt landbouwgebied wat zich zowel 
kwalitatief als kwantitatief in negatieve zin vertaalt in de aard van de natuur. Toch verwijzen een aantal 
soorten nog steeds naar de vroegere waarden en de toekomstige potenties in het gebied. De enigszins 
waardevolle vegetaties zijn bovendien sterk verspreid gelegen, wat hun bescherming erg bemoeilijkt. 
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De laatste jaren gaat er echter nog heel wat natuur verloren vooral door omzetting van waardevolle 
graslanden in akker en door het in cultuur brengen van waardevolle bermen. Dit blijkt onder meer uit 
een vergelijking van de terreininventarisatie met de BWK-kartering. Zowel naar oppervlakte als naar 
kwaliteit resten er nog weinig waardevolle, goed ontwikkelde vegetaties. Ondanks het feit dat het 
studiegebied in historische tijden een erg nat en voedselarm gebied is geweest (lokale namen zoals 
Brandven, Heikemp, Foshei,… getuigen daarvan) is daar momenteel op botanisch vlak nog weinig van 
terug te vinden. Herstel dringt zich op. 
 
Momenteel treft men in het studiegebied vooral zogenaamde verarmde planten-gemeenschappen 
(rompvegetaties) aan, klein in oppervlakte en in aantal. Waardevol bos is zo goed als afwezig. Enige 
concentratie van botanische waarde is nog aanwezig bij het Brandven, het Houtbroek, het Breiven, het 
Winkelderven, in de randzone van het Stamprooierbroek, in enkele wegbermen en geïsoleerde 
percelen. Het studiegebied bevat relatief weinig zeldzame soorten en dan nog vaak beperkt tot één of 
hoogstens enkele vindplaatsen. Die zeldzame soorten zijn relictsoorten van verdwenen of inmiddels 
sterk gedegradeerde, waardevolle vegetatietypes van droge heide en heischrale graslanden, 
moerasbos en kleine zeggenvegetaties. De wegbermen in het studiegebied zijn van bijzonder belang, 
omdat de meest typische graslandsoorten van de droge zandstreek vooral nog hier te vinden zijn.  
In 2016 wordt vastgesteld dat verschillende blijvende graslanden en wegbermen in cultuur zijn 
gebracht waardoor de waardevolle soorten verdwenen zijn.  
 
Op faunistisch vlak valt vooral te benadrukken dat het studiegebied deel uitmaakt van een kerngebied 
van de bedreigde geelgors in Vlaanderen met potenties als leefgebied voor de Grauwe klauwier.  
 
In het kader van de stroomgebiedbeheerplannen werkt de VMM zowel aan een oppervlaktewater-, 
grondwatermodel als aan een vegetatiemodel (NICHE) om verschillende toekomstscenario’s voor de 
vallei van de Lossing en omgeving, o.m. het Brandven en Winkelderven, gedetailleerd door te rekenen. 
Om die reden heeft de VLM afgezien van eigen gedetailleerd hydrologisch onderzoek. Aanvankelijk 
was de planning van de VMM om al die modellen in de loop van 2010 operationeel te hebben. Dit 
heeft echter aanzienlijke vertraging opgelopen, waardoor de VMM nog niet over concrete plannen 
voor de vallei en omgeving beschikt. In de loop van 2017 zou dit project opnieuw geactualiseerd 
worden.  

3.5 WEGEN EN WATERLOPEN 

Wegen 
 
Er werd een volledige inventarisatie en evaluatie uitgevoerd van de wegen en waterlopen in het 
gebied. Op vlak van wegeninfrastructuur worden er weinig knelpunten gesignaleerd. Bovendien is er 
in het studiegebied al een vrij dicht netwerk van secundaire en tertiaire landbouwwegen aanwezig 
waarvan ongeveer 17 km verhard is, ongeveer 13 km semi-verhard is en ongeveer 6 km onverhard is. 
Wel zijn er enkele knelpunten met betrekking tot de kwaliteit van enkele onverharde wegen. Ook 
wordt er gewezen op problemen met de zichtbaarheid op de kruispunten tussen het fietsroutenetwerk 
en de primaire landbouwontsluitingswegen en op de kruisingen met het paarden- en 
menroutenetwerk.  
 
Verder worden er knelpunten gesignaleerd met de kruispunten op de gewestweg, die zullen worden 
aangepakt in het kader van het mobiliteitsplan van de gemeente Kinrooi. Er wordt ook aangegeven dat 
enkele officiële buurtwegen niet meer aanwezig zijn.  
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Waterlopen 
 
Het gebied kan worden onderverdeeld in 9 deelstroomgebieden. Als knelpunten op vlak van 
waterkwantiteit wordt gewezen op het feit dat enkele landbouwpercelen in het Breiven te nat zijn. 
Verdere verdroging is vanuit hydrologisch standpunt geen optie. In de thematische studie wordt ook 
gewezen op de verdroging van het Brandven en op de ongelukkige ligging van het landbouwbedrijf in 
het Stramprooierbroek.   
 
Op vlak van waterkwaliteit wordt onder meer gewezen op het overstort aan de Brandbeek, net ten 
noorden van het Brandven. Verder wordt er gewezen op de vele lozingspunten op de 
Grootbeerselbeek en op het gebrek aan oeverzones, onder meer aan de Lossing. Volgens het herziene 
rioleringszoneringsplan (van kracht sinds 12 maart 2016) is praktisch het volledige gebied rond 
Molenbeersel aangeduid als ‘collectief te optimaliseren buitengebied’. Enkel de huizen tegen het 
Stramprooierbroek aan de Heibroekstraat zijn aangeduid als ‘individueel te optimaliseren 
buitengebied’, waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van een IBA.  
 
Uit overleg met de VMM blijkt dat de Abeek/Lossing een van hun prioritaire aandachtspunten is in 
Limburg. Het stroomgebied van de Abeek heeft in de loop der tijden verschillende ingrepen gekend. 
De Abeek is in het eerste stroomgebiedbeheerplan 2010-2015 aangeduid als speerpuntgebied met als 
doelstelling het halen van de Kaderrichtlijn Water doelen tegen 2015 (goedgekeurd door de VR op 
8.10.2010). Hierbij is een concrete actie opgenomen:  ‘realiseren van de verbinding Abeek – Lossing 
naar de Maas (oorspronkelijke bedding)’. Deze actie vloeit voort uit ‘voorbereidende’ actie 103 uit het 
bekkenbeheerplan van de Maas (A103: Onderzoek naar de mogelijkheden van een vrije vismigratie 
vanuit de Maas naar de bovenloop van de Abeek). Omwille van de actie om de Abeek te herstellen via 
haar oorspronkelijke bedding (de Lossing) is de huidige Lossing dan ook onlosmakelijk verbonden met 
het speerpuntgebied Abeek en zal men ook op termijn in Lossing 1ste categorie verder actie 
ondernemen naar structuurherstel en waterkwaliteit. In het huidige stroomgebiedbeheerplan (2016-
2021) werd dit behouden en wordt er opnieuw ingezet op de verbetering van de kwaliteit van het 
complex Abeek-Lossing en de bevordering van waterconservering, het tegengaan van verdroging en 
het terugdringen van nutriënten. 
 
Na de uitdieping van de nieuwe Lossing is de afwateringssloot Brandenbiezen in onbruik geraakt en 
zijn de lozingspunten rechtstreeks aangekoppeld aan de nieuwe Lossing. Het herstellen van deze 
gracht kan ervoor zorgen dat het landbouwwater opnieuw via deze gracht wordt afgevoerd. De gracht 
is nog gedeeltelijk aanwezig.  

3.6 IRRIGATIE 

Het duurzaam gebruik van water wint in de toekomst steeds meer aan belang voor de rendabiliteit van 
de landbouwbedrijven, zeker in het geval van arbeidsintensieve tuinbouwteelten (bv. asperge en 
andere vollegrondsgroenten). In het kader van de ruilverkaveling Molenbeersel is van in het begin de 
vraag gesteld de mogelijkheden van het aanleggen van een gezamenlijk irrigatienetwerk te 
onderzoeken. Dit naar analogie met het irrigatienetwerk CIRO, dat eind jaren ’90 werd aangelegd in 
de naastliggende ruilverkaveling Ophoven. In maart 2016 werd een workshop georganiseerd over de 
mogelijkheden van irrigatie in RVK Molenbeersel, de resultaten en bedenkingen hiervan zijn mee in dit 
rapport opgenomen.  
 
In 2010 werd een haalbaarheidsstudie (Elsen et al., 2010) uitgevoerd naar de mogelijkheden van een 
irrigatiesysteem in het ruilverkavelingsgebied Molenbeersel door de Bodemkundige Dienst van België 
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i.s.m. Libost.  In deze studie werd vooral uitgegaan van de mogelijkheid om aan te takken bij het 
bestaande CIRO-irrigatienetwerk in Ophoven op 8 km van de ruilverkaveling Molenbeersel. Volgende 
deelopdrachten werden uitgewerkt: (1) Inschatting van de behoefte aan irrigatiewater, (2) Overzicht 
van de bestaande technieken voor irrigatie, (3) Scenario-analyse en (4) Kosten/baten analyse. 
 
Uit de resultaten van de studie blijkt dat de aanleg van irrigatie in het gebied inderdaad mogelijk is en 
op langere termijn ook economisch zinvol kan zijn door aantakking bij het bestaande CIRO-systeem. 
Het bestaand net van CIRO heeft immers een overcapaciteit. Voorwaarden zijn de aanleg van een 
bufferbekken binnen de blokgrens (+- 1,5 ha) en een pompstation aan de rand van het gebied om het 
water van daaruit verder te verdelen, zodat het water onder de gevraagde druk verder kan verpompt 
worden. Wel blijkt de initiële benodigde investeringskost erg hoog te liggen, afhankelijk van het 
gekozen scenario: tussen 10,3 en 15,3 miljoen euro (excl. BTW en algemene kosten). Deze kost kan 
daarom niet zomaar volledig aan de landbouwers worden doorgerekend. 
 
Deze investeringskost gaat uit van een areaal van 510 ha beregenbare teelten (groenten en niet 
groenten) in 2030. Dit is rekening houdend met een verschuiving naar meer groenteteelt en een 
klimaatsverandering. Indien rekening gehouden wordt met plausibele ontwikkelingen van de arealen 
en teelten en de perimeter zal de capaciteit op termijn 991 m³/uur bedragen om in een piekperiode 
op een financieel optimale wijze te kunnen voldoen aan de watervraag van de sector. In een gemiddeld 
jaar zal de watervraag dan oplopen tot gemiddeld 788.670 m³/jaar (incl. gebruik andere gebruikers: 
veeteelt, serre, waswater).  
 
In de kostenbatenafweging is het saldo positief bij dergelijke areaalstoename en een 
klimaatsverandering. Het saldo is negatief voor de huidige situatie of bij enkel een toename van het 
beregende areaal, maar geen klimaatverandering.  
 
Vandaag blijkt echter dat dergelijk irrigatiesysteem niet wenselijk noch haalbaar is in het volledige 
ruilverkavelingsgebied. Hiervoor zijn er o.a. juridische randvoorwaarden (vb. SBZ), maar er is ook de 
landbouwfysische context en het microreliëf. Mogelijk kan in het oosten van de ruilverkaveling een 
irrigatienetwerk worden aangelegd met een beregenbare oppervlakte van 225 ha. Daarnaast werd in 
overleg regelmatig de noodzakelijke capaciteit en bijhorende kostenstructuur in twijfel getrokken 
rekening houdend met ervaringen vanuit CIRO. Het aanleggen van een irrigatienetwerk in een gedeelte 
van de ruilverkaveling Molenbeersel vraagt een herrekening van de cijfers gepresenteerd in de 
haalbaarheidsstudie (Elsen et al., 2010). Daarom werd in 2017 (Elsen et al., 2017) een bijkomend 
expertenadvies uitgevoerd.  
 
In dit expertenadvies wordt uitgegaan van een areaal van 225 ha beregenbare teelten in 2030. 
Belangrijke aanpassing in de prognose betreft de verregaande vermindering van het areaal 
groenvoeder (gras en maïs) waarvoor via het irrigatiesysteem beregeningswater dient voorzien te 
worden. Indien rekening gehouden wordt met plausibele ontwikkelingen van de arealen en teelten en 
de perimeter zal de capaciteit op termijn 255 m³/uur bedragen om in een piekperiode op een financieel 
optimale wijze te kunnen voldoen aan de watervraag van de sector. In een gemiddeld jaar zal de 
watervraag dan oplopen tot gemiddeld 178.177 m³/jaar. De initiële benodigde investeringskost 
bedraagt €7.992.950 (excl BTW en algemene kosten). De exploitatiekost tot aan de hydrant bedraagt 
tussen de 0,53 en 0,70 €/m³. In de kostenbatenafweging is het saldo negatief in elk klimaatscenario 
wanneer de volledige kosten worden doorgerekend.  
 
Belangrijk is te melden dat de totale investerings- en exploitatiekosten per m³ water, geleverd tot aan 
de hydrant, voor de perimeter van 225ha ca. 2,6 maal hoger liggen dan voor een irrigatienetwerk voor 
de hele perimeter van RVK Molenbeersel. Het doorwegende deel in de vaste kosten in de investering 
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(nl. pompstation, transportleiding van pompstation Ophoven naar Molenbeersel, bergingsbekken) 
verschilt immers niet of nauwelijks naargelang de perimeter.  
 
Het draagvlak voor een irrigatienetwerk is niet uitgesproken (volgens de enquête i.k.v. de 
landbouwstudie en de workshop georganiseerd in 2016) en hangt sterk af van de prijs. De voorstanders 
benadrukken dat het prijskaartje voor de exploitatie (de prijs per m³) sterk bepalend zal zijn voor het 
al dan niet instappen in een systeem. De tegenstanders zien ofwel hun eigen aangelegde 
beregeningsinvesteringen teloorgaan of zien hun ruilverkavelingsbaten (huiskavelvergroting, 
groepering in zones met betere gronden) bedreigd worden ten voordele van de (toekomstige = 
onzekere) groentetelers.  
Het betalen van een gedeelte van de investering lijkt doenbaar, de prijs van het water mag echter voor 
de landbouwers niet boven de prijs in CIRO uitkomen. Dit is niet realistisch wegens de hogere 
exploitatiekosten voor een irrigatiesysteem (Elsen et al., 2017).  
 
Een alternatief kan  geboden worden door gebruik van het effluent van de RWZI Molenbeersel dat op 
jaarbasis een grootteorde in debiet levert dat vergelijkbaar is met de watervraag vanuit het 
ruilverkavelingsgebied. Dit werd tussen 2012 en 2015 onderzocht door de Bodemkundige Dienst van 
België (Tits et al., 2015). De studie omvatte de integrale aanpak van waterkwaliteits- en 
kwantiteitsverbetering van de Horstgaterbeek en de Lossing in de omgeving van ruilverkaveling 
Molenbeersel rekening houdend met een mogelijk irrigatieproject. Het project kaderde in de 
flankerende maatregelen bij het mestdecreet (MAP4). Hierin wordt gefocust op de waterkwaliteits- en 
waterkwantiteitsthematiek, enerzijds vanuit de watergebruikerszijde, en anderzijds naar effecten op 
de omgeving, het milieu, en dit in het licht van het beleidskader waarin het mogelijk hergebruik 
plaatsvindt. 
 
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat op het vlak van waterkwaliteitsaspecten, zowel de 
parameters zoutgehalte, pH, electrische conductiviteit (EC) als de aanwezige macro-elementen in het 
water niet limiterend zijn voor gebruik als beregingswater. Volgens de lastenboeken kan het 
onbehandeld effluent niet gebruikt worden voor beregening en voor de meeste andere toepassingen 
zoals drenkwater of waswater. Na lozing in een oppervlaktewater kan het als deel van het 
oppervlaktewater volgens de sectorgids echter wel gebruikt worden voor beregening. De actuele 
kwaliteit van het effluentwater moet verder onderzocht worden. Nazuivering zal noodzakelijk zijn, 
minimaal in de vorm van ijzerchloridedosering en rietveldzuivering (Elsen et al, 2017), terwijl de 
mogelijke impact van andere stoffen (micropolluenten, …) op dit moment onbekend is.  
 
Er zijn verschillende wijzen waarop dit water uiteindelijk ingebracht kan worden in het projectgebied 
(transportleiding naar bufferbekken, tijdelijke infiltratie in bodem). Afstemming van de vraag op het 
aanbod vereist verregaande waterbuffering en bijhorende ruimtebeslag (15 tot 25 ha). In plaats van 
het bufferen van het effluentwater in een bovengrondse opslagfaciliteit (bufferbekken) wordt 
geopteerd om het water gravitair te laten infiltreren. Hiervoor is een hoeveelheid bodemoppervlakte 
van ongeveer 3 ha (6 km grachten) nodig die onderhouden moet worden. Bij een zeer beperkte 
perimeter (225 ha) is er 0,5 ha ruimtebeslag. Via de grachten kan het nagezuiverde effluent nog 
verdergaand gezuiverd worden (bijkomende oppervlakte van 1 ha). Ook hierbij is bijkomende kennis 
over de waterkwaliteit van het (nagezuiverd) effluentwater belangrijk: immers de kwaliteitsnorm voor 
effluentwater dat in de bodem geïnfiltreerd wordt, wordt bepaald door de eigenschappen van het 
ontvangende grondwaterlichaam. 
 
Het expertenadvies van 2017 (Van Elsen et al., 2017) heeft het hergebruik van RWZI-effluent om een 
toekomstige watervraag te dekken in de perimeter RVK Molenbeersel verder onderzocht. In dit 
expertenadvies wordt uitgegaan van een areaal van 225 ha beregenbare teelten in 2030. Het aanbod 
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van water vanuit de RWZI volstaat aan de vraag. Er wordt uitgegaan van een centrale oppomping. De 
initiële benodigde investeringskost voor dergelijk systeem bedraagt €8.033.790 (excl. BTW en 
algemene kosten). De exploitatiekost tot aan de hydrant bedraagt tussen de 0,57 en 0,67 €/m³. In de 
kostenbatenafweging is het saldo negatief in elk klimaatscenario wanneer de totale kosten worden in 
rekening gebracht.  Er dient nog bijkomend onderzoek verricht te worden naar o.a. de impact van 
dergelijke infiltratie-captatiesyeteem op het grondwatersysteem en naar de de impact van 
waterkwaliteit van het effluent op de grondwaterkwaliteit. Ook juridisch dienen ervoor scenario een 
aantal aspecten verder onderzocht (o.a. mogelijkheden/beperkingen voor infiltraite van (nagezeuiverd 
effluent in het grondwater; hetgebruik van water voor landbouwdoeleinden, …).  
 
Wanneer beide scenario’s (scenario “CIRO met beperkte perimeter” en scenario “hergebruik RWZI-
effluent”) vergeleken worden dan kan geconcludeerd worden dat beide systemen qua kosten-baten 
zeer vergelijkbaar zijn. Water betrekken vanuit de RWZI te Kinrooi, zuiveren en aanvoeren leidt tot 
vrijwel dezelfde kost per m³ vergeleken met water aanvoeren vanuit het pompstation te Ophoven via 
kleine buffer.  

3.7 ARCHEOLOGIE 

Uit het archeologisch onderzoek (bronnenonderzoek en veldprospectie) is gebleken dat het 
ruilverkavelingsgebied relatief arm is aan archeologische vondsten. Wel zijn er, hoofzakelijk op basis 
van de bodemkaart, zones afgebakend die een hogere archeologische potentie hebben. Tot deze 
behoren de zones met plaggenbodems en veenbodems en een aanwezige landduin in het gebied. 
 
De afbakening van een aantal zones gebeurde op basis van bodemkundige gegevens. De gegevens van 
de bodemkaart zijn echter niet altijd even nauwkeurig, met name de aanwezigheid van 
plaggenbodems. De huidige afbakening zal dan ook afgetoetst worden met de gedetailleerde 
bodemkartering van Molenbeersel door de VLM. Deze afbakening zal verwerkt worden in de 
archeologienota’s die toegevoegd worden aan de bouwvergunningsaanvragen (nieuwe regelgeving 
sinds 2016). Welk soort onderzoek er gewenst en noodzakelijk is zal afhangen van de concrete 
maatregelen en een analyse van de impact ervan op het bodemarchief. Er zullen waar nodig 
milderende maatregelen voorzien moeten worden bij de uitvoering.  
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4 RUILVERKAVELINGSPLAN - MAATREGELEN 

In dit hoofdstuk worden de verschillende maatregelen die in het ruilverkavelingsplan zijn opgenomen 
beschreven. Bepaalde maatregelen kunnen in deze fase niet op het ruilverkavelingsplan worden 
weergegeven (o.a. herverkaveling, irrigatie/infiltratie, kavelinrichtingswerken, .. ). Deze maatregelen 
worden wel vermeld in de hiernavolgende teksten. 
Allereerst wordt ingegaan op de globale ruimtelijke visie en de principes van een multifunctionele 
inrichting in ruilverkaveling.  

4.1 GLOBALE RUIMTELIJKE VISIE 

De globale ruimtelijke visie voor het ruilverkavelingsgebied is een herverkaveld gebied met grotere en 
regelmatigere landbouwkavels die grootmazig omzoomd worden door stevige bomenrijen of 
boomgroepen.  
 
Het landbouwgebied rondom de kern van Molenbeersel dient gevrijwaard te worden als drager van 
de open ruimte met behoud en ontwikkeling van kleine landschapselementen en bosfragmenten. Op 
die manier wordt de samenhang tussen landbouw en landschap versterkt met respect voor het 
landschap. Het Brandven, Breiven, Houtbroek en Winkelderven zijn structurerend in het 
landbouwgebied. Het bedrijventerrein wordt gebufferd om de landschappelijke eenheid  samenhang 
in het westelijke landbouwgebied te versterken. Ten oosten van de gewestweg is de ruimte meer open 
en de landbouw meer intensief; ten westen van de gewestweg zal de ruilverkaveling het huidige 
bocagelandschap versterken, dit laatste vooral in het noordwestelijk deel waar het landschap 
beschermd is.  

Figuur 10: Globale ruimtelijke visie (RSP Kinrooi) 
 
De vallei van de Abeek/Lossing is een structurerend hydrografisch element en een belangrijke 
natuurverbinding. De vallei van de Abeek wordt beschouwd als een verwevingsgebied voor natuur en 
landbouw, waarbij behoud en herkenbaarheid centraal staan bij ruimtelijke ingrepen.  
Er is aandacht voor bufferzones langs de beken.  
 
Het ruilverkavelingsgebied wordt doorsneden door een aantal recreatieve fietsroutes. Daarnaast zal 
getracht worden de plaatselijke recreatie te concentreren in het centrum van Molenbeersel.  



Toelichtingsnota Ruilverkavelingsplan Molenbeersel voor art. 5 

Pagina 36 van 57 
 

 

4.2 PRINCIPES VAN MULTIFUNCTIONELE INRICHTING IN 
RUILVERKAVELING 

Een ruilverkavelingsproject bewerkstelligt een grondige hertekening van het landschap en het 
ruimtelijk functioneren. Om maximaal tegemoet te komen aan de wensen en noden voor alle spelers 
in de open ruimte, wordt er gezocht hoe win-win situaties in praktijk gebracht kunnen worden. 
Onderstaand schema illustreert de multifunctionaliteit van de mogelijke maatregelen. Niet elk principe 
zal in ruilverkaveling Molenbeersel ook daadwerkelijk aan de orde zijn.  
 

Voor ruilverkaveling Na ruilverkaveling 

  

Figuur 11: Voorbeeld ontwikkeling bocagelandschap westelijk deel (bron: landschapsstudie Technum) 
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Landbouwgebruik 
Percelen versnipperd en verspreid in het gebied 
Onregelmatige vorm van percelen 
Juridische onzekerheid (tracés trage wegen) 
Erfdienstbaarheden voor toegang 

Percelen bij elkaar en dicht bij bedrijfszetel 
Regelmatige vorm, ploegbaar  
Trage wegen door akkers/weilanden krijgen nieuw tracé en 
juridische zekerheid 
Percelen toegankelijk via openbaar domein 

Eigendommen 
Versnippering 
Niet rechtstreeks toegankelijk 

Bundeling van eigendommen 
(Merendeel) ontsluiting via openbaar domein 

Archeologie 
Site onbeschermd en bedreigd 
 
Geen informatie 

Site beschermd, indien nodig onder weide of volledig uit 
landbouwgebruik 
Informatievoorziening over archeologische geschiedenis 

Natuur 
Geïsoleerde natuurkernen 
Geen buffering 
Akkerfauna en flora in verdrukking 

Versterken, ontsnipperen en inrichten natuurkernen 
Bufferen natuurkernen en beken 
Stroken voor akkerfauna en akkerflora 

Landschap 
Achteruitgang van typerend historisch landschap 
Versnippering landschap 

Verhogen landschappelijke kwaliteit en belevingswaarden 
Versterken samenhang van het landschap door bomenrijen, 
houtkanten, ..  

Recreatie 
Trage wegen niet toegankelijk of onbruik 
Trage wegen vormen geen netwerk 

Wandelwegen weer openstellen 
Heropengestelde en nieuwe trage wegen vormen een logisch 
netwerk 

Water 
Inspoeling van mest en pesticiden 
Wateroverlast 

Buffering van waterloop 
Natuurlijke waterbuffering 

Mobiliteit 
Sluipverkeer 
Gevaarlijke of geen fietsverbindingen 

Barrière voor doorgaand autoverkeer  waar nodig 
Nieuwe vrijliggende fietsverbindingen 

Figuur 12: Principes van multifunctionele inrichting in ruilverkaveling 

 
Alle maatregelen die worden genomen in een ruilverkavelingsproject worden waar nodig en mogelijk 
zo geconcipieerd dat ze verschillende doelen kunnen dienen:  
 

- Een tracé van een verdwenen trage weg die weer wordt open gesteld, wordt verplaatst naar 
de valleirand, zodat een wandelpad tegelijk een buffer vormt tussen het akkergebied en de 
weilanden in de vallei. Zo krijgt de landbouwer zekerheid dat er geen tracé meer door het 
perceel loopt, wordt ervoor gezorgd dat er niet tot in de vallei wordt geploegd en ontstaat er 
een buffer voor afspoeling van de velden naar de beek en infiltratie van water; 

- Afwateringsgrachten tussen 2 percelen zijn tegelijk scheiding tussen gebruikers én ze vormen 
een toevluchtsoord voor akkerfauna en flora. Waar mogelijk beschermen ze ook taluds of 
kleine landschapselementen; 

- Waar nodig worden trage wegen gebruikt als landbouwontsluiting, of complementeert de 
landbouwontsluiting het netwerk van trage wegen, zodat voor alle functies een goede 
bereidbaarheid gegarandeerd is met een optimale investering. 
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- Waterbuffering in de valleien beperkt overstromingsrisico stroomafwaarts en kan 
gecombineerd worden met natuurontwikkeling. Door de beek meer ruimte te geven kan ze 
weer meanderen, verhoogt de structuurkwaliteit en de natuurlijkheid, het bergend vermogen 
en inspoelen van hoger gelegen landbouwgebieden. De vernatuurlijkte valleien verhogen de 
landschappelijke kwaliteit en belevingswaarden. 

- Een beschermde (archeologische) site kan ook een rustpunt worden in een recreatief traject 
en mits ecologisch beheer een plek met belangrijke natuurwaarden. 

4.3 LANDBOUWSTRUCTUUR 

Landbouw is en blijft de hoofdzaak van een ruilverkaveling. Het landbouwdoel van de ruilverkaveling 
bestaat in het verbeteren van de agrarische structuur om de landbouwwerkzaamheden efficiënter én 
duurzamer te organiseren. Deze baten moeten nagestreefd worden. Niet alleen in het belang van de 
huidige bedrijven en hun opvolgers maar ook voor het algemeen belang van de sector, d.w.z. zonder 
de behoeften en potenties van de toekomstige landbouwers te hypothekeren. Hierbij is het belangrijk 
niet enkel de landbouw zelf, maar ook de randvoorwaarden, nl. de landelijke omgevingskwaliteit in al 
zijn aspecten (waterbeheersing, natuur, landschap) duurzaam te verbeteren en te verankeren. 

4.3.1 LANDBOUWDOELSTELLINGEN 

Op het ruilverkavelingsplan is ongeveer 750 ha voorzien die te optimaliseren zijn in functie van 
landbouw. In het oostelijk deel van het studiegebied, vooral de zone rondom Grootbeersel en Vlasbrei, 
moet de grondgebonden landbouw zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het westelijk deel van het 
gebied is meer versnipperd. Er bevinden zich meer kleine landschapselemententen en er zal hier ook 
meer aandacht naar gaan. 
 
Versnippering: Vergroten van de percelen/kavels en het verminderen van het aantal percelen per 
gebruiker 

- streven naar een gemiddelde kaveloppervlakte van 2 ha (3 ha voor groenteteelt) 
- voor melkveebedrijven streven naar een voldoende grote huiskavel (streven naar 1 ha 

huiskavel per 4 grootvee eenheden) 
- percelen groeperen 

 
Bij een wijziging in teelt t.g.v. de herverkaveling kan een wijziging in bemestingsregime ontstaan. Het 
bemestingsgedrag van de individuele landbouwer wordt daarnaast ook beïnvloed door factoren die 
geen deel uitmaken van de ingrepen van de ruilverkaveling. In ieder geval geldt dat de landbouwers 
steeds verplicht zijn de geldende regelgeving (bemestingsnormen) te volgen, welke gericht zijn op het 
vermijden van verontreiniging.  
 
Een aandachtspunt is het groot aantal vlakvormige aanplanten van sparren in het gebied. Deze liggen 
veelal als eilandjes tussen de landbouwpercelen. Deze sparrenaanplanten hebben weinig ecologische 
waarde, zijn landschappelijk storend en staan veelal op gronden geschikt voor landbouwdoeleinden. 
De herverkaveling zal trachten deze percelen om te vormen naar landbouwgrond. De nodige werken 
vallen onder de kavelinrichtingswerken. De totale oppervlakte van deze sparrenbossen bedraagt 
ongeveer 9 ha. De compensatie voor de gerooide bossen vindt plaats in zones die hiervoor meer 
geschikt zijn, zoals de valleirand.  
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Vormverbetering en oriëntatie van de percelen 
- streven naar vormverbetering van percelen (bij voor voorkeur rechthoekig en streven naar 

lengte/breedte verhouding van 1/2 tot 1/3  
 
Elke teelt vraagt een ideale perceelsvorm en oriëntatie. Weilanden vergen minder omheining 
naarmate ze vierkanter zijn. Akkerpercelen zijn beter rechthoekig. De oriëntatie en perceelsvorm 
hangen ook af van het wegenpatroon. Waar mogelijk wordt dit geoptimaliseerd door nieuwe 
insteekwegen aan te leggen of wegen mogelijk af te schaffen. 
 
Ook de oriëntatie t.o.v. afwateringen is belangrijk. Op het ruilverkavelingsplan wordt een onderscheid 
gemaakt tussen waterlopen en sloten of greppels. Er zijn geen plannen om de ligging van de 
waterlopen te verplaatsen. De ligging van sloten en greppels kan wel veranderen. Alleen zal dit 
afhankelijk zijn van de herverkaveling. Hoe dan ook zal het noodzakelijk zijn om een voldoende 
dichtheid te behouden zodat voldoende afwatering van de landbouwpercelen gegarandeerd blijft. Een 
aanvullend onderzoek is nodig naar de impact van de voorziene maatregelen op het oppervlaktewater 
– en grondwatersysteem. Zodat effecten tussen zones in kaart gebracht kunnen worden en hier ook 
mee rekening gehouden kan worden in de herverkaveling.  
 
Een aantal percelen verandert niet van vorm omdat ze verwijzen naar de historische geomorfologische 
depressies in het landschap. Hier is het behoud van de kavelstructuur voorzien. Het gaat om een 
verschillende percelen in het Winkelderven, die ook omzoomd worden door houtkanten en/of kleine 
landschapselementen.  
Ook historische permanente graslanden worden behouden, al kan uit de autonome evolutie blijken 
dat er toch graslanden gescheurd zijn.  
 
Verminderen van de bedrijfsafstanden (in tijd en ruimte) 

- percelen en kavels dichter bij de bedrijfszetels brengen; 
- percelen groeperen; 
- zorgen dat elk perceel ontsloten is en gelegen is langs een goede weg; 
- vergroten van de huiskavel. 

 
Percelen worden, waar mogelijk, dichter bij de bedrijfszetel gebracht, de huiskavel wordt vergroot 
(indien gelegen in het projectgebied en als er ruimte beschikbaar is), het aantal percelen per bedrijf 
wordt verminderd en de wegen worden verbeterd. Zo kunnen gebruikers sneller en/of naar minder 
percelen rijden, wat een besparing aan brandstof én tijd (en dus uurloon) oplevert, naast de 
maatschappelijke baten die verder aan bod komen.  
 
In een ruilverkaveling blijft de grootte van de huiskavel minstens behouden en neemt ze bij voorkeur 
toe. Fysisch is de ruimte hiervoor vaak beperkt en is het zelden haalbaar om elk bedrijf te voorzien van 
zijn noodzakelijke huiskaveloppervlakte. 46 van de 89 actieve land- en tuinbouwbedrijven hebben hun 
zetel of bedrijfsgebouwen binnen de ruilverkavelingperimeter liggen. Als objectieve criteria voor de 
toekenning van extra huiskavel worden dan gehanteerd: het bedrijfstype, de bedrijfsgrootte, de 
eigendomstoestand van de percelen (bv. van familie), ... . 
 
Ontsluiting: Verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de percelen 
 
De wegeninfrastructuur in het gebied is overwegend goed te noemen. Toch is een verbetering van het 
wegennet (verbeteren en/of herleggen van wegen) een noodzakelijke voorwaarde om de voordelen 
van een herverkaveling optimaal te benutten. De ruilverkaveling streeft ernaar elk gebruiksperceel te 
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ontsluiten aan een openbare weg. Ook de eigendommen worden zoveel mogelijk herschikt zodat ze 
aan het openbaar domein grenzen. Het aantal erfdienstbaarheden wordt beperkt tot een minimum.  
 
Op het ruilverkavelingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoofdontsluitingswegen, die 
naar alle waarschijnlijkheid zullen blijven liggen, en de overige landbouwontsluitingswegen die kunnen 
worden aangepast in functie van de herverkaveling. Op het plan wordt aangegeven welke wegen zeker 
behouden blijven omwille van geomorfologische redenen. Deze wegen volgen min of meer de 
contouren van de circulaire depressies. Ook wordt er voorzien in het afschaffen van enkele wegen en 
in de aanleg van enkele nieuwe verbindingen. Een aantal van de af te schaffen wegen op het 
ruilverkavelingsplan zijn fysisch al in onbruik geraakt. Op dit moment wordt dit nog niet verder 
gespecificeerd. Pas in de uitvoeringsfase in het kader van de herverkaveling en in overleg met de 
gemeente, zal duidelijk worden om welke wegen het precies gaat en welke werken er moeten worden 
uitgevoerd. Er kunnen zowel nog andere nieuwe insteekwegen noodzakelijk zijn om de percelen te 
ontsluiten als dat er meer of andere wegen worden afgeschaft. In het kader van de herverkaveling 
wordt tevens onderzocht welke oude buurtwegen die niet meer worden gebruikt maar wel nog 
administratief bestaan, moeten worden afgeschaft of niet. 
 
Het plan-MER onderzocht het alternatief om een verbinding te voorzien met het landbouwbedrijf 
Schelfhout, over de Lossing heen. Een mogelijke optimalisatie van de ontsluiting zal bosreservaat 
doorkruisen, waardoor het aanleggen van een weg juridisch onmogelijk is.  
 
Verhogen van de juridische zekerheid 
 
Naast de praktische en organisatorische voordelen die meteen gerealiseerd worden op het einde van 
de ruilverkaveling of na uitvoering van de werken, zijn er ook mogelijke baten op (middel)lange termijn, 
die te maken hebben met de verhoging van de bedrijfszekerheid of het inperken van de risico’s. Lange 
termijnvisies (opvolging, overname, reconversie) en duurzame investeringen, kunnen maar 
plaatsvinden als de landbouwer voldoende zekerheid heeft over zijn percelen en over zijn bedrijf. 
 
Door de eigendomssituatie te verbeteren (eigendom groeperen en huurgrond groeperen), kan men 
investeren in beregening, duurzame omheining van de huiskavel, betonvloeren voor de opslag van 
mest, … 
 
Wat betreft de trage wegen, wordt het na ruilverkaveling éénduidig: wat na ruilverkaveling nog 
zichtbaar en toegankelijk is op het terrein, is een officiële openbare (voet)weg. Wat opgebroken of 
afgesloten is, werd ook juridisch afgeschaft door de ruilverkaveling en kan niet meer worden 
opengesteld. Wegen met openbaar karakter zullen in het openbaar domein opgenomen worden. Het 
is immers voor landbouwers belangrijk eenduidigheid te hebben over deze trage wegen. De 
ruilverkavelingswet voorziet in artikel 70 de mogelijkheid om deze buurtwegen af te schaffen of 
nieuwe trage wegen aan te duiden. Historisch belangrijke tracés blijven behouden, op die plaatsen zal 
de perceelstructuur zich hieraan aanpassen. In de herverkaveling kunnen dus bestaande tracés verlegd 
worden. Hetzelfde geldt voor afwateringen, waterlopen en kunstwerken.  
 
In een ruilverkaveling worden er zoveel mogelijk erfdienstbaarheden afgeschaft (door het herschikken 
van percelen zodat ze grenzen aan het openbaar domein) en de nog noodzakelijke (private) rechten 
van doorgang worden opgenomen in de ruilverkavelingsakte. De eigenaar die doorgang moet verlenen 
krijgt hiervoor ook een vergoeding. 
 
Landbouwpercelen die in niet-agrarisch gebied vallen of in geval van ruimtelijke planningsprocessen 
(RUP’s) in natuurgebied komen te liggen, worden ofwel binnen deze zones herschikt of indien mogelijk 
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uitgeruild naar volwaardig agrarisch gebied. Gedurende de uitvoeringsfase van een ruilverkaveling 
kunnen planningsprocessen in uitvoering mee opgenomen worden in de herverkaveling, zodat de 
impact van een bestemmingswijziging gemilderd kan worden voor de eigenaars of de gebruikers. De 
getroffen gronden kunnen mogelijk uitgeruild worden of de randen van een dergelijke zone kunnen 
mooi afgewerkt worden, zodat er geen perceelsresten blijven liggen. 
 
Maatschappelijke baten 
 
Het verbeteren van de landbouwontsluiting samengaand met de herverkaveling levert naast de 
landbouweconomische baten ook verschillende maatschappelijke baten op. Door het efficiënter 
indelen van de percelen zal er netto minder landbouwverkeer op de weg zijn. Dit leidt tot een serieuze 
daling van het brandstofgebruik en de bijhorende CO2 – uitstoot. Andere baten van het verbeteren van 
de landbouwontsluiting zijn: 

- Minder tijdverlies op de weg; 
- Minder op te kuisen modder aan perceelsopritten; 
- Minder schade aan het wegdek en dus minder onderhoudskosten; 

Tot slot zullen er zich bij minder landbouwverkeer ook minder onveilige situaties met andere 
weggebruikers voordoen. 
 
Samenvatting landbouwdoelstellingen 
 
Op het plan zijn volgende maatregelen i.f.v. landbouw terug te vinden:  

- Optimalisatie van kavelstructuur i.f.v. herverkaveling 
- Behoud van kavelstructuur en wegstructuur o.w.v. geomorfologische wegen 
- Nieuwe ontsluitingsweg voor landbouwpercelen 
- Afschaffen van landbouwwegen 
- Te optimaliseren landbouwwegen rekening houdende met de herverkaveling 
- Het rooien van naaldhoutbossen en deze percelen toevoegen aan het landbouwareaal 
- Mogelijkheid tot erfbeplanting 

4.3.2 HERVERKAVELING: HOE? 

Van zodra de ruilverkaveling nuttig verklaard is, worden het ruilverkavelingscomité en de commissie 
van advies opgericht. Als de bodemclassificatie en de inbreng (van oppervlakte en puntenwaarde op 
basis van de bodemclassificatie) van de belanghebbenden vastgesteld is, kan de herverkavelaar van 
start gaan. Nadat de wensen van alle belanghebbenden genoteerd zijn, kan het ontwerpen beginnen. 
Na meerdere ‘neerleggingen’ van de plannen, tweemaal gepaard met een openbaar onderzoek, 
waarbij bezwaren kunnen ingediend worden, volgt de definitieve ruilverkavelingsakte. Dit is een erg 
belangrijk moment. De volledig nieuwe toestand van eigendom en gebruik van gronden wordt 
afgepaald op het terrein, en daarna in één akte vastgelegd. In een relatief korte tijdsperiode in najaar 
en winter, nemen alle gebruikers hun nieuwe kavels in gebruik, als resultaat van enkele jaren 
“puzzelen” door de herverkavelaar. 
 
Waarom is er bij een ruilverkaveling een grondreserve nodig? 
 
Allereerst om het puzzelen te vergemakkelijken. Waar de puzzel niet exact past, kunnen kleine 
restruimtes bij het openbaar domein of bij publieke eigendommen gevoegd worden, zonder dat 
iemand hiervoor grond moet afstaan. 
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Ten tweede om specifieke maatregelen van algemeen belang te kunnen realiseren (natuurdoeleinden, 
waterhuishouding, openbare ontmoetingsplaatsen, boscompensaties, recreatie … ) en dit zonder te 
moeten onteigenen. 
Tenslotte is een grondreserve belangrijk om landbouwers weg te ruilen uit voor landbouw minder 
interessante of duurzame gebieden, zodat deze voor openbaar nut bestemd kunnen worden. 
 
De opbouw van een grondreserve gebeurt zowel door uitoefening van het recht van voorkoop (looptijd 
tot ruilverkavelingsakte), alsook door directe aankopen, zowel van pachtvrije als van verpachte 
gronden. Als de pachter koopt, wordt het recht van voorkoop niet uitgeoefend. Tot aan de akte worden 
de aangekochte gronden normaliter via éénjarige contracten in gebruik gegeven aan de zittende 
pachter, aan de kandidaat-koper die de koop gemist heeft, aan een aangrenzende gebruiker of aan de 
potentiële toekomstige eigenaar/gebruiker. 
 
Naast de opbouw van een grondreserve kan er ook grond gezocht worden via een algemene 
onderbedeling van de belanghebbenden of via extra creatie van openbaar domein (zie ook 4.7).  

4.4 WATERBEHEER EN IRRIGATIE 

De algemene principes van integraal waterbeleid worden gerespecteerd. In het bijzonder worden deze 
principes gerespecteerd tijdens de herverkaveling wat betreft het bufferen en vertraagd afvoeren van 
water in de landbouwzones, de infiltratie van hemelwater, het optimaliseren van afwatering in de 
aanwezige vennen. Een gedetailleerd oppervlakte – en grondwatermodel zal nodig zijn om de juiste 
keuzes in de herverkaveling hierrond te maken en het gewenste effect te bereiken.  
 
Ter hoogte van de aanwezige vennen zal getracht worden de afwatering te optimaliseren om 
verdroging van deze vennen tegen te gaan. In het Brandven en het Breiven is er enige ruimte om de 
afwatering te optimaliseren. In het Winkelderven kan dit maar als er een oplossing gevonden wordt 
voor de aanwezige melkveehouder i.k.v. de grondbalans.  
 
Grachten worden waar nodig ingericht zodat ze de infiltratie van regenwater bevorderen. Door het 
creëren van grotere percelen zullen in principe na herverkaveling minder grachten overblijven, 
waardoor water minder versneld afgevoerd zal worden. Hierbij wordt de inzet van peilgestuurde 
drainage verder onderzocht met de betrokken landbouwers. Door een eenvoudig systeem met 
grachten en stuwen kan immers de landbouwer de drainage alleen laten lopen wanneer hij dat beslist, 
bijvoorbeeld om te zorgen dat de bodem in maart berijdbaar is om mest uit te rijden. Daarna gaat de 
drainage weer dicht. Het grondwaterpeil wordt dan niet verder kunstmatig verlaagd en er is tot in de 
vroege zomer terug meer waterreserve in de bodem. Kanttekening hierbij wel is dat dit systeem 
vermoedelijk niet helemaal opgaat voor niet diepwortelende gewassen zoals vele groentegewassen.  
 
De Siëendonkgracht zou omgelegd kunnen worden rondom het Stramprooierbroek. Deze vervoert 
momenteel stikstofrijk slib en water waarmee de kwaliteit van de elzenbroekbossen wordt aangetast. 
Een omlegging kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Er dient hiervoor nog een 
gedetailleerd onderzoek uitgevoerd te worden naar o.a. waterkwaliteit en topografie.  
 
Het MER stelt dat verdere verdroging van de gebieden langs de Lossing en Abeek dient vermeden te 
worden. De ruilverkaveling neemt geen maatregelen die verdroging zouden stimuleren; via de 
herverkaveling zal getracht worden zoveel mogelijk weilanden hier bijkomend naar toe te leggen. Al is 
in het kader van vrije teeltkeuze dit geen blijvende garantie.  Op het ruilverkavelingsplan wordt een 
buffer voorzien langsheen de Lossing van 10 m breed of meer. De buffer zal bestaande veenpakketten 
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van goede kwaliteit omvatten, deze zijn echter minimaal aanwezig volgens de gekarteerde 
bodemkaart van de VLM. Het betreft eerder verveende bovengronden.  
 
Als de buffer ter hoogte van het Zig gecreëerd wordt kan de Brandenbiezen opnieuw in gebruik worden 
genomen. Het betreft een historische gracht die nog grotendeels parallel loopt met de Lossing. Op 
deze manier wordt het landbouwwater gescheiden van de Zig tot aan de kruising met de N762.  
 
Irrigatie 
 
De combinatie van het niet uitgesproken draagvlak, de zeer zware initiële investeringskosten, de hoge 
exploitatiekosten en het negatieve kosten-baten saldo, die niet per se leiden tot een verhoging van 
groenteteelt doet besluiten dat het aanleggen van een irrigatienetwerk in het kader van de 
ruilverkaveling Molenbeersel niet zinvol is.  
 
Dit geldt ook voor een irrigatienetwerk in een beperkte perimeter. Bij de herrekening van een mogelijk 
irrigatienetwerk naar een kleinere perimeter neemt de kost van het geleverderde water (€/m³) 
aanzienlijk toe. Daarnaast drukt de hoge kostenstructuur zeer op de rendabiliteit. Wanneer de totale 
kosten van investering en exploitatie worden doorgerekend, blijft in beide beschouwde 
irrigatiescenario’s de rendabiteit negatief.  
 
Er werd overwogen om voorbehandeld effluent van de RWZI in de bodem te infilteren en naargelang 
de noden terug op te pompen voor hergebruik. Ook dit scenario kent een zeer zware initiële 
investerings – en exploitatiekost. Daarnaast zijn er nog vele te onderzoeken topics o.a. omtrent de 
kwaliteit van het effluent en de juridische verankering in de wetgeving van deze toepassing.  
 
De coördinatiecommissie adviseert, gelet op bovenvermelde argumenten, geen irrigatienetwerk te 
voorzien in de ruilverkaveling Molenbeersel en dus ook geen maatregelen op te nemen in het 
ruilverkavelingsplan (zie bijlage 1: verslagen coördinatiecommissies). 

4.5 LANDSCHAPSZORG, NATUURONTWIKKELING EN RECREATIEVE 
ONTSLUITING  

De zorg voor het landschap, de natuurontwikkeling en recreatieve ontsluiting wordt in volgende 
paragrafen per deelgebied/thema behandeld. De ligging en omvang van alle maatregelen is sterk 
afhankelijk van de herverkaveling en grondreserve. Maar ook de natuurlijke evolutie (welke meestal 
een achteruitgang is van de landschappelijke en natuurlijke waarden) kan op termijn wijzigingen van 
bepaalde maatregelen tot gevolg hebben.  

4.5.1 HET KLEINSCHALIG LANDSCHAP IN HET (NOORD)WESTEN 

Het westen, en vooral het noordwesten, van het ruilverkavelingsgebied is het meest kleinschalige, 
ecologisch waardevolle en landschappelijk attractieve gebied. Dit wordt ook mee ondersteund door 
het aangeduide beschermde landschap Stamprooyerbroek.  
 
In het noordwesten overlapt de ruilverkaveling eveneens met het Europees Habitatrichtlijngebied “De 
Abeek met aangrenzende moerasgebieden”. In het aanwijzingsbesluit voor dit gebied wordt verwezen 
naar het belang van het bocagelandschap met graslandcomplexen. Bepalend voor de oppervlakte en 
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kwaliteitsdoelstellingen zijn in de eerste plaats de noodzaak aan voldoende leefgebied voor een 
populatie Grauwe klauwier. In het Habitatrichtlijngebied worden twee kernen van telkens 10 
broedparen voorzien, één in het naastgelegen natuurreservaat “Sint-Martensheide” en één  in de 
Brand. Het natuurgebied “Sint-Maartensheide” kent reeds jaarlijks broedgevallen. Het studiegebied 
(waarbinnen deels het erkend natuurreservaat “Stamprooierbroek” gelegen is) vormt, onder de vorm 
van kleine landschapselementen, een belangrijke effectieve verbinding naar dit natuurgebied. 
 
In deze zone is het dan ook van belang de actuele graslanden, de bestaande lineaire elementen en 
houtkanten te behouden. Daarna komt het herstel van lineaire elementen en houtkanten, de 
omvorming van bomenrijen in structuurrijke houtkanten, en ook de aanleg van bijkomende 
houtkanten. Vlakbij deze kleine landschapselementen worden onbespoten wildakkers en/of 
soortenrijke graslanden en wegbermen voorzien, behouden en/of verbeterd.  
 
De ligging op het plan is niet exact. In samenspraak met de uiteindelijke beheerder en rekening 
houdend met de grondreserve worden de exacte liggingen, maar ook mogelijke inrichtingen bepaald. 
Door de autonome evolutie zullen ook een aantal landschapselementen waarop wordt verder 
gebouwd verdwenen zijn.  
 
Het is daarnaast van belang in het (noord)westelijk deel van het gebied de omschakeling naar 
intensieve groenteteelt te vermijden om de potentiële kansen voor Grauwe klauwier, naast de 
aanwezigheid van o.a. geelgors, te vergroten. De ruilverkaveling kan hiermee een stimulerend beleid 
voeren, daarnaast staat de vrije teeltkeuze van de landbouwer. De juridische bepalingen vanuit het 
beschermd landschap Stamprooyerbroek zullen mee het kader vormen. De landschappelijke toegang 
naar het Stamprooierbroek wordt hier gerealiseerd via boskamers, maar ook enkele graslanden. De 
boskamers zijn een verwevingsgebied vanuit het landbouwgebied naar het Stamprooierbroek. Er 
wordt een evenwicht nagestreefd tussen bosjes en weilanden en zachte overgangen. Het gebied moet 
beleefd worden als een landschappelijke poort vanuit een intensief landbouwgebied naar een groot 
natuurgebied. De landschappelijke ontwerpprincipes bestaan uit: bebossing (opvullen van boskamers 
met loofbos en geelgorzig zomen), permanente graslanden tussen bospercelen, onverharde wegen.  
Het behouden en versterken van de kleine landschapselementenstructuur is kenmerkend voor deze 
zone. De aanwezige grondreserve kan gebruikt worden om de randzone van het Stramprooierbroek 
hier te versterken. Ook het Winkelderven en Breiven sluiten aan bij deze zone (zie verder).  
 
Met de voorziene maatregelen voor Grauwe klauwier kunnen ook andere soorten meeliften zoals o.a. 
de geelgors, die momenteel reeds aanwezig is. Hiervoor werd een geelgorzenbeschermingsplan 
opgemaakt, dat gerealiseerd wordt met de ruilverkaveling. De habitatvereisten voor deze twee 
soorten komen grotendeels overeen. De aanwezigheid van voldoende open landschappen met hagen 
en houtkanten (doornstruweel, eikenhakhout, enkele grote overstaanders, spork en wilde 
kamperfoelie) en bloemen- en kruidenrijke graslanden zijn hierbij van groot belang.  
Een geelgorzenvriendelijk landschap kan met eenvoudige inrichtings- en vooral beheersmaatregelen 
geoptimaliseerd worden voor de Grauwe klauwier. Het volstaat hierbij zorg te dragen voor voldoende 
korte en hoge, soortenrijke kruidige vegetaties, voor stalbemesting van de akkers, voor een juiste 
soortkeuze bij de aanplant. Er dient voldoende sleedoornstruweel, naast meidoorn, hondsroos e.d.m. 
aanwezig te zijn. Veel van die maatregelen hebben te maken met een hoog aanbod aan eerder grote 
insecten. Er moet gestreefd worden naar clusters van broedparen van de Grauwe klauwier en dit vergt 
een minimale oppervlakte van 7 tot 10 ha, een oppervlakte waarnaar het geelgorzenbeschermingsplan 
eveneens minimaal streeft. 
 
De ruilverkaveling zal een robuust en duurzaam netwerk van lineaire elementen, wildakkers, 
graslanden, .. aanleggen dat garanties biedt naar de toekomst. De eigendommen worden toebedeeld 
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aan een geschikte beheerder of als openbaar domein zodat er garanties zijn voor de toekomst en de 
structuur niet afhankelijk is van initiatieven (vb. beheerovereenkomsten) op vrijwillige basis. Op deze 
manier worden de ideale omstandigheden gecreëerd voor een toekomstig voorkomen van de Grauwe 
klauwier, zonder daarbij te kunnen garanderen of deze soort effectief aanwezig zal zijn in de toekomst.   
 
De randzone van het industrieterrein wordt gebufferd door middel van een voldoende brede houtwal 
(boom en struiklaag). Dit dient prioritair aan de zuid en west zijde van het industrieterrein te gebeuren 
langs de Fosheistraat en Heikemp. 
 
Meer in het zuiden van het gebied zal er meer ruimte blijven voor landbouw. Het is wel gewenst de 
aanwezige bomenrijen waar nodig verder door te trekken, zodat een uniforme laanbeplanting langs 
deze wegen tot stand komt. Bijkomende aanplant van bomenrijen is gewenst langs de Eikelenbosstraat 
en de Winkelstraat. Om deze bomen te beschermen wordt een voldoende breed openbaar domein 
voorzien (min. 2 meter). Langsheen de Winkelstraat wordt tevens een gracht of infiltratiezone 
geïntegreerd in combinatie met de voorziene laanbeplanting om een aanwezig knelpunt wateroverlast 
op te vangen.  

 
Bij de aanleg van groenelementen als houtkanten, hagen en bomenrijen dient de bereikbaarheid van 
landbouwpercelen met grote machines verzekerd te worden. Ook tijdens de aanlegfase zelf is de 
bereikbaarheid en bewerkbaarheid van de landbouwpercelen belangrijk. Daarnaast dient er 
voldoende ruimte te zijn om groenten te laten opladen.  
 
Samengevat worden volgende maatregelen op het plan voorzien voor deze zone:  

- Ontwikkelen van natuurgebied in de vorm van het herschikken van boskamers en graslanden 
ter versterking van het Stramprooierbroek 

- Het aanleggen of versterken van wildakkers, kleine landschapselementen en bosranden 
- Het aanleggen van nieuwe houtkanten en versterken/bufferen van bestaande houtkanten 
- Het versterken van wegbermen 
- Een aantal vaste kavels behouden i.f.v. hun ecologische waarde 
- Het mogelijk omleggen van de Siëendonkgracht na bijkomend onderzoek (zie hoofdstuk water) 

4.5.2 BRANDVEN, BREIVEN, WINKELDERVEN EN HOUTBROEK 

Het behoud/herstel van vennen en van laagveenvegetaties is wenselijk, in het bijzonder het Brandven, 
het Breiven, het Houtbroek en het Winkelderven. Het ruilverkavelingsplan tracht de waarde van al die 
elementen en gebieden te behouden en te versterken door buffering van een aantal waardevolle 
wegbermen, door het behoud van een aantal vaste kavels en vooral door de ontwikkeling van 
natuurgebieden en vengebieden bij voldoende grondverwerving. Het kunnen verwerven van deze 
(potentieel) waardevolle gebieden is één zaak. Het concreet inrichten daarna is een logische volgende 
stap die zal gebeuren in samenspraak met de toekomstige beheerder. Er zal echter rekening gehouden 
moeten worden met de actuele potenties van deze gebieden, aangezien de autonome evolutie ervoor 
kan zorgen dat bepaalde waardevolle vegetaties en soorten verdwenen zijn of zullen verdwijnen. 
Daarnaast speelt ook de grondreserve en de prioritering een rol in de effectieve ontwikkeling van deze 
vennen.  
 
In deze zones wordt het behoud en herstel van de bestaande lineaire elementen en houtkanten, de 
omvorming van bomenrijen in structuurrijke houtkanten, en ook de aanleg van bijkomende 
houtkanten nagestreefd. Vlakbij deze kleine landschapselementen worden onbespoten wildakkers 
en/of soortenrijke graslanden en wegbermen voorzien, behouden en/of verbeterd. Landschappelijk 
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zullen de weilandgebieden via de herverkaveling geconcentreerd worden in de open circulaire 
depressies. Het ruilverkavelingsplan schenkt verder aandacht aan amfibieën en libellen. Herstel van 
enkele poelen en de aanleg van nieuwe poelen komt hieraan tegemoet. 
 
Om de kwaliteit van het Brandven te verbeteren dient eutrofiëring door bladval en verlanding van het 
ven vermeden te worden. Het centrale ven wordt daartoe vrijgemaakt. Hiertoe dient de habitatkaart 
aangepast te worden. De huidige afwatering van het Brandven is problematisch, infiltratiezones 
dienen dan ook vrijgemaakt te worden. Het Brandven wordt “introvert” ingericht als stil 
natuurreservaat en ontsloten voor wandelaars d.m.v. trage wegen. Op de coördinatiecommissie van 
23 juni 2016 werd beslist om de oorspronkelijk voorziene oppervlakte van het te ontwikkelen 
natuurgebied te verkleinen tot een kernzone welke ongeveer overeenkomt met het 
habitatrichtlijngebied. De reden hiervoor ligt in de autonome evolutie waarbij een aantallen 
waardevolle graslanden, welke gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied, omgezet zijn in akkers. 
Het is niet haalbaar deze oorspronkelijke potenties nog te herstellen.  
 
Op de coördinatiecommissie van 23 juni 2016 werd ook beslist om de oorspronkelijk voorziene 
oppervlakte van het te ontwikkelen natuurgebied in het Houtbroek te verkleinen tot twee kernzones. 
De reden hiervoor ligt in de autonome evolutie waarbij een aantal waardevolle graslanden, welke 
gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied, omgezet zijn in akkers. Het is niet haalbaar deze 
oorspronkelijke potenties nog te herstellen.  
 
Ook het Winkelderven kan ingeschakeld worden in een “ommetjeswandeling”. In de rand van het 
Winkelderven wordt de lijn- en vlakvormige begroeiing versterkt. Ondanks een voorgaande 
erfbeplantingsactie (pilootlandinrichtingsproject Noordoost-Limburg), is het wenselijk 
landbouwbedrijven die hier niet aan hebben deelgenomen te stimuleren voor een erfbeplanting. 
Vooral voor 2 bedrijven die gelegen zijn langs het Winkelderven lijkt dit interessant. Ook is het 
aangewezen enkele woonkorrels te omringen met streekeigen beplanting. Een aantal percelen 
verandert niet van vorm omdat ze verwijzen naar de historische geomorfologische depressies in het 
landschap. Hier is het behoud van de kavelstructuur voorzien. Het gaat om een aantal percelen in het 
Winkelderven, die ook omzoomd worden door houtkanten en/of kleine landschapselementen.  
 
Samengevat worden volgende maatregelen op het plan voorzien voor deze zone:  

- Het behouden van de kavelstructuur en wegstructuur i.f.v. geomorfologische redenen in het 
Winkelderven en Breiven 

- Het ontwikkelen van een centraal natuurgebied in de zones (met o.a. herstel van poel/ven, 
aanleg van wildakkers/kle, mogelijke aanpassing grachtensysteem) 

- Het versterken/bufferen van houtkanten en de aanleg van nieuwe houtkanten 
- Het bufferen van wegbermen 
- Het behouden van historisch permanent grasland 
- Het optimaliseren van de landbouwontsluiting 
- Het ontwikkelen van lokale wandellussen 
- Erfbeplanting bij landbouwzetels 

4.5.3 DE VALLEI VAN DE ABEEK EN DE LOSSING 

Het plan voorziet in een buffer naar de Lossing. Deze zone heeft op het ontwerp van 
ruilverkavelingsplan een breedte van 10 m. Omdat de VMM zich op de vallei van de Abeek en de 
Lossing concentreert, is het beleidsmatig voor de hand liggend dat de VLM zich op de rest, met name 
op het landbouwgebied binnen het ruilverkavelingsproject focust. Er dient aandacht te zijn voor de 
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veenpakketten van goede kwaliteit, deze zijn beperkt aanwezig, maar worden opgenomen in de 
bufferstrook langs de Lossing.  
Als deze buffer ter hoogte van het Zig gecreeërd wordt kan de Brandenbiezen opnieuw in gebruik 
worden genomen. Het betreft een historische gracht die nog grotendeels parallel loopt met de Lossing. 
Op deze manier wordt het landbouwwater gescheiden van de Zig tot aan de kruising met de N762.  
 
Het ruilverkavelingsplan Molenbeersel voorziet om zoveel mogelijk kleine, versnipperd gelegen 
naaldhoutbossen in het landbouwgebied te kappen en die zo veel mogelijk te compenseren in de vallei 
(uitruil van bos in landbouwgebied tegen landbouw in valleigebied). Dit is zowel landbouwkundig, 
ecologisch als bosbouwkundig een aanzienlijke win-winsituatie. Indien deze allemaal zouden uitgeruild 
worden, zou daarmee een deel van de buffer langs de Lossing kunnen worden gerealiseerd. 
 
Op vraag van ANB en Limburgs Landschap is het studiegebied uitgebreid met enkele percelen gelegen 
tussen de Lossing en de Abeek, ten einde een verbinding tussen Stramprooierbroek en de Zig te 
creëren. Op het plan wordt hier een buffer van 10 m langsheen de beek voorzien. 
 
Het zal niet mogelijk zijn het landbouwbedrijf Schelfhout te verplaatsen vanuit het Stamprooierbroek 
naar het landbouwgebied. Hiervoor is minstens een aaneengesloten blok van ca. 40 ha grondreserve 
nodig. Een zeer belangrijke doelstelling vanuit ecologie en voor de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen in het gebied ‘Abeek met aangrenzende moerasgebieden’ is daarom 
niet realiseerbaar met het instrument ruilverkaveling.  
 
Mogelijk wordt tijdens het ruilverkavelingsproject ad hoc nog ingespeeld op de realisatie van concrete 
inrichtingsplannen voor de vallei.   
 
Samengevat worden volgende maatregelen op het plan voorzien voor deze zone:  

- Buffer langsheen de Lossing (met boscompensatie en natuurgebied) 
- Buffer tussen de Zig en het Stramprooierbroek 
- Het in gebruik nemen van de Brandenbiezenbeek 

4.5.4 HET OOSTELIJKE LANDBOUWGEBIED  

Ondanks een voorgaande erfbeplantingsactie (pilootlandinrichtingsproject Noordoost-Limburg), is het 
wenselijk landbouwbedrijven die hier niet aan hebben deelgenomen te stimuleren voor een 
erfbeplanting. Ook is het aangewezen enkele woonkorrels te omringen met streekeigen beplanting. 
 
Een aandachtspunt is het groot aantal vlakvormige aanplanten van sparren in het gebied. Deze liggen 
veelal als eilandjes tussen de landbouwpercelen. Deze sparrenaanplanten hebben weinig ecologische 
waarde, zijn landschappelijk storend en staan veelal op gronden geschikt voor landbouwdoeleinden. 
De herverkaveling zal trachten deze percelen om te vormen naar landbouwgrond. De compensatie 
voor de gerooide bossen vindt plaats in zones die hiervoor meer geschikt zijn, zoals de valleirand.  
 
In het landbouwgebied zijn verschillende bossen aanwezig. Deze bossen bestaan momenteel 
gedeeltelijk uit populieren. Er wordt gestreefd naar het omvormen van deze populierenbossen tot 
inheems loofbos, m.a.w. de populieren erin te verwijderen, met behoud van vooral de wilgen en de 
hoge, inheemse loofbomen. I.f.v. de herverkaveling  kan er mogelijk wel nog wat wijzigen aan de rand 
en de vorm van deze bossen. De waardevolle bossen zijn op het plan opgenomen als te behouden, aan 
deze bossen zal niets veranderd worden. Steeds dient de geldende regelgeving bosdecreet in acht 
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genomen te worden. In het kader van de uitvoering van de ruilverkaveling wordt een bosbalans 
opgemaakt.  
 
In het landbouwgebied zijn een aantal kavels opgenomen als vaste kavel i.f.v. ecologische waarde. Ook 
hier kan de herverkaveling mogelijks leiden tot kleine wijzigingen aan de randen. Er worden ook enkel 
wegbermen gebufferd.  
 
In dit deel van het projectgebied is herwaarderen van de site smokkelaarscafé ‘Kempkes’ en opruimen 
van een sluikstort bij het WOI monument van de elektrische draad voorzien. 
 
Samengevat worden volgende maatregelen op het plan voorzien voor deze zone: 

- Bufferen van wegbermen 
- Vaste kavels en permanent grasland behouden i.f.v. ecologische waarde (mogelijke inrichting 

met houtkanten en/of poelen) 
- Versterken/bufferen van houtkanten 
- Stimuleren van erfbeplanting 
- Te behouden bossen 
- Opwaarderen site smokkelaarscafé ‘Kempkes’ 
- Te rooien naaldhoutbos 

4.5.5 DE OMGEVING VAN DE KEIJERSMOLEN EN HET KERKHOF 

De Keijersmolen is een beschermd monument en heeft ook een recreatieve waarde. Op het 
ruilverkavelingsplan wordt voorzien deze molen historisch te herstellen en in te bedden in zijn 
onmiddelijke omgeving als beschermd dorpsgezicht. Er wordt rekening gehouden met de jaarlijkse 
molenfeesten, het parklandschap en de voettoegangen voor de dorpsbewoners.  
 
De recreatie in groepsverband speelt zich voornamelijk af in de kern van Molenbeersel en focust zich 
op de sportzone aan de Keijersmolen en het kerkhof. In het studiegebied liggen ook een aantal 
zonevreemde sportinfrastructuren. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorziet deze 
infrastructuren te verplaatsen naar de recreatiezone bij het kerkhof aan de Keijersmolen. De 
schutterijen zijn hier reeds gevestigd. 
 
Het ruilverkavelingsplan neemt beide recreatiezones op. Dit is nodig voor een eventuele grondenruil 
en de uitvoering van de maatregelen beschreven in het Gemeentelijk RUP. Met een ruil is het mogelijk 
om de zonevreemde recreatie te verplaatsen naar de recreatiezone. 
 
De ruilverkaveling zal een omgevingsplan uitwerken voor een optimale indeling van de 
sportinfrastructuren, een aangepaste onthaalinfrastructuur en voor een herwaardering van de zone 
rond de Keijersmolen als beschermd dorpsgezicht met functie als parkgebied.  

4.5.6 OMMETJESWANDELINGEN EN ROUTESTRUCTUREN 

In het studiegebied wensen we aandacht te besteden aan de noden van de lokale recreant. Hierbij 
denken we vooral aan lokale wandel- en ruiter-/mennerpaden. 
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In het projectgebied zijn er verkeersonveilige kruispunten (in relatie met het fietsroutenetwerk) en 
conflictsituaties met lokale ruiters.  Dit zijn veelal discussies over de tracés die deze lokale ruiters 
gebruiken.  
Momenteel hebben we echter nog geen zicht op in welke mate deze knelpunten en noden echt 
problematisch zijn voor deze types van recreatie.  Dit moet nog verder besproken worden met de 
belanghebbenden en de bevoegde instanties. 
 
De wandelroutes van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (grenspark Kempen~Broek) 
bevinden zich aan de randen en buiten het projectgebied. Tijdens het vooronderzoek is gebleken dat 
het Regionaal Landschap geen vragende partij is om deze wandelingen verder uit te breiden naar het 
projectgebied. Wel stelden zij voor mee te participeren in het uitwerken van lokale 
“ommetjeswandelingen”.  
 
Op het ruilverkavelingsplan staan 2 lokale niet bewegwijzerde “ommetjeswandelingen” door en naar 
gebieden die momenteel al een landschappelijke, natuurlijke of cultuurhistorische waarde hebben, 
namelijk de omgeving van het Brandven en de omgeving van het Winkelderven. Beide gebieden liggen 
tegen het dorpscentrum, zijn relatief eenvoudig te ontsluiten en hebben een hoge landschappelijke 
waarde. Op het plan staan ze aangeduid met een verbindingspijl. Het zijn nog niet de concrete tracés, 
omdat die o.m. afhangen van de herverkaveling. 
Deze gebieden kunnen voor langere wandelingen aan elkaar gelinkt worden via verschillende tracés. 
Overkoepelend zouden deze wandelingen bij de inwoners gepromoot kunnen worden door een lokale 
wandelkaart uit te werken (vb. ‘ommetjeskrant Laar’ van grenspark Kempen~Broek).  
 
Villa Pax kan gebruikt worden als start of via-punt van lokale wandelingen. De mogelijkheid om de 
aangelegde wandelinfrastructuur in het gebied De Zig en De Goort te verbinden met het dorpscentrum 
van Molenbeersel via een veilige en rustige verbinding wordt bekeken bij de uitvoering van de 
ruilverkaveling i.f.v. de herverkaveling.  

4.6 MONITORING 

Een monitoringsprogramma heeft als doel de effectiviteit van de maatregelen voor natuur die in de 
ruilverkaveling uitgevoerd worden, na te gaan. Het monitoringsprogramma start net voor de aanvang 
van de werken.  
Monitoring is het herhaaldelijk, gestandaardiseerd verzamelen van gegevens met als doel de 
overeenkomst met of de mate van afwijking van vooropgezette normen vast te stellen en alzo 
eventuele trends, veranderingen in de tijd te detecteren. 
 
Er zal een monitoringsprogramma worden opgesteld. Aangegeven door het plan-MER en door de 
ligging van de Habitatrichtlijngebieden worden volgende modules verder uitgewerkt: 

- Brandven  
- Houtkantsoorten: Geelgors, Grauwe klauwier, ..  

 
 

 
 
 



Toelichtingsnota Ruilverkavelingsplan Molenbeersel voor art. 5 

Pagina 50 van 57 
 

4.7 GRONDBALANS EN PRIORITERING 

In het kader van de uitvoering van de ruilverkaveling is een bepaalde grondreserve nodig voor de 
toedeling i.f.v. het ruilverkavelingsplan. Het gaat over maatregelen tot landinrichting op private 
percelen, creëren of uitbreiden van openbaar domein en puzzelruimte i.f.v. de herverkaveling.  
 
De grondreserve wordt samengesteld door o.a. het recht van voorkoop, vrije verwervingen, 
verschuiving van de gronden tussen waardezones, onderbedeling en reductie.  
Een onderbedeling betreft een afname van individuele eigenaars en mag max. 5% per eigendom 
bedragen zonder dat hij daar toestemming moet voor geven. Een reductie betreft een afname van 
grond van alle belanghebbenden voor de creatie van openbaar domein. Het kent geen wettelijk 
maximum, maar ligt in de meeste ruilverkavelingen tussen 0% en  2%.   
 
Sinds de instelling van het recht van voorkoop op 6.05.2009, werd tot mei 2017 ca 25 ha verworven 
door de VLM (recht van voorkoop en vrije verwerving). Wanneer we dit lineair doorrekenen en in 
combinatie met vrije verwervingen in de uitvoeringsfase zou de VLM in de loop van het project meer 
dan 50 ha kunnen verwerven. Daarnaast kan er via een (beperkte) onderbedeling nog een 15-tal 
hectare vrij gemaakt worden. Lineaire maatregelen langs wegen kunnen naargelang de ingenomen 
breedte opgenomen worden in het openbaar domein of in private eigendom toebedeeld worden. Hoe 
meer bijkomend openbaar domein, hoe groter de reductie. Enerzijds worden er heel wat wegen 
afgeschaft, en anderzijds worden grachten langs wegen mee opgenomen in het openbaar domein. Er 
wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke reductie.  
 
Prioritering 
 
Indien echter zou blijken dat de verworven oppervlakte kleiner is dan de voorziene grondbehoefte 
voor de realisatie van de maatregelen opgenomen in het ruilverkavelingsplan, dan dient 
vanzelfsprekend het ecologisch en landschappelijk streefniveau van het ruilverkavelingsplan 
bijgestuurd te worden volgens een vooropgestelde prioritering. Voor minder prioritaire maatregelen 
ter bescherming van een bestaande ecologische waarde, wordt dan gekozen voor het behoud van de 
huidige eigendoms- en gebruikssituatie. 
 
Volgende prioriteiten werden opgesteld: (1) het behouden van het kleinschalig landschap in het 
noordwesten, (2) het uitbreiden van kleinschalige landschapselementen, boskamers en graslanden in 
het noordwesten met verbindingen naar het zuidwestelijk deel, (3) de buffering van de Abeek/Lossing 
in het zuidwesten van het plangebied, (4) de ontwikkeling van de omgeving van de Keijersmolen, (5) 
de natuurontwikkeling in en rondom het Brandven en de inschakeling van het Brandven in een 
recreatieve lus, (6) het realiseren van natuurgerichte maatregelen rondom het Houtbroek, Breiven en 
Winkelderven en (7) de andere maatregelen.   
 
Grondbehoefte 
 
Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de inrichtingen waarvoor een bepaalde 
grondreserve nodig is. Voor bepaalde inrichtingen is al een gedeelte van de totale oppervlakte in 
eigendom bij o.a. gemeente of terreinbeherende instanties. Anderzijds worden bepaalde maatregelen 
voorzien in openbaar domein of betreft het een uitbreiding van het openbaar domein. De cijfers 
betreffen grootte-ordes.  
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 Totaal (incl. 
natuurverenigingen, 

gemeente, ..) 

Nodige 
grondbalans 

Landbouw   
Af te schaffen wegen +-  6km Via OD* 
Nieuwe ontsluitingswegen +- 1km Via OD* 
Te optimaliseren ontsluitingswegen +- 30 km Via OD* 
Puzzelruimte herverkaveling  +/- 5 ha 
Ecologie   
Natuurontwikkeling Winkelderven (incl. te behouden 
bossen) 

+- 5 ha +- 5 ha 

Natuurontwikkeling Breiven  +- 10 ha +- 10 ha 
Natuurontwikkeling Brandven (incl. te behouden 
bossen) 

+- 7,5 ha +- 7 ha+ 

Natuurontwikkeling Stramprooierbroek (incl. 
herschikken van boskamers en te behouden bossen) 

+- 31 ha +- 14 ha 

Natuurontwikkeling Houtbroek  +- 5 ha +- 5 ha 
KLE (westen)  +- 11 ha +- 11 ha 
Te bufferen wegberm 4,4 km * 2 m extra 

breedte 
Via OD* of 0,8 ha 

Aan te leggen nieuwe houtkant 1 km * 10 m breedte +- 1 ha 
Te versterken/bufferen houtkant 3 km * 5 m extra 

breedte 
+- 1,5 ha 

Aan te leggen nieuwe gracht 1,8 km * 5 m breedte OD* of 1 ha 
Buffering Lossing 5,7 km * 10 m 

breedte 
5,7 ha 

Aanleg houtwal: buffer industriegebied 0,8 ha 0,8 ha 
Te rooien naaldhoutbossen (en verplaatsen naar 
bufferstrook Lossing) (enkel grondreserve nodig voor 
deel te verwerven buiten bufferstrook, rest is bij 
maatregel buffer verrekend of blijft in particuliere 
eigendom) 

9,3 ha +/- 1 ha 

Recreatie   
In te richten recreatiezone Keijersmolen +- 6,5 ha +- 2 ha 
In te richten recreatiezone kerkhof +- 3 ha +- 2,5 ha 
Omgeving de Dodendraad 0,5 ha / 
   
  +- 70 ha 

OD = Openbaar Domein (dus via reductiecoëfficiënt) 
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5 KOSTENRAMING 

5.1 SAMENVATTING 

 

 

Vlaams gewest Gemeente Provincie Eigenaars 
(iedereen) 

Eigenaars 
(privaat of 
vereniging) 

TOTAAL 

LANDBOUW herverkaveling 339.327,00 169.663,50 0,00 56.554,50  565.545,00 
LANDBOUW ontsluiting 1.144.560,00 528.045,00 0,00 185.845,00  1.858.450,00 
ECOLOGIE 953.188,00 82.672,50 0,00  155.624,50 1.191.485,00 
VISUEEL LANDSCHAP 180.840,00 33.210,00 0,00  12.000,00 226.050,00 
RECREATIE 841.188,00 210.297,00 0,00  0,00 1.051.485,00 
ANDERE 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00  100.000,00 

       
Som  3.539.103,00 1.043.888,00 0,00 242.399,50 167.624,50 4.993.015,00 
Som + algem kosten (*) 4.954.744,20 1.461.443,20 0,00 339.359,30 234.674,30 6.990.221,00 
kost / ha (**) 5.829,11 1.719,34 0,00 399,25 276,09 8.223,79 

 
(*) : algemene kosten = som van BTW; studie- en ontwerpkosten; toezichtskosten; bodemonderzoek; veiligheidscoördinatie; cultuurschade en 
genotsderving 
(**) : het ruilverkavelingsblok is circa 850 ha groot 
 
Het aanleggen van het een irrigatienetwerk of het hergebruik van RWZI effluent werd begroot op een kostprijs van ongeveer €8.000.000 (excl. BTW 
en algemene kosten). De  coördinatiecommissie geeft het advies dit niet mee op te nemen in het ruilverkavelingsplan.  
 
IRRIGATIE/RWZI-effluent 4.800.000,00 2.800.000,00 0,00 400.000,00  8.000.00,00 
Kost/ha (totaal 225ha)      35.555,56 

       
Som (incl. irrigatie) 8.339.103,00 3.843.888,00 0,00 642.399,50 167.624,50 12.993.015,00 
Som + algem kosten (*) 11.674.744,20 5.381.443,20 0,00 899.359,30 234.674,30 18.190.221,00 
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5.2 GEDETAILLEERDE KOSTENRAMING 

Maatregel planlegende Submaatregel Hoeveelheid Prijs in € per … Som 

Landbouw - herverkaveling 
optimalisatie van kavelstructuur ifv herverkaveling vaste kavel 18,34 ha 0,00 ha  0,00 

  
behoud kavelstructuur woonkavel in 
landbouwgebied 

11,87 ha 0,00 ha  0,00 

  optimalisatie kavelstructuur ifv herverkaveling 703,56 ha 500,00 ha 351.780,00 
  historisch permanent grasland 8,36 ha 500,00 ha  4.180,00 
behoud van kavelstructuur om geomorfologische redenen   8,54 ha 250,00 ha 2.135,00 
te rooien naaldhoutbos   6,92 ha 3,00 m² 207.450,00 
behoud kavelstructuur om historisch-landschappelijke waarde   2,28 km 0,00 km 0,00 
waterloop          0,00 
sloot of greppel          0,00 
Landbouw - ontsluiting 
nieuwe ontsluitingsweg voor landbouwpercelen aanleg asfaltweg 0,77 km 120,00 m 92.400,00 
te optimaliseren ontsluiting ifv herverkaveling overlaging met asfalt bestaande verharde weg 3,47 km 60,00 m 208.200,00 
  aanleg asfaltweg op semi-verharde weg 6,35 km 100,00 m 635.000,00 
  verbeteren semi-verharde weg 3,18 km 50,00 m 159.000,00 
  aanleg asfaltweg op onverharde weg 2,83 km 120,00 m 339.600,00 
  aanleg steenslagweg op onverharde weg 1,42 km 70,00 m 99.400,00 
  aanleg asfaltweg 1,02 km 120,00 m 122.400,00 
vaste wegstructuur om geomorfologische redenen overlaging met asfalt bestaande verharde weg 0,43 km 60,00 m 25.800,00 
  verbeteren steenslagweg 0,73 km 50,00 m 36.500,00 
af te schaffen weg semi-verhard 0,46 km 15,00 m 6.900,00 
  onverhard 1,37 km 10,00 m 13.700,00 
  andere 4,21 km 15,00 m 63.150,00 
te verbeteren hoofdontsluitingsweg semi-verhard – aanleg asfaltverharding 0,47 km 120,00 m 56.400,00 
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Maatregel planlegende Submaatregel Hoeveelheid Prijs in € per … Som 

Ecologie 
te ontwikkelen natuurgebied historisch permanent grasland 2,69 ha 5.000,00 ha 13.450,00 
  te ontwikkelen natuurgebied 24,71 ha 11.000,00 ha 217.448,00 

  
waterbeheersing (plaatsen stuwen, 
herstel/omlegging grachten)         

200.000,00 

te ontwikkelen natuur, herschikken van boskamers   8,71 ha 0,00 ha  0,00 
vaste kavel ifv ecologsche waarde   5,75 ha 0,00 ha  0,00 
aan te leggen wildakker, behouden of te bufferen KLE of bosrand   6,14 ha 3,00 m² 184.050,00 
bestaand bos te behouden/te beheren bos 24,04 ha 0,00 ha  0,00 
nieuw te bebossen perceel nieuw bos aanplanten 0,52 ha 4,00 m² 20.800,00 
  naaldhout omvormen tot loofhout 5,14 ha 5,00 m² 256.875,00 
te bufferen wegberm   0,50 ha 3,00 m² 15.000,00 
te herstellen poel   6,00 st 2.500,00 poel 15.000,00 
te herstellen vengebied grondwerken 0,43 ha 15,00 m² 64.500,00 
  waterbeheersing         150.000 
Landschap 
aan te leggen houtwal als buffer voor industriegebied   0,85 ha 10,00 m² 85.000,00 
verdichting of uitbreiding van laanbeplanting   1,38 km 22,50 m 31.050,00 
aan te leggen nieuwe houtkant   0,50 ha 4,00 m² 20.000,00 
te versterken/te bufferen houtkant   0,75 ha 4,00 m² 30.000,00 
erfbeplanting   2,00 st 30.000,00 st 60.000,00 
Recreatie & Cultuurhistorie 
te behouden speelbos te ontwikkelen natuur met behoud van speelbos 5,17 ha 500,00 ha 2.585,00 
  natuur voor lokale recreatie, openmaken bos 2,89 ha 0,00 ha  0,00 
in te richten recreatiezone zone Smeetsstraat 1,00 st 150.000,00 st 150.000,00 
te verplaatsen sportterrein   1,35 ha 0,00 ha  0,00 
lokale wandellus langs bestaande of nieuwe trage weg nieuw tracé 1,14 km 35,00 m 39.900,00 
  bestaand tracé 1,20 km 20,00 m 24.000,00 
 brug over Lossing 1 st 30.000,00 st 40.000,00 
Maatregel planlegende Submaatregel Hoeveelheid Prijs in € per … Som 
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Recreatie & Cultuurhistorie (vervolg) 
infopunt lokale wandellus   1,00 st 20.000,00 st 20.000,00 
gebouw en omgeving WOI monument "de dodendraad"   1,00 st 75.000,00 st 75.000,00 
Inrichten omgeving Keijersmolen   1,00 st 700.000,00 st 150.000,00 
Andere 
buffer mogelijk aan te leggen langs de Lossing   6 ha 0,00 ha  0,00 
Oplossen knelpunten fietsroutenetwerk   0,00 st 0,00 st 0,00 
Onteigeningen voor werken buiten blok   2,00 ha 50.000,00 ha 100.000,00 

 
 

Irrigatie voor beperkte perimeter  
aanleg bufferbekken   437.150.,00 
bouwen pompstation   1.430.500,00 
aansluiting op bestaand irrigatienetwerk   3.051.075,00,00 
aanleg irrigatieleidingen   3.074.225,00 
Som  7.992.950,00 

 
Hergebruik RWZI – effluent voor een beperkte perimeter   
Irrigatienetwerk Molenbeersel  3.074.225,00 
Bouwen van een pompstation  1.430.500,00 
Aansluiting irrigatienetwerk Molenbeersel vanuit RWZI Kinrooi  860.965,00 
Extra zuiveringstrappen  2.668.100,00 
Som  8.033.790,00 

 
 
Bij de raming van de kosten, is er van uitgegaan dat niet alles wat op het ontwerpruilverkavelingsplan is voorzien, zal kunnen worden uitgevoerd. 
Volgende aannames zijn hierbij gemaakt: 
 

Maatregel planlegende Submaatregel Hoeveelheid 
op plan 

Hoeveelheid in 
raming 

Correctie-
factor 

Landbouw - herverkaveling 



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
      Toelichtingsnota pagina 56 van 57 

te rooien naaldhoutbos   9,22 ha 6,92 ha 3/4 
Landbouw - ontsluiting 
te optimaliseren ontsluiting ifv herverkaveling overlaging met asfalt bestaande verharde weg 17,36 km 3,47 km 1/5 
  aanleg asfaltweg op semi-verharde weg 12,70 km 6,35 km 1/2 
  verbeteren semi-verharde weg 12,70 km 3,18 km 1/4 
  aanleg asfaltweg op onverharde weg 5,66 km 2,83 km 1/2 
  aanleg steenslagweg op onverharde weg 5,66 km 1,42 km 1/4 
vaste wegstructuur om geomorfologische redenen overlaging met asfalt bestaande verharde weg 1,72 km 0,43 km 1/4 

Maatregel planlegende Submaatregel 
Hoeveelheid op 
plan 

Hoeveelheid in 
raming 

Correctie-factor 

Ecologie 
te ontwikkelen natuurgebied historisch permanent grasland 5,38 ha 2,69 ha 1/2 
  te ontwikkelen natuurgebied 49,42 ha 24,71 ha 2/3 
aan te leggen wildakker, behouden of te bufferen KLE of 
bosrand 

  12,27 ha 6,14 ha 1/2 

nieuw te bebossen perceel naaldhout omvormen tot loofhout 6,85 ha 5,14 ha 3/4 
te bufferen wegberm   1 ha 0,5 ha 1/2 
Landschap 
aan te leggen nieuwe houtkant   1 ha 0,5 ha 1/2 
te versterken/te bufferen houtkant   1,5 ha 0,75 ha 1/2 
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