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Landinrichtingsproject

Waterlandschap 1.0 en “Rode-Dilbeek”

Datum instelling

Resp. 5 april 2019 en 16 mei 2014

Landinrichtingsplan

Vallei van de Zennebeemden

Opperviakte 667,81 ha
Gemeente(s) Sint-Pieters-Leeuw, Beersel
Doelstelling - Meer ruimte voor waterlopen en lokale waterberging

landinrichtingsplan

- Klimaatrobuuste landbouw door afstemming van landbouwpraktijken op
de natte valleigronden

- Verhogen van de biodiversiteit

- Verhogen van de beleving van het landschap

Geplande realisaties

Maatregelen inzichtelijk in kengetallen
- Hermeandering van de Oude Gracht over een loop van 1,6 km
- Hermeandering van de Biezeweidebeek over een loop van 400 m
- Herstel van het boccagelandschap (2 km bomenrijen, 1 ha boomgaard)
- Aanleg van het Lotbeekpad over een lengte van 1,3 km, met bruggetjes
- Aanleg van een vlonderpad over de historische linnengrachten over een
lengte van 200 m

Inzet van instrumenten
landinrichting

Opsomming in te zetten instrumenten uit het decreet landinrichting
inrichtingswerken, inrichtingswerken uit kracht van wet, erfdienstbaarheden tot
openbaar nut, vergoeding waardeverlies van gronden, grondverwerving,
herverkaveling uit kracht van wet

Inzet van overige
instrumenten

Opsomming van andere instrumenten in het kader van het LIP
Reguliere beheerovereenkomsten, ecoregelingen, gemeentewegendecreet

Timing uitvoering

Oktober 2025: instrumentenafweging, november 2025: planbewaking ontwerp-LIP,
december 2025: goedkeuring planbegleidingsgroep WLS en “Rode-Dilbeek”
ontwerp-LIP, voorjaar 2026: openbaar onderzoek en adviesprocedure, zomer 2026:
definitief LIP, winter 2026/voorjaar 2027: goedkeuring via ministerieel besluit, Start
werken vanaf 2027

Kostprijs Totaal: 1377 401 €
subsidies landinrichting: 621 839 €
Partners Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, gemeente Beersel, VMM, VLM, ANB, Elia nv,

grondeigenaars, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

QR-code / link naar filmpje,
website,...

https://www.vim.be/nl/projecten/vim-projecten/ruimtevoorderand/Paginas/Vallei-
van-de-Zennebeemden.aspx
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De Zennevallei is een erg versnipperde mozaiek van waterlopen, bedrijven, woningen, spoor- en
weginfrastructuur,... Via het Strategisch Project voor de Zennevallei, een samenwerking tussen de Provincie
Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw,
Linkebeek en Drogenbos, worden sinds 2010 gezamenlijk projecten op touw gezet om natuur en water meer
ruimte te geven en de woon- en werkomgeving op te waarderen.

Binnen de Zennevallei vinden we de
Zennebeemden, een open ruimte
ten zuiden van Brussel, omringd
door de dorpskernen van Lot
(Beersel), Ruisbroek (Sint-Pieters-
Leeuw) en Drogenbos en
doorsneden door de E19, kanaal en
spoorlijn. Het landschap staat er
bijgevolg sterk onder druk. Dit
landinrichtingsplan vertrekt vanuit
het grote potentieel van de
Zennebeemden voor waterberging,
natuur, landbouw, erfgoed en
beleving vlak bij de hoofdstad.

Luchtfoto Vallei van de Zennebeemden © Provincie Vlaams-Brabant

Volgende doelstellingen vormen het kader voor dit landinrichtingsplan en de concrete maatregelen:
- Meer ruimte voor waterlopen en lokale waterberging,
- Klimaatrobuuste landbouw,
- Verhogen van de biodiversiteit,
- Beleving van het landschap verhogen door de toegankelijkheid van het gebied te verbeteren,
de cultuurhistorische elementen in de vallei op te waarderen en recreatieve en educatieve
infrastructuur te voorzien



Landinrichting heeft als doel de open ruimte op het platteland en in de stadsrand te versterken door op
geintegreerde wijze te investeren in verschillende aspecten zoals bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en
infrastructuur. Samen met betrokken partners en toekomstige gebruikers wordt gezocht naar kansen en
oplossingen voor de (ruimtelijke) vragen en problemen die spelen in een welbepaald gebied. Binnen een
landinrichtingsproject kunnen subsidies voor het uitvoeren van maatregelen en specifieke instrumenten voor
inrichting, beheer en grondmobiliteit worden ingezet.

Het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting en het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni
2014 betreffende de landinrichting, en hun latere wijzigingen, vormen het wetgevend kader.

Dit landinrichtingsplan geeft uitvoering aan deelgebied Vallei van de Zennebeemden van het
landinrichtingsproject Water-Land-Schap dat onderdeel uitmaakt van het programma Water-Land-Schap.

Het programma Water-Land-Schap is een samenwerkingsverband tussen verschillende VIaamse
overheidsinstanties. Doel van het programma is om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge
samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en
bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders. Hierbij wordt rekening houden met de gevolgen van de
klimaatverandering op het watersysteem.

Een projectoproep vanuit dit programma leidde in 2018 tot 44 voorstellen van lokale gebiedscoalities om
watergebonden problemen aan te pakken. Daaruit werden 14 deelgebieden geselecteerd, die gebundeld
werden in het “Onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid van het landinrichtingsproject Water-Land-
Schap”. Het hierin voorgestelde landinrichtingsproject Water-Land-Schap werd goedgekeurd en ingesteld bij
besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019.

Het landinrichtingsproject Water-Land-Schap heeft volgende ambities:

= het bevorderen van klimaatrobuuste landbouw;
= hetinrichten van klimaatrobuuste waterlopen en landschappen;
= het kwaliteitsvol inrichten van watergebonden landschappen.

De totale bijdrage aan subsidies landinrichting voor de realisatie van het deelgebied Vallei van de
Zennebeemden is door de Vlaamse Regering bepaald op 0,387 miljoen € .



Dit landinrichtingsplan geeft ook uitvoering aan het landinrichtingsproject “Rode-Dilbeek” van het
planprogramma Vlaamse Rand, ingesteld op 16 mei 2014. Met dit landinrichtingsproject wil de VLM samen met
haar partners de open ruimte in de 19 gemeenten rondom Brussel inrichten en versterken. De open ruimte staat
hier onder een sterke verstedelijkingsdruk. Kwalitatieve open ruimte is belangrijk voor de levenskwaliteit van
de huidige en toekomstige generaties. De perimeter van het planprogramma Vlaamse Rand omvat het volledige
grondgebied van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek,
Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Wemmel,
Wezembeek-Oppem en Zaventem en de stad Vilvoorde. Het planprogramma Vlaamse Rand omvat de
gebiedsgerichte inrichtingsprojecten landinrichting "Rode - Dilbeek", "Dilbeek - Grimbergen" en "Vilvoorde -
Hoeilaart" en de thematische inrichtingsprojecten landinrichting "Uitbouwen en aantakken van zachte
netwerken", "Erosiebestrijding in de rand", "Grote investeringsprojecten flankeren" en "Brussel als kans!". De
bestaande landinrichtingsprojecten in de Vlaamse rand rond Brussel zijn op die manier geintegreerd in een
breder kader, wat bijdraagt tot een coherente visie en uitvoering. Dit maakt het mogelijk om andere ‘Vlaamse
Rand’ initiatieven die op stapel staan of worden gepland en waar de VLM al dan niet als trekker optreedt, mee
te nemen in het geheel.

Voor de uitvoering van het landinrichtingsplan Vallei van de Zennebeemden wordt naast een eerste schijf van
387 500 € subsidies landinrichting vanuit het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, een tweede schijf van
234.339 € subsidies landinrichting ingezet vanuit het landinrichtingsproject “Rode-Dilbeek” van het
planprogramma Vlaamse Rand, samen 621.839 €.

De procedure voor opmaak van een landinrichtingsplan voorziet dat een ontwerp landinrichtingsplan wordt
opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onder begeleiding van een planbegeleidingsgroep.
Binnen het landinrichtingsproject Water-Land-Schap worden de landinrichtingsplannen voorbereid door de
verschillende lokale gebiedscoalities, hierin bijgestaan door de VLM. Ze worden hierin begeleid en
geadviseerd door de planbegeleidingsgroep Water-Land-Schap.

De procedure om tot goedkeuring van een ontwerp landinrichtingsplan te komen kent volgende stappen:

= De betrokken planbegeleidingsgroep(en) adviseert/adviseren het ontwerp van landinrichtingsplan

= De betrokken gemeenten organiseren over het ontwerp landinrichtingsplan een openbaar onderzoek;

= over het ontwerp landinrichtingsplan wordt advies gevraagd aan de deputatie van de betrokken
provincie(s) en aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente(n);

= de planbegeleidingsgroep geeft vervolgens een advies aan VLM over eventuele aanpassingen aan het plan
naar aanleiding van het openbaar onderzoek of uitgebrachte adviezen;



= alle partners die het eindvoorstel van landinrichtingsplan mee financieren of uitvoeren of beheren
stemmen in met de aan hen toegewezen maatregelen qua financiering en/of uitvoering en/of beheer;
= de Vlaamse Regering of de bevoegde minister stelt het landinrichtingsplan vast.

Hoe het landinrichtingsplan tot stand is gekomen en hoe er met de resultaten van inspraak en advies is
omgegaan, is beschreven in de afzonderlijke procesnota Vallei van de Zennebeemden.

Het projectgebied van de Vallei van de Zennebeemden bevindt zich in de Vlaamse Rand, ten zuidwesten van
Brussel en heeft een oppervlakte van ca. 400 ha. Het omvat delen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
(Ruisbroek), Beersel (Lot) en Drogenbos. Het gebied wordt doorsneden door heel wat infrastructuur, zoals
centraal de Ring (RO/E19) met snelwegparking en tankstation, de hoogspanningslijn van Elia en in het oosten
het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorlijn Brussel-Bergen. De voornaamste waterlopen zijn de Zenne, de
Lotbeek, de Oude Gracht en de Biezeweidebeek. De acties binnen het LIP beperken zich tot het grondgebied van
de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.
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Perimeter LIP ‘Vallei van de Zennebeemden’

Binnen het projectgebied kent de Zenne nog
een vrij natuurlijk, meanderend verloop. De
Lotbeek, de Oude Gracht en de
Biezeweidebeek zijn de voornaamste zijlopen
van de Zenne in het projectgebied. Deze
zijlopen kennen echter nog verschillende
lozingspunten, waardoor de waterkwaliteit
ontoereikend is. Het reliéf binnen de
Zennebeemden loopt af vanuit het zuidoosten
en wordt bepaald door de Zenne die de vallei
doorsnijdt in noordoostelijke richting. De
Zennevallei is gevoelig aan overstromingen
omwille van verharding, klimaatverandering
en de wisselwerking met het kanaal Brussel-
Charleroi. Deze wisselwerking zal afgebouwd
worden, zodat meer debiet door de Zenne zal
stromen. Bovendien zorgt de topografie (sterk
hellende zuidoostelijke flank) voor een snelle
afstroom en dus hoge piekdebieten bij
intensieve neerslag. Werken rond
waterbuffering is hier dus essentieel om het
risico op toekomstige overstromingen te
beperken. Bovendien kijkt VMM ook naar dit
open ruimte gebied voor het gecontroleerd
bufferen van water.
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Historisch landgebruik

De bereikbaarheid en nabijheid van water maakten
dat heel wat bedrijven zich hier kwamen vestigen. Dit
rijk industrieverleden reflecteert zich in een
straatbeeld, gedomineerd door arbeiderswoningen
en smalle rijhuizen, zoals nog goed te zien is in de
woonkernen van Ruisbroek en Lot. Vroeger betrof het
vooral watergebonden industrie, zoals papier, bier en
textiel. Nu gaat het eerder om bedrijven in de bouw,
logistiek en elektriciteit. Brouwerijen zijn wel nog
sterk aanwezig in de regio. In Ruisbroek was de
textielfabriek van Rey-Ainé lang de economische
motor van de deelgemeente.

Historisch beeld van textielfabriek Rey-Ainé

Deze werd opgericht in 1851 en zorgde voor een

significante bevolkingstoename in relatie tot de werkgelegenheid. De vijvers, die gestoken werden voor het
bleekproces van het linnen, zijn samen met het huisje aan de straat (het onderkomen van de opzichter)
opgenomen als erfgoedobject (ID90868). Onder het nabije populierenbos zijn nog grachten aanwezig, die deel
uitmaakten van de fabriek.

Natuur

Binnen het projectgebied ligt VEN-gebied (ID235), dat het Catalabos, kasteeldomein Calmeyn, de loop van de
Biezeweidebeek en enkele historisch permanente graslanden langs de Zenne omvat. Het Catalabos is een vrij
monotoon populierenbos met een dominantie van Canadese kornoelje in de onderetage. Het Catalabos kwam
in de zomer van 2021 in handen van het ANB en zal gefaseerd omgevormd worden tot een meer divers
elzenbroekbos. De aanwezige bossen aan de overzijde van de RO zijn ook veelal voormalige productiebossen
van populier. Verspreid over de Zennebeemden zijn nog enkele Natura2000 habitatgebieden aangeduid
(voornamelijk type 91EO0).

Landbouw

Het natuurlijk cultuurlandschap wordt gedomineerd door 3 soorten teelten: productiebossen met
populierenteelt, weide- en hooiland en intensieve akkerbouw. Daarnaast zijn er nog enkele fragmenten van
boomgaarden en restanten van het boccagelandschap. Vanuit het perspectief van klassieke landbouw is de
productiviteit van deze percelen laag: de populierenbossen worden niet meer gekapt, de akkers zijn veelal klein
en onregelmatig van vorm en de voormalige boomgaarden werden sterk uitgedund. Het hooiland en de
maisteelt hebben wel nog hun nut voor de veetelers in de buurt. De natte gronden in de Zennebeemden zijn
echter geen waardevolle landbouwgronden en het landgebruik is niet helemaal aangepast aan de
bodemstructuur en de vochtigheid in de vallei.



Beleving

De Zennevallei is doorsneden door heel wat infrastructuren, wat zorgt voor versnippering, hinder (visueel,
auditief, slechte luchtkwaliteit) en de doorwaadbaarheid bemoeilijkt. De barriérewerking van de RO/E19 kan
verminderd worden door de Broekbrug natuurlijker her in te richten met het oog op de zachte weggebruiker.
Daar komt nog bij dat er een grote recreatiedruk is vanuit het Brusselse (wandelaars, fietsers en
mountainbikers). Een van de centrale acties van het Strategisch Project voor de Zennevallei is het realiseren van
het Zennepad, waarbij de loop van de Zenne kan gevolgd worden vanaf Lembeek tot Drogenbos. Hiervoor
ontbreken nog enkele schakels, zoals het Catalabos. Bovendien moet het Zennepad een aangename en veilige
wandelweg worden. Het pad kan belangrijke toeristisch-culturele landschapselementen met elkaar verbinden
zoals het FeliXart museum, het kasteel van Beersel, het Herman Teirlinck huis, brouwerij 3 Fonteinen,... Op de

atlas der buurtwegen is te zien dat er vroeger een wandelpad liep naast de Lotbeek, maar deze werd afgeschaft
in 1947.
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Enkele landschapsbeelden uit het projectgebied © Lander Loeckx



Dit landinrichtingsplan realiseert volgende Vlaamse en lokale beleidsdoelstellingen en initiatieven:

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen:

o Behoud en versterking van de bestaande natuurcomplexen binnen een netwerk

o Behoud en versterken van valleistructuren voor natuurlijke waterberging

o Behoud van gave cultuurlandschappen en structurerende landschapselementen

o Toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte

Blue Deal: in 2020 lanceerde de Vlaamse Regering dit plan om Vlaanderen beter te wapenen tegen de
gevolgen van klimaatverandering. Droogte, overstromingen en een goede waterkwaliteit vormen steeds
grotere uitdagingen. In juli 2025 werd een nieuwe Blue Deal gelanceerd die focust op een geintegreerde
aanpak en samenwerking op alle niveaus. Concreet wordt via dit LIP gewerkt aan:

o Veilige en gezonde rivieren en valleien: Een betere sponswerking van de bodem, herstel van
meanders en wetlands, versterking van dijken, aanleg van overstromingsgebieden en
peilbeheer om water langer vast te houden en overstromingsschade te beperken.

o Lokale beleving en bewustwording. Wandelen of fietsen langs het water, een verfrissende duik
in open water of een rustige tocht met de kano. Water nodigt uit tot ontspanning en avontuur.
Zulke ervaringen versterken ons besef van hoe waardevol én kwetsbaar water is.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
Het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Pieter-Leeuw

o Het leefbaar houden van zowel de landelijke kernen als het stedelijk gebied, samen met de

nodige garanties om de open ruimte te vrijwaren
Het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Beersel

o De aanwezige valleien vormen de ruggengraat van de natuurlijke structuur over het
grondgebied van de gemeente Beersel.

Het stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022 — 2027 — Bovenscheldebekken, meer bepaald:

o Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden in combinatie met maatregelen voor
vernatting van valleien, het aanleggen van zomer-winterbedden en ecologische inrichting
waterlopen: Lotbeek en vallei van de Zennebeemden (St-Pieters-Leeuw)

o Inrichten van een overstromingsgebied op de Zenne ter hoogte van de Zennebeemden
(Drogenbos/Ruisbroek/Beersel) in samenhang met natuurlijke en landschappelijke
ontwikkelingen in het gebied

Het Strategisch Project voor de Zennevallei: In 2018 voerden studiebureaus D+A en 1010 Architecture
Urbanism een eerste verkennend onderzoek uit over het gebied van de Zennebeemden in opdracht van
het Strategisch Project voor de Zennevallei. Ze analyseerden het gebied tussen Lot, Ruisbroek,
Drogenbos en Beersel op vlak van water, natuur, landbouw, ontsluiting en beleving. Op basis van deze
studie werd ingetekend op het landinrichtingsproject Water-Land-Schap (WLS) van de VLM, zodat



verschillende punten van deze visie konden verwezenlijkt worden via de opmaak van een
landinrichtingsplan.

e VEN: een deel van het projectgebied bevindt zich in VEN-gebied (De Zennebeemden Beersel-
Ruisbroek)

e RUP Lot en Vallei van de Zennebeemden:
o de startnota ligt op het kabinet van minister Brouns
e Nationaal Park Brabantse Wouden:
o het beschermen en versterken van de biodiversiteit,
o het creéren van kansen voor recreatie en beleving,
o het bouwen aan een groeiend draagvlak voor natuurbehoud
e Koesterburen: De provincie heeft samen met natuurexperts een lijst opgesteld van 229 soorten die
bedreigd zijn in hun voortbestaan en waarvan het zwaartepunt van hun verspreiding binnen de
provincie Vlaams-Brabant ligt. De koestersoorten voor de gemeente Beersel zijn: geelgors, gewone
grootoorvleermuis, iepenpage, karwijselie, papegaaizwammetje, rivierdonderpad, steenuil, vliegend
hert, vuursalamander, zandblauwtje. De koestersoorten voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zijn:
boerenzwaluw, bruin blauwtje, huiszwaluw, ijsvogel, kievit, sleedoornpage, steenuil, watervleermuis

Een volledig overzicht van het relevante juridische en beleidsmatige kader voor het landinrichtingsplan is terug
te vinden in Bijlage 1.

Het landinrichtingsproject Water-Land-Schap heeft binnen het deelgebied Vallei van de Zennebeemden
volgende doelstellingen, dewelke ook invulling geven aan de doelstellingen van het landinrichtingsproject
“Rode-Dilbeek”:

=  Waterbeheer:
o Ruimte geven aan water door gecontroleerde overstroming en hemelwaterbuffering
o Verbeteren van de waterkwaliteit

Dit wordt gerealiseerd via de meandering van de Oude Gracht en de Biezeweidebeek, waardoor de
waterlopen meer water kunnen vasthouden en een hoger zelfreinigend vermogen verkrijgen (o.a. Heidenwach
et al., 2001). Via het project aan de Biezeweidebeek wordt ook een lozingspunt in de Zenne opgelost,
waardoor de waterkwaliteit verbetert.

= Toekomstgerichte landbouw:



o Landbouw aanpassen aan het waterregime in de lage gebieden
o Erosie bestrijden op de flanken
o Cultuur en traditie herstellen en stimuleren

Via de landbouwbegeleidingsstudie werden bovenstaande zaken bevraagd en gestimuleerd. De resulterende
maatregelen worden in dit LIP opgenomen.

= Natuurbouw en vergroten biologische diversiteit
o Inrichting van de open ruimte afstemmen op de kenmerken van de bodem en het
waterbeheer
o Biodiversiteit verbeteren
o Natuur ontwikkelen met verschillende snelheden, met wie er is en wat er is

Bovenstaande zaken worden via het LIP gerealiseerd door de aanplant van gemengde hagen, houtkanten,
bomenrijen, boomgaarden en de aanleg van natuurlijke oeverzones in samenwerking met de lokale,
provinciale en Vlaamse partners, gemeentes, landbouwers en grondeigenaars.

= Landschapsbeleving
o Recreatief medegebruik mogelijk maken
o Dorpskernen verbinden met het landschap

Landschapsbeleving wordt via dit LIP mogelijk gemaakt via de aanleg van het Lotbeekpad, met
wandelbruggetjes die aantakken op de doodlopende woonwijken van Ruisbroek en de aanleg van het
vlonderpad over de voormalige linnengrachten, een belangrijk erfgoedkundig aspect uit de geschiedenis van
Ruisbroek.

Thema Water: Meer ruimte voor waterlopen en lokale waterberging
o Hermeandering en herprofilering van de Oude Gracht, inclusief het openleggen van de koker
waar de Oude Gracht uitmondt in de Zenne
o Hermeandering en herprofilering van de Biezeweidebeek

Het gewenste toekomstbeeld van beide beken is een hermeanderende loop met natuurlijke, biodiverse oevers
en een zomer-winterbedding, naar het voorbeeld van de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw.



zomerbedding
/' Z T S N \\‘\ \\\ \\ I.\\

Dwarsdoorsnede zomer-winterbedding en referentiebeeld van de hermeanderende Zuunbeek (Sint-Pieters-

Leeuw) © VMM

Thema Klimaatrobuuste landbouw

Het doel is de afstemming van landbouwpraktijken op de natte valleigronden via 0.a.omvorming van intensieve
akkerteelt naar hooiland, extensieve begrazing, aangepaste (natte) teelten, aanleg van poelen (die ook kunnen
fungeren als veedrinkpoel). Als voorbeeld kijken we naar het gebied van de Doode Bemde, waar waterbuffering,
(extensieve) landbouw en natuur hand in hand gaan.

Referentiebeeld van de Doode Bemde
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Thema Biodiversiteit

Het doel is het herstel van het boccagelandschap in de vallei van de Lotbeek en de zuidwestelijke flank in Beersel
via de aanplant van bomenrijen, hagen, heggen, houtkanten en boomgaarden. Op de Ferrariskaart zijn deze
kleine landschapselementen duidelijk zichtbaar in het projectgebied, zie Bijlage 2, kaart 1.
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Streefbeeld inrichting van de vallei van de Lotbeek, met het herstel van het boccagelandschap (in het rood
omlijnd) © Antea

P

Droombeeld van het herstel van d boomgaard aan het Kasteel van Beersel © 1010AU en D+A
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Thema Landschapsbeleving

o Aanleg van het Lotbeekpad langs de Lotbeek

Aanleg van een wandelpad in (grind)gazon langs de loop van de Lotbeek over een afstand van 1300 m. Langs dit
pad worden ook bruggetjes aangelegd die de doodlopende woonwijken van Ruisbroek verbinden met het
Lotbeekpad.

o Aanleg van het vlonderpad over de linnengrachten

Aanleg van een vlonderpad over een lengte van 200 m over de historische linnengrachten te Ruisbroek.

Referentiebeelden Doode Bemde
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1. Thema Water: Meer ruimte voor waterlopen en lokale waterberging

Met de Blue Deal kwam de Vlaamse regering vlak voor de zomer van 2020 met een plan om de strijd tegen
droogte en waterschaarste structureel aan te pakken. Beide onderstaande projecten verkregen binnen Water-
Land-Schap ook Blue Deal-middelen en geven uitvoer aan de Blue Deal via infiltratie en bufferen van hemel- en
oppervlaktewater, behoud en herstel van grondwater en van natte natuur, valleiherstel en ruimte voor water.

Na de ‘waterbom’ in Wallonié in 2021, maakte een expertenpanel een helder actieplan op om beter om te
gaan met ons water, i.e. Weerbaar Waterland (2022). De maatregelen rond water binnen de vallei van de
Zennebeemden zetten sterk in op 2 pijlers van dit advies:
o \Versterk de werking rondom WATERLOPEN, om ook hier maximaal ruimte in de vallei te vrijwaren voor
water.
o Investeer structureel in een praktijk om neerslagafstroming te vertragen door het natuurlijk bufferend
vermogen van onze SPONSLANDSCHAPPEN te herstellen;

We geven meer ruimte aan de Oude Gracht en de Biezeweidebeek om te meanderen en passen hun bedding
aan. Door oevererosie en afzetting van sediment in de bedding, maar ook door oevervegetatie en waterplanten,
wordt de bedding ruwer. Dit vertraagt de snelheid van het water, wat meteen ook piekafvoeren vermindert.
Via een zomer-winterbed blijft er langer water in de bedding staan en krijgt het de tijd om te infiltreren. De
natuurlijke infiltratie vult de grondwatertafel aan, wat droogte helpt voorkomen.

Waterlopen met een hogere structuurkwaliteit kennen ook een hogere biodiversiteit en aquatische ecologie
(Luderitz et al., 2004). Een hogere structuurkwaliteit draagt op zijn beurt dan weer bij tot een betere
waterkwaliteit, aangezien meanderende waterlopen een hoger zelfreinigend vermogen verkrijgen (o.a.
Heidenwach et al., 2001).

1.1. Meandering van de Oude Gracht

De Oude Gracht (niet geklasseerd) kent momenteel een rechte loop centraal in de Vallei van de Lotbeek. Door
meandering kan de natuurwaarde, de structuurkwaliteit en biodiversiteit in het gebied opgekrikt worden over
een loop van 1,6 km. Er wordt zo meer ruimte aan water gegeven in de vallei van de Lotbeek, een gebied dat
erg gevoeligis aan wateroverlast, zowel fluviaal als pluviaal (zie Bijlage 2, kaarten 2 en 3). De verhoogde infiltratie
vult de grondwatertafel aan en vormt een buffer tegen toenemende droogtestress als gevolg van
klimaatverandering. De oude loop wordt ook verontdiept om de drainerende werking van de waterloop tegen
te gaan.

Wanneer het gebied in de toekomst ingeschakeld wordt als gecontroleerd overstromingsgebied, zal de Oude
Gracht sowieso een prioritaire rol spelen en het debiet van de Lotbeek te verwerken krijgen. De meandering van
de Oude Gracht vormt dus een no-regret maatregel in dit gebied. De koker, ter hoogte van de monding van de
Oude Gracht in de Zenne, dient ook opengelegd te worden, om dit hogere debiet aan te kunnen. De
waterkwaliteit van de Lotbeek is momenteel echter nog ontoereikend, waardoor de connectie met de Oude
Gracht pas kan gemaakt worden na aanpak van lozingspunten verder stroomopwaarts.



Het landgebruik langs de Oude Gracht bestaat
voornamelijk uit gras- en hooiland, met
occasioneel een  (mais)akker en  een
populierenbos. De loop van de Oude Gracht ligt in
natuurgebied. Daarbuiten bevindt zich agrarisch
en landschappelijk waardevol agrarisch gebied,
zie Bijlage 2, kaart 4. Voor de meandering is een
bedding nodig van 5 m breed, zodat een zomer-
winterbed met flauw afhellende oevers kan
aangelegd worden. De smalle, langwerpige
percelen zijn eigendom van heel wat
verschillende eigenaars (> 15), waaronder naast
particulieren, ook de gemeente Sint-Pieters-
Leeuw, OCMW'’s (Sint-Pieters-Leeuw en Vorst),
Elia, WWF en Agentschap Wegen en Verkeer, zie
Bijlage 2, kaarten 5 en 6 (kadastrale percelen en
eigendomssituatie). Op de figuur hiernaast wordt
een indicatieve meandering aangeduid met een
minimale impact op het aantal grondeigenaars.

Indicatieve meandering van de Oude Gracht op basis
van eigendomssituatie

Om de werken mogelijk te maken, dient een deel van de huidige vegetatieopslag verwijderd te worden. De
nieuwe meanderende bedding wordt zo gelegd om een minimale grondimpact te hebben (op publieke gronden,
gronden van partners of gronden aan beide zijden van dezelfde eigenaar) en zal ook binnen natuurgebied op
het gewestplan liggen (zie Bijlage 2, kaart 4). Beide oevers langs de meanderende Oude Gracht worden nadien
natuurlijk ingericht met vaste planten, bloemrijk grasmengsel en pleksgewijs houtkanten, bestaande uit
inheemse soorten, afgestemd op de natte bodem. Deze inrichting is compatibel met het huidige landgebruik en
verhindert het landbouwkundig gebruik niet.

Dit project verkreeg Blue Deal-middelen binnen Water-Land-Schap, waarvan de deadline eind 2028 is, zie Bijlage
4,

Als de gronden vermeld bij de maatregel 1.1.1a verworven worden door de overheid, zijn de onderstaande
maatregelen gewone inrichtingswerken (niet uit kracht van wet) (1.1.2b en 1.1.3b). Als de gronden vermeld
bij de maatregel 1.1.1a niet verworven worden door de overheid, zijn onderstaande maatregelen
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inrichtingswerken uit kracht van wet (1.1.2a en 1.1.3a) en zullen zij gevolgd worden door een
erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet. Een vergoeding voor
waardeverlies van gronden als vermeld bij maatregel 1.1.1b wordt toegekend als de uitvoering van een
inrichtingswerk uit kracht van wet een daling veroorzaakt van de venale waarde of de gebruikswaarde van de
betrokken onroerende goederen.

In geval herverkaveling uit kracht van wet wordt ingezet, wordt de duur van de jachtovereenkomsten die
gesloten zijn vanaf de vaststelling van het landinrichtingsplan van rechtswege beperkt tot de overschrijving van
de herverkavelingsakte op het bevoegd kantoor van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie.

nr. maatregel | uitvoering | restfinanciering ‘ Eigendom/beheer
1.1. Hermeandering van de Oude Gracht
1.1.1a Verwerving strook kadastrale gemeente | gemeente Sint- | gemeente Sint-
percelen: zie tabel 10 Sint- Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw
Pieters-
Leeuw
1.1.1b Vergoeding voor waardeverlies van gemeente | gemeente Sint- | Particulier
stroken van kadastrale percelen, Sint- Pieters-Leeuw
gekoppeld aan inrichtingswerken uit Pieters-
kracht van wet indien geen Leeuw
verwerving: zie tabel 10
1.1.1c Herverkaveling uit kracht van wet, zie | VLM
tabel 10
1.1.2a Verwijderen van bestaande vegetatie: | gemeente | gemeente Sint- | Particulier
op grond particulier Sint- Pieters-Leeuw
Pieters-
Leeuw
1.1.2b Verwijderen van bestaande vegetatie: | gemeente | gemeente Sint- | gemeente Sint-
op grond gemeente Sint-Pieters- Sint- Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw
Leeuw Pieters-
Leeuw
1.1.3a Herinrichting nieuwe loop van de gemeente | gemeente Sint- | Particulier
Oude Gracht: op grond particulier Sint- Pieters-Leeuw,
Pieters- Elia
Leeuw
1.1.3b Herinrichting nieuwe loop van de gemeente | gemeente Sint- | gemeente Sint-
Oude Gracht: op grond gemeente Sint- Pieters-Leeuw, | Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw Pieters- Elia
Leeuw
1.1.4. Beplanting beekbegeleidende RLPZ Elia Aangelanden
vegetatie




1.2. Hermeandering van de Biezeweidebeek

De Biezeweidebeek is nu een anonieme gracht vlak achter de woonwijk Biezeweide in Beersel (klasse 3
onbevaarbare waterloop). De gemeente zal rioleringswerken uitvoeren binnen deze wijk, waarbij hemelwater
en afvalwater van elkaar gescheiden worden én een lozingspunt in de Zenne wordt opgelost. Het openbaar
domein wordt bij de herinrichting maximaal onthard en ingegroend. Hierbij wordt zoveel mogelijk hemelwater
ter plaatse gebufferd in infiltratiegrachten. Omwille van het sterk hellend reliéf worden onderaan de helling ook
enkele bufferbekkens aangelegd. De Biezeweidebeek krijgt een natuurlijker, hermeanderend profiel met een
winter- en zomerbedding over een loop van 400 m.

Inrichtingsplan van de Biezeweidebeek en aanpalende woonwijk (© Goegebeur-D’Hauwer)

Het landgebruik langs de Biezeweidebeek bestaat uit gras- en hooiland en akkerbouw. De loop van de
Biezeweidebeek ligt in natuurgebied en VEN-gebied, in een strook van gemiddeld 25 m breed. Het overige deel
van de aangrenzende percelen bevindt zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De aangrenzende
percelen zijn eigendom van 2 privé-eigenaars (waarvan 1 in aankoop is door de gemeente, 106B), 1 perceel is
eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM, 107B) en 1 perceel is eigendom van het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB, 155E).

Om de meandering mogelijk te maken zullen enkele bomen verwijderd moeten worden.



De beide oevers langs de hermeanderende Biezeweidebeek worden natuurlijk en biodivers ingericht met een
bloemrijk grasmengsel bestaande uit inheemse soorten, afgestemd op de natte bodem en enkele
hoogstambomen (zwarte els en schietwilg).

Langs de nieuwe loop van de Biezeweidebeek wordt een gemaaid wandelpad aangelegd, dat aantakt op de
bestaande Zennewandeling. Op de locaties waar het te vochtig wordt, kan met een kort vlonderpad gewerkt
worden. De aanleg van dit wandelpad verloopt via het gemeentewegendecreet.

Dit project verkreeg Blue Deal-middelen binnen Water-Land-Schap, waarvan de deadline eind 2028 is, zie Bijlage
4. Dit project werd bovendien opgenomen in de reductiedoelen voor 2027, waardoor dit ten laatste tegen eind
2027 dient gerealiseerd te zijn.

Om de werken aan de beek mogelijk te maken, werd reeds een ontheffing op het verbod van werken in VEN-
gebied aangevraagd en verleend door ANB, zie Bijlage 3 Effectbeoordelingen natuurtoets.

Als de gronden vermeld bij de maatregel 1.2.1a verworven worden door de overheid, zijn de onderstaande
maatregelen gewone inrichtingswerken (niet uit kracht van wet) (1.2.2bc t.e.m. 1.2.4bc). Als de gronden
vermeld bij de maatregel 1.2.1a niet verworven worden door de overheid, zijn onderstaande maatregelen
inrichtingswerken uit kracht van wet (1.2.2a t.e.m. 1.2.4a) en zullen zij gevolgd worden door een
erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet. Een vergoeding voor
waardeverlies van gronden als vermeld bij maatregel 1.2.1b wordt toegekend als de uitvoering van een
inrichtingswerk uit kracht van wet een daling veroorzaakt van de venale waarde of de gebruikswaarde van de
betrokken onroerende goederen.

nr. maatregel ‘ uitvoering ‘ restfinanciering | Eigendom/beheer

1.2. Hermeandering van de Biezeweidebeek

1.2.1a Verwerving strook kadastrale gemeente gemeente gemeente Beersel
percelen: zie tabel 10 Beersel Beersel

1.2.1b Vergoeding voor waardeverlies | gemeente gemeente gemeente Beersel
van stroken van kadastrale Beersel Beersel

percelen, gekoppeld aan
inrichtingswerken uit kracht van
wet indien geen verwerving: zie

tabel 10

1.2.2a Verwijderen van enkele bomen: | gemeente gemeente gemeente Beersel
op grond particulier Beersel Beersel

1.2.2b Verwijderen van enkele bomen: | gemeente gemeente gemeente Beersel
op grond VMM Beersel Beersel

1.2.2c Verwijderen van enkele bomen: | gemeente gemeente gemeente Beersel

op grond gemeente Beersel Beersel Beersel




1.2.3a Uitgraven nieuwe loop van de gemeente gemeente gemeente Beersel
Biezeweidebeek: op grond Beersel Beersel
particulier

1.2.3b Uitgraven nieuwe loop van de gemeente gemeente gemeente Beersel
Biezeweidebeek: op grond Beersel Beersel
VMM

1.2.3c Uitgraven nieuwe loop van de gemeente gemeente gemeente Beersel
Biezeweidebeek: op grond Beersel Beersel
gemeente Beersel

1.2.4a Beplanting beekbegeleidende gemeente gemeente gemeente Beersel
vegetatie: op grond particulier | Beersel Beersel

1.2.4b Beplanting beekbegeleidende gemeente gemeente gemeente Beersel
vegetatie: op grond VMM Beersel Beersel

1.2.4c Beplanting beekbegeleidende gemeente gemeente gemeente Beersel
vegetatie: op grond gemeente | Beersel Beersel
Beersel

2. Thema Klimaatrobuuste landbouw

Via de landbouwbegeleidingsstudie kwam naar voor dat:

- de vergoeding voor het beheer van kleine landschapselementen onvoldoende gekend is in dit gebied. Dit kan
opgevangen worden via reguliere beheerovereenkomsten.

- er interesse is voor alternatieve teelten zoals miscanthus en korte omloophout. Dit valt onder de
ecoregelingen.

- er zich een erosieknelpunt bevindt op grondgebied van gemeente Beersel, waarbij 1 smal perceel omsloten
wordt door een grotere akker, waardoor de bewerker van deze akker niet parallel met de hoogtelijnen kan
werken. In deze sterk hellende zone zou dit erg interessant zijn om erosie te beperken. Dit kan opgelost
worden via een ruil tussen beide landbouwers.

Bovenstaande zaken worden opgenomen in samenwerking met de betrokken bedrijfsplanner en
erosiecodrdinator.

Een post kavelinrichtingswerken wordt voorzien voor nieuwe perceeltoegangen en (ver)plaatsen van
afsluitingen, indien dit de wens is van de landbouwer na aanleg van wandelpaden, meandering of inzet van
herverkaveling uit kracht van wet.

nr. maatregel ‘ uitvoering restfinanciering | Eigendom/beheer
2. Klimaatrobuuste landbouw




2.1 Kavelinrichtingswerken binnen gemeente Sint- gemeente Sint- Particulier
gemeente Sint-Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw

2.2 Kavelinrichtingswerken binnen gemeente gemeente Particulier
gemeente Beersel Beersel Beersel

3. Thema Biodiversiteit

3.1. Herstel van het boccagelandschap in de vallei van de Lotbeek

Herstel van bomenrijen, hagen, heggen, houtkanten over een afstand van 1 km en boomgaarden over een
oppervlakte van 0,5 ha. In de zone van de Vallei van de Lotbeek gaat het om percelen in gras- en hooilandgebruik,
gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De uiteinden van de percelen, grenzend aan de

waterlopen de Lotbeek en de Oude Gracht bevinden zich in natuurgebied.

KLE’s

nr. maatregel ‘ uitvoering ‘ restfinanciering | Eigendom/beheer
3.1. Herstel van het boccagelandschap in de vallei van de Lotbeek
3.1.1 Inrichtingswerken: aanleg van RLPZ RLPZ Particulier

3.2. Herstel van het boccagelandschap op de zuidwestelijke flank in Beersel

Herstel van bomenrijen, hagen, heggen, houtkanten over een afstand van 1 km en boomgaarden over een
oppervlakte van 0,5 ha. In de zone van de zuidwestelijke flank van de Zennevallei te Beersel kijken we naar
percelen in gras- en hooilandgebruik, 1 akker en enkele boomgaarden. De grondbestemmingen in deze zone zijn

landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied (langs de Zenne en zijwaterlopen).

KLE’s

nr. maatregel ‘ uitvoering ‘ restfinanciering | Eigendom/beheer
3.2 Herstel van het boccagelandschap op de zuidwestelijke flank in Beersel
3.2.1 Inrichtingswerken: aanleg van RLPZ RLPZ Particulier




4. Thema Landschapsbeleving
4.1. Aanleg van het Lotbeekpad

Langs de loop van de Lotbeek wordt een nieuw wandelpad in (grind)gazon aangelegd over een afstand van 1300
m. Vroeger lag er een trage weg langs de Lotbeek (nr. 25), maar deze werd afgeschaft in 1947. Door deze trage
verbinding opnieuw aan te leggen, zullen de bewoners van Ruisbroek zich op een veel aangenamere en veilige
manier kunnen verplaatsen. Bovendien worden er wandelbruggetjes aangelegd die het nieuwe pad verbinden
met de doodlopende woonwijken van Ruisbroek. Deze zullen o.a. aangelegd worden ter hoogte van de Villalaan,
de Vredelaan, de Philippe Destrykerlaan en de Oeverbeemd. De ontsnippering van deze zone heeft ook prioriteit
2 in de prioriteitenatles voor de ontsnippering van het transportinfrastructuurnetwerk, zie Bijlage 2, kaart 7.

De aanleg van dit pad wordt gerealiseerd door de gemeente via het decreet op de gemeentewegen.

De loop van de Lotbeek ligt in natuurgebied, in een strook van gemiddeld 23 m breed. Een deel van de loop van
de Lotbeek tussen de Hemelstraat en de Oeverbeemd is aangeduid als historisch permanent grasland. Het
landgebruik langs de Lotbeek bestaat voornamelijk uit gras- en hooiland, met occasioneel een (mais)akker en
een populierenbos. De percelen zijn in eigendom van 13 verschillende eigenaars, voornamelijk particulieren,
maar ook OCMW Vorst. Idealiter wordt het wandelpad aangelegd binnen de 5m beheerzone van de Lotbeek,
zoals dit reeds het geval is tussen de Wandelingstraat en LDC 't Paviljoentje (Fabriekstraat 1A).

nr. maatregel uitvoering | restfinanciering ‘ Eigendom/beheer
4.1. Aanleg van het Lotbeekpad
4.1.1a Realisatie rooilijn via verwerving gemeente gemeente Sint- | gemeente Sint-
strook kadastrale percelen Sint-Pieters- | Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw
Leeuw
4.1.1b Realisatie roailijn via vrijwillige gemeente gemeente Sint- | gemeente Sint-
erfdienstbaarheid Sint-Pieters- | Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw
Leeuw
4.1.2. Aanleg van pad, inclusief gemeente gemeente Sint- | gemeente Sint-
bewegwijzering Sint-Pieters- Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw
Leeuw
4.1.3. Aanleg van wandelbruggetjes over de | gemeente gemeente Sint- | gemeente Sint-
Lotbeek Sint-Pieters- | Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw
Leeuw




4.2.Aanleg van het vlonderpad over de linnengrachten

Naast de visvijvers van Ruisbroek zijn nog enkele grachtstructuren zichtbaar in het landschap. Deze waren
verbonden aan de textielfabriek van Rey-Ainé (1851 - 1960) en werden gebruikt voor het bleken en drogen van
het linnen. Deze grachten worden opnieuw zichtbaar en beleefbaar gemaakt via een vlonderpad over een lengte

van 200 m. Enkele infoborden duiden de bezoekers ook op de historische rol van deze grachten.

De grachten bevinden zich nu onder een kaprijp populierenbos, gelegen in natuurgebied. De gemeente Sint-
Pieters-Leeuw is eigenaar van een klein deel van dit bos (222D), samen met de naburige visvijvers, sporthal en
speelbos. Het vlonderpad kan zich beperken tot dit perceel. Een alternatief is mogelijk indien het aangrenzende
bosperceel (228C) wordt aangekocht door VLM. In dat geval is er iets meer bewegingsvrijheid voor de

uiteindelijke ligging van het vlonderpad.

Pieters-Leeuw

Pieters-Leeuw

nr. maatregel ‘ uitvoering ‘ restfinanciering | Eigendom/beheer
4.2. Aanleg van het vlonderpad over de linnengrachten
4.2.1. Verwijderen van bestaande gemeente Sint- gemeente Sint- gemeente Sint-
vegetatie Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw
4.2.2. Aanleg van vlonderpad gemeente Sint- gemeente Sint- gemeente Sint-
Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw Pieters-Leeuw
4.2.3. Plaatsing van infoborden gemeente Sint- gemeente Sint- gemeente Sint-

Pieters-Leeuw

Een landinrichtingsplan bevat conform artikel 3.3.1 van het decreet landinrichting een afweging van de inzet

van mogelijk inzetbare instrumenten voor grondverwerving, inrichting en beheer met het oog op het bereiken
van de optimale mix gericht op het doelmatig, billijk en efficiént inzetten van de beschikbare middelen voor de

realisatie van het landinrichtingsproject.

Deze afweging doorloopt een aantal stappen waarbij mogelijke instrumenten of sets van instrumenten ten

opzichte van elkaar worden afgewogen op basis van volgende criteria:

= tijdige realisatie
= kwaliteitsvolle realisatie
=  duurzame realisatie

= draagvlak

Daarnaast dient bij de instrumenten die gericht zijn op alternatieven voor verwerving door de overheid (zoals

bepaalde erfdienstbaarheden) de vergelijking van de optimale combinatie van in te zetten instrumenten te
gebeuren met de totale kostprijs voor de overheid bij verwerving.




Op basis van bovenstaande afwegingen wordt het meest geschikte instrumenten of instrumentenset ter
realisatie van de voorgestelde maatregelen voorgesteld.

In onderstaande paragrafen wordt deze afweging beschreven en gemotiveerd per thema.

- 1.1. Meandering van de Oude Gracht

Stap 1: Beoogd resultaat

Een meanderende Oude Gracht met een zomer-winterbedding en natuurlijke, biodiverse oevers over een loop
van 1600 m.

Uitvoering in 2028.

Stap 2: Mogelijke instrumenten die kunnen worden ingezet om de maatregelen te realiseren
Volgende combinaties van instrumenten komen in aanmerking om het beoogde resultaat te bekomen:

Tabel 1: Instrumentenafweging meandering van de Oude Gracht

Optie | Verwerving en grondmobiliteit Inrichting Beheer

Set 1 Verwerving in der minne Inrichtingswerken door de overheid | Beheer door de overheid
Set 2 Verwerving via onteigening Inrichtingswerken door de overheid | Beheer door de overheid
Set 3 Vestigen erfdienstbaarheid tot Inrichtingswerken uit kracht van Beheer door de overheid

openbaar nut wet door de overheid
Set 4 Geen verwerving of erfdienstbaarheid | Vrijwillige inrichtingswerken door Beheer door de particulier
de particulier
Set 5 Herverkaveling uit kracht van wet Inrichtingswerken door de overheid | Beheer door de overheid

Stap 3: Afweging van mogelijke combinaties van instrumenten

Tabel 2: Afweging instrumentensets voor meandering van de Oude Gracht

Optie | Tijdigheid Kwaliteit Duurzaamheid Draagvlak

Set 1 Geen garantie op het tijdig Geen garantie op realisatie, | Enkel de percelen die Vrijwillige verkoop
verwerven en inrichten van wat de kwaliteit van verworven worden, worden | *
alle percelen inrichting en beheer duurzaam ingericht en
- bemoeilijkt beheerd.




Set 2

Garantie op het tijdig
verwerven en inrichten van
alle percelen, maar lange

procedure
+-

Garantie op kwalitatieve
realisatie zowel op vlak van

inrichting en beheer
++

Garantie op duurzame
inrichting en beheer door
de overheid voor de
volledige zone van de

maatregel
++

Enerzijds mogelijke
weerstand tegen
gedwongen verwerving;
maar anderzijds een gelijke
behandeling van alle
betrokken eigenaars en
verwerving aan venale
waarde met

onteigeningsvergoeding

Set 3

Garantie op het tijdig
inrichten van alle percelen

++

Garantie op kwalitatieve
inrichting.

Garantie op duurzame
inrichting door de overheid
voor de volledige zone van
de maatregel.

Het beheer van particuliere
gronden door de overheid is
een knelpunt voor de
beheerder. Er kan na
inrichting blijvend discussie
Zijn tussen eigenaar en
inrichter/beheerder over
het beheer van het

ingericht perceel
+-

Eigendomssituatie wijzigt

niet, maar kans op discussie
+-

Set 4

Geen garantie op een
tijdige realisatie

Geen garantie op een
kwaliteitsvolle inrichting en
beheer.

Geen garantie op een

aaneengesloten realisatie

Geen garantie op een
duurzame aaneengesloten
realisatie door het
ontbreken van
afdwingbaarheid van de
realisatie. De inrichting
wordt gestimuleerd
(subsidies landinrichting
voor de inrichtingswerken)
maar niet verplicht

Op vrijwillige basis
++

Set 5

Enkel mogelijk indien
(enkele) gronden tijdig
verworven zijn door VLM

Garantie op kwalitatieve
inrichting.
+

Garantie op duurzame
inrichting door de overheid
voor de volledige zone van
de maatregel.

+

Kans op discussie over
geruilde gronden.

+-




Stap 4: Financiéle afweging

In set 1 gebeurt verwerving volledig in der minne en zonder bijkomende vergoedingen. Dit kost de overheid
100% van de venale waarde. Maar dit geeft te weinig garanties voor het tijdig bereiken van het beoogde
resultaat. De totale gedwongen verwerving door de overheid is afgewogen in set 2. Hierbij krijgt de eigenaar
vergoedingen. Dit kost de overheid in totaal 120% van de venale waarde en is dus het duurste instrument. Bij
set 3 krijgen de eigenaar en gebruiker een vergoeding voor het waardeverlies. Bij set 4 verloopt de inrichting
volledig vrijwillig. Set 4 is het goedkoopste instrument. Het draagvlak is afhankelijk van wat de eigenaar wenst.
Set 5 kan enkel doorgaan indien VLM enkele gronden tijdig kan verwerven. De aangekochte gronden kunnen
gebruikt worden om te herverkavelen met de tussenliggende private gronden.

Tabel 3: Financiéle afweging voor meandering van de Oude Gracht

Optie | Verwerving en grondmobiliteit Kost (€) Kost (%)

Set 1 Verwerving in der minne 52..800 100

Set 2 Verwerving via onteigening 63.360 120

Set 3 Vestigen erfdienstbaarheid tot 42.240 80
openbaar nut

Set 4 Geen verwerving of erfdienstbaarheid | 0 0

Set5 Herverkaveling uit kracht van wet

Stap 5: vergelijking van de optimale set met de totale kostprijs voor de overheid bij verwerving
We hebben het verwervingssscenario al meegenomen in de voorgaande stappen van de afweging.
Conclusie: Voorstel van instrumenten

Er wordt gefaseerd te werk gegaan. Indien de eigenaar wenst te verkopen, wordt in eerste plaats verwerving in
der minne toegepast. Onteigening door VLM is geen optie, gezien de tijdigheid van het project (deadline 2028)
en de eerder lange onteigeningsprocedure. Indien verwerving niet mogelijk is, worden de percelen voor het
deel waarop de meander komt, in de perimeter ‘inrichtingswerken uit kracht van wet’ en ‘erfdienstbaarheid tot
openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet’ opgenomen. Zie Bijlage 2, kaart 8 en 9. De
inrichting van het perceel gebeurt via inrichtingswerken uit kracht van wet en zij zullen gevolgd worden door
een erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet. De
erfdienstbaarheid dient voor het algemeen belang, met name voor het instandhouden van de inrichtingswerken.
Indien VLM tijdig enkele gronden kan verwerven, is het een alternatieve piste om het instrument ‘herverkaveling
uit kracht van wet’ in te zetten, zie Bijlage 2, kaarten 8 en 9. De aangekochte gronden kunnen gebruikt worden
om te herverkavelen met de tussenliggende private gronden langs de Oude Gracht en worden via die
herverkaveling overgedragen aan een andere partner. Zie tabel 10 Overzicht gronden en instrumenten.

- 1.2. Hermeandering van de Biezeweidebeek



Stap 1: Beoogd resultaat

Een meanderende Biezeweidebeek met een zomer-winterbedding en natuurlijke, biodiverse oevers over een
loop van 400 m.

Uitvoering in 2027.

Stap 2: Mogelijke instrumenten die kunnen worden ingezet om de maatregelen te realiseren
Volgende combinaties van instrumenten komen in aanmerking om het beoogde resultaat te bekomen:

Tabel 4: Instrumentenafweging hermeandering van de Biezeweidebeek

Optie | Verwerving en grondmobiliteit Inrichting Beheer
Set 1 Verwerving in der minne Inrichtingswerken door de overheid | Beheer door de overheid
Set 2 Verwerving via onteigening Inrichtingswerken door de overheid | Beheer door de overheid
Set 3 Vestigen erfdienstbaarheid tot Inrichtingswerken uit kracht van Beheer door de overheid
openbaar nut wet door de overheid
Set 4 Geen verwerving of erfdienstbaarheid | Vrijwillige inrichtingswerken door Beheer door de particulier
de particulier

Stap 3: Afweging van mogelijke combinaties van instrumenten

Tabel 5: Afweging instrumentensets voor hermeandering van de Biezeweidebeek

Optie | Tijdigheid Kwaliteit Duurzaamheid Draagvlak
Set 1 Geen garantie op het tijdig Geen garantie op realisatie, | Enkel de percelen die Vrijwillige verkoop
verwerven en inrichten van wat de kwaliteit van verworven worden, worden | *
alle percelen inrichting en beheer duurzaam ingericht en
- bemoeilijkt beheerd.
Set2 Geen garantie op het tijdig Garantie op kwalitatieve Garantie op duurzame Enerzijds mogelijke
verwerven en inrichten van | realisatie zowel op vlak van | inrichting en beheer door weerstand tegen
alle percelen, want lange inrichting en beheer de overheid voor de gedwongen verwerving;
procedure (deadline 2027!) | ** volledige zone van de maar anderzijds een gelijke
- maatregel behandeling van alle
+ betrokken eigenaars en
verwerving aan venale
waarde met
onteigeningsvergoeding
Set3 Garantie op het tijdig Garantie op kwalitatieve Garantie op duurzame Eigendomssituatie wijzigt
inrichten van alle percelen inrichting. inrichting door de overheid | niet, maar kans op discussie




++

++

voor de volledige zone van
de maatregel.

Het beheer wordt
uitgevoerd door de

gemeente Beersel
++

+-

Set 4

Geen garantie op een
tijdige realisatie

Geen garantie op een
kwaliteitsvolle inrichting en
beheer.

Geen garantie op een
aaneengesloten realisatie

Geen garantie op een
duurzame aaneengesloten
realisatie door het
ontbreken van

afdwingbaarheid van de

Op vrijwillige basis
++

realisatie. De inrichting
wordt gestimuleerd
(subsidies landinrichting
voor de inrichtingswerken)

maar niet verplicht

Stap 4: Financiéle afweging

In set 1 gebeurt verwerving volledig in der minne en zonder bijkomende vergoedingen. Dit kost de overheid
100% van de venale waarde. Maar dit geeft te weinig garanties voor het tijdig bereiken van het beoogde
resultaat. De totale gedwongen verwerving door de overheid is afgewogen in set 2. Hierbij krijgt de eigenaar
vergoedingen. Dit kost de overheid in totaal 120% van de venale waarde en is dus het duurste instrument. Bij
set 3 krijgen de eigenaar en gebruiker een vergoeding voor het waardeverlies. Bij set 4 verloopt de inrichting
volledig vrijwillig. Set 4 is het goedkoopste instrument. Het draagvlak is afhankelijk van wat de eigenaar wenst.

Tabel 6: Financiéle afweging voor meandering van de Biezeweidebeek

Optie | Verwerving en grondmobiliteit Kost (€) Kost (%)

Set 1 Verwerving in der minne Biezeweidebeek: 56.100 100

Set 2 Verwerving via onteigening Biezeweidebeek: 67.320 120

Set 3 Vestigen erfdienstbaarheid tot Biezeweidebeek: 44.880 80
openbaar nut

Set 4 Geen verwerving of erfdienstbaarheid | 0 0

Stap 5: vergelijking van de optimale set met de totale kostprijs voor de overheid bij verwerving
We hebben het verwervingssscenario al meegenomen in de voorgaande stappen van de afweging.

Conclusie: Voorstel van instrumenten



Er wordt gefaseerd te werk gegaan. Indien de eigenaar wenst te verkopen, wordt in eerste plaats verwerving in
der minne toegepast. Onteigening door VLM is geen optie, gezien de tijdigheid van het project (deadline 2027)
en de eerder lange onteigeningsprocedure. Indien verwerving niet mogelijk is, worden de percelen voor het
deel waarop de meander komt, in de perimeter ‘inrichtingswerken uit kracht van wet’ en ‘erfdienstbaarheid tot
openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet’ opgenomen. Zie Bijlage 2, kaart 10. De
inrichting van het perceel gebeurt via inrichtingswerken uit kracht van wet en zij zullen gevolgd worden door
een erfdienstbaarheid tot openbaar nut gekoppeld aan inrichtingswerken uit kracht van wet. De
erfdienstbaarheid dient voor het algemeen belang, met name voor het instandhouden van de inrichtingswerken.
Zie tabel 10 Overzicht gronden en instrumenten.

Stap 1: Beoogd resultaat
Afsluiten van reguliere BO’s (o.a. rond beheer van KLE’s) en ecoregelingen. Het wegwerken van het

erosieknelpunt op de flank in Beersel. Realisatie van kavelinrichtingen ism landbouwers: aanleg van afsluitingen,
perceeltoegangen,...

Conclusie Instrumentenafweging

De voorgestelde maatregelen worden gerealiseerd op domein dat momenteel volledig in eigendom en beheer
is van de eigenaar, die vrijwillig meewerkt aan het beoogde resultaat.

Dit houdt in dat voor deze maatregelen geen inzet van instrumenten van dwingende verwerving, inrichting
en/of beheer noodzakelijk zal zijn, waardoor een verdere instrumentenafweging niet nodig is.

- 3.1. Herstel van het boccagelandschap in de vallei van de Lotbeek
- 3.2. Herstel van het boccagelandschap op de zuidwestelijke flank in Beersel
Stap 1: Beoogd resultaat

Herstel van bomenrijen, hagen, heggen, houtkanten over een afstand van 1 km en boomgaarden over een
oppervlakte van 0,5 ha in de vallei van de Lotbeek.

Herstel van bomenrijen, hagen, heggen, houtkanten over een afstand van 1 km en boomgaarden over een
oppervlakte van 0,5 ha op de zuidwestelijke flank in Beersel.



Conclusie Instrumentenafweging

De voorgestelde maatregelen worden gerealiseerd op domein dat momenteel volledig in eigendom en beheer
is van de eigenaar, die vrijwillig meewerkt aan het beoogde resultaat.

Dit houdt in dat voor deze maatregelen geen inzet van instrumenten van dwingende verwerving, inrichting
en/of beheer noodzakelijk zal zijn, waardoor een verdere instrumentenafweging niet nodig is.

-4.1. Aanleg van het Lotbeekpad

Stap 1: Beoogd resultaat

Het realiseren van een functioneel wandelpad langs de Lotbeek, inclusief aanleg van wandelbruggetjes. Het
wandelpad is toegankelijk vanaf de Hemelstraat tot aan de Beemdstraat.

Conclusie Instrumentenafweging

De aanleg van een nieuw wandelpad in beheer van de gemeente, gebeurt via het gemeentewegendecreet,

waardoor een verdere instrumentenafweging niet nodig is.

- 4.2. Aanleg van het vlonderpad over de linnengrachten

Stap 1: Beoogd resultaat

Aanleg van een vlonderpad over de linnengrachten over een loop van 200 m, inclusief het plaatsen van enkele
educatieve infoborden.

Conclusie Instrumentenafweging

De voorgestelde maatregelen worden gerealiseerd op domein dat momenteel volledig in eigendom en/of
beheer is van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Dit houdt in dat voor deze maatregel geen inzet van instrumenten van dwingende verwerving, inrichting en/of
beheer noodzakelijk zal zijn, waardoor een verdere instrumentenafweging niet nodig is.
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Het uitvoeringsprogramma en financieringsplan geeft in tabelvorm een opsomming van alle maatregelen met
per maatregel:

Het in te zetten instrument voor realisatie op basis van de instrumentenafweging in hoofdstuk 3.4.
de vooropgestelde partner(s) voor uitvoering en financiering van de maatregel

de vooropgestelde partner die zal instaan voor het beheer van maatregel

een indicatieve timing van de uitvoering van de maatregelen opgenomen

een raming van de kosten

de wijze waarop de maatregel gefinancierd wordt, inclusief het aandeel subsidies landinrichting



Tabel 7: Uitvoeringsprogramma en financieringsplan

nr Beschrijving Instrument Uitvoerder Eigenaar Beheerder | Finan- Timing | Totale Subsidie Aandeel Aandeel Aandeel Aandeel Aandeel Aandeel
maatregel (beoogd)* cierende uitvoer | Kostprijs LI (%) LI (€) gemeente gemeente Elia (€) RLPZ (€) andere
partners ing (€)? Sint- Beersel (€) subsidies
Pieters- (€)
Leeuw (€)
1. THEMA WATER: MEER RUIMTE VOOR WATERLOPEN EN LOKALE WATERBERGING
1.1 Hermeandering van de Oude Gracht
1.1.1a Verwerving strook Verwerving Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027- 52.800 50% 26.400 26.400 -
kadastrale percelen SPL SPL SPL SPL 2028
1.1.1b Vergoeding voor Inrichtings- Gemeente Particulier Particulier | Gemeente 2027- 42.240 50% 21.120 21.120 -
waardeverlies van werken uit SPL SPL 2028
stroken van kracht van wet
kadastrale percelen & erfdienst-
baarheid
1.1.1c Herverkaveling uit Herverkaveling VLM 2027-
kracht van wet uit kracht van 2028
wet
1.1.2a Verwijderen van Inrichtings- Gemeente Particulier Particulier | Gemeente 2027- 5.000 70% 3.500 1.500 -
bestaande vegetatie | werken uit SPL SPL 2028
op grond particulier | kracht van wet
& erfdienst-
baarheid
1.1.2b Verwijderen van Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027- 5.000 70% 3.500 1.500 -
bestaande vegetatie | werken SPL SPL SPL SPL 2028
op grond gemeente
SPL

1 Dit betreft de (toekomtige) eigenaar na uitvoering van de werking
Zincl. BTW & algemene kosten




1.1.3a Herinrichting Inrichtings- Gemeente Particulier Gemeente Gemeente 2027- 258.070 57% 148.070 33.000 - - 154.000
nieuwe loop van de werken uit SPL SPL SPL 2028 (Blue
Oude Gracht op kracht van wet Deal)
grond particulier & erfdienst-

baarheid

1.1.3b Herinrichting Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente | Gemeente 2027- 258.070 57% 148.070 33.000 - - 154.000
nieuwe loop van de werken SPL SPL SPL SPL 2028 (Blue
Oude Gracht op Deal)
grond gemeente SPL

1.1.4. Beplanting Inrichtings- RLPZ Aangelande | Aangeland | Elia 2028- 25.000 0% - - - 25.000 -
beekbegeleidende werken (na n en 2030
vegetatie 1.1.1a0f 1.1.1¢c)

1.2. Hermeandering van de Biezeweidebeek

1.2.1.a Verwerving strook Verwerving Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 56.100 50% 28.050 - 28.050 - -
kadastrale percelen Beersel Beersel Beersel Beersel

1.2.1b Vergoeding voor Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 44.880 50% 22.440 - 22.440 - -
waardeverlies van werken uit Beersel Beersel Beersel Beersel
stroken van kracht van wet
kadastrale percelen & erfdienst-

baarheid

1.2.2a Verwijderen van Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 1.000 0% 121.525 107.100
bestaande vegetatie | werken uit Beersel Beersel Beersel Beersel (Blue
op grond particulier | kracht van wet Deal)+

1.2.2b Verwijderen van Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 1.000 0% 91.021
bestaande vegetatie | werken Beersel Beersel Beersel Beersel (Gebieds
op grond VMM deal

1.2.2c Verwijderen van Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 1.000 0% Droogte)
bestaande vegetatie | werken Beersel Beersel Beersel Beersel
op grond gemeente
Beersel

1.2.3a Uitgraven nieuwe Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 99.435,33 0%
loop van de werken uit Beersel Beersel Beersel Beersel




Biezeweidebeek op

kracht van wet

grond particulier (na 1.2.1b)
1.2.3b Uitgraven nieuwe Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 99.435,33 0%
loop van de werken Beersel Beersel Beersel Beersel
Biezeweidebeek op
grond VMM
1.2.3c Uitgraven nieuwe Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 99.435,33 0%
loop van de werken Beersel Beersel Beersel Beersel
Biezeweidebeek op
grond gemeente
Beersel
1.2.4a Beplanting Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 6.113,33 0%
beekbegeleidende werken uit Beersel Beersel Beersel Beersel
vegetatie op grond kracht van wet
particulier (na 1.2.1b)
1.2.4b Beplanting Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente | Gemeente 2027 6.113,33 0%
beekbegeleidende werken Beersel Beersel Beersel Beersel
vegetatie op grond
VMM
1.2.4c Beplanting Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027 6.113,33 0%
beekbegeleidende werken Beersel Beersel Beersel Beersel
vegetatie op grond
gemeente Beersel
2. THEMA KLIMAATROBUUSTE LANDBOUW
2.1 Kavelinrichtingswer Inrichtingswerk Gemeente Particulier Particulier | Gemeente 2027- 13.100 62% 8.100 5.000 -
ken in gemeente SPL | en SPL SPL 2036
2.2 Kavelinrichtingswer Inrichtingswerk Gemeente Particulier Particulier | Gemeente 2027- 13.100 62% 8.100 5.000
ken in gemeente en Beersel Beersel 2036
Beersel
3. THEMA BIODIVERSITEIT
3.1 Herstel Inrichtings- RLPZ Particulier Particulier | RLPZ 2027- 13.100 70% 9.170 - - 3.930
boccagelandschap: werken 2036




Vallei van de

Lotbeek
3.2. Herstel Inrichtings- RLPZ Particulier Particulier | RLPZ 2027- 13.100 70% 9.170 - 3.930 | -
boccagelandschap: werken 2036
Flank Beersel
4. THEMA LANDSCHAPSBELEVING
4.1. Aanleg van het Lotbeekpad
4.1.1a Realisatie rooilijn via | verwerving Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027- 17.160 0% - 17.160 | - - - -
verwerving strook SPL SPL SPL SPL 2036
kadastrale percelen
4.1.1b Realisatie rooilijn via | gemeentewege Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027- 13.728 0% - 13.728 | - - - -
vrijwillige ndecreet SPL SPL SPL SPL 2036
erfdienstbaarheid
4.1.2. Aanleg van pad, Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027- 104.800 70% 73.360 31.440 | - - - -
inclusief werken SPL SPL SPL SPL 2036
bewegwijzering
4.1.3 Aanleg van Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027- 81.875 70% 57.313 24.563 | - - - -
wandelbruggetjes werken SPL SPL SPL SPL 2036
over de Lotbeek
4.2. Aanleg van het vlonderpad over de linnengrachten
4.2.1. Verwijderen van Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027- 6.550 70% 4.585 1.965 | - - - -
bestaande vegetatie | werken SPL SPL SPL SPL 2036
4.2.2. Aanleg van Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027- 131.000 70% 91.700 39.300 | - - - -
vlonderpad werken SPL SPL SPL SPL 2036
4.2.3 Plaatsing van Inrichtings- Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente 2027- 3.930 70% 2.751 1.179 | - - - -
infoborden werken SPL SPL SPL SPL 2036
TOTAAL | 1.377.401 621.839 216.007 154.575 25.000 7.860 352.121
LI WLS: LI'VR: Gemeente Gemeente Elia RLPZ Andere
387.500 234.339 Sint- Beersel subsidies
(1¢ schijf) | (2¢schijf) | Pieters-

Leeuw




Tabel 8: Uitvoeringsprogramma — samenvattende tabel per partner

Uitvoerende partner Totale kost (€) Maatregelennummer(s)

Gemeente Sint-Pieters- 937.355 | 1.1.1a,1.1.1b, 1.1.2 (a,b), 1.1.3 (a,b),

Leeuw 2.1,4.1.13,4.1.1b,4.1.2,4.1.3,4.2.1,
422,423

Gemeente Beersel 388.846 | 1.2.1a,1.2.1b, 1.2.2 (a,b,c), 1.2.3 (a,
b, c), 1.2.4 (a,b,c), 2.2

RLPZ 51.200 | 1.1.4,3.1,3.2

VLM - | 1.1.1c

TOTAAL 1.377.401

Tabel 9: Financieringsplan — samenvattende tabel per partner

Financierende Totale kost Totale kost Aandeel LI (€) | Aandeel Maatregelennummer(s)
partner (€) financierende restfinanciering (€)
partner (€)
Gemeente Sint- 937.355 216.007 567.349 | 154.000 (Blue Deal) | 1.1.1a,1.1.1b,1.1.2,1.1.3,
Pieters-Leeuw 2.1,4.1.13,4.1.1b,4.1.2,
4.1.3,4.2.1,42.2,423
Gemeente Beersel 388.846 154.575 36.150 107.100 (Blue | 1.2.1a,1.2.1b, 1.2.2 (a,b,c),
Deal), 89.331 | 1.2.3 (a,b,c), 1.2.4 (a,b,c), 2.2
(Gebiedsdeal
Droogte)
Elia 25.000 25.000 0 0] 114
RLPZ 26.200 7.860 18.340 031,32
TOTAAL 1.377.401 403.442 621.839 352.121

Tabel 10: Overzicht gronden en instrumenten

Nummer Verwerven Erfdienstbaarheid van Herverkaveling uit
(deel) openbaar nut gekoppeld kracht van wet
aan inrichtingswerken uit
kracht van wet (deel)
1.1 Meandering van de Oude Gracht

Gemeente-afdeling-sectie: Sint-Pieters-Leeuw, 7, B

258 X
259 X
260 X




262

262/2
263

264
265
266

267A
268A
269

269/2
270
271

271/2
272

273A
274
275
276
236

234

233A
231A
228C
418

414A
413

412

411A
291B
290
289
288
287
286

285A
284

283B

283A
281

280A




2798

278

277

310

311

312

313

314D

315

317D

318D

323

324

X [ X [ X | X | X [ X [X |[X |X |X [X [X |X |X
X [X [X | X | X | X [X |X | X |X [X [X |X |X

330P

X [X [X | X | X | X [X |X | X |X [X [X |X|X

Gemeente-afdeling-sectie: Sint-Pieters-Leeuw, 7, A

364D X

365B

367H

367K

367L

3688

369A

370/2A

3708

371A

372E

372F

374A

375A

376A

3778

378B

3798

380A

381B

383A

384A

385A

386D

X O[X [X X X [X [X [X |X [X [X [X |[X |X [X [X[X|X|X|[X[X|X|X|X|[X
X [X [ X | X | X [X [X |[X |X [X [X [X |X|X[X[X[X|X|X|[X|[X|X|X|X

387

X O[X [ X | X | X [X [X [X |X [X [X [X |[X |X[X[X[X|X|X|[X[X|X|X|X[X




389

390

392

394G2

471E

465C

464C

463C

462D

458C

457D

456D

455D

454D

452D

451E

450E

448D

447D

446C

445C

443D

442F

441D

440D

436D

435D

433D

432D

431D

429D

428D

427D

X [ X |[X | X [X |X [X |X |[X [X |X [X |X [X |X |X [X |X [X|X[X[X|[X[X|X[X|X|X|[X|X[X|X|[X|X

426H

426/2 X

XX [X X X [ X [X [X |[X | X [X [X |[X |X|X [X[X[X|X[X[X[X[X|X|[X[X[X|X|[X|[X[X|X|X|X[X

XX [X X X |[X [X [X |[X | X [X [X |[X |X|X [X[X[X|X[X[X[X[X|X|[X[X[X|X|X|[X[X|X|X|X[X

1.2 Hermeandering van de Biezew

eidebeek

Gemeente-afdeling-sectie: Beersel, 1, A

106/B

110/C

110/D




116
117H

Y
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Onderstaande tabel bevat een overzicht van alle relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
waarmee bij de opmaak van het landinrichtingsplan rekening is gehouden.

Tabel 11: juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden

Relevant

omschrijving

RUIMTELIKE ORDENING

Ruimtelijke structuur- en beleidsplannen

= Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen &
Beleidsplan Ruimte (strategische visie)

Algemeen relevant

= Provinciale ruimtelijke structuur- &
beleidsplannen

Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

= Gemeentelijke ruimtelijke structuur- &
beleidsplannen

Ruimtelijk structuurplan Sint-Pieters-Leeuw en Beersel

= Strategisch Project Zennevallei

Visie voor de Zennebeemden

Bestemmingen

= Gewestplan

Algemeen relevant

= Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s)
en algemene plannen van aanleg
(APA’s)

OX K XK XK X

= Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)

X

Binnen het projectgebied is het RUP Lot en Vallei van de Zennebeemden

in opmaak

= Watergevoelige open ruimte gebieden
(WORG)

BODEM

Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van

afvalstoffen

= Voorwaarden m.b.t. bagger- en
ruimingsspecie en uitgraven bodem

X

Relevant op niveau uitvoering werken

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

= Voorwaarden en procedures m.b.t.
grondverzet en verontreinigde
gronden

X

Relevant op niveau uitvoering werken

Erosiebesluit

= Tegengaan bodemerosie /
erosiebestrijdingsplannen

In het projectgebied bevinden zich matig, sterk en zeer sterk
erosiegevoelige gronden. Binnen het projectgebied zijn er gemeentelijke

erosiebestrijdingsplannen




Juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden

Relevant

omschrijving

GROND- EN OPPERVLAKTEWATER

Decreet integraal waterbeleid

= Stroomgebiedbeheerplannen

stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas

= Qverstromingsgebieden /
oeverzoneprojecten

Binnen het projectgebied wordt de opmaak van een nieuw GOG
voorbereid. Het Catalabos werd reeds ingetekend als
overstromingsgebied (OG Zennebeemden op de Zenne). In het volgende
Stroomgebiedbeheerplan zal ook de zone van de Vallei van de Lotbeek en

de Oude Gracht opgenomen worden als overstromingsgebied.

= Signaalgebieden

= Watertoets

De watertoets is van toepassing op dit landinrichtingsplan

Wet op de onbevaarbare waterlopen

= Categorisering van waterlopen en
machtiging voor het werken aan
waterlopen

X

Er worden werken voorzien aan onbevaarbare waterlopen

Decreet houdende maatregelen inzake he

t grondwaterbeheer

= Bescherming waterwingebieden

O

= Grondwaterwinningen

O

Decreet houdende de bescherming van water tegen de

verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen (Mestdecreet)

= Bemestingsnormen

Vooral relevant bij het ruilen en herverkavelen van landbouwgronden

Beleidsplannen visies en projecten

= Beleidplannen, visies en projecten
m.b.t. grond- en oppervlaktewater

X
X

Blue Deal, gemeentelijke hemelwater- en droogteplannen

NATUUR EN BOS

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlij

k milieu (Natuurdecreet)

= Zorgplicht / standstill
natuurtoets

/ algemene

X

Algemeen relevant

= Te beschermen soorten volgens het
soortenbesluit (categorie 1 en 2 in
bijlage 1)

X

Binnen het projectgebied komen te beschermen soorten voor (categorie
1, 2) vleermuizen, rode eekhoorn, egel, wezel, vogels, ...

= Strikt te beschermde soorten (bijlage 3
Natuurdecreet of bijlage 1, categorie 3
soortenbesluit)

Binnen het projectgebied komen strikt te beschermen soorten voor:
Vleermuizen: gewone dwergvleermuis, watervleermuis en bosvleermuis
volgens inventarisatie uitgevoerd door Myotis

= VEN

Een deel van het projectgebied is aangeduid als VEN-gebied (De

Zennebeemden Beersel-Ruisbroek)

= Speciale beschermingszones




Juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden

Relevant

omschrijving

= Soortenbeschermingsprogramma’s

X

Binnen het projectgebied komt/komen volgende soort/soorten voor
waarvoor een soortenbeschermingsprogramma is opgemaakt:

vleermuizen

= Vlaamse of erkende reservaten

= Natuurrichtplan

= Natuurbeheerplan

Binnen het projectgebied is een natuurbeheerplan van toepassing
(Zennebossen)

= Regionale Landschappen

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Bosdecreet

= Bosbheheerplan

X X XOO

Binnen het projectgebied is een bosbeheerplan van toepassing
(Zennebossen). Dit wordt door de Bosgroep Vlaams-Brabant omgezet naar
een natuurbeheerplan.

= Bosreservaten

= Algemene verbodsbepalingen

Relevant op niveau uitvoering werken. Voor bepaalde werken zal een
machtiging van het bosbeheer vereist zijn

= Ontbossingen

Het project omvat ontbossingen (verwijderen van kaprijpe populieren
over een oppervlakte van +- 3.500 m?)

= Kappingen

Relevant op niveau uitvoering werken. Voor het uitvoeren van kappingen

zal indien nodig een machtiging worden aangevraagd aan het bosbeheer

= Toegankelijkheid

Er worden wijzigingen aan de toegankelijkheid van bossen voorzien

Stiksofdecreet

= PAS-herstelmaatregelen

= Maatwerkgebieden

Veldwetboek

= Bebossing van
bestemmingen

agrarische

O 0o X XK X KO

Beleidsplannen visies en projecten

= Beleidplannen, visies en projecten
m.b.t. natuur en bos

X

Ligt in het westen van het Nationaal Park Brabantse Wouden

ONROEREND ERFGOED

Onroerend Erfgoeddecreet

= Vastgestelde inventarissen
- Landschapsatlas
- Inventaris van archeologische zones
- Inventaris van bouwkundig erfgoed

- Inventaris van houtige beplantingen
met erfgoedwaarde

Binnen het projectgebied zijn volgende erfgoed elementen aanwezig
waarvoor een zorg- en motivatieplicht geldt omdat ze zijn opgenomen in
een vastgestelde inventaris.

=  Bouwkundig erfgoed
= Historische tuinen en parken




Juridische en beleidsmatige
randvoorwaarden

Relevant

omschrijving

- Inventaris van historische tuinen en
parken

- Gebieden geen archeologie

= onroerenderfgoedrichtplannen

= Erfgoedlandschappen

= Beschermingen
- Beschermd landschap
- Beschermd monument
- Beschermd stads-en dorpsgezicht

- Beschermde archeologische site

X O

Binnen het projectgebied zijn beschermde erfgoed elementen aanwezig
waarvoor een instandhoudingsplicht en een toelatings-/ meldingsplicht
geldt

= landschappen
=  monumenten
= stads- en dorpsgezichten

=  Archeologienota

Er worden (mogelijk) werken uitgevoerd waarvoor een archeologienota
vereist is.

RECREATIE

= Beleidplannen, visies en projecten
m.b.t. recreatie en toerisme

Visie voor de Zennebeemden vanuit het Strategisch Project voor de
Zennevallei

MER

= Mer-(screenings)plicht

Het project omvat MER-plichtige activiteiten (MER-besluit van 10 dec
2004; bijlage I1)

Het project omvat MER-screeningsplichtige activiteiten (MER-besluit van
10 dec 2004; bijlage 111)

MOBILITEIT

L Buurtwegen

X

Gemeentewegendecreet, trage wegenplan Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

KLIMAAT

= Klimaatbeleidsplannen

X

Lokaal Energie en Klimaatpact Sint-Pieters-Leeuw en Klimaatbeleidsplan
Beersel

OVERIGE RELEVANTE RANDVOORWAARDEN




BIJLAGE 2: KAARTEN

Kaart 1: Ferrariskaart

Sint-Pieters-Leeuw,

LANDINRICHTING WLS1.0
Zennebeemden

Kaart 1: Ferrariskaart

Legende

!:_jPezimeler

L _ |Gemeentegrenzen

bron:

- Digitale toestand van de Ferrariskaart, 1771-1778,
Koninklijke Bibliotheek KBR, 2010

- Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen,
Digitaal Vlaanderen, toestand 2003

F('&\ Vlaamse

\\ overheid

aangemaakt op : december 2025
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Kaart 2: Overstromingsgevoeligheid fluviaal

LANDINRICHTING WLS1.0

Zennebeemden

Kaart 2: overstromingsgevoeligheid
fluviaal

" JPerimeter

| _ " Gemeentegrenzen

overstromingsgevoeligheid - fluviaal

— kleine kans op overstromingen onder
klimaatverandering

I kleine kans op overstromingen
Il middelgrote kans op overstromingen

bron:

- Digitale toestand van de orthofoto's, middenschalig,

kleur (Digitaal Vlaanderen, 2024)

- Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen,

Digitaal Vlaanderen, toestand 2003

- Infor ieplicht overstromi oeligheid

(fluviaal, pluviaal en vanuit zee), versie 01/01/2023,
Vlaamse Milieumaatschappij,

(Vlaamse Milieumaatschappij, 2023)

/,

"\ Vlaamse

(( overheid
A

aangemaazkt op : december 2025

P
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Y
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Kaart 3: Overstromingsgevoeligheid pluviaal

LANDINRICHTING WLS1.0
Zennebeemden

Kaart 3: overstromingsgevoeligheid
pluviaal

jPerimeter

| _ " Gemeentegrenzen

overstromingsgevoeligheid - pluviaal

= kleine kans op overstromingen onder
klimaatverandering

I kleine kans op overstromingen
Il middelgrote kans op overstromingen

bron:

- Digitale toestand van de orthofoto's, middenschalig,

kleur (Digitaal Vlaanderen, 2024)

- Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen,

Digitaal VVlaanderen, toestand 2003

- Informatieplicht overstromingsgevoeligheid

(fluviaal, pluviaal en vanuit zee), versie 01/01/2023,
Vlaamse Milieumaatschappij,

(Vlaamse Milieumaatschappij, 2023)

/e Viaamse
(& \\ overheid

aangemaakt op : december 2025
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Kaart 4: Gewestplan

LANDINRICHTING WLS1.0
Zennebeemden

Kaart 4: gewestplan

aPsrimstar
b i Ig het

[EE 0100 - woongebieden

B2 0102 - woongebieden met landelijk karakter
muwua - woonpark

Em 05 - woonuitbreidingsgebieden

DUEUO - gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut

DOSOO - dienstverleningsgebieden
10400 - recreatiegebieden
10500 - parkgebieden

[C—10600 - bufferzones

DOTUO - groengebieden
DOTD‘I - natuurgebieden
10800 - bosgebieden

DUEDD - agrarische gebieden

EDSD‘I - landschappelijk waardevol agrarische
gebieden

|1 1000 - industriegebieden

DHOO - ambachtelijke bedrijven en kmo's
EWSDD - bestaande autosnelwegen
-1504 - bestaande waterwegen
11700 - landelijke gebieden

17773 - Restjesgebiedjes

bron:

- het Grootschalig Referentie Bestand, toestand 05/2022
Digitaal Vlaanderen (2022)

- Vectoriéle toestand van het Gewestplan,

Vlaams Planbureau voor Omgeving, bijgewerkt
26/01/2024 (MercatorNet, 2024)

\
r? o\ Vlaamse
\ overheid
A

aangemaakt op : december 2025

N s

pagina 55 van 77

Landinrichtingsplan Vallei van de Zennebeemden

15.12.2025



Kaart 5: Kadastrale percelen

LANDINRICHTING WLS1.0
Zennebeemden

Kaart 5: kadastrale percelen

Legende

mPerimeter

I )Gemeentegrenzen
| kadastrale percelen

bron:

- het Grootschalig Referentie Bestand, toestand
05/2022, Digitaal Vlaanderen (2022)

- Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen,
Digitaal Vlaanderen, toestand 2003

- Digitale kadastrale planpercelen (CadGIS), toestand
01/01/2022, Algemene Administratie van de
Patrimeniumdocumentatie (FOD Financién, 2022)

e\
(o

aangemaakt op : december 2025
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Kaart 6: Eigendom (huidige situatie)

LANDINRICHTING WLS
Zennebeemden

Kaart 6: eigendom

Legende

[JPerimeter

. _ ,Gemeentegrenzen
[ |eigendom Provincie Vlaams-Brabant

eigendom Steden en
= gemeenten/kerkfabriek

— eigendom Viaamse
overheid/Intercommunale

- bron;

- Digitale toestand van de orthofoto’s, middenschalig,
kleur (Digitaal Viaanderen, 2024)

- Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen,
Digitaal Vlaanderen, toestand 2003

- Percelen van Vlaamse en lokale overheden
toestand 31/12/2024 (Geopunt)

L
7\ \ Vlaamse
(& \ overheid

aangemaakt op : december 2025
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Kaart 7: Prioriteitenatlas ontsnippering op het transportinfrastructuurnetwerk

LANDINRICHTING WLS 1.0

Zennebeemden

Kaart: prioriteitenatlas ontsnippering
op het transportinfrastructuurnetwerk

Legende

Ej Perimeter

D Gemeentegrenzen

Prioriteitenatlas ontsnippering
zone 1A - verbindingsgebieden
zone 1B - overgangszones

[ zone 2 - prioritair

I zone 3 - prioritair

.’?“ Vlaamse
( overheid

Y
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Kaart 8: Perimeter instrument ‘inrichting uit kracht van wet’ en ‘herverkaveling uit kracht van wet’ (gemeente
Sint-Pieters-Leeuw, Afdeling 7, Sectie A)

bron:

LANDINRICHTING WLS1.0 - Digitale toestand van de Orthefoto’s, middenschalig,

Zennebeemden [Iherverkaveling maatregel 1.1 (sectie A) ~ Mevr (Digitaal Viaanderen, 2017)
o . 3 - Administratieve percelen, bijgewerkt tot 1 juli 2022,
[inrichting uit kracht van wet Digitas! Viaanderen (Digitaal Viaanderen, 2022)
infichting uit kracht van wet op - Waterlopen en waterwegen in Vlaanderen,
Kaart: maatregel 1.1 : toestand 03/03/2022
g afgesplnst gedeelte van het perceel oestand 03/05/
meandering Oude Gracht - Percelen van Vlaamse en lokale overheden,
h Kaveli o eigendom Steden en toestand 31/12/2024, (Geopunt)
erverkavelin i
& gemeenten/kerkfabriek

tie A
(sactie:A) O eigendom Vlaamse

overheid/Intercommunale
[ Ikadasterpercelen \
f?* \ Vlaamse
& \ overheid

aangemaakt op : januari 2026

N
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Kaart 9: Perimeter instrument ‘inrichting uit kracht van wet’ en ‘herverkaveling uit kracht van wet’ (gemeente
Sint-Pieters-Leeuw, Afdeling 7, Sectie B)

bron:

LANDINRICHTING WLS1.0 Legende - Digitale toestand van de Orthofota's, middenschalig,
Zennebeemden [Iherverkaveling maatregel 1.1 (sectie B) ~ Keur (Digitsal Visanderen, 2017)
T X - Administratieve percelen, bijgewerkt tot 1 juli 2022,
[inrichting uit kracht van wet Digitaal Vlaanderen (Digitaal Viasnderen, 2022)
. inrichting uit kracht van wet op -Waterlopen en waterwegen in Viaanderen,
Kaart: ma_atrege[ 1.1 afgesplitst gadseite van het parcas] toestand 03/03/2022
meandermg Oude Gracht - Percelen van Vlaamse en lokale overheden,
h pavial = eigendom Steden en toestand 31/12/2024, (Geopunt]
ervgr aveling gemeenten/kerkfabriek
(sectie B) ;
|:|6|gendom Vlaamse
overheid/Intercommunale
[ Ikadasterpercelen

4 "'\\ Viaamse
(& \\ overheid

azmgemaakt op : januari 2026

Y
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Kaart 10: Perimeter instrument ‘inrichting uit kracht van wet’ (gemeente Beersel)

LANDINRICHTING WLS1.0
Zennebeemden

Kaart: maatregel 1.2
hermeandering Biezeweidebeek
inrichting uit kracht van wet

Legende

— waterloop

VEN-gebied

[_Ikadasterpercelen

[linrichting uit kracht van wet
inrichting uit kracht van wet op

[ |afgesplitst gedeelte van het
perceel

- hel Grootschalig Referentie Bestand, toestand
0542022, Digitaal Viaanderen (2022

- Administratieve percelen, bijgewerkt tot 1 juli 2022,
Digitaal Viaanderen (Digitaal Viaanderen, 2023)

- Waterlopen en waterwegen in Vlaanderen,
toestand 03/03/2022

De Zennebeemden . ’ . i /
Beersel-Ruisbroek - e iy . 4
/ ; e s e, bron:
.

Viaamse

,? =
\overheid

aangemaakt op : januari 2026
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Watertoets

Volgens het decreet integraal waterbeheer is een landinrichtingsplan watertoetsplichtig. De beslissing over het
plan moet een zogenaamde waterparagraaf bevatten, die de verenigbaarheid van het plan met het
watersysteem en eventuele milderende maatregelen omschrijft.

Het voorliggende plan werd gescreend op zijn effect voor verschillende effectgroepen binnen de discipline
water. Het is belangrijk om daarbij aan te geven dat de effectbeoordeling op hoofdlijnen gebeurt. Na de
goedkeuring van het plan zullen alle maatregelen verder uitgewerkt worden en moet in de
omgevingsvergunningsprocedure voor stedenbouwkundige handelingen een tweede keer een watertoets
worden uitgevoerd, die gebaseerd is op meer gedetailleerde gegevens.

Afstromingsgedrag van hemelwater (verminderen/vermeerderen infiltratie)

Acties rond de Oude Gracht en Biezeweidebeek:

- door aanleg van een winter-zomerbedding zal er langer water in de bedding aanwezig zijn met een
verhoogde infiltratie en aanvulling van de diepere grondwaterlagen als gevolg.

Acties rond de Biezeweidebeek en Lotbeek:

- ingrepen rond recreatieve infrastructuur door aanleg van wandelpaden. Het betreft hier onverharde en
deels halfverharde waterdoorlatende paden. Vanwege het onverharde of halfverharde karakter is er geen
significante invloed te verwachten op de infiltratiecapaciteit en de mogelijkheid tot grondwateraanvulling.

Afvoergedrag en overstromingsregime oppervlaktewater (ruimte voor water)

Acties rond de Oude Gracht en Biezeweidebeek:

- Het project creeért extra buffercapacteit door de (her)meandering van waterlopen en het
aanleggen van een winter-zomerbedding. Er wordt dus bijkomende ruimte voor water gerealiseerd.

Grondwaterstromingspatroon
Niet van toepassing

Wijziging structuurkwaliteit oppervlaktewater

Acties rond de Oude Gracht en Biezeweidebeek:

- (Her)meanderen en herprofileren door aanleg van een winter-zomerbedding. Het herprofileren van deze
waterlopen zorgt voor het vergroten van de oeverzone ervan en van de gradiént van nat naar droog. Dit
zorgt voor een sterke verhoging van de structuurkwaliteit op het haarvatenstelsel.

Wijziging kwaliteit grond- en opperviaktewater
Acties rond de Oude Gracht en Biezeweidebeek:
- De (her)meandering en aangepaste oeverinrichting, met de daarmee gepaard gaande rietontwikkeling




zal de waterkwaliteit enkel gunstig beinvloeden.

Conclusie
Het landinrichtingsplan is verenigbaar met de doelstellingen van artikel 1.2.2 en de beginselen van artikel 1.2.3
van het decreet integraal waterbeleid (zoals gecodrdineerd in het waterwetboek).

Natuurtoets

Binnen het projectgebied ligt geen speciale beschermingszone (SBZ). De loop van de Biezeweidebeek maakt
wel deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Het beleid binnen deze gebieden is gericht op het
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. Om daar invulling aan te geven,
zijn een aantal generieke verbodsbepalingen van toepassing op deze gebieden.

Voorliggend landinrichtingsplan voorziet enkele maatregelen aan de Biezeweidebeek die verboden zijn binnen
het VEN. Finaliteit is wel dat door de ingrepen de intrinsieke waarde van de beoogde natuur verhoogt t.o.v. de
huidige waarde.

Hieronder kan het besluit van de adjunct-directeur adviezen & vergunningen van het Agentschap voor Natuur
en Bos tot individuele ontheffing van de verbodsbepalingen, vermeld in artikel 25, §3, 2°, van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en/of in artikel 6 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht
natuurbeleid, gevonden worden.
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Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de adjunct-directeur adviezen & vergunningen van het
Agentschap voor Natuur en Bos tot individuele ontheffing van de
verbodsbepalingen, vermeld in artikel 25, §3, 2°, van het decreet
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu en/of in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter
uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuwurijk
milieu, artikel 25, §3, 2°, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007;

- het decreet wvan 1B juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel B,
gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2007,

- het besluit van de Viaamse Regering wvan 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere
regels voor de toepassing van de watertoets, tol aanwijzing van de adviesinstantie en
tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld
in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;

- het besluit van de Vlaamse Regering wvan 10 oktober 2003 tot regeling van de
delegatie wan beslissingsbevoegdheden aan de hoofden wan de intern
verzelfstandigde agentschappen van de Viaamse overheid, artikel 16, 47;

- het besluit van de Viaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen
ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid, artikel 6;

- het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van
1 januari 2020 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 25, 54.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Door Katrien Devillé, algemeen directeur, en Jo Vander Meylen, burgemeester van de
gemeente Beersel, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg, is op 23/05/2025 een
aanvraag ingediend tot het verkrijgen wvan een individuele ontheffing van de
verbodsbepalingen vermeld in artikel 25, §3, 2°, van het decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en in artikel & van het
besluit van de Viaamse Regering van 21 november 2003 houdende maatregelen ter
uitvoering van het gebledsgericht natuurbeleid.
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- De ontheffing wordt gevraagd voor de waterloop Biezeweidebeek ter hoogte van de
percelen kadastraal gekend als Beersel, afd. 1/Beersel, sectie A, nrs. 106B, 1078,
110C, 110D, 116, 117H, en 155E.

- De aanvreag betreft de hermeandering en ecologische herinfichting van de
Biezeweidebeek, in functie van het creéren van waterbufferingscapaciteit. Voor de
Biezeweidebeek, dat op heden een rechtgetrokken, smalle beek is, zal een nieuwe
meanderende loop gecregerd worden met een zomer- en winterbedding, met als doel
het bufferend vermogen en de ecologische kwaliteit van de beek te verhogen. Om de
waterkwaliteit in de beek te verbeteren, wordt de ecologische herinrichting gekoppeld
aan ricleringswerken, waarbij een bestaande ricleringsoverstort op de beek zal
afgekoppeld worden en er een gescheiden ricleringsstelsel wordt aangelegd in de
naburige woonwijk. Om de infiltratie van hemelwater in de bodem te bevorderen,
worden er ook enkele bufferbekkens voor de opvang van hemelwater aangelegd.
Daarnaast zou langs de heringerichte Biezeweidebeek een gemaaid wandelpad
worden aangelegd, om de recreatieve waarde van het gebied te verhogen. Er wordt
geen (halfjverharding gebruikt voor de aanleg van het wandelpad.

- De betreffende percelen zijn op heden in landbouwgebruik, met name akkerbouw
{maisteelt, percelen nrs. 116 en 117H) en grasland voor veeteelt (overige percelen).
Op de biologische waarderingskaart wordt de akker aangeduid als een compliex van
biclogisch minder waardevolle en waardevolle elementen, bestaande uit een akker op
lemige bodem, een bomenrij met dominantie van populier {Populus 5p.), en een @lud
{bl + kbp* + kt). Het grasland wordt aangeduid als een complex van biologisch
waardevolle en zeer waardevolle elementen, zijnde scortenrijk permanent
cultuurgrasland, dotterbloemgrasland, een bomenrij met dominantie van {al dan niet
geknotte) wilg (5afix sp.), en een bomenrij met dominantie van populier {Popuwlus
sp.) (hp* + hc + kbs* + kbp*). Deze vegetatiekarteringen dateren van 1998.

- De hermeandering van de Biezeweidebeek, gecombineerd met de afkoppeling van het
rioleringsstelsel, zal zorgen wvoor een significante wverbetering van de ecologische
kwaliteit van de beek. Om de hermeandering te kunnen realiseren, dienen enkele
bomen in lijnverband gerocid te worden. Langsheen de nieuwe bedding van de
Biezeweidebeek zullen inheemse, standplaatsgeschikte bomen worden aangeplant
{zwarte els en schietwilg). Daarnaast zal een bloemenrijk grasmengsel ingezaaid
worden.

- Het besluit van de Viaamse Regering van 1B juli 2003 houdende definitieve
vaststelling van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote
Eenheden MNatuur in Ontwikkeling van het Manhovebos, het Bos ter Rijst, het
Lombergveld, de Vallei van de Zuunbeek en zijlopen, de Grote Zenne-Berendries-
Maasdalbos, het Lembeekbos, het Hallerbos en omgeving, de Bossen en beekvalleien
te Beersel en Sint-Genesius-Rode, de Zennebeemden Beersel-Ruisbroek, de VWallei
van de Laarbeek en de Maolenbeek en Keyerberg - Hunsel (B.5.17/10/2003), waarbij
het terrein waarop de aangevraagde ontheffing betrekking heeft is opgenomen in het
Viaams Ecologisch Netwerk, is van toepassing.

- Het terrein waarop de aangevraagde ontheffing betrekking heeft, is niet gelegen
binnen de afbakening van een Speciale Beschermingszone.
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Conclusie

- De zangevraagde ontheffing kan geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de
natuur in het VEN wveroorzaken. De natuurwaarde wvan de beek is op heden zeer
beperkt. Door voorliggend project zal de Biezeweidebeek een hogere ecologische
kwaliteit krijgen en zal de natuurwaarde en de biocdiversiteit van de betreffende
percelen verhogen.

- De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de
relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6, en 7 van het decreet van 18
juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van
het {deel)bekkenbeheerplan.

- Het voorliggende plan vercorzaakt geen schadelijk effect, in de zin van artikel 3, §2,
17° van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, aan het
milieu doordat het geen maatregelen bevat die een negatieve inviced hebben op de
kwaliteit van het grond- of opperviaktewater, van de infiltratie van hemelwater naar
het grondwater, van de grondwatervoorraden, het grondwaterstromingspatroon, van
de hoeveelheid en snelheid wvan het afstromend hemelwater, wvan het
overstromingsregime of van de afvoercapaciteit of de structuur van waterlopen of
grachten.

Y
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DE ADIUNCT-DIRECTEUR ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET AGENTSCHAP VOOR
MATUUR EN BOS BESLUIT:

Artikel 1. Aan Katrien Devillé, algemeen directeur, en Jo Vander Meylen, burgemeester
van de gemeente Beersel, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg wordt een
individuele ontheffing verleend van de wolgende verbodsbepalingen, vermeld in artikel
25, §3, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu enfof in artikel & van het besluit van de Viaamse Regering van 21
november 2003 houdende maatregelen ter uitvoering wvanm het gebiedsgericht
natuurbeleid:

1. behoudens in toepassing wvan een goedgekeurd beheersplan conform  het
bosdecreet wan 13 juni 1990, de wegetatie, met inbegrip van meerjarige
cultuurgewassen of van kleine landschapselementen te wijzigen;

2. het reliéf van de bodem te wijzigen;

3. werkzaamheden uit te wvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het
grondwaterpeil verlagen, alsook maatregelen die de bestaande ont- en afwatering
versterken;

4. de structuur van de waterlopen te wijzigen.

De ontheffing kan worden uitgeoefend op de percelen met als kenmerk Beersel, afd.
1/Beersel, sectie A, nrs. 1068, 1078, 110C, 110D, 116, 117H, en 155E, gelegen in het
Viaams Ecologisch Netwerk.

Art. 2. De ontheffing, vermeld in artikel 1, wordt wverleend onder de wvolgende
voorwaarden:

1. De te ropoien struiken en hoogstammige bomen dienen gecompenseerd te worden
door de aanplant van minstens even veel inheemse, standplaatsgeschikte bomen
en struiken. De hiertoe voorgestelde socorten in de ontheffingsaanvraag, zijnde
zwarte els en schietwilg, voldoen aan deze woorwaarde. De aanplanting dient te
gebeuren in de nabijheid van de nieuw aan te leggen bedding wvan de
Biezeweidebeek;

2. Het kappen van de bomen dient plaats te vinden buiten het broedseizoen (geen
kap tussen 15 maart en 15 juli};

3. Dok het bloemenrijk grasmengsel dient te bestaan uit inheemse soorten;

4, Voor de aanleg van het wandelpad langsheen de nieuwe bedding wvan de
Biezeweidebeek, mag in geen geval gebruik gemaakt worden van verharding.

Art. 3. De ontheffing is geldig van 1 oktober 2025 tot en met 31 mei 2028.

Art. 4. De afwijking kan, op gemotiveerde wijze, op elk moment worden ingetrokken, op
voorwaarde dat de begunstigde van de ontheffing vooraf gehoord is.

De afwijking moet worden getoond op elk verzoek van de officieren van gerechtelijke politie
en van de toezichthouders die belast zijn met het toezicht op de naleving van de natuur- en
jachtregelgeving.

Deze personen moeten deor de begunstigde van de afwijking in staat worden gesteld om de
uitvoering van de afwijking op het terrein te controleren.

Pagina 4 van 5

Y

pagina 67 van 77 Landinrichtingsplan Vallei van de Zennebeemden 15.12.2025



Art. 5. Het niet naleven van de bepalingen van de ontheffing kan aanleiding geven tot
een bestuurijke en/of strafrechtelijke sanctionering volgens titel XVI van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Leuven, zie datum ondertekening

De adjunct-directeur adviezen & vergunningen van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Lara Dt cealurtisind
door Saa Heivnchs

Heerinckx =g
Dot 2015 06 Jn

(Signature) 5383 s

Sara HEERINCKX
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% ~ | Vlaamse
Regering

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie in
het kader van de projectoproep “"Water-Land-Schap:
waterconservatie en infiltratie open ruimtegebieden™ aan de
Gemeente Sint-Pieter-Leeuw voor het projectvoorstel "Inrichting
Ruusbroec-huis ifv buffering”

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20,
gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juni 1993 en artikel 87, §1;

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor
de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en gewesten, alsock voor de organisatie van de controle door het
Rekenhof, artikel 3, derde lid;

- het decreet van 26 juni 2020 houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de
Viaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, artikel 43, § 4;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van
beslissingsbevoagdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 5, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 en 22 december 2017;

- het besluit van de Viaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Reagering, artikel 6.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- de Inspectie van Financién heeft gunstig advies gegeven op 16 december 2020,
Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- het reglement van de projectoproep naar projectvoorstellen voor "Water-Land-schap:
waterconservatie en infiltratie in open ruimtegebieden” is op 29 juli 2020 opgesteld door
de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de Vlaamse Milieurnaatschappij. Het
reglement bepaalt dat de subsidie maximaal 70% wvan de subsidieerbare kostprijs
bedraagt;

- de Vlaamse Landmaatschappij heeft sind juli 2020 de projectoproep gelanceerd naar de
deelgebiedverantwoordelijken van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap;

- de uiterste indientermijn van de projectvoorstellen was 4 september 2020;

- een selectiejury heeft op 8 september 2020 en 8 oktober 2020 de 27 projectvoorstellen
beoordeeld;

- 19 projectvoorstellen zijn gunstig beoordeeld en voorgesteld aan de
planbegeleidingsgroep Water-Land-schap om te bekrachtigen;
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- de planbegeleidingsgroep heeft op 16 september 2020 en 14 oktober 2020 het voorstel
wan de jury bekrachtigd;

- het projectvoorstel "Inrichting Ruusbroec-huis ifv buffering” van de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw is op 8 oktober 2020 gunstig becordeeld door de selectiejury als
projectvoorstel, passend in het reglement van de projectoproep "Water-Land-Schap:
waterconservatie en infiltratie open ruimtegebieden”, maar werd in eerste instantie niet
weerhouden omdat er twijfels waraen over de haalbaarheid van de uitvoering binnen de
gestelde termijn van 4 jaar;

- de WLM en VMM vroegen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het project bijkomend te
motiveren en aan te passen zodat de uitvoering binnen de 4 jaar gegarandeerd wordt;

- omwille van de bijkomende motivatie van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw omtrent de
gevraagde ingrepen, die de haalbaarheid binnen de gestelde termijn verantwoorden,
stellen VLM en VMM voor dit project te weerhouden binnen deze oproep;

- de planbegeleidingsgroep Water-Land-Schap heeft de door de selectiejury gedane
beoordeling van 4 december 2020 bekrachtigd;

- de totale kostprijs van het project "Inrichting Ruusbroec-huis ifv buffering wordt
geraamd op 220.000,00 euro.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de
begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen
en de gewsesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

- de Vlaamse Codex Overheidsfinancién van 29 maart 2019;

- het Besluit Wlaamse Codex Overheidsfinancién van 17 mei 2019;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot goedkeuring en instelling van
het landinrichtingsproject Water-Land-Schap.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN
TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder 'de projectoproep”: de projectoproep
Water-Land-schap: waterconservatie en infiltratie in open ruimtegebieden 2020 door de
Vlaamse Milirsumaatschappij in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij voor
het subsidiéren van projectpartners binnen het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap
om op duurzame wijze water te infiltreren en te conserveran in de gezamenlijke strijd
tegen droogte en wateroverlast overeenkomstig bijhorend reglement.

Art. 2. Het projectvoorstel "Inrichting Ruusbroec-huis ifv buffering” van de gemeeante
Sint-Pieters-Lesuw wordt aanvaard als projectvoorstel van het deelgebied
Zennebeemden in het landinrichtingsproject Water-Land-Schap binnen de projectoproep
wvermeld in artikel 1.

Art. 3. Een subsidie van 154.000,00 euro (honderdvierenvijftigduizend euro) wordt
toegekend aan de gemeante Sint-Pieters-Leeuw voor het in artikel 2 vermelde project.
De subsidie bedraagt 70% van 220.000,00 euro, de geraamde totale kostprijs van het
project.

De subsidie wordt toegekend voor de investeringen en omkaderingskosten van het
project die zijn afgestemd op de doelstellingen en principes van "Water-Land-schap:
waterconservatie en infiltratie in open ruimtegebieden’.
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Enkel de kosten voor het opmaken van technische ontwerpen, het uitvoeren van werken
en communicatiekosten die passen in het gesubsidiesrde project komen in aanmerking
voor subsidigring. De voor subsidigring in aanmerking komende kosten voor ontwerp en
communicatie zijn beperkt tot maximum 10% van de voor subsidigring in aanmerking
komende totale kostprijs.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw treedt ten aanzien van de Vlaamse overheid op als
verantwoordelijke voor het project en is volledig hoofdelijk aansprakelijk.

Bij elke uitvoering van een activiteit die past in het gesubsidieerde project, met
uitzondering van de activiteiten die worden gefinancierd door externen ten opzichte van
de Vlaamse overheid, vermeldt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw dat de activiteiten
worden gesubsidieerd door de Viaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse
Landmaatschappij en kaderen in het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Op elke
publicatie over het project die wordt verspreid door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw,
met uitzondering van de publicaties die worden gefinancierd door externen ten opzichte
van de Vlaamse overheid, wordt het logo van de Vlaamse overheid en het logo van
Water-Land-Schap duidelijk aangebracht.

Als de verplichtingen in het vijfde lid niet worden nageleefd, kan de Viaamse
Landmaatschappij beslissen een gedeelte van de subsidie niet uit te betalen of terug te
vorderen, zonder dat de begunstigde daarvoor een schadevergoeding kan krijoen.

Art. 4. De subsidie, vermeld in artikel 3, wordt aangerekend op begrotingsartikel QBX-
IQCE2DA-WT, basisallocatie QBX-3QC000-6321 van het Minafonds Ondersteuning van
projecten ikv waterhergebruik en voorkoming van droogte ten laste van het
begrotingsjaar 2020.

De subsidie, vermeld in artikel 3, moet worden gestort op het volgende rekeningnummer
van de gemeente Sint-Pieters-Lesuw: BE 16 0971 2569 0374,

Art.5. De subsidie, vermeld in artikel 3, wordt op de volgende wijze uitbetaald:

1° ean eerste schijf van 40% van de toegekende subsidie, namelijk 61.600 euro
{eenenzestigduizend zeshonderd eurc), wordt uitbetaald nadat de gemeente Sint-Pieters-
Lesuw een geargumenteerd schriftelijk verzosk bij de VLM heeft ingediend. De betaling
gebeurt op basis van een declaratiedossier dat alle nodige bewijsstukken bevat en
waaruit blijkt dat het project effectief gestart is, de correcte communicatie werd
uitgevoerd en voldoende kosten werden gemaakt op basis waarvan 40% van de beoogde
subsidie kan worden uitbetaald.

29 een tweede schijf van maximaal 60% van de toegekende subsidie, namelijk maximaal
92.400 euro (tweeénnagentioduizend vierhonderd euro), wordt uitbetaald na de
uitvoering van het project en na de ontvangst bij de VLM van de eindrapportage en de
eindafrekening van het totale project. De eindrapportage bevat de bewijzen dat het
uitgevoerde project voldoet aan de bepalingen die zijn opgenomen in het reglement van
de projectoproep voor "Water-Land-Schap: waterconservatie en infiltratie in open
ruimtegebieden”.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw bezorgt de volgende documenten aan de VLM:

Het declaratiedossier dat bestaat uit een inhoudelijk |uik en een financieel luik. De
sjablonen hiervoor worden door de VLM aangeleverd. De inhoudelijke rapportage bestaat
onder andere uit administratieve gegevens, een activiteitenverslag en relevante bijlagen.
In het financiéle rapport beschrijft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw welke projectkosten
gemaakt werden en worden alle relevante bewijsstukken gebundeld.

Om dubbelfinanciering te voorkomen wordt in dit financieel rapport ook de bekomen
medefinanciering vermeld.
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De gemeente Sint-Pieters-Leeuw garandeert, samen met de betrokken partners, dat de
uitgevoerde werken in stand gehouden worden en als een goede huisvader worden
beheerd, conform de afspraken die hiertoe worden gemaakt met zijn of haar partners.
Hiertoe wordt in het declaratiedossier een onderdeel beheer toegevoegd, waarin de
verantwoordelijken voor het beheer en hun opdracht worden vermeld.

Art. 6. Alleen de kosten die gemaakt worden binnen de uitvoeringstermijn van de
projectoproep komen in aanmerking voor subsidigring. De maximale termijn voor de
uitvoering van het project bedraagt vier jaar. In geval van overmacht, bijvoorbeeld door
het uitblijven van een vergunning of machtiging, kan de gemeents Sint-Pieters-Lesuw
een bijkomende termijn van vier jaar bekomen. Hiertoe dient de VLM uiterlijk zes
maanden voor het aflopen van de termijn van vier jaar officizel op de hoogte te worden
gesteld, zodat zij de bijkomende termiin kan toestaan.

Alleen directe kosten als onderdeel van het project, gekoppeld aan de uitvoering van de
projectoproep, kunnen worden ingebracht. Onder de voormelde directe kosten vallen
eventuele investeringskosten, ontwerpkosten en communicatiekosten.

Als blijkt dat er sprake is van dubbele subsidiéring of subsidiefraude, kan de Vlaamse
minister, bevoegd voor omgeving en de natuur de subsidie stopzetten en op eenvoudig
verzoek de onterecht toegekende subsidie terugvorderen.

Als binnen de tien jaar na de oplevering van het project de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
een controle ter plaatse weigert of als uit de controle ter plaatse blijkt dat niet voldaan is
aan de voorwaarden, zoals opgenomen in het reglement van de projectoproep voor
"“Water-Land-schap: waterconservatie en infiltratie in open ruimtegebiedan’ kan de
Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving en de natuur, behalve in gevallen van
overmacht, de subsidie stopzetten en op eenvoudig verzoek de onterecht toegekende
subsidie terugvorderen.

Als de werkelijke kosten lager zijn dan de raming van de uitgaven, wordt de subsidie aan
het in artikel 3 vermelde percentage herrekend op basis van de bewezen kosten. Bij een
overschrijding van de bewezen kosten ten aanzien van de raming van de uitgaven wordt
geen bijkomende subsidie toegekend.

Art. 7. De controle over de aanwending van de subsidie wordt uitgeoefend door de
Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en de Inspectie van
Financién op basis van de bewijsstukken of ter plaatse. Het voormelde toezicht brengt
het recht mee om ter plaatse een bezoek te brengen en om inzage te hebben in alle
stukken die verband houden met de uitvoering van het toezicht. De gemeeante Sint-
Pieters-Leeuw bezorgt, op eenvoudig verzoek, alle stukken die verband houden met de
uitoefening van het toezicht.

Brussel,

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Getekend door-Zuhal Demir (Signature)
Getekend op:2020-12-21 10:02:00 +00:00
Reden: |k keur dit document goed
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Z\* \ Vlaamse
((\3 Regering

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie in
het kader van de projectoproep “Water-Land-Schap:
waterconservatie en infiltratie open ruimtegebieden” aan de
gemeente Beersel voor het projectvoorstel "Inrichting
Biezeweidebeek ifv voorkomen overstroming”

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op!

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20,
gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juni 1993 en artikel 87, §1;

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor
de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het
Rekenhof, artikel 3, derde lid;

- het decreet van 26 juni 2020 houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de
Viaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, artikel 43, § 4;

- het besluit van de Viaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Viaamse Regering, artikel 5, gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 en 22 december 2017;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 cktober 2019 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel s,

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- de Inspectie van Financién heeft gunstig advies gegeven op 30 november 2020,
Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motiaven:

- het reglement van de projectoproep naar projectvoorstellen voor "Water-Land-schap:
waterconservatie en infiltratie in open ruimtegebieden” is op 29 juli 2020 opgesteld door
de Vlaamse Landmaatschappii in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Het
reglement bepaalt dat de subsidie maximaal 70% van de subsidieerbare kostprijs
bedraagt;

- de Vlaamse Landmaatschappij heeft gind juli 2020 de projectoproep gelanceaerd naar de
deelgebiedverantwoordelijken van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap;

- de uiterste indientermijn van de projectvoorstellen was 4 september 2020;

- gen selectiejury heeft op 8 september 2020 en 8 oktober 2020 de 27 projectvoorstellen
beoordeeld;

- 15 projectvoorstellen zijn gunstig beoordeeld en voor 4 projectvoorstellen werd
bijkomende verantwoording gevraagd;
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- de planbegeleidingsgroep heeft op 16 september 2020 en 14 oktober 2020 het voorstel
van de jury bekrachtigd;

- het projectvoorstel 'Inrichting Biezeweidebeek ifv voorkomen overstroming’ van de
gemeente Beersel is op 8 september 2020 gunstig becordeeld door de selectiejury als
projectvoorstel, passend in het reglement van de projectoproep "Water-Land-Schap:
waterconservatie en infiltratie open ruimtegebieden”, gelegen in het deelgebiad
Zennebeemden;

- de planbegeleidingsgroep Water-Land-Schap heeft op 16 september 2020 de door de
selectiejury gedane becordeling bekrachtigd;

- de totale kostprijs van het project “Inrichting Biezeweidebeek ifv voorkomen
overstroming’ wordt geraamd op 153.000,00 euro.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de
begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen
en de gewesten, alscok voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

- de Vlaamse Codex Overheidsfinancién van 29 maart 2019;

- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinancién van 17 mei 2019;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot goedkeuring en instelling van
het landinrichtingsproject Water-Land-Schap.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN
TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder ‘de projectoproep”: de projectoproep
Water-Land-schap: waterconservatie en infiltratie in open ruimtegebieden 2020 door de
Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij voor
het subsidiren van projectpartners binnen het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap
om op duurzame wijze water te infiltreren en te conserveren in de gezamenlijke strijd
tegen droogte en wateroverlast overeenkomstig bijhorend reglement.

Art. 2. Het projectvoorstel "Inrichting Biezeweidebeek ifv voorkomen overstroming” van
de Gemeente Beersel wordt aanvaard als projectvoorstel van het deelgebied
Zennebeermnden in het landinrichtingsproject Water-Land-Schap binnen de projectoproep
vermeld in artikel 1.

Art. 3. Een subsidie van 107.100,00 euro {(honderdzevenduizendhonderd euro) wordt
toegekend aan de gemeente Beersel voor het in artikel 2 vermelde project. De subsidie
bedraagt 70% van 153.000,00 euro, de geraamde totale kostprijs van het project.

De subsidie wordt toegekend voor de investeringen en omkaderingskosten van het
project die zijn afgestemd op de doelstellingen &n principes van "Water-Land-schap:
waterconservatie en infiltratie in open ruimtegebieden’.

Enkel de kosten voor het opmaken van technische ontwerpen, het uitvoeren van werken
en communicatiskosten die passen in het gesubsidiesrde project komen in aanmerking
voor subsidiéring. De voor subsidiéring in aanmerking komende kosten voor ontwerp en
communicatie zijn beperkt tot maximum 10% wvan de voor subsidigring in aanmerking
komende totale kostprijs.

De gemeente Beersel treedt ten aanzien van de Vlaamse overheid op als
verantwoordelijke voor het project en is volledig hoofdelijk aansprakelijk.
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Bij elke uitvoering van een activiteit die past in het gesubsidieerde project, met
uitzondering van de activiteiten die worden gefinancierd door externen ten opzichte van
de Vlaamse overheid, vermeldt de gemeente Beersal dat de activiteiten worden
gesubsidieerd door de Vlaamsea Milicumaatschappij en de Viaamse Landmaatschappij en
kaderen in het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Op elke publicatie over hat
project die wordt verspreid door de gemeente Beersel, met uitzondering van de
publicaties die worden gefinancierd door externen ten opzichte van de Vlaamse overheid,
wordt het logo van de Viaamse overheid en het logo van Water-Land-Schap duidelijk
aangebracht.

Als de verplichtingen in het vijfde lid niet worden nageleefd, kan de Vlaamse
Milieumaatschappij beslissen een gedeelte van de subsidie niet uit te betalen of terug te
vorderen, zender dat de begunstigde daarvoor een schadevergeeding kan krijgen.

Art. 4. De subsidie, vermeld in artikel 3, wordt aangerekend op begrotingsartikel QBX-
IQCE2DA-WT, basisallocatie QBX-3QC000-6321 van het Minafonds Ondersteuning van
projecten ikv waterhergebruik en voorkoming van droogte ten laste van het
begrotingsjaar 2020.

De subsidie, vermeld in artikel 3, moet worden gestort op het volgende rekeningnummer
van de gemeente Beersel: BE 56 0910 0013 2088.

Art.5. De subsidie, vermeld in artikel 3, wordt op de volgende wijze uitbetaald:

1?2 een eerste schijf van 40% van de toegekende subsidie, namelijk 42.840 euro
(tweeénveertigduizend achthonderdveertig euro), wordt uitbetaald nadat de gemesnte
Beersel esn geargumenteerd schriftelijk verzoek bij de VLM heeft ingediend. De betaling
gebeurt op basis van een declaratiedossier dat alle nodige bewijsstukken bevat en
waaruit blijkt dat het project effectief gestart is, de correcte communicatie werd
uitgevoerd en voldoende kosten werden gemaakt op basis waarvan 40% van de beoogde
subsidie kan worden uitbetaald.

2% een tweede schijf van maximaal 80% van de tosgekende subsidie, namelijk maximaal
64,260 euro {vierenzestigduizend tweehonderdzestig euro), wordt uitbetaald na de
uitvoering van het project en na de ontvangst bij de VLM van de eindrapportage en de
eindafrekening van het totale project. De sindrapportage bevat de bewijzen dat het
uitgevoerde project voldoet aan de bepalingen die zijn opgenomen in het reglement van
de projectoproep voor "Water-Land-Schap: waterconservatie en infiltratie in open
ruimtegebieden”,

De gemeente Beersel bezorgt de volgende documenten aan de VLM:

Het declaratiedossier dat bestaat uit een inhoudelijk luik en een financieel luik. De
sjablonen hiervoor worden door de WLM aangeleverd. De inhoudelijke rapportage bestaat
cnder andere uit administratieve gegevens, een activiteitenverslag en relevante bijlagen.
In het financiéle rapport beschriift de gemeente Beersel welke projectkosten gemaakt
werden en worden alle relevante bewijsstukken gebundeld.

Om dubbelfinanciering te veoorkomen wordt in dit financieel rapport ook de bekomen
medefinanciering vermeld.

De gemeente Beersel garandeert, samen met de betrokken partners, dat de uitgevoerde
werken in stand gehouden worden en als een goede huisvader worden beheerd, conform
de afspraken die hiertoe worden gemaakt met zijn of haar partners. Hiertoe wordt in het
declaratiedossier een onderdeel beheer toegevoegd, waarin de verantwoordelijken voor
het beheer en hun opdracht worden vermeld.

Art. 6. Alleen de kosten die gemaakt worden binnen de uitvoeringstermijn van de
projectoproep komen in aanmerking voor subsidigring. De maximale termijn voor de
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uitvoering van het project bedraagt vier jaar. In geval van overmacht, bijvoorbeeld door
het uitblijven van een vergunning of machtiging, kan de begunstigde een bijkomende
termijn van vier jaar bekomen. Hiertoe dient de VLM uiterlijk zes maanden voor het
aflopen van de termijn van vier jaar officizel op de hoogte te worden gesteld, zodat zij de
bijkomende termijn kan toestaan.

Alleen directe kosten als onderdesl van het project, gekoppeld aan de uitvoering van de
projectoproep, kunnen worden ingebracht. Onder de voormelde directe kosten vallen
eventuele investeringskosten, ontwerpkosten en communicatiekosten.

Als blijkt dat er sprake is van dubbele subsidiéring of subsidiefraude, kan de Vlaamse
minister, bevoegd voor omgeving en de natuur de subsidie stopzetten en op eenvoudig
verzoek de onterecht toegekende subsidie terugvorderen.

Als binnen de tien jaar na de oplevering van het project de gemeente Beersel een
controle ter plaatse weigert of als uit de controle ter plaatse blijkt dat niet voldaan is aan
de voorwaarden, zozals opgenomen in het reglement van de projectoproep voor "Water-
Land-schap: waterconservatie en infiltratie in open ruimtegebieden’ kan de Vlaamse
minister, bevoegd voor omgeving en de natuur, behalve in gevallen van overmacht, de
subsidie stopzetten en op eenvoudig verzoek de onterecht toegekende subsidie
terugvorderen.

Als de werkelijke kosten lager zijn dan de raming van de uitgaven, wordt de subsidie aan
het in artikel 3 vermelde percentage herrekend op basis van de bewezen kosten. Bij een
overschrijding van de bewezen kosten ten aanzien van de raming van de uitgaven wordt
geen bijkomende subsidie toegekend.

Art. 7. De controle over de aanwending van de subsidie wordt uitgeoefend door de
WVlaamse Milieumaatschappijen de Vlaamse Landmaatschappij op basis van de
bewijsstukken of ter plaatse. Het voormelde toezicht brengt het recht mee om ter plaatse
een bezoek te brengen en om inzage te hebben in alle stukken die verband houden met
de uitvoering van het toezicht. De gemeente Beersel bezorgt, op eenvoudig verzoek, alle
stukken die verband houden met de uitoefening van het toezicht.

Brussel,

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omageving, Energie en Toerisme,

Getekend door-Zuhal Demir (Signature)
Getekend op:2020-12-14 21:18:46 +00:0
Reden:lk keur dit document goed
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