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Het decreet landinrichting stelt dat een landinrichtingsproject
wordt voorbereid en uitgevoerd met het oog op een participatieve,
geintegreerde en gebiedsgerichte aanpak.

x, L2 LO

0

Deze procesnota beschrijft het overlegproces voor de opmaak van
het landinrichtingsplan Oude & Nieuwe Stiemer.

Hoofdstuk 2 van deze nota beschijft de aanpak om samen met alle
betrokken organisaties en doelgroepen tot een goedgekeurd
landinrichtingsplan te komen en geeft een doorkijk naar de
uitvoering van het plan.

Hoofdstuk 3 wordt na de adviesprocedure en het openbaar
onderzoek van dit plan verder uitgewerkt en zal een samenvatting
bevatten van de resultaten van de inspraak- en adviesmomenten.
Hier vind je terug hoe met de resultaten van die inspraak- en
adviesprocedure wordt omgegaan om tot een eindvoorstel
landinrichtingsplan te komen.

De procesnota is een informatief document dat in de loop van de
opmaak van het landinrichtingsplan wordt aangevuld en waar
nodig bijgesteld. Voorliggende procesnota 1.0 hoort bij de fase
openbaar onderzoek en advisering van het ontwerp
landinrichtingsplan.

Tabel 1: versiebeheer procesnota

Fase versie datum
procesnota

openbaar onderzoek en advisering 1.0 Oktober

van het ontwerp landinrichtingsplan 2025

eindvoorstel van landinrichtingsplan | 2.0

Dit hoofdstuk beschrijft de gevolgde aanpak om samen met alle
betrokken organisaties en doelgroepen tot een goedgekeurd
landinrichtingsplan te komen en geeft een doorkijk naar de
uitvoering van het plan.

De keuze van de planbegeleidingsgroep om een landinrichtingsplan
op te maken voor de Diepenbeekse Stiemervallei vloeit voort uit de
overstromingsproblematiek. In 2010 werd de omgeving van de
campus Diepenbeek aangeduid als het grootste signaalgebied van
Vlaanderen. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden
met een harde gewestplanbestemming die ook helpen in de
aanpak van wateroverlast.




Om bebouwing van overstromingsgebied in de toekomst te
vermijden in dit signaalgebied, kreeg een deel van de zone bedoeld
voor campusuitbreiding in 2014 een nieuwe groene
parkbestemming. Dat gebeurde via het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-
Genk’.

Hoe water, campusontwikkeling, mobiliteit en natuur samen een
plek kunnen krijgen in het gebied, werd tussen 2016-2019 door de
provincie Limburg samen met alle betrokken partners (VMM, VLM,
ANB, Departement Omgeving, gemeente Diepenbeek, Universiteit
Hasselt, NV Wetenschapspark) uitgewerkt in een masterplan
signaalgebied en campus Diepenbeek. Daarbij spraken de partners
af om voor de ontwikkeling van de Stiemervallei een
landinrichtingsplan op te maken met het accent op ruimte voor
water en natuurontwikkeling.

Bij de opstart van het landinrichtingsplan in 2019 werden op vraag
van de planbegeleidingsgroep naast de Stiemervallei zelf, twee
extra deelgebieden toegevoegd: de Miezerikvijvers en het
Patersbos. Aanvankelijk werden ook de Tuibrug en omgeving en de
Demervallei toegevoegd als deelgebieden maar deze werden later
weer geschrapt. De groene herinrichting van de Tuibrug kon
immers al sneller gerealiseerd worden door de Vlaamse Waterweg
en de inrichting van de omgeving volgt via natuurinrichting de
Maten. Voor de herinrichting van de Demervallei is nog studiewerk
nodig en dient eerst een waterbergingsgebied ingericht te worden
langs de Demer als compensatie voor de aanleg van de trambus
Hasselt-Maastricht. Bovendien zijn de beschikbare subsidies
landinrichting ontoereikend voor de realisatie van alle
deelgebieden.

Het landinrichtingsplan Oude en Nieuwe Stiemer geeft op
hoofdlijnen de gewenste inrichting van drie deelgebieden weer:

- Deelgebied 1 (DG1): de vallei van de Oude en Nieuwe Stiemer
- Deelgebied 2 (DG2): de Miezerikvijvers

- Deelgebied 3 (DG3): het Patersbos

Daarnaast bevat het afspraken over de uitvoering en financiering
van de voorgestelde maatregelen in deze 3 deelgebieden.

Na goedkeuring van het plan worden deze maatregelen uitgewerkt
tot gedetailleerde technische ontwerpen per deelgebied. Voor de
uitvoering van die technisch ontwerpen worden vervolgens de
benodigde vergunningen aangevraagd en worden één of meer
aannemers aangesteld om de werken op het terrein uit te voeren.

Voor deelgebied 1 (DG1) werd voorafgaand aan de goedkeuring
van het landinrichtingsplan wel al een technisch ontwerp
uitgewerkt voor het onderdeel hydrologische werken. Dit om de
technische haalbaarheid van de complexe waterwerken en de
impact op privé-eigendom correct in te kunnen inschatten.
Deelgebied 2 (DG2) wordt deels gerealiseerd via het Blue Deal
project Miezerikvijvers waarvoor ook reeds een technisch ontwerp
werd opgemaakt en de nodige vergunningen verkregen. De werken
in het kader van het Blue Deal Project Miezerikvijvers gaan januari
2026 van start en maken dan ook geen deel meer uit van de
inspraak- en adviesronde van dit landirichtingsplan.

Voorliggende procesnota beschrijft het proces voor de opmaak van
het landinrichtingsplan. Een meer concrete aanpak en timing van
de uitvoering van het landinrichtingsplan wordt opgemaakt na
goedkeuring van het plan door de bevoegde minister.
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Figuur 1: indicatieve timing voor opmaak en uitvoering van het landinrichtingsplan Oude en Nieuwe Stiemer (status november 2025)
DG1 = deelgebied 1. Vallei van de Oude en Nieuwe Stiemer, DG2 = deelgebied 2. Miezerikvijvers, DG3 = Deelgebied 3. Patersbos en Patersplein



De planbegeleidingsgroep is het officiéle overlegorgaan dat de VLM
begeleidt bij de opmaak van een landinrichtingsplan. De
planbegeleidingsgroep bepaalt welke landinrichtingsplannen
worden opgemaakt en geeft advies op het ontwerp-
landinrichtingsplan. Tussentijds wordt hier de aanpak en voortgang
van de opmaak van het plan besproken. Er wordt gestreefd naar
een consensus over de te voeren aanpak en uit te voeren
maatregelen.

De opmaak van het landinrichtingsplan Oude en Nieuwe Stiemer
wordt begeleid door de planbegeleidingsgroep van het
landinrichtingsproject De Wijers Stiemerbeek-Zusterkloosterbeek.

Hierin zijn volgende organisaties en doelgroepen
vertegenwoordigd:

- Departement Mobiliteit en Openbare Werken

- Departement Omgeving

- Agentschap Landbouw en Zeevisserij

- Agentschap voor Natuur en Bos

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Agentschap Onroerend Erfgoed

- De Vlaamse Waterweg

- Provincie Limburg

- Gemeente Zonhoven

- Gemeente Diepenbeek

- Stad Genk

- Stad Hasselt

- Limburgs Landschap

- Een vertegenwoordiger van de doelgroep natuur

- Eenvertegenwoordiger van de doelgroep bos

- Eenvertegenwoordiger van de doelgroep landbouw
- Regionaal Landschap Lage Kempen

- European Landowners Organization

Naast de organisaties en doelgroepen vertegenwoordigd in de
planbegeleidingsgroep wordt het landinrichtingsplan opgemaakt in
overleg met een aantal bijkomende organisaties en doelgroepen. In
Tabel 2 zijn deze gegroepeerd per belanghebbendengroep. Elke
belanghebbendengroep wordt op specifieke wijze betrokken bij de
opmaak van het landinrichtingsplan.

Tabel 2: overzicht belanghebbenden landinrichtingsplan (LIP)

Groep Belanghebbenden

wijze van betrokkenheid

Projectteam
(VIaamse Landmaatschappij)

Voorbereiding en opmaak LIP

Planbegeleidingsgroep
(zie H 2.2 voor de
samenstelling)

Algemene voortgang en advisering LIP

Kernpartners

(provincie Limburg, gemeente
Diepenbeek, Agentschap voor
Natuur en Bos)

Dit zijn de belangrijkste partners die mee
instaan voor de (co-) financiering en
uitvoering van het landinrichtingsplan.
Met hen worden de concrete maatregelen
bepaald en doorgesproken.

Overige betrokken instanties

Natuurpunt Beheer vzw: Voorbereiding
Ontwerp DG2. Miezerikvijvers waarvan zij
beheerder worden




POM Limburg: Afstemming LIP met
masterplan campus Diepenbeek

ANB-Dienst Adviezen, Vergunningen,
Erkenningen en Subsidies (AVES):
Bewaken vergunbaarheid maatregelen LIP
en voortoets/passende beoordeling

Kerngroep Ontwerp
Hydrologische maatregelen
(VLM, provincie Limburg)

Aansturing (en gedeelde financiering)
opmaak hydrologisch ontwerp DG 1. Vallei
Oude & Nieuwe Stiemer

Stuurgroep Hydrologische
studie Stiemervallei

(VLM, provincie Limburg,
VMM, gemeente Diepenbeek,
ANB, POM Limburg)

Begeleiding ontwerpopdracht
Hydrologische ingrepen DG1. Vallei Oude
& Nieuwe Stiemer

Gebruikers Patersplein
(Vrije Basisschool
Rooierheide,
Woonzorgcentrum Ter
Rooierheide, Sint Vincentius
Rooierheide, Vzw
Ontmoetingscentrum
Rooierheide, Bestuur
Kerkfabriek Rooierheide)

Bilateraal overleg in functie van eerste
voorstellen voor herinrichting DG3.
Patersbos en Patersplein.

Mogelijkheid tot inspraak via het
openbaar onderzoek

Bredere participatie met buurtbewoners
om deze eerste voorstellen door te
vertalen in een ontwerp.

Eigenaars/

gebruikers van percelen DG1-
DG2-DG3 waarop werken zijn
gepland

Bilateraal overleg
Mogelijkheid tot inspraak via het
openbaar onderzoek

Ruime bevolking

Informeren over project
Mogelijkheid tot inspraak via het
openbaar onderzoek

Adviesinstanties

De gemeente Diepenbeek en de provincie
Limburg wordt formeel om advies
gevraagd op het ontwerp LIP.

Het decreet landinrichting kent volgende vereisten voor de opmaak
van een landinrichtingsplan:

De Vlaamse Landmaatschappij staat in voor de opmaak van het
landinrichtingsplan

Een door de Vlaamse Regering benoemde planbegeleidings-
groep begeleidt de opmaak van het plan

Over het ontwerp landinrichtingsplan wordt een openbaar
onderzoek georganiseerd

Het college van burgemeester en schepenen van elke
gemeente waarop het ontwerp landinrichtingsplan betrekking
heeft, en de deputatie van elke provincie waarop het ontwerp
landinrichtingsplan betrekking heeft, kunnen advies geven over
het ontwerp landinrichtingsplan

De Vlaamse Landmaatschappij kan, op basis van de resultaten
van het openbaar onderzoek en/of de adviezen van de
betrokken gemeente(n) en provincie(s) en in overleg met de
planbegeleidingsgroep, het ontwerp landinrichtingsplan
aanpassen

Organisaties en personen kunnen mits hun instemming worden
belast met de uitvoering van maatregelen opgenomen in het
landinrichtingsplan

De Vlaamse Regering of de bevoegde minister stelt het
landinrichtingsplan vast

In Figuur 2 zijn deze stappen weergegeven, aangevuld met de
belangrijkste bijkomende overleg- en participatiemomenten.

Dit schema toont enkel het planvormingsproces vanaf 2024. Het
startschot voor de opmaak van dit landinrichtingsplan werd al
gegeven door de planbegeleidingsgroep op 18/05/2019. De
planvorming werd echter door gebrek aan personeelscapaciteit bij
de Vlaamse Landmaatschappij geschorst in de periode 2020-2024.
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Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de resultaten van de
participatie-, inspraak- en adviesmomenten, zoals beschreven in
paragraaf 2.55.

De planbegeleidingsgroep van het landinrichtingsproject De Wijers
Stiemerbeek-Zusterkloosterbeek heeft op 18 mei 2018 geadviseerd
om een landinrichtingsplan Oude en Nieuwe Stiemer op te maken.

Dit landinrichtingsplan geeft uitvoering aan volgende doelstellingen

van het landinrichtingsproject:

= het groenblauwe parklandschap realiseren in het signaalgebied
campus Diepenbeek, met ruimte voor campusontwikkeling en
waterberging;

= de natuurlijke werking van beekvalleien en valleigebieden
verbeteren;

= onthaalinfrastructuur en belevingselementen inrichten en
ruimtelijk-ecologisch inpassen.

In de periode 2019-2025 (met een pauze in de periode 2020-2024)
werd in functie van de opmaak van het ontwerp landinrichtingsplan

overlegd met de doelgroepen en instanties zoals aangeduid in
hoofdstuk 2.

De voortgang van de opmaak van het ontwerp landinrichtingsplan
Oude en Nieuwe Stiemer en/of de voorbereidende hydrologische
ontwerpstudie werd besproken op de planbegeleidingsgroep van
21/06/2019, 03/12/2019, 20/03/2020, 11/06/21 en 16/01/2024.

Op 12/06/2025 adviseerde de planbegeleidingsgroep het ontwerp
landinrichtingsplan gunstig.

De hydrologische ontwerpstudie voor deelgebied 1 (vallei van de
Oude en Nieuwe Stiemer) in opdracht van de Vlaamse
Landmaatschappij en de provincie Limburg liep van 18/01/2021
t.e.m. 02/06/2025 (met een schorsing in 2022-2024) en werd
begeleid door een stuurgroep die 6 keer samenkwam.

Om eigenaars en gebruikers van percelen waarop werken worden
gepland te informeren en in de mate van het mogelijke rekening te
houden met lokale noden (zoals de locatiekeuze van bruggen en
inbuizingen) voerde de Vlaamse Landmaatschappij in de periode
2022-2024 individuele gesprekken.

Voor deelgebied 2 (Miezerikvijvers) werd in 2024/2025 de opmaak
van het technisch ontwerp begeleid door een werkgroep en
vonden bilaterale gesprekken plaats met direct betrokkenen. De
Vlaamse Landmaatschappij lichtte op 30/06/2025, naar aanleiding
van de omgevingsvergunningsaanvraag, de plannen toe aan de
buurt tijdens een infowandeling. Er werden geen bezwaren
ingediend tijdens het openbaar onderzoek over de
omgevingsvergunningsaanvraag.

Toelichting plannen Miezerikvijvers tijdens een buurtwandeling juni 2025



Voor deelgebied 3 (Patersbos en Patersplein) werden in 2024
bilaterale gesprekken gevoerd met gebruikers (vrije basisschool
Rooierheide, woonzorgcentrum Ter Rooierheide, Sint-Vincentius,
Bestuur Kerkfabriek Rooierheide, vzw ontmoetingscentrum
Rooierheide) en partners (gemeente Diepenbeek, Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren en Agentschap voor Natuur en
Bos) om op basis van lokale wensen eerste inrichtingsvoorstellen
uit te werken.

Omdat dit deelgebied pas als laatste wordt ingericht (ten vroegste
vanaf 2028), wordt participatie met buurtbewoners pas in latere
fase georganiseerd. Buurtbewoners krijgen dan kans om het
definitief ontwerpvoorstel mee vorm te geven.

Wel deden de gemeente Diepenbeek en de Vlaamse
Landmaatschappij in 2019-2020 al verkeerstellingen om de
haalbaarheid van het idee om de Rooierheidestraat (Sint-
Servatiusstraat) om te vormen naar een fietspad in te schatten.
Voorafgaand aan de opmaak van een definitief ontwerp voor het
Patersbos en -plein wordt er eerst nog een proefopstelling gedaan
waarbij autoverkeer tijdelijk geweerd wordt uit de
Rooierheidestraat en de effecten gemonitord.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek bij dit plan worden
alle eigenaars en gekende gebruikers van percelen waarop
inrichtingswerken uit kracht van wet worden uitgevoerd of
erfdienstbaarheden tot openbaar nut gevestigd (deelgebied 1, 2 en
3) via brief op de hoogte gebracht van de vervolgstappen en
uitgenodigd om om de ontwerpplannen te komen inkijken.

Het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente
betrokken bij een ontwerp landinrichtingsplan dient een openbaar
onderzoek te organiseren voor het ontwerp landinrichtingsplan.
Daarnaast kunnen het college van burgemeester en schepenen van
elke betrokken gemeente en de deputatie van elke betrokken
provincie ook advies geven op het ontwerp landinrichtingsplan.

De start van het openbaar onderzoek door de gemeente
Diepenbeek is gepland voor december 2025.

In bijlage 1 en 2 wordt na het openbaar onderzoek beschreven op
welke manier wordt omgegaan met de adviezen en ingediende
opmerkingen en bezwaren, en of dit aanleiding geeft tot een
aanpassing van de plannen.

Het eindvoorstel van landinrichtingsplan kan gewijzigd worden ten
opzichte van het ontwerp landinrichtingsplan ten gevolge van:

= deresultaten van het openbaar onderzoek

= de ontvangen adviezen van gemeente en provincie

Na de behandeling van de voorgestelde wijzigingen door de
planbegeleidingsgroep wordt een bijlage toegevoegd die de
definitieve wijzigingen aan landinrichtingsplan oplijst.



4 BIJLAGE

Wordt begin 2026 aangevuld na afronding van het openbaar
onderzoek en de adviesprocedure

BIJLAGE 1: BEHANDELING OPENBAAR
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COLOFON

Uitvoerder:

Vlaamse Landmaatschappij
Regio Oost

Koning Albert Il-laan 15 bus 154
1210 BRUSSEL

www.vim.be

Datum Rapport: oktober 2025

Status: Ontwerp 1.0

?(“* Vlaamse
(Y \ overheid VLM.BE




