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2 Inleiding 

2.1 Regelgeving landinrichting 

Het Landinrichtingsproject Rupelstreek werd ingesteld op grond van de artikelen 6bis en 11 
tot en met 14 van het decreet van 21 december 1988 houdende de oprichting van de Vlaamse 
Landmaatschappij. Dit decreet definieert landinrichting als ‘Het bevorderen, voorbereiden, 
integreren en begeleiden van maatregelen, handelingen en werken die uitgaan van de 
bevoegde overheden en gericht zijn op het vrijwaren, herwaarderen en het meer geschikt 
maken van gebieden, conform de bestemming toegekend door de wetgeving op de ruimtelijke 
ordening’. De verdere uitvoeringsbepalingen zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse 
Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen 
(BS 16 september 2004). 
 
In 2014 werd de regelgeving omtrent landinrichting gewijzigd. Op 28 maart 2014 werd het 
decreet betreffende de landinrichting goedgekeurd (BS 2 augustus 2014), waardoor de 
procedure en de mogelijkheden van landinrichting grondig werden aangepast. De verdere 
uitvoeringsbepalingen zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 
betreffende de landinrichting (BS 22 oktober 2014). 
 
De nieuwe regelgeving voorziet een overgangsregeling voor projecten die aangevat zijn voor 
het moment van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving. Deze overgangsregeling houdt 
in dat de inrichtingsplannen die op 1 november 2014 nog niet voor advisering zijn overgemaakt 
aan het college van burgemeester en schepenen conform artikel 10, tweede lid van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van 
landinrichtingsplannen, worden opgemaakt als landinrichtingsplannen conform de nieuwe 
regelgeving betreffende de landinrichting. 
 
Het voorliggend plan “Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1” wordt bijgevolg opgemaakt als 
een landinrichtingsplan conform de nieuwe regelgeving betreffende de landinrichting. 

2.2 Landinrichting Schelde en Rupel - het landinrichtingsproject Rupelstreek 

Het voortraject voor een landinrichtingsproject omvat volgens de oude regelgeving de opmaak 
van een planprogramma.  Het planprogramma Schelde en Rupel vindt zijn oorsprong in het 
programma van initiatieven Schelde-Landschapspark dat de VLM op vraag van de Vlaams 
Minister bevoegd voor Plattelandsbeleid en in overleg met het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark (IGS-SLP) opmaakte.  Het project 
Schelde-Landschapspark werd op 17 december 2004 door de Vlaamse regering goedgekeurd 
in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Het IGS-SLP werd 
opgericht om uitvoering te geven aan het Scheldecharter via diverse projecten rond bv. 
dorpskernherontwikkeling, natuur en landschap, toerisme,  recreatie en erfgoed.  Het IGS-SLP 
bestaat sinds 11 augustus 2008 uit 15 gemeenten.  Voor de provincie Antwerpen gaat het om 
Bornem, Brasschaat, Hemiksem, Niel, Puurs, Schelle, Sint-Amands, en Zwijndrecht.    

Tijdens een ruime consultatieronde werd bij de colleges van burgemeester en schepenen en 
ambtenaren van de Antwerpse gemeenten die lid zijn van het IGS-SLP, bij een aantal Vlaamse 
administraties en regionale en lokale experten in de brede waaier aan thema’s die in de open 
ruimte spelen, gepeild naar mogelijke initiatieven, op korte en langere termijn, voor een 
duurzame en kwaliteitsvolle inrichting van de open ruimte van de Antwerpse gemeenten van 
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het IGS-SLP.  Het accent lag op projectvoorstellen die effectief op uitvoering gericht zijn en 
waarbij de inzet van VLM-instrumenten een meerwaarde heeft. De projectvoorstellen werden 
gebundeld in het programma van initiatieven Schelde-Landschapspark. Een screening van de 
projectfiches en een analyse van de thematische en gebiedsgerichte samenhang toonden  aan 
dat landinrichting het geschikte instrument kan zijn om nieuwe initiatieven en lopende 
processen in de open ruimte van deze Antwerpse gemeenten op elkaar af te stemmen en via 
gebiedsgerichte landinrichtingsprojecten te realiseren.    

Het programma van initiatieven Schelde-Landschapspark werd in mei 2013 voorgesteld aan 
de kabinetten van de ministers bevoegd voor landinrichting en voor het plattelandsbeleid. Naar 
aanleiding van dit overleg werd aan de VLM gevraagd om het programma van initiatieven op 
korte termijn terug te koppelen naar de streekpartners. Deze terugkoppelingsronde werd 
afgerond in                                             september 2013. De resultaten bevestigden dat het 
inzetten van landinrichting ondersteund wordt door de streekpartners.  

Een belangrijke ontwikkeling die tijdens de consultatieronde naar boven kwam was de 
mogelijke afstemming op het Gebiedsprogramma Rupelstreek dat de provincie Antwerpen aan 
het opmaken is. Het Gebiedsprogramma Rupelstreek heeft heel wat raakpunten met de 
maatregelen die in het programma van initiatieven (dat voor het gedeelte Rupelgemeenten 
beperkt was tot de gemeenten Schelle, Hemiksem en Niel) naar boven kwamen. Om een 
optimale inhoudelijke afstemming na te streven werden, na overleg met beide gemeenten, de 
gemeenten Boom en Rumst ook opgenomen in de projectperimeter van het 
landinrichtingsproject Rupelstreek (zie verder).  

Op 8 november 2013 kreeg de mandaatvraag van VLM voor de opmaak van een 
planprogramma Schelde en Rupel een unaniem gunstig advies van de Commissie voor 
Landinrichting.  Op basis van het advies van de Commissie heeft Vlaams minister Schauvliege, 
bevoegd voor landinrichting, op 25 februari 2014 aan de VLM de opdracht gegeven voor het 
opmaken van een ontwerp van planprogramma Schelde en Rupel  

Een planprogramma omvat: 

1. een niet-limitatief overzicht van lopende, geprogrammeerde of gewenste projecten op 
vlak van inrichting en beheer uitgaande van diensten van de Vlaamse Regering, de 
agentschappen, de provincie(s), de gemeente(n), publiekrechtelijke rechtspersonen en 
indien passend binnen de doelstellingen van landinrichting van privaatrechtelijke 
rechtspersonen; 

2. een overzicht van de projecten waarvoor er een concrete vraag is om landinrichting 
als ondersteunend instrument in te zetten; 

3. inrichtingsprojecten landinrichting die nodig zijn, waarbij voor elk project de 
doelstellingen, de meerwaarde van landinrichting en het tijdspad worden 
weergegeven en het gebied wordt bepaald; 

4. de toetsing van de gewenste projecten aan kwaliteitscriteria en de 
beleidsdoelstellingen van de Vlaamse regering; 
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5. een prioriteitenstelling van de inrichtingsprojecten landinrichting. 

 
Op 11 maart 2014 heeft de Commissie voor Landinrichting een gunstig advies gegeven over 
het ontwerp van planprogramma Schelde en Rupel.   
 
Het planprogramma Schelde en Rupel werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 16 
mei 2014.  
 
Het planprogramma bevat twee landinrichtingsprojecten: het landinrichtingsproject Klein-
Brabant en Zwijndrecht (betrokken gemeenten: Bornem, Puurs, Sint-Amands en Zwijndrecht) 
en het landinrichtingsproject Rupelstreek (betrokken gemeenten: Hemiksem, Schelle, Niel, 
Boom en Rumst).   
 
Voor elk landinrichtingsproject worden er één of meerdere inrichtingsplannen opgemaakt.  
 
Het landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1 is het eerste landinrichtingsplan 
van het landinrichtingsproject Rupelstreek.  
 

2.3 Afstemming met het strategisch project Gebiedsprogramma Rupelstreek 

In de engagementsverklaring tussen de Vlaamse Landmaatschappij en de Vereniging van 
Vlaamse Provincies van 2 december 2013,  besloten de provinciebesturen en de VLM hun 
samenwerking te versterken inzake gebiedsgerichte samenwerking, onder andere door hun 
lopende en toekomstige initiatieven voor inrichting van het buitengebied beter op elkaar af te 
stemmen.  Het protocol tot samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de Vlaamse 
Landmaatschappij van 13 maart 2015 houdt afspraken in over het afstemmen van de planning 
en uitvoering van de landinrichtingsplannen voor de inrichtingsprojecten 'Klein-Brabant en 
Zwijndrecht' en 'Rupelstreek' met de actieplannen van het Strategisch Project 
Gebiedsprogramma Rupelstreek en het Strategisch Project Fortengordels rond Antwerpen. 
Deze afstemming houdt in dat de planning zoveel mogelijk gezamenlijk gebeurt en de 
uitvoering van de maatregelen gecoördineerd verloopt.  
 
Het strategisch project Rupelstreek was voor de periode 2010 – 2013 een 
samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen, de gemeenten Boom en Rumst en 
met de firma Wienerberger (actieve ontginner) als partner. De Vlaamse Regering subsidieerde 
dit project als een strategisch project dat bijdraagt aan de uitvoering van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen. Het had als doel het open ruimtegebied tussen de kernen van 
Boom, Rumst en Reet als een samenhangend en toekomstgericht geheel te ontwikkelen 
vanuit zowel economische als maatschappelijke behoeften. Het strategisch project 
Rupelstreek werd gecoördineerd door de provincie Antwerpen die samen met partners het 
gebied wil herwaarderen op het vlak van natuur, landschap, recreatie en ontginning. 
Vanaf 2014 ontwikkelde het strategisch project Rupelstreek zich naar een gebiedsprogramma 
Rupelstreek dat ook de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel omvat. De ervaring die de 
provincie de voorbije jaren in de streek heeft opgebouwd op het vlak van recreatie, ruimtelijke 
planning, cultuur en economie - o.a. door de opmaak van het Kaderplan Boom-Rumst en het 
streekverhaal Rupelstreek - vormde hiervoor de basis. Ook dit strategisch project werd 
goedgekeurd in het kader van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en is 
voor de provincie een prioriteit. 
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Het gebiedsprogramma is een duidelijke leidraad inzake de gemeenschappelijke doelen. Het 
is tegelijk ook een actieplan. Het gebiedsprogramma is opgedeeld in 4 thematische structuren: 
landschap & natuur, mobiliteit & ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en 
streekbeleving. Op prioritaire plaatsen zullen deze worden vertaald naar concrete 
terreinprojecten. Zo wordt bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkelingsperspectieven 
van de voormalige ontginningsgebieden en het duurzaam inschakelen van de open ruimte in 
een gebied dat voor een verdichtingsopgave staat. Dit vertaalt zich in 3 focusgebieden: het 
ontginningsgebied Boom-Rumst, Walenhoek en ruime omgeving te Niel, en de Electrabelsite 
te Schelle en Niel. De uitdagingen die in deze focusgebieden spelen, kunnen niet louter vanuit 
1 thema benaderd worden.  
 
Tijdens het voortraject van landinrichting Schelde en Rupel werden al voorbereidende stappen 
gezet naar samenwerking. Er was de deelname van de provincie Antwerpen aan het 
participatief project Scheldehelden, gevolgd door een intensief overleg over het programma 
van initiatieven Schelde-Landschapspark met een gecoördineerd advies als resultaat. Met een 
samenwerkingsovereenkomst wordt er gezocht naar synergie en complementariteit met 
provinciale beleidskaders of inhoudelijke leidraden. De gemeenschappelijke doelstellingen en 
plannen vormen de basis voor uitvoering door middel van provinciale jaarplannen en door 
landinrichtingsplannen. 

2.4 Planbegeleidingsgroep Rupelstreek/Plangroep Rupelstreek  

Per landinrichtingsproject wordt een planbegeleidingsgroep samengesteld op maat van het 
project. Op 29 maart 2016 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting, de 
samenstelling van de planbegeleidingsgroep Rupelstreek goedgekeurd.  
Een planbegeleidingsgroep bepaalt welke landinrichtingsplannen worden opgemaakt en 
ondersteunt de Vlaamse Landmaatschappij bij de opmaak van landinrichtingsplannen. 
 
De plangroep Rupelstreek van het strategisch project Gebiedsprogramma Rupelstreek bestaat 
zoals de planbegeleidingsgroep landinrichting Rupelstreek uit vertegenwoordigers van de 
Vlaamse en provinciale administraties, gemeenten en vertegenwoordigers van doelgroepen. 
Taken voor de plangroep zijn: organisatie van de uitvoering van de beslissingen van het 
gebiedsprogramma,  de afstemming van de acties van de verschillende overheden en de 
inhoudelijke afstemming met het landinrichtingsproject Rupelstreek.  
 
Dit betekent dat de samenstelling van de plangroep Rupelstreek en van de 
planbegeleidingsgroep landinrichting Rupelstreek en de beide taakstellingen sterk gelijkend 
zijn. Er is dan ook om praktische redenen gekozen voor een identieke samenstelling van 
plangroep  en planbegeleidingsgroep.  

2.5 Landinrichtingsplannen 

Een landinrichtingsplan wordt volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 
opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij, onder begeleiding van de 
planbegeleidingsgroep.  
 
Volgens art.3.3.1 van het decreet betreffende de landinrichting van 28 maart 2014 bestaat een 
landinrichtingsplan ten minste uit de volgende elementen: 
1° een beschrijving van het doel van het landinrichtingsplan, van de wijze waarop het 
landinrichtingsplan bijdraagt tot de realisatie van het doel van het landinrichtingsproject en van 
de gewenste maatregelen; 
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2° een instrumentafweging met het oog op het bereiken van de optimale mix gericht op het 
doelmatig, billijk en efficiënt inzetten van de beschikbare middelen voor de realisatie van het 
landinrichtingsproject; 
3° de afbakening van het gebied waarvoor het landinrichtingsplan wordt opgemaakt met 
aanduiding van het gebied waar een bepaald instrument wordt toegepast; 
4° de motivering waarom een instrument wordt toegepast;  
5° als het instrument erfdienstbaarheid tot openbaar nut wordt ingezet: de omschrijving van 
het algemeen nut waarvoor het instrument wordt toegepast; 
6° een uitvoeringsprogramma en een financieringsplan.  

2.6 Onderwerp van het landinrichtingsplan ‘Vlietvallei Hemiksem – Schelle fase 1’ 

Het Schelde-Landschapspark organiseerde in 2010 samen met VLM een projectoproep naar 
kleinschalige projecten (quick wins) gericht aan de gemeenten die deel uitmaken van de 
intergemeentelijke samenwerking. Voor de gemeente Schelle was een fietspad langs de 
Bovenvliet een prioritair in te dienen project.  Na overleg tussen de gemeente Schelle en VLM 
werd beslist om het projectvoorstel ‘een fietspad langs de Bovenvliet’ niet  in te dienen omdat 
het tijdspad dat een dergelijk project doorloopt beduidend langer is dan het tijdspad voorzien 
in de projectoproep, omdat veel overleg tussen betrokken partners nodig is en het project 
vergunningsplichtig is.   
De VLM ontving in 2011 vanuit het kabinet van de Vlaamse minister, bevoegd voor de 
landinrichting, de vraag om de haalbaarheid van een fiets- en wandelpad langs de Bovenvliet 
in Schelle en Hemiksem te onderzoeken.   In 2013 heeft de VLM de haalbaarheidsstudie: 
‘Bovenlokaal fiets- en wandelpad langs de Bovenvliet’ samen met de adviezen van de 
verschillende partners (ANB, VMM, …) aan de de Vlaamse minister, bevoegd voor de 
landinrichting, voorgelegd. In deze studie werden afspraken gemaakt over het engagement 
dat partners willen nemen in de uitvoering en over een gedeelde financiering.   
.  
 
Na de opmaak van het planprogramma landinrichting Schelde en Rupel besliste de 
planbegeleidingsgroep Rupelstreek / plangroep Rupelstreek om het landinrichtingsplan  
‘Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1’ als eerste landinrichtingsplan van het 
landinrichtingsproject Rupelstreek op te maken. Dit landinrichtingsplan bepaalt de 
inrichtingsmaatregelen voor de aanleg van een fietspad langs de Bovenvliet tussen de N148 
Provinciale steenweg en de Kleidaallaan (fig 1). 
De maatregelen in dit LIP detailleren en actualiseren aldus de voorstellen uit de 
haalbaarheidsstudie uit 2013 over het fietspad.  
 
Een tweede landinrichtingsplan zal de inrichtingsmaatregelen voor het dorpshart Schelle, de 
abdij van Hemiksem, Maaienhoek en het open ruimtegebied van Schelle behandelen.  
 
De fasering in twee landinrichtingsplannen wordt verder verduidelijkt in hoofdstuk 4. 
 

2.7 Inspraak en adviesprocedures 

Het ontwerp van landinrichtingsplan ‘Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1’  wordt, conform de 
regelgeving, onderworpen aan een adviesprocedure en openbaar onderzoek.  
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In aanloop tot de officiële adviesprocedure werd bij de opmaak van het ontwerp 
landinrichtingsplan ‘Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1’ voorbereidend overleg gepleegd 
met: 
- Vlaamse Milieumaatschappij 
- Agentschap voor Natuur en Bos 
- Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen 
- Dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen 
- Toerisme Scheldeland 
- Wolf Oil Corporation, smeermiddelenbedrijf 
- Proviron, chemicaliënbedrijf (maatregel voor fase 2) 
- Infrabel 
- de gemeenten Hemiksem, Schelle en Aartselaar 
 
Het ontwerp landinrichtingsplan wordt aan de betrokken gemeente- en provinciebesturen 
bezorgd en hun advies wordt gevraagd op het ontwerp landinrichtingsplan. In het geval van 
het ontwerp landinrichtingsplan ‘Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1’ betreft dit: 
- de deputatie van de provincie Antwerpen; 
- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hemiksem; 
- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schelle. 

 
Elk betrokken gemeentebestuur dient een openbaar onderzoek te organiseren en moet het 
ontwerp landinrichtingsplan gedurende 30 dagen ter inzage leggen in het gemeentehuis. De 
opmerkingen en bezwaren die tijdens de periode van het ter inzage leggen werden ontvangen, 
worden dan aan de Vlaamse Landmaatschappij bezorgd binnen een termijn van drie maanden 
nadat het college van burgemeester en schepenen het ontwerp landinrichtingsplan heeft 
ontvangen.  

 
De Vlaamse Landmaatschappij zal op basis van de adviezen van de provincie Antwerpen en 
van de gemeenten Hemiksem en Schelle een aangepast ontwerp van landinrichtingsplan 
opmaken en dit voorleggen aan de planbegeleidingsgroep Rupelstreek. 
 
Daarna wordt het aangepast ontwerp landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 
1 als eindvoorstel ter goedkeuring bezorgd aan de minister, samen met: 
- het verslag van het advies van de planbegeleidingsgroep over het voorstel tot 
aanpassing van het ontwerp landinrichtingsplan, op basis van de adviezen van gemeenten en 
provincie; 
- de ontvangen bezwaren en opmerkingen en de mate waarin de Vlaamse 
Landmaatschappij hiermee rekening heeft gehouden; 
- de ontvangen adviezen van gemeenten en provincies en de mate waarin de Vlaamse 
Landmaatschappij hiermee rekening heeft gehouden;  
- de instemmingen van de betrokken uitvoerende partners. 
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3 Gebiedsanalyse  

3.1 Projectsituering en gebiedsbeschrijving 

De Vliet is een waterloop in het grensgebied van de gemeenten Schelle, Hemiksem en 
Aartselaar. Hij verbindt de open ruimte ten zuiden van Antwerpen met de abdij van Hemiksem 
aan de Schelde.  
 
De gemeente Schelle wenst langs de Bovenvliet een fiets- en wandelpad aan te leggen in een 
groen kader. De nieuwe fietsverbinding biedt een functionele invulling voor het school-,  en 
woon- en werkverkeer vanuit het centrum van Schelle richting Aartselaar en Boom en de 
ruimere omgeving van de A12/N177.  
 
Het voorgestelde tracé (figuur 1) start aan de Provinciale Steenweg in Schelle en loopt over 
de dijken van de Bovenvliet richting de wijk Kerkeneinde in Hemiksem, waar het aansluit op 
de Kleidaallaan. De totale lengte van het fietspad bedraagt ca. 1.785m. 
 

Fig 1 – oranje lijn: aan te leggen fietstracé 
 

Kleidaallaan 

Provinciale 
Steenweg 
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Figuur 2 situering van het project  
 

3.1.1 Hydrologie en hydrografie (kaart 1) 
De Bovenvliet vormt de gemeentegrens tussen Hemiksem en Schelle en is een waterweg van 
1ste categorie die beheerd wordt door VMM. De Bovenvliet is het onderdeel van de waterloop 
met gewestcode (VHAG) 3108 (Benedenvliet-Bovenvliet-Grote Struisbeek-Mandoersebeek) 
tussen Kleidaal in Aartselaar en de N148. Meer stroomafwaarts wordt de waterloop de 
Benedenvliet genoemd en is het een bevaarbare waterloop. Ter hoogte van de abdij van 
Hemiksem mondt ze uit in de Schelde.  
 
Vanaf het centrum van Schelle tot voorbij het industriegebied op de rechteroever is de 
waterloop rechtgetrokken. Nog meer stroomopwaarts stroomt de Bovenvliet door 
natuurgebied, waar ze de ruimte krijgt om te meanderen. De sterke meanders van de 
Bovenvliet lopen doorheen VEN-gebied en hebben naast hun natuurlijke ook een hoge 
landschappelijke waarde. Door deze oevers te ontsluiten en op te nemen in een route, kan 
een breder publiek genieten van deze omgeving. Op deze manier komen inwoners uit de 
gemeenten meer in contact met het waterlopenstelsel en het dynamische karakter ervan. 
 

Het geplande fietspad loopt langs de oevers van de Bovenvliet. Tussen het centrum van 
Schelle en Hemiksem is de waterloop begin 1900 gekanaliseerd, maar elders vertoont hij vaak 
natuurlijke oevers en meanders en passeert hij naast of door kleine bosjes en parkjes.  De 
waterloop was vroeger veel breder en onderhevig aan getijdenwerking. Scheepvaart was hier 
dan ook zeer belangrijk. Op grondgebied van Hemiksem wordt het de grote Struisbeek die 
door het domein Cleydael loopt om verderop in Aartselaar onder de A12 te duiken.  
 
 
 
 

fietspad 
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Vliet 
Andere namen 

Benedenvliet - Bovenvliet - Grote Struisbeek - Mandoersebeek 

Gewestcode (VHAG-code) 
3108 

Categorie 

Geklasseerd, eerste categorie 

Beheerder 
Afdeling Operationeel Waterbeheer, VMM  Antwerpen 

Kwaliteitsdoelstelling 

Basiskwaliteit 

 
 
In het kader van de watertoets is een nieuwe kaart aangemaakt die voor het ganse Vlaams 
Gewest de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weergeeft. De kaart (fig 3)  
bevat de effectief overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauwe laag) en de mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag). 
 

 
Fig 3 overstromingsgevoelige gebieden, watertoets 2006 
 
Aquafin 
In het bosgebied ten zuiden van de wijk Kerkeneinde, tot op het industrieterrein van de firma 
Wolfoil, loopt een ondergrondse rioolwaterzuiveringsleiding van Aquafin. Een gedeelte van het 
voorgestelde tracé van het geplande fietspad loopt over deze leiding.   
 



 Landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1  
 

12 
 

3.1.2 Bodem (kaart 2: bodemkaart) 

Het reliëf van het tertiair oppervlak wijzigde tijdens de ijstijden. Het zeepeil daalde en daardoor 
nam de eroderende kracht van de waterlopen toe. Zo werd onder meer de oostelijke uitloper 
van de Vlaamse Vallei ter hoogte van het projectgebied uitgeschuurd. In de geologische 
formaties van deze vallei komt er langs de Schelde, de Rupel, de Bovenvliet en de Kleine 
Struisbeek de formatie van Boom voor (vroeger Rupeilaan genoemd) als een zware grijze 
siltige en glimmerhoudende klei (Boomse klei). De quartaire opvulling gebeurde met 
zandleem, lemig zand of zand. Op de bodemkaart (CVB) kunnen we enkele bodemseries 
onderscheiden in het projectgebied. Opvallend is de aanwezigheid van enkele grote percelen 
met kunstmatige gronden. Zo zijn de percelen in eigendom van de het ANB, de firma’s Wolfoil 
en Proviron aangeduid als groeven (bodemserie OE). Aan de overkant van de Bovenvliet ligt 
de opgehoogde stortplaats van Schelle (bodemserie ON). Het overgrote deel van het tracé 
voor het fietspad ligt onmiddellijk langs de Bovenvliet op verhoogde dijken. Op de bodemkaart 
staat de aangrenzende/aanliggende zone (vallei van de beek) aangeduid als natte tot zeer 
natte zandleembodems.  

3.1.3 Landschap en erfgoed 
Het projectgebied situeert zich binnen het landschap van de Antwerpse groentenstreek en 
maakt deel uit van de Lage en Middelhoge Zandgronden. Het gebied was reeds vroeg bevolkt. 
Vanaf de negende eeuw kenmerkt het landschap zich door wouden, weilanden en moerassen 
waarop het vee graasde. De woningen waren gegroepeerd in de akkers die men 
gemeenschappelijk bewerkte. Later werden ook alle gronden buiten de dorpen in cultuur 
gebracht door de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem. Vanaf de negentiende eeuw kwam de 
groententeelt in opmars door de bevolkingsgroei in Antwerpen. Kleine hoeven, verspreid in 
groepjes van twee tot drie boerderijen zoals de huidige woning langs de Capucienendreef ten 
zuiden van de Bovenvliet, zijn typerend.  
 
De Vliet wordt volgens de traditionele landschappen ingedeeld bij het land van Boom.  
In de landschapsatlas is de vallei van de Vliet niet aangeduid als ankerplaats. Toch heeft deze 
vallei nog relicten van het traditioneel landschap. Er is nog steeds een functionele en 
structurele samenhang tussen de stroom met zijn meanders, de broekbossen ter hoogte van 
Kerkeneinde en het open akkerbouwlandschap op de linkeroever. De beek is diep ingesneden 
in het landschap en de dijken versterken dit effect. Deze dijken kunnen ook beschouwd worden 
als erfgoedrelicten. Ze werden opgeworpen om de getijden vanuit de Schelde op te vangen 
en het land erachter te cultiveren.  
 
Op andere plaatsen heeft dit landschap in de vorige eeuw enkele doorgedreven 
ontwikkelingen gekend. Zo werd de Bovenvliet over een lengte van 500 m rechtgetrokken ter 
hoogte van de bedrijvenzone langs de rechter oever. Hier heeft de industriële ontwikkeling het 
vroegere akkerbouw- en moeraslandschap definitief verdrongen (zie fig 4 Ferrariskaart). Ter 
hoogte van de Molenbrug aan de provinciale Steenweg in Hemiksem gebeurde hetzelfde door 
de aanleg van een woonwijk. Het centrum van Schelle deinde uit in oostelijke richting met de 
wijk Stuivenberg. De spoorlijn Antwerpen - Puurs ligt verhoogd in het landschap op de plaats 
waar zij de vallei kruist. 
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Fig 4 ferrariskaart 

3.1.4 Archeologie 
Uit de centraal archeologische inventaris blijkt dat door de dichte bebouwing hoofdzakelijk 
gebouwen uit de inventaris bouwkundig erfgoed aanwezig zijn, zoals hoevetjes, lusthoven, 
enkele verbouwde kastelen en natuurlijk de abdij van Hemiksem. 
Een opvallend archeologisch gegeven is dat de oude kern van Hemiksem in Kerkeneinde 
lag. Opvallend omdat volgens de algemene theorie vele dorpen verplaatst werden rond 1300 
maar meestal weten we niet meer waar die gesitueerd zijn. Kerkeneinde zou dus de oudste 
nederzettingskern zijn. De kerk werd verplaatst naar de huidige kerk van Hemiksem, met 
bijhorende pastorij. Kerkeneinde is een dorpje uit de vroege middeleeuwen, met een eerste 
vermelding in 1087 maar waarschijnlijk een aantal eeuwen ouder. Je vindt dit dorpje op de 
bijgevoegde kaart ID 105134. Het nieuw aan te leggen fietspad knoopt in die zin opnieuw 
aan met het verleden, door de oude dorpskern te ontsluiten. Daarnaast lag in de vallei van 
de Struysbeek (Vliet) het kasteel Cleydaal, oorspronkelijk een motte, omgebouwd tot donjon. 
Dit was de justitiezetel voor kwartier Aertselaaer (ID 113031). De kaart van de centrale 
archeologische inventaris toont verder nog een tweede kasteel, Hemiksemhof (1380-nu, ID 
110002), kasteel Klaverblad (ID 113058 met mooie tuin), een brouwerij (ID 110009), en de 
abdij zelf met bijhorende molen op de Vliet (ID 100822). 
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Fig 5 centraal archeologische inventaris + tabel 
 

Id naam wat 

113058 Kasteel Klaverblad lusthof, waterburcht met kapel en aangelegde tuin, DIBE 11603 

101913 Fabiolalaan I site met walgracht, zichtbaar op Ferarris 

105040 Wilrijk-Hemiksem I vondstenconcentratie IJzertijd (15-tal) en enkele Romeinse scherven, pijlpunt neo 

110002 Hemiksemhof 
evolutie van hoeve tot waterburcht met donjon naar U-vormig class kasteel, 1380 - nu, 
DIBE 13107 

110000 Sint-Niklaaskerk 
nieuwe kerk, uit 18de eeuw, verplaatste kerk uit Kerkeneinde door te grote afstand van 
dorpskern, DIBE 13118 

113031 Kasteel Cleydaal 
in vallei Struysbeek, op eiland in splitsing Vliet, justitiezetel voor kwartier 
Aertselaer/Arckel, oorspr. motte (huidige donjon) 

113048 Kleidaalmolen/buerstede windmolen, op domein Cleydaellaan, Groenehoek en Helststraat 

113059 Reigershoek hoeve, DIBE 11633 

105041 Wilrijk 2 
losse vondst bewerkte vuurstenen, tussen kasteel Hof ter Beke (Terbeekhof) en Grote 
Struisbeek 

105134 Kerkeneinde 
nederzetting, oudste nederzettingskern Hemiksem (=vroeg middeleeuws toponiem)? Ook 
kapel 1087-1772 

110010 Monnikenhof/ Monkhoven 
site met walgracht, hoeve,  voor 1715 werd een hof van plaisantie opgericht bij hoeve 
 DIBE 13160 

104778 Reigershoek 3 hoeve, DIBE 11632 

100822 Watermolen op de Vliet watermolen van de abdij van Hemiksem 

105135 St.Bernardusabdij 
abdijencomplex van Sint-Bernardus, opgravingsverslag in Abdijkerk (archeologie in 
Vlaanderen 2, Annaert) 

110001 Assestraat 159 hoeve, woonstalhuis in L-vorm, DIBE 13108 

110006 Assestraat 19 hoeve, bij toegang Hemiksemhof, DIBE 13106 

110008 Assestraat 8 
pastorij, na verplaatsing dorpskern 14, maar voor 1572. Verbouwd 17-19, afgebroken en 
vervangen eind 19, DIBE 13105 
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110009 Brouwerij De Roos Guychelpijpe (1541), de Roos (1591). herberg/brouwerij, DIBE 13122 

101912 Dendermondestraat I site met walgracht, enkele grachten nog bewaard 

103217 Jezuïetenhof hof van plaisantie, DIBE 14095 

103218 Kapucienenhoeve hoeve, DIBE 14094 

103219 Peperstraat 48 pastorij, bestaand in 17de eeuw, DIBE 14048 

103225 St.Pieter en Pauwelkerk DIBE 14075 

104774 Hof ter Beke DIBE 11557, hoeve, oudste vermelding 1328 

104776 Klaverbladdreef 17 hoeve, DIBE 11602 

155525 Kwadehoek losse vondst aardewerk 

160513 Sint-Bernardusabdij 2 mogelijk restanten van 1 van de bijgebouwen van de abdij 

110003 Brouwerijhoeve site met walgracht, 

 

3.1.5 Natuur en bos  
Op de biologische waarderingskaart (kaart 3) staan de oevers en de dijken van de 
Benedenvliet, in het bijzonder het rechtgetrokken stuk, gekarteerd als complex van verruigd 
grasland en zwak ontwikkeld mesofiel hooiland (hr+hu°).  Naast een hoge bedekking van 
grasachtigen worden ze hier gedomineerd door meer ruderale soorten als grote brandnetel, 
kleefkruid  en ridderzuring. Lokaal zie je opslag van zwarte els en wilg, vaak op plekken die 
moeilijk te maaien zijn. Het mesofiel hooiland aspect is hier slechts marginaal aanwezig met 
lokaal glanshaver, grote vossenstaart, fluitekruid en vele composietachtigen als gewone 
paardenbloem en margriet.  
 
Ten  noorden van het Jezuïetenhof ligt een open landschap dat wordt doorsneden door 
interessante drevenpatronen en houtkanten die vaak eindigen in de boscomplexen naast de 
Benedenvliet. Net ten noorden van de Vliet ligt een interessant boscomplex, in eigendom van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. Het bos staat gekarteerd als een complex van nitrofiel 
alluviaal bos (vn) met elementen van zuur eikenbos (qs) en lokaal aanplant van populier. 
Richting Cleydael verandert de bossamenstelling naar meer nitrofiel struweel met zwarte els, 
wilg en lokaal moerasspirearuigte, het zgn. Ruigte-Elzenbos. Dit bostype bestaat in de 
kruidlaag voornamelijk uit vochtminnende en nitrofiele soorten.  
Net ten zuiden van Kerkeneinde ligt nog een eutrofe waterplas met interessante potenties. 
Vertaald naar Europese habitats, ligt de focus vnl rond het toponiem Kerkeneinde (zie fig 6.). 
Het noordelijk deel wordt aangeduid als een complex van eiken-beukenbos op zure bodem en 
elzenbroekbos (habitats 9120 en 91E0). Meer naar het oosten toe wordt het bos getypeerd als 
Essen-eikenbos (variant zonder wilde Hyacint), een iets drogere bosvariant vorig vermelde 
typen.  Het uiterste oostelijk deel wordt getypeerd als 6430, een voedsel-en soortenrijke ruigte 
langsheen waterlopen, tevens een regionaal belangrijk biotoop (hf). 
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 Fig 6: Aanduiding Natura 2000 habitats (oranje: Natura2000 habitat, gearceerd: deels Natura2000 
Habitat) 
 
 
Over de aanwezige fauna is weinig geweten. In de nabije omgeving worden wel soorten als 
dwergspitsmuis, bruine rat, haas, veldmuis, woelrat en zelfs wezel waargenomen (richting 
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Cleydael). We kunnen veronderstellen dat deze dieren ook in het projectgebied komen. 
IJsvogels worden hier regelmatig waargenomen. 
 

3.1.6 Recreatie en toerisme 

In 2014 werd een nieuwe provinciale kaart van het fietsroutenetwerk uitgegeven (kaart 4). 
Toerisme Rupelstreek-Vaartland en de gemeente Schelle zijn vragende partij om een missing 
link te realiseren tussen de omgeving rond Cleydael en de Schelde. Een nieuw knooppunt aan 
de monding van de Benedenvliet in de Schelde zou de verbinding kunnen maken met het dorp 
van Schelle aan het Kerkplein. Vanaf deze centrale plaats kunnen fietsrecreanten naar het 
dorpscentrum of richting Cleydael langs het nieuw aan te leggen fietspad langs de Bovenvliet. 
Na de realisatie kan het nieuwe traject worden opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk. 
Via het wandelnetwerk Rivierenland raakt men, sinds de recente uitbreiding naar de 
gemeenten Schelle en Hemiksem, tot aan de vallei van de Vliet. Recent uitgewerkte 
thematische wandelroutes zijn de Gilliotroute in Hemiksem, Wandelen tussen veer en Vliet in 
Schelle, Neuzen in het nautische verleden van de Benedenvliet en Schelle, gastvrij voor de 
bij. In fase 2 van het landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem – Schelle zal onderzocht worden 
welke mogelijkheden bestaan om het recreatieve wandelaanbod in de open ruimte van Schelle 
en de vallei te vergroten en te verbeteren. Missing links worden onderzocht om opgenomen te 
worden in bestaande of nieuw te realiseren lussen van het wandelnetwerk. 
Het strategisch beleidsplan ‘Toerisme Scheldeland’ legt de focus op de belevingswaarde van 
de Schelde en haar zijrivieren. Deze beleving heeft betrekking op natuur, erfgoed, attracties, 
evenementen op en naast het water maar even goed op goed gelegen logies en horeca langs 
de verschillende waterlopen. De verschillende elementen van deze producten dienen 
voldoende ontsloten en verbonden te zijn met elkaar in een coherent verhaal en aanbod.  
Zowel de ontsluiting als de verbinding van het aanbod is vandaag onvoldoende. Voor de Vliet 
geldt dit voor de Abdij van Hemiksem, de oude scheepswerf, het kasteel van Cleydael en de 
oude steenbakkerijen. Het fietspad zal niet alleen de erfgoedwaarden verbinden. Als 
langgerekte groenblauwe ader zal de Vliet ook de verschillende natuurgebieden met elkaar 
verbinden. Het fietspad kan toeristen van het water naar het hinterland krijgen. Door de 
combinatie van een nieuw onthaalpunt (hefboomlocatie blauwe halte) voor fietsers en andere 
recreanten en het aanbod van erfgoed en natuur kan de Vlietvallei een nieuwe recreatieve 
beleving worden. 

3.1.7 Landbouw 
Landbouw is een belangrijke open ruimtegebruiker, maar staat onder grote druk door 
verstedelijking, vertuining, versnippering, industrie-uitbreiding en, specifiek voor de regio, 
ontginningen. Door de weinige resterende open ruimte in Schelle en Hemiksem komt de 
landbouwbedrijfsvoering hier extra onder druk. In een dergelijk verstedelijkt gebied liggen 
kansen open voor bijkomende diensten zoals landschaps- en natuurbeheer, thuisverwerking 
en -verkoop, hoevetoerisme, zorgfuncties, biologische producten enz. De aanleg van het 
fietspad heeft geen directe invloed op het ruimtegebruik van de landbouw. Door de nieuwe 
fietsverbinding wordt het landbouwgebied van Schelle beter bereikbaar voor recreanten en 
omwonenden. Dat kan een meerwaarde bieden voor de erkenning van de landbouw en de 
open ruimte in het algemeen. 

Op fig 7 wordt het landbouwgebied ten zuiden van de Bovenvliet weergegeven als zeer 
waardevol landbouwgebied. In de tweede fase van het landinrichtingsplan zullen maatregelen 
voorgesteld worden om de landbouwstructuren te versterken. 
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Fig 7 waardeklasse landbouw 

3.1.8 Mobiliteit 
Voor de gemeenten van de Rupelstreek (Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst) en de 
gemeente Aartselaar werd een intergemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt en conform 
verklaard op 24.02.2000.  
In het rapport heeft de gemeente Schelle het aspect trage wegen in ruimere zin ingevuld. Het 
vastleggen van een lokaal fietsroutenetwerk is een noodzakelijke stap in het opbouwen van 
een netwerk Trage Wegen.  
Binnen de gemeente ligt een aantal gebieden met een hoge attractiewaarde die momenteel 
niet of onvoldoende ontsloten worden voor langzaam verkeer. Deze gebieden hebben een 
waardevol karakter en zijn kenmerkende locaties voor de gemeente Schelle. Het gaat in 
hoofdzaak om de oevers van de Bovenvliet en het hoogste punt van de gemeente in de 
omgeving Boerenhoek. Door de ontsluiting van deze gebieden te verbeteren kunnen ze door 
een groter doelpubliek ontdekt worden. 
De gemeente Schelle stelt voor om een fietsverbinding te realiseren langs de Beneden- en de 
Bovenvliet, die de omgeving van de Scheldedijk verbindt met de omgeving van kasteel 
Cleydael. De gemeente vraagt dan ook aan de hogere overheid om deze verbindingen op te 
nemen in het bovenlokaal recreatief en/of functioneel netwerk. 
 
De spoorlijn Antwerpen – Puurs doorsnijdt de vallei van de Vliet. De spoorwegbeheerder 
Infrabel is verantwoordelijk voor de spoorwegbrug waaronder het fietspad moet lopen. 

3.2 Juridische en beleidsmatige aspecten  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van juridische en beleidsmatige randvoorwaarden, 
waarvan de relevantie voor het project en het projectgebied werd bekeken. Een aantal 
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden die relevant werden geacht ( ), worden indien 
nodig verder in dit rapport besproken. Randvoorwaarden die niet relevant werden geacht ( ) 
komen verder niet meer aan bod. 
 
Tabel: Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 
 

Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Rele-
vant 

Bespreking van de relevantie 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Bestemmingen, voorschriften en vergunningen 

Gewestplan ☒ Algemeen relevant 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Rele-
vant 

Bespreking van de relevantie 

Herbevestigde gebieden van het 
gewestplan (AGNAS) 

☒ Algemeen relevant: geeft de beleidsintenties van de Vlaamse overheid weer voor 
natuur -en landbouwgebieden 

Bijzondere plannen van aanleg 
(BPA’s) en algemene plannen 
van aanleg (APA’s) 

☐ nee 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP’s) ☐ nee 

Stedenbouwkundige 
verordeningen 

☐ nee 

Stedenbouwkundige vergunning ☐ Relevant op niveau uitvoering werken 

Ruimtelijke structuurplannen 

Ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen 

☒ Algemeen relevant: geeft beleidsintenties van de Vlaamse overheid weer 

Provinciale ruimtelijke 
structuurplannen  

☒ Ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen 

Gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen 

☒ Gemeentelijk ruimtelijk structuurplannen Hemiksem en Schelle 

BODEM  

Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen 

Voorwaarden m.b.t. bagger- en 
ruimingspecie en uitgraven 
bodem 

☐ nee 

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 

Voorwaarden en procedures 
m.b.t. grondverzet ☐ Relevant op niveau uitvoering werken 

Bodemattest ☐ Relevant bij verwerving van gronden 

Gebruiksbeperkingen en 
voorzorgsmaatregelen bij 
verontreinigde gronden 

☐ Relevant op niveau uitvoering werken 

Erosiebesluit 

Tegengaan bodemerosie / 
erosiebestrijdingsplannen ☐ Niet relevant  

GROND- EN OPPERVLAKTEWATER 

Decreet integraal waterbeleid 

Bekkenbeheerplannen en 
stroomgebiedsplannen ☒ Het bekkenbeheerplan van het Scheldebekken en stroomgebiedsplan Schelde. 

Overstromingsgebieden / 
oeverzones 

☒ Binnen het projectgebied zijn er overstromingsgebieden of oeverzones aangeduid. 

Watertoets ☒ Een landinrichtingsplan is watertoetsplichtig. 

Bevaarbare en onbevaarbare 
waterlopen  

☒ Relevant – categorisering van waterlopen.  

Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer 

Bescherming waterwingebieden ☐ Niet relevant  

Grondwaterwinning ☐ Niet relevant  

Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging van nitraten uit agrarische bronnen (Mestdecreet) 

Bemestingsnormen ☐ Relevant bij verwerven of ruilen van gronden. 

NATUUR 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Rele-
vant 

Bespreking van de relevantie 

VEN-gebied 
☒ 

Delen van het projectgebied liggen in VEN-gebied. Aanvraag ontheffing op het verbod 
op werken in VEN wordt aan het stedenbouwkundig dossier toegevoegd in een latere 
fase. 

Speciale beschermingszones ☐ nee 

Natuurrichtplan ☐ nvt 

Vlaamse of erkende reservaten ☐ nee 

Regionale landschappen ☒ Regionaal landschap Rivierenland. 

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. natuur ☐  

BOS 

Bosdecreet 

Ontbossingen ☐ nee 

Kappingen ☒ Een deel van het project omvat het kappen van bomen. 

Bosbeheerplan ☐ geen  

Bosgroepen ☒ Bosgroep Antwerpen - Zuid 

Bosreservaten ☐ nee 

Veldwetboek 

Bebossing van 
landbouwgronden ☐ nee 

LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE  

Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 

Beschermde monumenten ☐ nee 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten ☐ nee 

Decreet betreffende de landschapszorg 

Beschermde landschappen ☐ nee 

Ankerplaatsen  
 

☐ 
nee 

Definitief Aangeduide 
Ankerplaatsen en 
Erfgoedlandschappen 

☐ 
nee 

ARCHEOLOGIE 

Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium 

Meldingsplicht ☒ Relevant op niveau uitvoering werken. 

Stedenbouwkundige vergunning 
– advies erfgoedconsulent - 
archeologienota 

☒ Relevant op niveau uitvoering werken. 

LANDBOUW 

Europees landbouwbeleid 

Het huidig landbouwbeleid ☐ Niet relevant 

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. landbouw ☐  

RECREATIE 

Beleidsplannen en/of projecten 
m.b.t. recreatie en toerisme ☒ 

strategisch beleidsplan 2014-2019 van Toerisme Scheldeland 
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Juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden 

Rele-
vant 

Bespreking van de relevantie 

JACHT 

Jachtdecreet 

Wildbeheereenheden ☐ Niet relevant 

Jachtrechten ☐ Niet relevant 

MILIEUBELEID EN MER 

Milieubeleidsplannen   

Provinciale en gemeentelijke 
milieubeleidsplannen ☐ Niet relevant  

MER-decreet   

MER-plicht ☐ nee 

MOBILITEIT 

Mobiliteitsplannen ☒ De Rupelgemeenten hebben een goedgekeurd mobiliteitsplan sinds 2000 

Buurtwegen ☒ Wet op de buurtwegen  

 

3.2.1 Ruimtelijke ordening  

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
De ligging centraal in het metropolitaan kerngebied tussen Antwerpen en Brussel  zorgt in het 
projectgebied voor een sterke ruimtelijke druk en verstedelijking.  Het gebied is goed ontsloten 
via de hoofdwegen E19, A12 en N16, die structuurbepalend zijn op Vlaams niveau. Verder is 
er het watergebonden economisch netwerk langs Schelde, Rupel en het Zeekanaal en 
waterweginfrastructuur op Vlaams niveau.  
 
In het RSV maken Schelle en Hemiksem deel uit van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het 
richtinggevend gedeelte van het RSV bevat onder meer volgende voor het projectgebied 
relevante uitspraken: 

- vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, bos, natuur, 
wonen en werken); 

- tegengaan van versnippering; 
- bundelen van de ontwikkeling in de kernen; 
- inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen; 
- bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. 

 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden voor dergelijke open ruimtegebieden 
kwantitatieve doelstellingen op het niveau van Vlaanderen vastgelegd. Deze kwantitatieve 
doelstellingen worden verder geconcretiseerd via het proces van de afbakening van de 
agrarische en natuurlijke structuur. 
 
Op het gewestplan (kaart 5) is bijna de volledige strook langs de Boven- en Benedenvliet 
ingekleurd als natuurgebied. Meer stroomopwaarts stroomt de Bovenvliet ter hoogte van de 
wijk Stuivenberg door parkgebied. Op de rechteroever paalt de waterloop aan een 
industriegebied dat voornamelijk op het grondgebied van Hemiksem gelegen is.  
 
      Signaalgebieden 
Via het bekkenbeheerplan Benedenscheldebekken werden er ook in het projectgebied van het 
landinrichtingsproject Rupelstreek signaalgebieden aangeduid. Dit zijn gebieden waar de 
ontwikkelingsmogelijkheden in functie van de bestemming op het gewestplan niet 
overeenstemmen met de noden van het watersysteem en de gewenste aanpak van 
wateroverlast.   
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Stroomopwaarts van de Vliet ligt het goedgekeurde signaalgebied Beneden IJselaar  met de 
waterlopen Grote Struisbeek  en Kleine Struisbeek op het grondgebied van Aartselaar en 
Wilrijk. Dit signaalgebied ligt niet aansluitend maar in het verlengde van het project Bovenvliet, 
met de A12 als westelijke grens van het signaalgebied. De bestemming is industriegebied en 
zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s. Het huidige gebruik bestaat grotendeels uit 
weiland. Het nieuwe functioneel gebruik zal worden gerealiseerd met een gewestelijk RUP. 
 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan schaart de provincie Antwerpen zich achter het beeld 
van de Vlaamse ruit zoals opgenomen in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.  De 
‘Antwerpse fragmenten’ is dat deel van de Vlaamse ruit dat op het grondgebied van de 
provincie Antwerpen ligt.  In het provinciaal structuurplan wordt een beleid van omgaan met 
fragmentatie voorgesteld.  
Het is dringend nodig dat een samenwerkingsverband tot stand komt waarin de potenties van 
de Vlaamse ruit met alle betrokkenen gezamenlijk worden ontwikkeld zoals het optimaliseren 
van de knooppunten, het ontwikkelen van de internationale functies en aan projecten die de 
stedelijke vernieuwing stimuleren en de leefbaarheid van het gebied verhogen.  
Enkele ordeningsprincipes die het ruimtelijk concept dragen zijn relevant voor landinrichting 
‘Schelde en Rupel’: 
 

- Schelde, Rupel, Dijle en Nete als dragers van vernieuwing en ontwikkeling: 
ontwikkeling van de haven, de ontwikkeling van  de Brabantse poort (economische 
concentratie tussen Rupel en Zeekanaal), vernieuwing historische woonkernen, 
nieuwe relaties met de rivieren, ontwikkeling van landschappelijke en ecologische 
waarden, de samenloop van Schelde en Rupel  is een baken in het landschap en 
structuurbepalend. 
 

- De Struisbeek werd aangeduid als natuurverbindingsgebied (bindend gedeelte pg 
254). 

 
- Gordel grootstedelijke groenstructuur met groene vingers tot in de kernstad: 

fortengordel, de open landbouwgebieden, bosgebieden, groene vingers gewestplan, 
delen van riviervalleien vrijwaren van bebouwing, nieuwe activiteiten mogen het open 
en groen karakter niet aantasten. De volgende groene vingers liggen gedeeltelijk in het 
projectgebied landinrichting : 

- gebied tussen E19 en A12 tussen Rumst en Edegem (bij uitbreiding van 
het landinrichtingsproject met de gemeenten Boom en Rumst); 

- de rechteroever van de Scheldevallei vertrekkend vanuit de 
Scheldepolders van Bornem, de Scheldeboorden in Schelle en 
Hemiksem. 

 
- Haven, Albertkanaal en Brabantse poort als economische concentratie in onderling 

verband: 
de Brabantse poort is een economische concentratie van provinciaal niveau en zorgt 
voor een noord-zuid relatie met de haven van Antwerpen, een economische 
concentratie op Vlaams niveau.  Het zeekanaal Brussel-Schelde en het knooppunt A12 
spelen een belangrijke rol. 

 
- Zeven deelruimten binnen de Antwerpse fragmenten: 

deze zeven deelruimten liggen verspreid in en rond het grootstedelijk gebied 
Antwerpen. De Schelde en het complex van rivier- en beekvalleien nemen in die 
deelruimten een cruciale plaats in. Met betrekking tot het projectgebied behoren delen 
van Hemiksem, Niel, Schelle en Boom tot de deelruimte Grootstedelijk Antwerpen; 
Bornem en Puurs tot het stedelijk landschap Mechelen-Sint-Niklaas. Voor elke 
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deelruimte zijn een visie en doelstellingen beschikbaar. Hierin zijn het vrijwaren van de 
groene vingers met gecoördineerde acties voor realisatie, het versterken van de 
openruimtefuncties, het beschermen en beheren van grote natuurlijke gehelen 
waaronder Scheldeland en de Rupel als verbinding naar Nete en Dijle, het verbeteren 
van de bereikbaarheid en het optimaliseren van infrastructuren belangrijk. 

In de bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen is de 
Struisbeek geselecteerd als een natuurverbindingsgebied. 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hemiksem 
De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling beschrijft Hemiksem als een herkenbare, 
unieke gemeente binnen het stedelijk gebied Antwerpen. Het uitbouwen van een attractieve 
woongemeente is een essentiële doelstelling. Bij het versterken van het stedelijke karakter 
moet er tegelijkertijd over gewaakt worden dat Hemiksem een groene gemeente blijft. 
 
De Vliet 
De functie van de Vliet als natuurverbindingsgebied, zoals opgenomen in het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan, moet opgewaardeerd worden. Naast een streven naar 
natuurwaarden gaat aandacht naar het recreatief medegebruik. De woongebieden kunnen 
door middel van recreatieve routes op de groene strook aangesloten worden. 
 
Natuur 
Het gebied Kerkeneinde wordt aangeduid als natuurconcentratiegebied van bovenlokaal 
belang. Het biedt potenties inzake zacht recreatief medegebruik en de verbetering van de 
toegankelijkheid. ‘In overleg met de Vlaamse overheid kan onderzocht worden of het wenselijk 
is op termijn deze gebieden binnen het beleid voor de natuurconcentratiegebieden op te 
nemen.’ 
 
In de gewenste ruimtelijke structuur worden ‘groene stroken’ voorzien. Hierbij wordt getracht 
om een snoer van natuurgebieden te realiseren langsheen de Vliet. Met betrekking tot de aard 
van het natuurgebied kan zowel geopteerd worden voor een eerder parkachtige invulling (met 
grote recreatieve mogelijkheden) als een invulling met grote natuurwaarde. Belangrijk is wel 
dat steeds de toegankelijkheid tot de gebieden behouden blijft en/of geoptimaliseerd wordt. 
Vermoedelijk is het opportuun om bij een eventuele omvorming van het gebied aan de Vliet 
eerder te opteren voor de creatie van een grote natuurwaarde. 
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Fig. 8 gewenste ruimtelijke structuur (GRS) groene strook 
 
Recreatie 
De Schelde wordt aangeduid als onderdeel van het toeristisch-recreatief gebundeld netwerk. 
Het gebundeld netwerk moet in eerste instantie plaats bieden voor het recreatief lange 
afstandsverkeer. De bovenlokale route wordt aangevuld met 3 lokale routes. De derde route 
volgt de vallei van de Vliet en zal eerder gerealiseerd worden als natuurpad, een onverhard 
pad dat gericht is op natuurbeleving, waarbij de toegankelijkheid bewust op een lager 
schaalniveau wordt gehouden dan de overige toeristisch recreatieve routes. De route 
langsheen de Vliet sluit aan op een netwerk van paden in de gemeente Aartselaar. 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Schelle 
Het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verwijst in de maatregelen en acties voor de 
ruimtelijke en natuurlijke structuur naar de Bovenvliet en de visvijvers langs de Bovenvliet als 
onderdeel van het netwerk van natte biotopen binnen de gemeente. Andere natte biotopen in 
dit netwerk zijn het retentiebekken in de verlaten kleiputten, de omwallingen van het 
gemeentepark en het Laarhof, de gemeentelijke visvijvers, de Wullebeek en de Maeyebeek. 
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Fig 9 structuurplan Schelle: gewenste ruimtelijke structuur 

3.2.2 Grond- en oppervlaktewater 

Het decreet Integraal Waterbeleid 
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 is 
afgestemd op de Europese Kaderrichtlijn Water en legt de doelstellingen, principes en 
structuren vast voor een vernieuwd duurzaam waterbeleid. Integraal waterbeheer tracht het 
behoud en herstel van het watersysteem te verzoenen met het gebruik ervan door de mens, 
rekening houdend met de behoeften van de komende generaties. Een watersysteem beperkt 
zich niet tot een waterloop, maar wordt gedefinieerd als “een samenhangend en functioneel 
geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin 
voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en 
biologische processen, en de daarbij behorende technische infrastructuur”. 
 
Via het decreet wordt een aantal instrumenten (nl. de watertoets, oeverzones en de 
instrumentenmix verwerving van onroerende goederen voor oeverzones en 
overstromingsgebieden, aankoopplicht en vergoedingsplicht) ingevoerd. Doelstellingen die in 
het decreet worden geformuleerd zijn: een betere kwaliteit van het oppervlaktewater en 
grondwater, bescherming van alle natuurelementen in en om het water en duurzaam omgaan 
met de watervoorraden. 
 

Watertoets, overstromingsgebied en erosiegevoelige zones 
De overheid die over een vergunning, plan of programma moet beslissen, toetst dit af aan de 
bepalingen in de watertoets (erosiegevoeligheid, infiltratiegevoeligheid, …). Op basis van het 
toetsingskader kan een vergunning, plan, … geweigerd worden of kunnen voorwaarden en 
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aanpassingen opgelegd worden. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat geen schadelijke 
effecten ontstaan of dat die zoveel mogelijk worden beperkt, hersteld of gecompenseerd. 
 
Het decreet integraal waterbeleid voorziet in de indeling van Vlaanderen in stroomgebieden, 
bekkens en deelbekkens. Het projectgebied ligt in het stroomgebied van de Schelde, in de 
Benedenschelde. De vallei van de Bovenvliet behoort tot effectief overstromingsgebied. 

Sigmaplan 
Het Sigmaplan is een visie om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen uit de 
Schelde en haar zijrivieren. Waterbeheer en natuurontwikkeling zijn de hoofdthema’s, net 
zoals in de andere gebieden van het Sigmaplan. Maar ook recreatie en erfgoed kunnen 
meegenomen worden in flankerende maatregelen. De vallei van de Vliet is geen projectgebied 
van het Sigmaplan. 

Aquafin 
In het bosgebied ten zuiden van de wijk Kerkeneinde tot op het industrieterrein van de firma 
Wolfoil loopt een ondergrondse rioolwaterzuiveringsleiding van Aquafin. Een gedeelte van het 
tracé van het fietspad loopt over deze leiding. Dit is een erfdienstbaarheidszone waar bepaalde 
regels gelden om de leiding niet te beschadigen. Belangrijk hierbij is dat bomen en struiken 
geen schade mogen toebrengen aan de leiding. Diep wortelende bomen kunnen best 
vermeden worden. De leiding ligt onder de grond waardoor wijzigingen aan het maaiveld 
steeds in overleg gebeuren met Aquafin. Belangrijk om weten is dat zowel tijdens als na de 
werken aan het fietspad geen zware graafmachines of ander rollend materieel over deze 
strook mogen rijden. Aquafin, als beheerder van de leiding moet steeds toezicht, onderhoud, 
en de eventuele herstelling kunnen uitvoeren, zowel aan de leiding als aan de inspectieputten. 
Aquafin acht de aanleg van een fietspad mogelijk, mits de inspectieputten toegankelijk blijven 
en indien nodig opgehoogd worden tot het maaiveldniveau. Via de stedenbouwkundige 
vergunning worden de definitieve plannen ter goedkeuring voorgelegd aan de dienst 
grondbeheer. 
 

Bevaarbare en onbevaarbare waterlopen  
De Benedenvliet is binnen het projectgebied gecategoriseerd als een bevaarbare waterloop. 
Het beheer van de bevaarbare waterlopen gebeurt door het Vlaams Gewest (Waterwegen en 
Zeekanaal). 
In de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen worden er drie 
klassen van onbevaarbare waterlopen onderscheiden: 

1. Waterlopen van eerste categorie beheerd door het Vlaams Gewest;  
2. Waterlopen van tweede categorie beheerd door de provinciebesturen; 
3. Waterlopen van derde categorie beheerd door de gemeentebesturen. 

Bij niet-geklasseerde waterlopen ligt het beheer in handen van de eigenaar van de 
aangrenzende oever. 
 
De Bovenvliet is een waterloop 1ste categorie en wordt beheerd door de Vlaamse 
Milieumaatschappij. De eigendomssituatie van de dijken van de Bovenvliet bestaat uit een 
specifieke erfdienstbaarheid waarbij de dijken als lichaam eigendom zijn van de beheerder. 
De grond waar de dijken zich op bevinden blijft eigendom van de perceeleigenaar.  
Infrastructuurwerken op de dijken in opdracht van de VMM, zoals de aanleg van een fietspad, 
kunnen zonder inmenging van de perceeleigenaars. De toegankelijkheid en het beheer van 
het fietspad moeten geregeld worden door overeenkomsten tussen eigenaar en beheerder. 
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3.2.3 Natuur  

Europese vogel – en habitatrichtlijn 
De Europese Vogel- (79/409/EEG) en Habitatrichtlijn (92/43/EU) vormen de pijlers van het 
natuurbeleid in Europa. De Vogelrichtlijn heeft het behoud van de vogelstand, de bescherming 
en het beheer van alle in het wild levende vogels en hun habitats op het grondgebied van de 
Europese Unie tot doel. De Habitatrichtlijn beoogt de instandhouding van natuurlijke habitats 
en van soorten (fauna en flora) van communautair belang. 
 
In het kader van deze richtlijnen hebben de lidstaten van de Europese Unie zich verplicht tot 
het nemen van communautaire maatregelen om een duurzame bescherming van de 
biodiversiteit te verzekeren en een samenhangend ecologisch netwerk van natuurgebieden te 
vormen, Natura 2000 genaamd. De Vlaamse overheid implementeert deze Europese 
richtlijnen in de afbakening van speciale beschermingszones: de vogel- (SBZ-V) en 
habitatrichtlijngebieden (SBZ-H). 
 
Er liggen geen  Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden binnen de perimeter van dit 
landinrichtingsplan. De geplande maatregelen hebben ook geen invloed op verder gelegen 
gebieden. 
 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
 
In het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (B.S. 
10/01/1998) – verder het Natuurdecreet genoemd – gewijzigd door het decreet van 19 juli 2002 
(B.S. 31/08/2002), worden de doelstellingen voor het natuurbehoud vastgelegd. Het beleid 
inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het natuurlijk milieu richt zich met name op ‘de 
bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van de natuur en de natuurlijke 
milieus’, maar ook op ‘de handhaving of het herstel van de daartoe vereiste milieukwaliteit’ en 
op ‘het scheppen van een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak’ daarvoor. Via dit 
Natuurdecreet moeten internationale verdragen inzake natuurbehoud en natuurbescherming 
ingepast worden in het Vlaams beleid.  
Het decreet natuurbehoud onderging een grondige wijziging door het decreet van 9 mei 2014 
tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos. 
 
Het Natuurdecreet stelt dat minimaal de bestaande kwaliteit en kwantiteit in natuur dient 
behouden te blijven (stand-still principe). Men dient preventief op te treden en te vermijden dat 
aantasting en schade aan natuur en natuurlijk milieu wordt toegebracht (voorkomingbeginsel). 
Indien toch schadelijke gevolgen optreden, die niet vermeden kunnen worden, moeten 
kwalitatief en kwantitatief evenwichtige maatregelen genomen worden voor vervanging en 
herstel van natuur (compensatie). 

 Vlaams Ecologisch netwerk 
 
Voor het verwezenlijken van het Natuurdecreet is een gebiedsgericht beleid onontbeerlijk. Het 
decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het 
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) dient af te bakenen. De procedure 
voor afbakening van VEN en IVON wordt vastgelegd in het uitvoeringsbesluit. 
 
Het VEN, met hoofdfunctie natuur, wordt opgedeeld in Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote 
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). In het projectgebied werden delen van de 
bosgebieden, de natuurgebieden en de reservaatgebieden (als GEN) en delen van de 
agrarische gebieden met ecologisch belang (als GENO) afgebakend als VEN 1ste fase.  
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In het VEN zijn de reglementaire bepalingen van artikel 25, §3, 2° van het Natuurdecreet van 
toepassing. Deze leggen een aantal algemene verbodsregels op: 
 
- gebruik van bestrijdingsmiddelen; 
- wijzigen van vegetatie, met inbegrip van meerjarige cultuurgewassen en KLE’s; 
- wijzigen van het reliëf van de bodem; 
- uitvoeren van werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil 

verlagen, en maatregelen die de bestaande ontwatering en afwatering versterken; 
- wijzigen van de structuur van de waterloop. 
 
De volgende activiteiten vallen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 
2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid (verder het 
maatregelenbesluit) onder de verbodsbepalingen m.b.t. “verlagen grondwaterpeil en 
versterken bestaande ont- en afwatering” en “wijzigen structuur van de waterloop”: 
- het ontwateren of inbuizen van bron- en kwelzones; 
- het inbuizen van beken en rivieren, sloten, grachten en greppels; 
- het aanleggen van overstorten. 
 
Ont- en afwateringen en irrigaties die bestaan op het ogenblik van afbakening, kunnen 
behouden blijven en onderhouden worden, als ze binnen het VEN geen onvermijdbare en 
onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken (art. 5 maatregelenbesluit). 
 
Het afgebakende VEN-gebied nr 336 overlapt voor een groot deel met het gebied waarvoor 
dit ontwerp landinrichtingsplan maatregelen voorstelt. Het is opgenomen omwille van het 
voorkomen van 2 grote boscomplexen met kwelrijke alluviale bossen, nl Cleydael en 
Kerkeneinde (Aartselaar), met naastliggende moerassen en zeer laaggelegen natte 
hooilanden. Het lokaal venig karakter is eigen aan valleien met een hoog waterbergend 
vermogen en een permanente hoge watertafel. Als andere natuurwaarden worden de sterk 
meanderende Struisbeek en de halfnatuurlijke en natte graslanden met bomenrijen en 
verspreide bosjes ten zuiden van Cleydael en Kerkeneinde vermeld. 
 
Doelstellingen zijn onder meer het verhogen van de interne samenhang tussen bossen, 
hooilanden en moerassen, het inbedden van natuur en bos in goed gestructureerde eenheden 
en het verhogen van het waterbergend vermogen van de vallei. Ook bos in eigendom van 
Agentschap Natuur en Bos, ten zuiden van de Bovenvliet, is hierin opgenomen. 
  

Regionale Landschappen 
  
Een regionaal landschap wordt in het Natuurdecreet gedefinieerd als ‘een duurzaam 
samenwerkingsverband, ingesteld op voorstel van een provincie of drie of meer 
aaneengesloten gemeenten, gericht op overleg en samenwerking met de betrokken 
doelgroepen ter bevordering van het streekeigen karakter, van natuurrecreatie en 
natuureducatie, van recreatief medegebruik, van het natuurbehoud en van het beheer, het 
herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen’ (art. 54). 
 
In het projectgebied is het regionaal landschap ‘Rivierenland’ actief.  

3.2.4 Bos 
Het bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S. 28.09.1990) heeft tot doel: het behoud, de bescherming, 
het beheer, het herstel van de bossen en van hun natuurlijk milieu en de aanleg van bossen 
te regelen. Het is van toepassing op zowel openbare als privébossen. 
Het Bosdecreet werd grondig aangepast door het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de 
regelgeving inzake natuur en bos. Relevante wijzigingen zijn onder andere: 
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1. Algemene verbodsbepalingen 

In openbare bossen geldt een aantal verboden. Afwijkingen van deze regels hebben 
een machtiging van ANB nodig.   

 
2. Bosbeheerplannen – Duurzaam bosbeheer 

Het Bosdecreet bepaalt dat ANB voor alle domeinbossen een bosbeheerplan opstelt. 
Voor alle andere openbare bossen wordt door de eigenaar een bosbeheerplan 
opgesteld dat moet worden goedgekeurd door het Bosbeheer. Alle openbare bossen 
worden beheerd door ANB.  
 

3. Toegankelijkheid van bossen 
Bossen kunnen gelijktijdig verschillende functies vervullen, onder meer economische, 
sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische, organisme- en 
milieubeschermende functies. De sociale en educatieve functie van het bos bestaat 
onder meer uit de toegankelijkheid van het bos voor het publiek voor recreatie en 
vorming. Met uitzondering van een aantal gevallen zijn alle bossen steeds toegankelijk 
voor het publiek (uitsluitend op de boswegen). Bossen kunnen voor bepaalde of 
onbepaalde duur, geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk worden. Dit dient langs de 
boswegen te worden aangeduid. 

 
4. Bosgroepen 

Door de wijziging aan het Bosdecreet op 18 mei 1999 (B.S. 23/07/1999) is er een 
decretale basis gelegd voor het instellen van een regeling rond bosgroepen. Er werd 
een artikel aan het decreet toegevoegd, waarin de doelstellingen van een bosgroep 
worden opgesomd. 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 (B.S. 10/09/2003) regelt de 
erkenning en de subsidiëring van bosgroepen en de wijze waarop leden van het 
Bosbeheer kunnen meewerken in erkende bosgroepen. 
Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen verschillende 
boseigenaars. In deze samenwerking staat de beheervrijheid van de eigenaar centraal. 
De bosgroep kan optreden als organisator van gezamenlijke beheerwerken en 
houtverkoop. Daarnaast is de bosgroep een bron van allerlei bosbouwkundige 
informatie onder de vorm van individueel advies, cursussen en excursies. 
 
Binnen Schelle en Hemiksem is de Bosgroep Antwerpen-zuid vzw actief. 

 
 

3.2.5 Landschap- en cultuurhistorie 
Decreet betreffende de landschapszorg  
Vanaf 01.01.2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. Het Onroe-
renderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten: een beschermd monument, 
een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een 
beschermde archeologische site. Beschermd onroerend erfgoed moet minimaal in de staat 
blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming. 
 
Beschermd monument 
Er zijn geen beschermde monumenten langs het tracé van het fietspad. 
 
Beschermde cultuurhistorische landschappen en ankerplaatsen 
De Vlaamse overheid voert al jaren een beleid dat gericht is op de bewaring van ons 
cultuurlandschap. Het begrip “beschermd landschap” bestaat vanaf 1931. Op dat ogenblik 
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legden de wetgevers het hoe en waarom van een bescherming vast. In 1996 bepaalde een 
nieuw decreet de manier waarop we vandaag nog steeds met landschappen omgaan. 
In 2004 kreeg dat landschapsdecreet een belangrijke toevoeging. Een extra hoofdstuk 
introduceerde de termen “ankerplaats” en “erfgoedlandschap”. Daarmee installeerde het een 
procedure om waardevolle landschappen te integreren in de ruimtelijke plannen van een 
gemeente, provincie of gewest. Bij het uitvoeren van werken of de opmaak van plannen door 
overheden is er een zorgplicht voor ankerplaatsen of erfgoedlandschappen. Dit  houdt in dat 
geen maatregelen genomen mogen worden die schadelijke gevolgen kunnen hebben op het 
landschap. Binnen het projectgebied zijn er geen beschermde landschappen, ankerplaatsen 
en erfgoedlandschappen.  
 
Decreet tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten  
Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten zijn gericht op het behoud van de 
aanwezige artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-
archeologische of andere sociaal-culturele waarden. Er geldt een aantal algemene en 
specifieke (voor het desbetreffende monument, stads- of dorpsgezicht) 
beschermingsvoorschriften. 

3.2.6 Archeologie 
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 voorziet in art.5.4.1 archeologisch onderzoek 
bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem. In welbepaalde gevallen is archeologisch 
onderzoek voorafgaand aan de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning verplicht. 
Dit archeologisch onderzoek gebeurt vanaf een bepaalde oppervlakte (zie verder), conform 
een Code van goede praktijk (afgekort: CGP) door welbepaalde actoren (systeem van 
erkenningen). Dit onderzoek resulteert in een archeologienota. In de archeologienota wordt de 
impact op archeologie onderzocht en een plan van aanpak uitgewerkt. Deze archeologienota 
moet bekrachtigd worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.  
Een dergelijke archeologienota dient opgesteld te worden indien de aanvraag ingrepen in de 
bodem voorziet: 

- met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief beschermde 
archeologische site; 

- waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat, en 
de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking 
heeft 300m² of meer bedraagt; en waarbij de betrokken percelen geheel of gedeeltelijk 
gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van 
archeologische zones; 

- waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer beslaat, en 
de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking 
heeft 3000m² of meer bedraagt; en waarbij de betrokken percelen volledig gelegen zijn 
buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van 
archeologische zones.  

 
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning wordt van die verplichting vrijgesteld: 

- indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed 
te verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; 

- indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van 
bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden. 

 
Het statuut van de percelen (bescherming, vastgestelde inventaris van archeologische zone, 
geen archeologisch erfgoed) kan bekeken worden op http://geo.onroerenderfgoed.be .  
 
Artikel 5.1.4. handelt over het passief-behoudsbeginsel. Dit stelt dat iedereen die een 
onroerend of onroerend goed vindt, buiten een archeologisch onderzoek, waarvan hij weet of 
redelijkerwijs zou moeten vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, verplicht is 

http://geo.onroerenderfgoed.be/
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daarvan binnen drie dagen aangifte te doen bij het Agentschap. Tot 10 dagen na de aangifte 
moeten de zakelijkrechthouder, de gebruiker en de vinder de archeologische artefacten en 
vindplaats in onveranderde toestand bewaren. 
 
In Schelle zijn enkele zones aangeduid als “gebieden waar geen archeologisch erfgoed te 
verwachten valt”. 
 

3.2.7 Recreatie en toerisme 
Het toeristisch-recreatief beleid wordt op gewestelijk niveau gevoerd door Toerisme 
Vlaanderen, dat een partnership heeft met de provinciale toeristische dienst, Toerisme 
Provincie Antwerpen (TPA). TPA ontwikkelt de strategische beleidsplannen toerisme en 
recreatie waarin voor elke toeristische regio de strategische doelstellingen worden 
geformuleerd. Lokaal wordt het beleid gevoerd door de VVV’s en de gemeentelijke toeristische 
diensten. 
 
Het projectgebied valt binnen de toeristische regio van Scheldeland. Het strategisch 
beleidsplan ‘Toerisme in Scheldeland 2014-2019’ beschrijft de doelstellingen en acties voor 
de regio.  
Doelstellingen die relevant kunnen zijn voor het Landinrichtingsproject Rupelstreek zijn: 
- Toerisme Scheldeland versterkt het wij-gevoel binnen Scheldeland door netwerking via 

persoonlijke contacten met andere toeristische actoren en beleidsdomeinen aan de hand 
van concrete projecten; 

- Versterking van de profiellijn 'authentieke waterbeleving', door te versterken wat er is, door 
nieuwe elementen te ontwikkelen en losse elementen beter met elkaar te verbinden (fysiek 
en mentaal), en door daarbij in te spelen op de andere profiellijnen; 

- Versterking van de profiellijn 'authentiek erfgoed met focus op nautisch en industrieel 
erfgoed', door te versterken wat er is, door nieuwe elementen te ontwikkelen, door te 
ontsluiten en losse elementen beter met elkaar te verbinden (fysiek en mentaal), en door 
daarbij in te spelen op de andere profiellijnen. 

 

3.2.8 Mobiliteit 
Mobiliteitsplan 
Voor de gemeenten van de Rupelstreek (Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst) en de 
gemeente Aartselaar werd een intergemeentelijk mobiliteitsplan opgemaakt en conform 
verklaard op 24.02.2000. Voor Schelle werd geopteerd om het mobiliteitsplan te verbreden en 
te verdiepen aan de hand van de thema’s van een lokaal fietsroutenetwerk en Trage Wegen. 

Buurtwegen 
Een echte definitie van het begrip “buurtweg” geeft de wetgever niet (wet van 10 april 1841). 
Praktisch komt het er op neer dat alle wegen die werden opgenomen in de atlas der 
buurtwegen als buurtweg dienen beschouwd te worden. Ook de wegen die vanaf 1845 erkend 
of aangelegd werden volgens de wet op de buurtwegen behoren tot de buurtwegen. De 
atlassen van de buurtwegen werden opgemaakt in opvolging van de wet van 10 april 1841. 
Deze wet op de buurtwegen is nog steeds van kracht. De wet had de bedoeling om een 
inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare 
erfdienstbaarheid". 
 
De wetgever wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar 
karakter hadden. Wie eigenaar was (of is) van de bedding (gemeente of aangelanden 
[eigenaar van een stuk grond dat grenst aan een weg, dijk of rivier]) speelt eigenlijk geen rol. 
Al deze buurtwegen zijn aangeduid in de zogenaamde atlas van de buurtwegen. De atlas 



 Landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1  
 

32 
 

maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen, 
soms maar 1 meter breed. De bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden. 
 
Nieuwe buurtwegen 
Uit rechtspraak blijkt duidelijk dat er openbare wegen bestaan die niet werden opgenomen in 
de atlas der buurtwegen. Wegen die niet tot de buurtwegen behoren kunnen dus toch een 
openbaar karakter hebben. De gemeenten kunnen, mits de procedure van de wet op de 
buurtwegen te volgen, nog steeds nieuwe buurtwegen erkennen. 
Daarnaast kunnen er nieuwe wegen buiten de legger ontstaan door verjaring. Indien 
gedurende minstens 30 jaar een weg door eenieder wordt gebruikt, verkrijgt de gemeente een 
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang. Mits het uitvoeren van de nodige werken 
kan de gemeente ook door verjaring eigenaar worden van de grond. 
 
In de loop der jaren werden talrijke wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) 
op voordracht van de gemeente door de deputatie goedgekeurd. Bij elke beslissing hoort een 
plan (document van wijziging) dat apart bewaard wordt. Zowel de plannen van de atlas als de 
wijzigingsdocumenten werden gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld via een geoloket. 
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4 Doelstellingen en fasering van landinrichting in de Vlietvallei 
tussen Hemiksem en Schelle 

4.1 Doelstellingen landinrichting in de Vlietvallei tussen Hemiksem en Schelle  

De inrichting van de Vlietvallei als een groenblauw netwerk streeft een integraal waterbeheer 
na waarbij de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn water worden uitgevoerd. Dat wil 
zeggen dat de kenmerken en functies van een beek vanuit een multifunctionele aanpak 
onderzocht worden, en dat doelen van diverse sectoren verwezenlijkt worden, zoals: het 
verhogen van de waterkwaliteit en -kwantiteit, het herstel van het natuurlijk meanderen, het 
verhogen van de biodiversiteit, het oplossen van vismigratieknelpunten, het tegengaan van 
vertuining, recreatieve beleving, waterafvoer en waterberging.   
 
Groenblauwe verbindingen kunnen in dit randstedelijk gebied de verschillende open 
ruimtegebieden, recreatieve voorzieningen, watergebonden erfgoed en waardevolle natuur- 
en landbouwgebieden met elkaar verbinden. Deze zijrivier van de Schelde was eeuwenlang 
een levensader met heel wat bedrijvigheid. De scheepswerven, het dok aan de abdij en 
vergeten nijverheden kunnen ons het verhaal vertellen van vorige generaties en bieden 
aanknopingspunten om de versnipperde gebieden functioneel in te vullen en te versterken tot 
een aaneengesloten lint van corridors en stapstenen. Tegelijkertijd wordt zo parallel aan de 
groenblauwe verbindingen een recreatief netwerk opgebouwd, dat fietsers en wandelaars de 
gelegenheid biedt om deze open ruimte en het verhaal dat erbij hoort te ontdekken. 
 
Door de inrichting van de beekvallei kunnen verschillende gebieden met elkaar verbonden 
worden en kan natuur tot in de stedelijke omgeving gebracht worden. Dit ontwerp van 
landinrichtingsplan heeft de ambitie om ook in woongebied op zoek te gaan naar de resterende 
open ruimte, en stelt maatregelen voor om die ruimte ook in de toekomst op een duurzame 
manier open te houden. Deze groene dooradering verhoogt, op plekken waar wonen, werken 
en recreëren samenkomen, op die manier de omgevingskwaliteit voor de inwoners van Schelle 
en Hemiksem. 
 
Op termijn wordt gestreefd naar een renovatie en nieuwe invulling van de abdijsite. 
Landinrichting kan dit ondersteunen door het abdijpark  af te stemmen op de activiteiten in het 
gebouw en een relatie te zoeken met de vallei en het kerkplein van Schelle. De 
erfgoedwaarden zijn daarvoor de belangrijkste leidraad. Zo kan het dok in het park hersteld 
worden. De abdijsite is meteen een eerste groene ‘pool’ in het groene stapstenen-verhaal van 
Hemiksem. De gemeente heeft de ambitie om groene restruimten in de omgeving van bv de 
site van de abdij, de Bekaertsite, het Callebeekpark, …, kwalitatief in te richten als natuur- of 
recreatiegebied en om die verschillende stapstenen ecologisch en recreatief met elkaar te 
verbinden. 
 
Het landschappelijk waardevol gebied van Maaienhoek is een belangrijke open 
ruimteverbinding tussen de vallei van de Vliet, de ontwikkelingen op de Electrabelsite en de 
polders van Schelle en Niel. In dit gebied kunnen doelstellingen voor water, landschapsbeheer 
en landbouw gerealiseerd worden met maatregelen landinrichting. In het noorden sluit 
Maaienhoek aan op de vallei van de Benedenvliet en grenst het aan het parkje met twee 
visvijvers en het gemeentepark met de sporthal. Deze twee parken hebben geen relatie met 
hun directe omgeving. Een herinrichting van de visvijvers en het creëren van een ruimtelijke 
relatie van de twee parken met de vallei, het Kerkplein, de achterliggende woonwijk en 
Maaienhoek  zijn uitdagingen die in een tweede fase aangepakt worden (zie 4.2). 
De gemeente Schelle maakt plannen om de omgeving van het kerkplein te hervormen. Deze 
nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen staan in relatie met de vallei, de oude 
scheepswerf, de abdij en de nieuwe invulling van de Molens van Hemiksem.  
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Voor de open ruimte en het landbouwgebied van Schelle worden in de haalbaarheidsstudie uit 
2013: ‘fiets en wandelpad langs de Bovenvliet’ reeds maatregelen aangekondigd voor de 
recreatieve ontsluiting van het gebied en de landschappelijke ontwikkeling. Deze maatregel 
zijn opgenomen in dit LIP fase 1 (‘Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1’). Maatregelen naar 
landbouw in samenwerking met de betrokken actoren worden opgestart bij opmaak van het 
landinrichtingsplan fase 2. 
 
De doelstellingen zijn ruimtelijk afgebakend en benoemd in figuur 10 : 

1. het groenblauwe netwerk van de Vliet; 
2. de abdij van Hemiksem met een schat aan erfgoedwaarden; 
3. de groene stapstenen van Hemiksem met onder meer de Bekaertsite en de site van 

de firma Proviron; 
4. Maaienhoek met de Maaienbeek; 
5. twee parken langs de Benedenvliet (visvijvers en park van Schelle); 
6. het kerkplein van Schelle en de oude scheepswerf; 
7. De Molens in Hemiksem; 
8. het fietspad langs de Bovenvliet; 
9. het open ruimte- en landbouwgebied van Schelle. 

 

 
 
Fig 10 situering van de doelstellingen 
 
 

4.2 Uitvoering in twee landinrichtingsplannen 

Voor de analyse, planvorming en realisatie van deze doelstellingen is veel studiewerk nodig. 
Heel wat plannen staan op stapel, andere zitten nog in een embryonale fase. Daarom werd 
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gekozen om de kansen voor inrichting van de Vlietvallei en omgeving in twee elkaar 
aanvullende landinrichtingsplannen te behandelen. Het eerste landinrichtingsplan, waarover 
dit rapport handelt, gaat specifiek over de aanleg van een fietspad langs de Bovenvliet. De 
maatregelen in dit landinrichtingsplan detailleren en actualiseren de voorstellen uit de 
haalbaarheidsstudie over het fietspad uit 2013. Het tweede landinrichtingsplan zal de 
inrichtingsmaatregelen voor het dorpshart Schelle, de abdij van Hemiksem, Maaienhoek en 
het open ruimtegebied van Schelle behandelen.  
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5   Projectbeschrijving LIP ‘Vlietvallei Hemiksem - Schelle fase 1’ 

5.1 Doelstellingen 

De gemeenten Schelle en Hemiksem wensen langs de Bovenvliet een bovenlokaal  
functioneel enen recreatief fiets- en wandelpad in te richten in een groen kader dat kansen 
biedt voor ontwikkeling van landschap en natuur. 
De gemeente Schelle wil sterk inzetten op mobiliteitsprojecten voor de zwakke weggebruiker. 
In dit kader worden nieuwe fietspaden voorzien langs de Steenwinkelstraat en een verlenging 
van de fietsostrade langs de spoorlijn Boom – Antwerpen ter hoogte van Schelle en Hemiksem. 
Deze trajecten kunnen naadloos aansluiten op het nieuw aan te leggen fietspad langsheen de 
Bovenvliet en de functionele fietsverbinding tussen het centrum van Hemiksem en de 
Kleidaallaan op het grondgebied van Aartselaar.  
Het nieuwe traject langs de Bovenvliet is een alternatieve en verkeersveilige route voor school- 
en woon- en werkverkeer vanuit het centrum van Schelle richting Antwerpen en de ruimere 
omgeving van de A12/N177.   
Het fietspad langs de Bovenvliet is voor de gemeenten Schelle en Hemiksem een 
noodzakelijke schakel in het geheel van het fietspadennetwerk. Het is een concrete realisatie 
die past in het kader van de inspanningen die de gemeenten leveren op het vlak van duurzame 
verplaatsingsmogelijkheden. Het kadert zowel in de intergemeentelijke mobiliteitsstudie voor 
de Rupelstreek en Aartselaar als in de gemeentelijke mobiliteitsstudie van Schelle en 
Hemiksem. Duurzame verplaatsingen zijn daarin het kernthema. 
Het fietspad moet ook toegankelijk zijn voor alle andere zachte weggebruikers, dus ook voor 
wandelaars, voor  rolstoelgebruikers , voor mensen met kinderwagens, .... 
 
Samengevat heeft de aanleg van het fietspad als specifieke doelstellingen: 

 
- de nieuwe fietsverbinding langs de Bovenvliet is een functioneel en verkeersveilig 

traject voor school-, woon- en werkverkeer vanuit het centrum van Schelle richting 
Aartselaar en Boom en de ruimere omgeving van de A12/N177. Het fietspad is ook 
toegankelijk voor wandelaars, rolstoelgebruikers,  mensen met kinderwagens, …; 

- het traject biedt een aantrekkelijke en groene route tussen de omgeving rond Cleydael 
en de Schelde en vult een ontbrekende schakel van het fietsroutenetwerk in; 

- omwonenden en recreanten ontdekken een groenblauwe ader tussen de centra  van 
Schelle, Hemiksem en Aartselaar; 

- de inrichtingsmaatregelen verhogen de landschapskwaliteit en de kwaliteit van de 
natuurwaarden langs de Bovenvliet. 

5.2 Het inrichtingsconcept 

Dit ontwerp van landinrichtingsplan is een consensusvoorstel en een verdere uitwerking van 
de haalbaarheidsstudie van 2013. In deze studie werden verschillende trajecten voor de 
aanleg van een fietspad onderzocht met de overheidspartners: de gemeenten Schelle en 
Hemiksem, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie 
Antwerpen (dienst mobiliteit) en Infrabel.  
Het voorgestelde traject start vanaf de Provinciale Steenweg ter hoogte van de Delhaize te 
Schelle en loopt van hieruit langs de (zuidelijke) linkeroever van de rechtgetrokken Bovenvliet 
tot aan de eerste stroomopwaarts gelegen meander. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar 
het ontwerp van een veilige onderdoorgang voor fietsers van de spoorweglijn tussen 
Antwerpen en Puurs (o.a. in verband met de toegankelijkheid en veiligheid bij hoge 
waterpeilen). Bij het ontwerp moet ook rekening gehouden worden met de bovengrondse 
gasleiding (diameter 500 mm) van Infrax die net stroomopwaarts van de spoorwegbrug het 
tracé van het geplande fietspad kruist. De leiding ligt 3 meter boven het maaiveld. Ter hoogte 
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van de eerste meander wordt een fietsbrug gepland om het fietspad te verbinden met de 
(noordelijke) rechteroever. Vanaf de rechteroever loopt het fietspad (halfverhard) naar de wijk 
Kerkeneinde te Hemiksem. 
Bij het ontwerp van het fietspad worden ook snelheidsbeperkende maatregelen voor 
wielertoeristen voorzien. 
Het fietspad op de dijk moet zo gefundeerd zijn dat werfmachines voor het beheer/onderhoud 
van dijk(taluds) en waterloop het pad niet beschadigen. 
Andere aandachtspunten zijn het voorzien van een veilige oversteekplaats op de Provinciale 
Steenweg en een onderhoudsvriendelijke inrichting van het fietspad.  
 
Veiligheid 
De fietsinfrastructuur moet de verkeersveiligheid van de fietsers en de andere zachte 
weggebruikers waarborgen. Enkele vuistregels voor een veilig fietsroutenetwerk zijn:  

- ontmoetingen met snel rijdend autoverkeer dienen vermeden te worden; 
- het gebruik van dezelfde verkeersruimte binnen de bebouwde kom heeft meestal de 
voorkeur boven gescheiden verkeer, maar dan moeten conflictpunten zoveel als 
mogelijk worden vermeden en mag het snelheidsverschil tussen auto en fietser niet 
groter  zijn dan 25 à 30 km per uur. 

 
Comfort 
De fietser moet gedurende een zo groot mogelijke periode van het jaar vlot en comfortabel 
kunnen fietsen. Dit betekent dat hij/zij zo weinig mogelijk hinder en oponthoud mag 
ondervinden waardoor extra fysieke inspanningen zouden moeten worden geleverd. Volgende 
factoren spelen een rol in de graad van comfort: de vlakheid van het oppervlak waarop gefietst 
wordt (textuur, dwars- en langsvlakheid), de heuvelachtigheid (aantal hellingen en 
hellingsgraad), de verkeershinder (kans dat een ontmoeting met een andere 
verkeersdeelnemer de rit van de fietser enigszins verstoort), de stopkans (aantal keren dat 
moet gestopt worden), de weerhinder (wind-, regen- en sneeuwhinder). 
 
Directheid 
Het fietsroutenetwerk moet een zo direct mogelijke verbinding bieden met een minimum aan 
omrijden. De reistijd per fiets mag nauwelijks langer zijn dan per auto; anders zou er immers 
vaak voor de auto geopteerd worden. Voor de fiets is het vooral de afstand die de reistijd 
beïnvloedt. 
 
Samenhang en volledigheid 
Het fietsroutenetwerk moet een samenhangend geheel vormen en vertrekken of aankomen 
op plaatsen waar fietsers hun vertrekpunt of bestemming hebben. Daarbij dient de fietser 
binnen het netwerk de weg te vinden en de logica ervan te begrijpen. 
 
Hiërarchie 
Het fietsnetwerk moet een hiërarchisch geheel vormen, waarbij ontsluitende trajecten 
aansluiten op verbindende trajecten, en lokale fietsroutes aansluiten op bovenlokale routes. 
 
Aantrekkelijkheid 
De vormgeving en de inpassing van de fietsinfrastructuur in de omgeving maken fietsen 
aantrekkelijk. Ook sociale veiligheid (vooral tijdens de avonduren en in fietstunnels) is een 
belangrijk criterium dat mee het gebruik van de fiets bepaalt. 
 
Samenhang van de vereisten 
De vereisten waaraan het netwerk moet voldoen, kunnen verschillen naargelang van de aard 
van de verbinding of kunnen zelfs strijdig zijn met elkaar. Een aantal voorbeelden:  
- de meest directe route is niet altijd de meest veilige route; 
- de eisen naar verharding en comfort kunnen sterk verschillen voor een voetweg ten opzichte 
van een fietsverbinding; 
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- voor een recreatieve verbinding is directheid vaak geen belangrijk criterium, terwijl dit voor 
een functionele verplaatsing essentieel is. 
De bovenstaande vereisten zijn dan ook geen vastliggend gegeven. In functie van het type 
van de verbinding (functioneel – recreatief, lokaal – bovenlokaal, fiets – voetganger) worden 
prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt. 
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6 Inrichtingsmaatregelen  

1.1 Inrichting fietspad langs de Bovenvliet  

1.1.1 Aankoop gronden 
De aankoop van private gronden op de (zuidelijke) linkeroever van de Bovenvliet (grondgebied 
Schelle ) gebeurt door de gemeente Schelle. Alleen de breedte die nodig is voor de realisatie 
van het fietspad komt in openbaar domein. Het merendeel van de nodige verwervingen is 
momenteel afgerond.  
Op de (noordelijke) rechteroever van de Bovenvliet (grondgebied Hemiksem) worden geen 
gronden verworven. Een gedeelte van het fietspad tussen de wijk Kerkeneinde en de 
Bovenvliet ligt op private eigendom (Wolf Oil Corporation NV). Wolf Oil Corporation wenst 
eigenaar te blijven maar staat toe om een openbaar fietspad te realiseren op haar gronden in 
natuurgebied. Het resterende deel van dit traject ligt in domeinbos Kerkeneinde (naam ?) van 
het Agentschap Natuur en Bos. Het ANB ondersteunt de realisatie van de fietsverbinding via 
het vergunningsbeleid en acties in functie van natuur- en bosbeheer.  
 

 
 

1.1.2 Dijkversteviging en oeverbescherming 
Lokale dijkversteviging is nodig om de stabiliteit van de dijk en het fietspad te garanderen. In 
de haalbaarheidsstudie uit 2013 wordt bepaald op welke manier en met welke materialen 
versteviging en oeverbescherming zullen aangebracht worden. Deze werken passen binnen 
de reguliere werkingskosten aan waterlopen van de beheerder (VMM). Door de aanleg van 
het fietspad kunnen deze werken gecombineerd worden. 
 

 

1.1.3 Fundering fietspad langs de Bovenvliet 
De fundering voor het fietspad op de dijken van de waterloop wordt opgebouwd om zwaardere 
machines toe te laten onderhoudswerken uit te voeren aan de waterloop. Jaarlijks worden de 
bermen gemaaid en wordt er geruimd in de waterloop. Zowel de onderlaag als de toplaag moet 
de draagkracht van kranen en tractoren aankunnen. VMM zal instaan voor de aanleg van de 
fundering. 
 

 
 
 
 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.1.1 Aankoop gronden pm m² Schelle Schelle 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.1.2 Maatregelen m.b.t. dijkversteviging 100m VMM VMM 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.1.3 Maatregelen m.b.t. fundering 2625m² VMM VMM 
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1.1.4 Aanleg verharding 
De totale lengte van het aan te leggen fietspad tussen de Provinciale steenweg in Schelle en 
de Zinkvallaan in Hemiksem is 1300m. Op de dijk aan de linkeroever van de Bovenvliet tot 
aan de eerste meander (lengte ca. xxm) komt een verhard fietspad. Omdat frequente 
ruimingswerken aan de Bovenvliet heel wat schade toebrengen aan lichte- of half-
verhardingen opteert VMM om de toplaag van het fietspad af te werken met een 
betonverharding.  
De delen van het fietspad die niet langs de Bovenvliet lopen (op de rechteroever) krijgen een 
half-verharding. Dit geldt specifiek ook voor het gedeelte door het bos richting de wijk 
Kerkeneinde op het grondgebied van de gemeente Hemiksem. De gewestplanbestemming in 
dit deel is bosgebied. De visie van ANB en de andere partners laat geen andere 
verhardingstypen toe. Op dit gedeelte komt geen gemotoriseerd verkeer voor eventuele 
onderhoudswerken van de waterloop. Het overgrote deel van het tracé door natuurgebied 
loopt over een erfdienstbaarheidszone van een Aquafinleiding. Omdat deze zone al is 
ingenomen, weliswaar ondergronds, zal de impact van het fietspad op het natuurgebied 
minimaal zijn. Aquafin acht de aanleg van een fietspad mogelijk, mits de inspectieputten 
toegankelijk blijven en, indien nodig, opgehoogd worden tot het maaiveldniveau. 
Slechts 35 meter van het tracé, tussen de dijk en de Aquafinleiding, loopt door het broekbos, 
hoofdzakelijk  over een bestaande dienstweg met steenslag. Voor dit stukje fietspad wordt 
geopteerd voor een vlonderpad met semi-kunststof dekplanken, als remediërende maatregel 
voor het VEN-gebied (figuur 11). 
 

 
 
Fig. 11 vlonderpad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.1.4 Aanleg verharding    
1.1.4.a betonverharding (Schelle) 1300m VLM Schelle 
1.1.4.b.1. half-verharding (ANB) 225m VLM Hemiksem 
1.1.4.b.2. half-verharding (particulier) 225m VLM Hemiksem 
1.1.4.c Vlonderpad (particuler) 35m VLM Hemiksem 
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1.1.5 Aanleg onderdoorgang spoorwegbrug 
Het fietspad kruist de spoorlijn Antwerpen – 
Puurs, aan de Molenbrug (figuur 12). De 
spoorlijn ligt op een verhoogd talud en kruist de 
Bovenvliet met een brug. De brug heeft een 
breedte van ongeveer 7m en een 
onderdoorgang met een hoogte van maximaal 
5m. Ze werd geconstrueerd begin jaren ’50 en 
gedeeltelijk verstevigd met een betonplaat op 
de bodem van de waterloop. In het 
spoorwegtalud zit een bovengrondse gasleiding 
die ter hoogte van de brug de Bovenvliet kruist 
op een hoogte van 2 tot maximaal 3m (zie foto).  
 
 

 
 
Fig.12 situering spoorwegbrug 
 
Het fietspad wordt aangelegd op de dijken van de waterloop maar loopt op deze plaats tegen 
het talud van de spoorwegberm aan. De meest haalbare optie om de spoorlijn te kruisen is het 
aanleggen van een onderdoorgang (fietsponton) onder de brug en de pijpleiding.  
De onderdoorgang van de spoorwegbrug zal ontworpen worden als een constructie met 
onafhankelijke ophanging van de brug, op vraag van Infrabel, beheerder van het 
spoorwegennetwerk. De onderdoorgang is noodzakelijk om de fietsverbinding te realiseren. 
Er zijn  heel wat technische specificaties en kennis nodig om dit kunstwerk te realiseren 
(toegankelijkheid, veiligheid en dameffecten bij hoge waterstanden). De opdracht zal 
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uitbesteed worden aan een studiebureau in opdracht van VMM. De gemeente Schelle, VLM 
en VMM staan garant voor de financiering. De gemeente Schelle zal instaan voor het 
onderhoud, in opdracht van VMM. 
 

 

1.1.6 Aanleg fietsbrug 
Om het meanderende gedeelte op de zuidoever van de Bovenvliet te verbinden met de wijk 
Kerkeneinde is een fietsersbrug over de Bovenvliet nodig. De brug wordt bij voorkeur voor de 
eerste meander geplaatst (figuur 14). De meander ligt aan de binnenbocht (linkeroever) lager 
dan het talud  aan de buitenbocht (rechteroever). Dit tracé heeft weinig invloed op het broekbos 
dat is aangeduid als VEN-gebied (zie VEN ontheffing). Op de rechteroever raakt het fietspad 
het industrieterrein en natuurgebied in eigendom van de firma ‘Wolf Oil Corporation’. Er wordt 
een natuurlijke buffer voorzien die de toegang naar de terreinen van Wolf Oil Corporation 
verhindert. Daarnaast wordt een private aansluiting voorzien tussen het fietspad en het 
industrieterrein voor de werknemers van het bedrijf die met de fiets komen werken. 
 
 

 
 
Fig.14 situering fietsbrug 
 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.1.5 Aanleg onderdoorgang  spoorwegbrug 1 VLM Schelle 
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Foto: situering fietsbrug 
 
 
 

 

1.1.7 Aanleg verlichting 
Om schoolgaande kinderen en woon-werk verkeer een veilig traject te bieden, wordt er 
geopteerd om vraag-afhankelijke verlichting te plaatsen langs het verharde deel van het 
fietspad (op de zuidelijke oever). Door gebruik te maken van sensoren springt de verlichting 
aan als men het fietspad betreedt.  Er wordt  gekozen voor ‘vleermuisvriendelijke’ verlichting, 
dit wil zeggen amberkleurige, UV-vrije LED-lampen. Ook bij de onderdoorgang van de 
spoorwegbrug dient er consequent te worden gekozen voor deze verlichting, zodat vlieg- en 
jaagroutes niet worden verstoord. De aanleg en financiering gebeuren door de gemeente 
Schelle. 
 

 

1.1.8 Aanleg oversteekplaats 
Het traject loopt op de zuidelijke dijk van de rechtgetrokken Bovenvliet vanaf de Provinciale 
steenweg (N418) ter hoogte van het Delhaize-warenhuis tot aan de eerste meander meer 
stroomopwaarts. Een verkeersveilige oversteek over de Provinciale steenweg (N418) is 
noodzakelijk. Deze oversteek maakt de verbinding met het kerkplein en de hoger gelegen dijk 
van de Benedenvliet richting Schelde en de Abdij van Hemiksem. De inrichting van deze 
oversteek is tijdelijk, in afwachting van de nieuwe planologische ontwikkelingen voor het 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.1.6 Aanleg fietsbrug 1 VLM Schelle 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.1.7 Aanleg verlichting 1250m Schelle Schelle 
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Kerkplein en omgeving. In fase 2 van het landinrichtingsplan kan de verbinding gemaakt 
worden tussen het fietspad langs de Benedenvliet, de Bovenvliet en het Kerkplein als 
recreatief onthaalpunt. 
 

 
 
Fig.15  locatie oversteekplaats op de Provinciale Steenweg 
 
 

 
 
Foto: voorbeeld van een veilige oversteekplaats 
 

 

1.2 Natuurlijke en landschappelijke inrichting omgeving fietspad en Bovenvliet: 

De landschappelijke structuur van deze beekvallei is in de afgelopen eeuwen sterk 
geëvolueerd. De ruimte die de vallei nu inneemt is kleiner, minder gaaf en minder leesbaar 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.1.8 Aanleg oversteekplaats 1 VLM Schelle 
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dan in het verleden. Om de historische, ruimtelijke en natuurlijke structuur van de beekvallei 
te versterken worden houtkanten, bomenrijen en knotwilgen aangeplant. 
 

1.2.1 Aanplanten houtkanten 
 
Het aanplanten van houtkanten op de taluds van de Bovenvliet heeft specifieke doelen: 

- versterken van de natuurwaarden: houtkanten zijn de ideale stapstenen voor heel wat 
amfibieën, kleine knaagdieren en vogelsoorten. In combinatie met graslandbeheer op 
de dijken ontstaat op die manier een divers natuurlandschap; 

- landschappelijk inpassen van de fietsroute door het creëren van zichtassen;  
- landschappelijke inkleding van industriële gebouwen; 
- dijkversteviging (erosie van steile oevers); 
- bestrijding van Japanse duizendknoop; 
- de onderhoudskap kan worden afgestemd op een lokaal project van energiehout; 

 
De exacte locatie, de zichtassen en de soorten komen aan bod in de technische studie 
(uitvoeringsdossier). De aanplantingen gebeuren met  inheems en bij voorkeur autochtoon 
plantmateriaal. Aanbevolen soorten zijn: 
Alnus glutinosa (zwarte els), Salix alba ‘Liempde’ (wilg), Fraxinus excelsior (es), Corylus 
avellana (hazelaar), Acer campestre (esdoorn), Sorbus aucuparia (lijsterbes), Viburnum 
opulus (gelderse roos), Prunus avium (zoete kers), Frangula alnus (sporkehout) 
 
 

 

1.2.2 Aanplanten knotbomen en bomenrijen 
Met het aanplanten van inheemse houtkanten en bomenrijen op de taluds van de Bovenvliet  
en de rand van de vallei kunnen we de vallei als landschapselement meer benadrukken. 
Tegelijk ontstaan zichtassen die de aandacht vestigen op de natuurwaarden. In het talud van 
de dijk langs het bedrijf Wolf Oil Corporation stonden knotwilgen die het aanzicht van de 
gebouwen verzachten. Rekening houdend met de brandweg rond het bedrijf kunnen nieuwe 
bomen worden aangeplant. Zo worden de gebouwen beter geïntegreerd in het 
valleilandschap. 
Het aanplanten van bomenrijen en knotwilgen op de taluds heeft specifieke doelen: 

- versterken van de natuurwaarden: in combinatie met graslandbeheer en de houtkanten 
op de dijken ontstaat een divers natuurlandschap; 

- versterken van het foerageergebied van vleermuizen;  
- landschappelijke inkleding van industriële gebouwen; 
- dijkversteviging (erosie van steile oevers); 
- de onderhoudskap kan worden afgestemd op een lokaal project van energiehout. 

 
 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.2.1.a Aanplanten houtkanten (VMM) 250m VLM Schelle 
1.2.1.b Aanplanten houtkanten (Schelle) 250m VLM Schelle 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.2.2.a Aanplanten knotbomen en bomenrijen (VMM)    
 knotbomen  100st VLM Schelle 



 Landinrichtingsplan ‘Vlietvallei tussen Hemiksem en Schelle’ fase 1  

47 
 

 

1.2.3 Boszomen 
Het fietspad loopt door het bos ter hoogte van Kerkeneinde, over de ondergrondse 
Aquafinleiding. Op deze strook mogen geen diepwortelende bomen groeien. Links en rechts 
van het fietspad worden boszomen gecreëerd om mantel-zoom vegetaties te ontwikkelen. 
Mantel-zoom vegetaties bieden enorme kansen naar zowel flora als fauna binnen 
boscomplexen. Vooral aan de zonnige zuidzijde is veel ruimte nodig. Hier kunnen vanwege 
de hoge lichtinval een groter aantal (soorten) planten en dieren  en een betere ontwikkeling 
van de struiklaag verwacht worden. Als deze ruimte aan de zuidzijde beschikbaar is, kunnen 
inhammen worden gemaakt (figuur 17) De bosrand oogt dan gevarieerder en heeft altijd 
luwe hoeken, wat voor veel insecten aantrekkelijk is. Aan de noordzijde is minder ruimte 
nodig; een smalle strook van circa 5 tot 10 meter is voldoende.  De open plek kan dan 
geleidelijk overgaan via een braamstruweel naar een bosrandvegetatie met soorten als wilde 
kamperfoelie, spork, zwarte els, lijsterbes en rode kornoelje. 
Van nature breidt een bosrand zich naar buiten toe uit. Dat houdt in dat na de aanleg een 
actief beheer nodig is. In de mantel moeten bomen en de grootste struiken met een 
hakhoutbeheer, eens om de 8 tot 25 jaar, worden afgezet. In de zoom moet regelmatig, 
bijvoorbeeld eens om de één tot vijf jaar, worden gemaaid, waarna het maaisel wordt 
afgevoerd. 
 

 

 
Fig.17: aanleg mantel-zoomvegetaties 
 

 

1.2.4 Graslandbeheer van de dijken 
Door een aangepast maaibeheer kunnen de bermen van de waterloop evolueren naar een 
soortenrijk mesofiel hooiland (type hu) met soorten als scherpe boterbloem, veldzuring, 
gewone hoornbloem, rode klaver, pinksterbloem en gewone brunel. Belangrijk binnen dit 
projectgebied is ook de afwisseling van hooiland met elzenbroek (droge type). Door zones 
tijdelijk niet te maaien krijgt men spontane verbossing met zwarte els, wilg en berk.  

 

 bomen 50st VLM Schelle 
1.2.2.b Aanplanten knotbomen en bomenrijen (Schelle)    
 knotbomen  100st VLM Schelle 
 bomen 50st VLM Schelle 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.2.3.a. Aanleg boszomen 625m² VLM Hemiksem 
1.2.3.b. Aanleg boszomen 625m² VLM Hemiksem 
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Een aandachtspunt is ook de exotenbestrijding, in het bijzonder van Japanse 
duizendknoop. Er wordt geopteerd om enkele testzones aan te leggen die worden 
opgevolgd door een werkgroep rond exotenbestrijding o.l.v. het INBO. De drie 
testvlakken hebben telkens een andere aanpak: 
1. frezen en jaarlijks handmatig uitsteken als beheer  
2. frezen en beplanten  met houtkant, bosje (wilg) 
3. beplanten met houtkant, bosje  
Een belangrijke randvoorwaarde is dat men zich er moet van vergewissen dat de 
gebruikte machines niet net zorgen voor extra verspreiding van deze soort.  
 

 

1.2.5 IJsvogelwanden 
IJsvogels zijn afhankelijk van voldoende (kleine) vis en waterinsecten, maar ook van geschikte 
broedplaatsen. Dat zijn steile oeverwanden of stevige wortelkluiten van omgevallen bomen, 
waarin zij een nestgang graven. In de broedperiode, van maart tot augustus, zien we de 
volwassen ijsvogels bijna uitsluitend in de omgeving van hun nestplaatsen. Binnen de vallei 
van de Bovenvliet zijn door het intensieve beheer weinig of geen geschikte broedplekken meer 
te vinden. Door de aanleg van nieuwe plekken, in combinatie met het verbeteren van de 
waterkwaliteit en dus de aanwezige vispopulatie, kan een uitbreiding van het leefgebied van 
de ijsvogel worden gerealiseerd. De ijsvogel wordt nu al regelmatig waargenomen in de buurt 
van Cleydaal en sporadisch in de vallei van Vliet.   
 

 
Fig.18: Eenvoudige aanleg ijsvogelwand  (Harder, 2004. IJsvogelwanden; Aanleg, controle en onderhoud. 
Landschap Noord-Holland. 
 

 
 
 
 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.2.4 Startbeheer maaien    
1.2.4.a Maaien (eenmalig) 150.000m² VLM VMM 
1.2.4.b Exotenbestrijding 5000m² VLM VMM 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.2.5 Aanleg ijsvogelwanden 50m VLM VMM 



 Landinrichtingsplan ‘Vlietvallei tussen Hemiksem en Schelle’ fase 1  

49 
 

1.2.6 Beperken van vertuining in bosgebied 
Er is een problematiek van vertuining in het bosgebied langs de Zinkvallaan. Een degelijke 
(draad)afsluiting tussen bewoning aan Zinkvallaan en het bos, opkuis van stortplaatsen van 
groenafval en koterij die uitloopt in het bos zal een meerwaarde betekenen voor het bos en 
omwonenden. 
 
 

 

1.3 Overzichtstabel kostenramingen 

In de onderstaande tabel is de kostenraming opgebouwd per uitvoeringseenheid: 
 

- inrichting fietspad langs de Bovenvliet; 
- natuurlijke en landschappelijke inrichting. 

 
 
 

 Maatregel Hoeveelheid Uitvoerende 
partner 

Beheerder 
 

1.2.6 Vertuining in bosgebied    
1.2.6.a. Draadafsluiting  400m ANB ANB 
1.2.6.b. Opkuis groenafval 400m² ANB ANB 
1.2.6.c. Afbraak en afvoer tuinconstructies 75m² ANB ANB 
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De totale kostprijs van het project bedraagt  664.729.38 € 
 
 
 
 

Maatregel Uitvoerder beheer door HV EP Totaal BTW (21%)
Subsidie VMM ANB Schelle Hemiksem

1.1. Inrichting fietspad
1.1.1. Schelle Schelle Schelle pm m² pm pm 100%
1.1.2. VMM VMM VMM 100,00 m 500,00 50.000,00 5.000,00 11.550,00 66.550,00 100%
1.1.3. VMM VMM VMM 2.625,00 TP 15,00 39.375,00 3.937,50 9.095,63 52.408,13 100%

1.1.4.a. VLM VMM Schelle 2.625,00 m² 40,00 105.000,00 10.500,00 24.255,00 139.755,00 50% 50%
1.1.4.b.1. VLM ANB Hemiksem 450,00 m² 25,00 11.250,00 1.125,00 2.598,75 14.973,75 50% 50%
1.1.4.b.2. VLM Particulieren Hemiksem 450,00 m² 25,00 11.250,00 1.125,00 2.598,75 14.973,75 50% 50%
1.1.4.c. VLM Particulieren Hemiksem 100,00 m² 30,00 3.000,00 300,00 693,00 3.993,00 50% 50%
1.1.5. VLM Infrabel Schelle 1,00 TP 150.000,00 150.000,00 15.000,00 34.650,00 199.650,00 30% 40% 30%
1.1.6. VLM VMM Schelle 1,00 TP 25.000,00 25.000,00 2.500,00 5.775,00 33.275,00 30% 40% 30%
1.1.7. Schelle Schelle Schelle 1.250,00 m 36,00 45.000,00 4.500,00 10.395,00 59.895,00 100%
1.1.8. VLM Schelle Schelle 52,00 m² 20,50 1.066,00 106,60 246,25 1.418,85 50% 50%
1.2. Natuurlijke en landschappelijke inrichting

1.2.1.a. VLM VMM Schelle 500,00 st 17,23 8.615,00 861,50 1.990,07 11.466,57 50% 50%
1.2.1.b. VLM Schelle Schelle 500,00 st 17,23 8.615,00 861,50 1.990,07 11.466,57 50% 50%
1.2.2.a. VLM VMM Schelle 150,00 st 25,00 3.750,00 375,00 866,25 4.991,25 50% 50%
1.2.2.b. VLM Schelle Schelle 150,00 st 25,00 3.750,00 375,00 866,25 4.991,25 50% 50%
1.2.3.a. VLM ANB Hemiksem 625,00 m² 5,00 3.125,00 312,50 721,88 4.159,38 50% 50%
1.2.3.b. VLM Particulieren Hemiksem 625,00 m² 5,00 3.125,00 312,50 721,88 4.159,38 50% 50%
1.2.4.a. VLM VMM VMM 5.000,00 m² 1,00 5.000,00 500,00 1.155,00 6.655,00 30% 40% 30%
1.2.4.b. VLM VMM VMM 10.000,00 m² 2,00 20.000,00 2.000,00 4.620,00 26.620,00 30% 40% 30%
1.2.5. VLM VMM VMM 50,00 m 50,00 2.500,00 250,00 577,50 3.327,50 30% 40% 30%

1.2.6.a. ANB ANB ANB 400,00 m pm pm pm pm pm 100%
1.2.6.b. ANB ANB ANB 400,00 m² pm pm pm pm pm 100%
1.2.6.c. ANB ANB ANB 75,00 m² pm pm pm pm pm 100%
Totaal 664.729,38

Financieringop eigendom 
van

Algemene 
kosten (10%)

Algemeen 
totaal
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7 Uitvoeringsprogramma en financieringsplan  

7.1 Uitvoeringsprogramma 

Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de voorgestelde partners die instaan voor 
de uitvoering van de voorgestelde ingrepen. Per partner gebeurt een opsomming van de 
maatregelen, handelingen en/of werken waarmee hij belast wordt. Indien de partner zelf niet 
zal instaan voor het beheer achteraf, wordt in het uitvoeringsprogramma aangegeven wie de 
beheerder van de verschillende maatregelen zal zijn. Aan deze taakverdeling wordt een 
indicatieve tijdsplanning toegevoegd in verband met de fasering van de uitvoering en 
opeenvolging van de werken door de verschillende partners. 
 
Met de goedkeuring van dit landinrichtingsplan belast de Vlaamse Minister, bevoegd voor de 
landinrichting, de VMM met de uitvoering van volgende maatregelen, waarvoor de VMM ook 
als bouwheer optreedt: 
 
De Vlaamse Milieumaatschappij, overeenkomstig art. 3.3.7 van het decreet betreffende 
de landinrichting van 28 maart 2014 belast met 
 

Op het domein toebehorende aan VMM 
 1.1.2  Aanleg dijkversteviging 
 1.1.3 Aanleg fundering 
  
  De uitvoering is voorzien in 2018, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door 

VMM. 
 
De Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art. 3.3.7 van het decreet betreffende 
de landinrichting van 28 maart 2014 belast met 
 

Op het domein toebehorende aan VMM 
 1.1.4.a Aanleg betonverharding 
 1.1.6  Aanleg fietsbrug 
 1.2.1.a Aanleg houtkanten 
 1.2.2.a Aanleg knotbomen en bomenrijen 
 1.2.4.a Maaien 
 1.2.4.b Exoten-bestrijding 
 1.2.5 Aanleg ijsvogelwand 
 
  De uitvoering is voorzien in 2018,  waarbij het beheer van 1.1.4a, 1.1.6, 1.2.1.a 

en 1.2.2.b. na inrichting gebeurt door de gemeente Schelle en het beheer van 
1.2.4.a, 1.2.4.b en 1.2.5 na inrichting gebeurt door de VMM. 

 
Op het domein toebehorende aan de Infrabel 

 1.1.5  Aanleg onderdoorgang spoorwegbrug 
   
  De uitvoering is voorzien in 2018, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door 

de gemeente Schelle. 
 

Op het domein toebehorende aan het ANB  
 1.1.4.b.1 Aanleg half-verharding 
 1.2.3.a Aanleg boszomen 
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  De uitvoering is voorzien in 2018, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door 
de gemeente Hemiksem. 

 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Schelle 

 1.1.8 Aanleg oversteekplaats 
 1.2.1.b Aanleg houtkanten 
 1.2.2.b Aanleg knotbomen en bomenrijen 

 
  De uitvoering is voorzien in 2018, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door 

de gemeente Schelle. 
 

Op het domein toebehorende aan particulieren 
 1.1.4.b.2 Aanleg half-verharding 
 1.1.4.c Aanleg vlonderpad 
 1.2.3.b Aanleg boszomen 
 
  De uitvoering is voorzien in 2018, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door 

de gemeente Hemiksem. 
 
 
Het Agentschap Natuur en Bos, overeenkomstig art. 3.3.7 van het decreet betreffende 
de landinrichting van 28 maart 2014 belast met 
 

Op het domein toebehorende aan ANB 
 1.2.6.a Aanleg draadafsluiting 
 1.2.6.b Opkuis groenafval 
 1.2.6.c Afbraak en afvoer tuinconstructies 
  
  De uitvoering is voorzien in 2018, waarbij het beheer na inrichting gebeurt door 

ANB. 
   
 
De gemeente Schelle, overeenkomstig art. 3.3.8 van het decreet betreffende de 
landinrichting van 28 maart 2014 belast met 
 

Op het domein toebehorende aan Schelle 
 1.1.1 Aankoop gronden 
 1.1.7 Aanleg verlichting 
 
  De uitvoering is voorzien in 2018. 
 
 

7.2 Financieringsplan 

Het financieringsplan bevat voor de werken per betrokken partner een raming van de kosten 
voor de uitvoering en materiaal (inclusief BTW), evenals een financieringsvoorstel via 
subsidies landinrichting en eventuele andere financieringsbronnen.  
 
Het financieringsplan omvat volgende onderdelen: 
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7.2.1. Maatregelen die uitgevoerd worden door de VMM 
 
 
 
 
Maatregelen 1.1.2 (Aanleg dijkversteviging) en 1.1.3 (Aanleg fundering) 
 
Raming  € 89.375,00 
Algemene kosten (10%)  €8.937,50 
BTW (21%) €20.645,63 
TOTAAL  €118.958,13 
 
Aandeel VMM (100% van de totale kostprijs)  €118.958,13 
 
 
 
7.2.2 Maatregelen die uitgevoerd worden door de VLM  

 
Maatregelen 1.1.5 (Aanleg onderdoorgang spoorwegbrug), 1.1.6 (Aanleg fietsbrug), 1.2.4.a 
(Maaien), 1.2.4.b (exoten-bestrijding) en 1.2.5 (Aanleg ijsvogelwand)  
 
Raming  € 202.500,00 
Algemene kosten (10%)  €20.250,00 
BTW (21%) €46.777,50 
TOTAAL  €269.527,50 
 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in 
toepassing van art. 3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting 
(30% van de totale kostprijs) 
 €80.858,25 
 
Aandeel van de gemeente Schelle (30% van de totale kostprijs) €80.858,25 
 
Aandeel VMM (40% van de totale kostprijs)  €107.811,00 
 
 
 
 
 
Maatregelen 1.1.4.a (Aanleg betonverhardingen), 1.1.8 (Aanleg oversteekplaats), 1.2.1.a 
(Aanplanten houtkanten), 1.2.1.b (Aanplanten houtkanten), 1.2.2.a (Aanplanten knotbomen en 
bomenrijen) en 1.2.2.b (Aanplanten knotbomen en bomenrijen) 
 
Raming  € 130.796,00 
Algemene kosten (10%)  €13.079,60 
BTW (21%) €30.231,89 
TOTAAL  €174.089,49 
 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in 
toepassing van art. 3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting 
(50% van de totale kostprijs) 
 €87.044,77 
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Aandeel van de gemeente Schelle (50% van de totale kostprijs) 
 €87.044,77 
 
 
 
 
Maatregelen 1.1.4.b.1 (half-verharding), 1.1.4.b.2 (half-verharding), 1.1.4.c (vlonderpad), 
1.2.3.a. (Aanleg boszomen) en 1.2.3.b. (Aanleg boszomen) 
Raming  € 31.750 
Algemene kosten (10%)  €3.175 
BTW (21%) €7.334,26 
TOTAAL  €42.259,26 
 
Ten laste van het Vlaams Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in 
toepassing van art. 3.4.2.17 van het besluit de Vlaamse Regering betreffende de landinrichting 
(50% van de totale kostprijs) 
 €21.129,64 
 
Aandeel van de gemeente Hemiksem (50% van de totale kostprijs) 
 €21.129,64 
 
 
 
 
7.2.3 Maatregelen die uitgevoerd worden door de gemeente Schelle 
 
Maatregel 1.1.1 (Aankoop gronden) 
 
TOTAAL  €pm 
 
Aandeel van de gemeente Schelle (100% van de totale kostprijs) €pm 
 
 
Maatregel 1.1.7 (Aanleg verlichting) 
 
Raming  € 45.000,00 
Algemene kosten (10%)  €4.500,00 
BTW (21%) €10.395,00 
TOTAAL  €59.895,00 
 
Aandeel van de gemeente Schelle (100% van de totale kostprijs) €59.895,00 
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Totale kostenraming per uitvoerende partner 
 

Uitvoerende partner Kostenraming werken (€) 
 Incl. algemene kosten en BTW 
VMM 226.769,13 
ANB PM 
VLM 189.059,58 
NMBS PM 
particulier PM 
Schelle 222.339,24 
Hemiksem 26.615,34 
  
Eindtotaal 664.783,29 € 

 
 

 
 

Uitvoerende 
partner Subsidie VMM ANB Schelle Hemiksem Totaal

VMM 118.958,13 118.958,13
ANB pm 0,00
VLM 189.032,66 107.811,00 167.902,97 21.129,62 485.876,25
Schelle 59.895,00 59.895,00
Totaal 189.032,66 226.769,13 0,00 227.797,97 21.129,62 664.729,38
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8 Bijlagen 

8.1 Beschrijving en beoordeling van de effecten per discipline 

In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de effecten van de voorgestelde 
maatregelen. De effecten worden beoordeeld aan de hand van de voor het project relevante 
disciplines (zie onderstaande tabel). 

8.1.1 Discipline Water (Impact op het watersysteem of de Watertoets) 
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 14/11/2003 – verder 
decreet IWB) creëert het juridisch en organisatorisch kader waarbinnen het waterbeleid in 
Vlaanderen moet gevoerd worden. Het decreet IWB biedt ook de decretale basis voor de 
omzetting van de Europese kaderrichtlijn Water in Vlaanderen.  
 
Het decreet IWB artikel 8 §1 stelt: “De overheid die moet beslissen over een vergunning, een 
plan of programma zoals vermeld in §5, draagt er zorg voor, door het weigeren van de 
vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het 
opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen 
schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat 
het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van 
hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.” 
 
Een schadelijk effect wordt in het decreet IWB artikel 3 §2 17° gedefinieerd als: “ieder 
betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand 
van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke 
activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid 
van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten 
overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de 
flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, 
alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen.” 
 
Als gevolg van het decreet IWB dient landinrichting voor dit ontwerp landinrichtingsplan de 
analyse en evaluatie van de effecten op het watersysteem en de voorwaarden om dat effect 
te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren, te onderzoeken in een watertoets.  
 
De uitvoering van de watertoets wordt geregeld in het besluit van 20 juli 2006 van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot 
aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de 
adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid (BS 31 oktober 2006).  Op 14 oktober 2011 keurde de 
Vlaamse Regering  een aanpassing van het uitvoeringsbesluit goed. Dit aangepaste besluit 
trad in werking op 1 maart 2012. 
 
De watertoets is een formele verplichting voor de overheid die het plan of programma moet 
goedkeuren, of die de vergunning moet afleveren. De watertoets stimuleert de opsteller van 
het plan of programma of de initiatiefnemer van een activiteit om in het prille stadium van het 
project na te denken over de gevolgen voor het watersysteem. Het is dus ook een preventief 
instrument. 
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Hieronder worden de maatregelen weergegeven met een mogelijk impact op het 
watersysteem. 
 

Maatregel Maatregel Effectgroep  Duiding 
1.2.2 Dijkversteviging Wijziging structuurkwaliteit 

oppervlaktewater 
de dijkversteviging heeft een negatief effect 
op de structuurkwaliteit van de waterloop, 
gezien er geen natuurlijke meandering kan 
optreden. Gezien de ligging van de 
waterloop in een sterk verstedelijkte matrix, 
is er sowieso geen sprake van vrije 
meandering van de waterloop. Negatief 
effect is dan ook relatief. 

1.2.3 -
1.2.4 

Fundering en 
aanleg fietspad 

Infrastructuur Door de aanleg van een verhard fietspad op 
het grondgebied van Schelle zal er lokaal 
minder infiltratie zijn van regenwater. Door 
het pad aan te leggen onder een min. 
afhelling van 5% wordt het water 
opgevangen in de berm en is er geen sprake 
van een negatief effect. Op het grondgebied 
van Hemiksem wordt het fietspad uitgevoerd 
in semiverharding. Hier is het effect van 
verminderde infiltratie te verwaarlozen. 

1.3.1 – 
1.3.2 

Aanplant 
houtkanten/ 
knotbomen en 
bomenrijen 

Wijziging 
grondwaterkwantiteit  

Door vegetatiewijziging van open grasland 
naar bos kan er een minimaal verschil 
optreden in oppervlakkige run-off in het 1ste 
jaar na aanleg doordat de bodem niet 
dichtgegroeid is. Dit zal echter van tijdelijke 
aard zijn. Daarna zal de vegetatie een 
positief effect hebben vermits er meer 
infiltratie naar het grondwater kan optreden. 

1.3.5 IJsvogelwanden Wijziging structuurkwaliteit 
oppervlaktewater 

Door het lokaal afsteken van de schuine 
oevers creëert men op een kunstmatige 
manier een natuurlijk patroon van een 
waterloop, waarvan ijsvogels kunnen 
profiteren 

 
Op figuur 19 worden de overstromingsgevoelige gebieden weergegeven.  Deze zijn allen gesitueerd  
langsheen de Bovenvliet. 
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Fig.19: Aanduiding overstromingsgevoelige gebieden (2014) (lichtblauw: mogelijk overstromingsgevoelig, 
donkerblauw: effectief overstromingsgevoelig) 
 
Synthese van effecten 
Deze paragraaf geeft een samenvatting van de relevante aspecten voor het uitvoeren van de 
watertoets door de bevoegde minister. 
 
Paragraaf  2.2.3. Hydrologie geeft een beschrijving van de hydrologische situatie (waterlopen). 
Paragraaf 3.3. Water geeft een samenvatting van de juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden met betrekking tot het grond- en oppervlaktewater. 
 
De maatregelen uit dit ontwerp landinrichtingsplan leveren een bijdrage aan volgende 
doelstellingen en beginselen uit het decreet integraal waterbeleid: 
- D10: de betrokkenheid van de mens met het watersysteem bevorderen, waaronder het 

verhogen van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van  zachte recreatie; 
-  B1: het standstill-beginsel: voorkomen dat de toestand van het watersysteem 

verslechtert. 
 
Dit ontwerp van landinrichtingsplan is daarom verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 
en de beginselen van artikel 6 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid.   
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8.1.2  Discipline Fauna en Flora  
In de volgende tabellen wordt een inschatting gemaakt van mogelijke effecten op fauna en 
flora.  De officiële aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op het verbod op werken in 
VEN-gebied dient later te worden toegevoegd bij de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag, wanneer de technische plannen in detail zijn uitgewerkt. De cijfers in 
de tabellen verwijzen naar de inrichtingsmaatregelen, beschreven in hoofdstuk 4 
“Projectbeschrijving”. 

Maatregel 
Inschatting 

effect* Beschrijving effect 
Inrichting fietspad langs de Bovenvliet 

1.2.1 /  
1.2.2 - Oeverversteviging heeft een negatief effect op de natuurlijke ontwikkeling van een 

waterloop en in het bijzonder op de watergebonden fauna. 

1.2.3 en 
1.2.4 (-) 

Mogelijks zeer lichte (en dus verwaarloosbare) barrière-werking. Tijdens de werken 
is er (tijdelijke) hinder. In samenspraak met het Agent Natuur en Bos zullen er extra 
voorwaarden worden opgesteld (werken buiten broedseizoen, werfinrichting, 
lagedrukbanden). 

1.2.5 /  
1.2.6 /  
1.2.7 (-) Mits faunavriendelijke verlichting wordt gebruikt, is het effect verwaarloosbaar. 
1.2.8 /  
1.2.9 /  

Natuurlijke en landschappelijke inrichting omgeving fietspad en Bovenvliet 

1.3.1 en 
1.3.2 + 

Houtkanten, knotbomen en andere lijnvormige elementen geven structuur aan een 
landschap waar vele soorten van kunnen profiteren, (bv als stapstenen, oriëntatie 
en nestgelegenheid).  

1.3.3 + 
Binnen boscomplexen zorgen open plekken en mantel-zoomvegetaties voor extra 
biodiversiteit. 

1.3.4 
+ 

Ten opzichte van de huidige soortenarme situatie, zal een aangepast graslandbeheer 
voor een toename aan graslandsoorten zorgen, met de bijhorende fauna 
(vlinders,….). 

1.3.5 + 
Door de bestaande vijver natuurtechnisch in te richten, wordt een nieuwe biotoop 
gecreëerd voor libellen en herpetofauna. 

1.3.6 + 
Bij aanleg van een ijsvogelwand worden extra nestvoorzieningen gecreëerd voor 
deze holenbroedende soort. 

*: / = geen effect, - = significant negatief effect, (-) = niet significant negatief effect, + = significant positief effect, (+) = geen 
significant positief effect 
 

 

8.1.3  Discipline Bodem 
 
Tabel: Effecten discipline “Bodem” 
 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Wijziging bodemprofiel 
-Grondwerken aan dijken 
en aanbrengen 
verstevigingen 

-Bodemprofiel wijzigt door 
grondwerken. 

Aanleg verharding 
-Voor de aanleg van het 
fietspad worden 
funderingen gebruikt. 

-Door het gebruik van een fundering 
wordt gezorgd voor minimale erosie 
van de dijken. 
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-Een deel van het pad dat 
door bosgebied loopt wordt  
aangelegd met een half-
verharding. 
-Het deel van het fietspad 
dat langs de Bovenvliet 
loopt wordt aangelegd in 
beton. 
 

-Door het gebruik van half-verharding 
kan water nog infiltreren. 
- Door het gebruik van betonverharding 
kan water niet meer infiltreren op die 
plaats. 
 

 
 
 
 
Conclusie 
Positieve effecten voor de discipline bodem zijn: minder erosie, mogelijkheid tot 
bodemontwikkeling en infiltratie. De aan te leggen betonverharding langs de Bovenvliet heeft 
een negatief effect op de bodemontwikkeling en infiltratie. 
Belangrijkste aandachtspunt vanuit de discipline bodem is de mogelijke verdichting van de 
bodem bij het uitvoeren van werken op nattere, lemige en kleiige gronden. 
 

8.1.4  Discipline Landschap en Cultuurhistorie/Archeologie 
 
Tabel: Effecten discipline “Landschap en Cultuurhistorie/Archeologie” 
 

Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Herstel erfgoedwaarde Landschappelijke aanplantingen 
in de vallei  

De vallei heeft geen erkende erfgoedwaarden 
maar door de landschappelijke aanplantingen 
wordt de vallei als historisch lijnelement 
geherwaardeerd en terug leesbaar. 

Buffering 
Landschappelijke buffering van 
bedrijven door aanplant van 
inheems groen 

Bedrijfsgebouwen worden landschappelijk 
ingekleed waardoor de visuele verstoring wordt 
beperkt. 
 

Verhoging landschappelijke 
identiteit van de vallei 

-Aanplantingen en groenbeheer 
verspreid over het gebied 
-Verwijderen exoten 
-Aanplanten knotwilgen en 
bomenrijen op de rand van de 
vallei 

-Exotenbestrijding en nieuwe aanplantingen 
zorgen voor de landschappelijke opwaardering en 
inkleding van het fietspad. 
-Bomenrijen op de rand van de vallei benadrukken 
de vallei die momenteel onleesbaar is. 

Landschappelijke effecten  Aanleg van fietspad in  
betonverharding 

Verstoring van de vallei door een harde 
infrastructuur. De landschappelijke aanplanten 
moeten de harde infrastructuur integreren en 
verzachten. Een half- verharding in aangepaste 
kleur zou in deze vallei een meer geïntegreerde 
oplossing bieden. 

 
 
Conclusie 
Er worden enkel positieve effecten verwacht ten aanzien van de discipline landschap. 
Er wordt met de voorziene maatregelen getracht een maximale invulling te geven aan het 
herstel en behoud van de vallei die ingesloten ligt tussen de bebouwde kernen van Hemiksem 
en Schelle of verscholen ligt achter hoge taluds en dijken.  
Het fietspad wordt geïntegreerd in het landschap. Met houtkanten en bomenrijen worden 
zichtassen gecreëerd waardoor de aantrekkelijkheid van het landschap en de 
belevingswaarde voor de fietser en wandelaar verhogen. 
 
 

8.1.5  Discipline Recreatie 
Tabel: Effecten discipline “Recreatie” 



 Landinrichtingsplan ‘Vlietvallei tussen Hemiksem en Schelle’ fase 1  
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Effectgroep Toelichting Beoordeling 

Inrichting recreatieve 
infrastructuur en ontsluiting 

- Nieuwe functionele 
fietsverbinding 

- Missing link recreatief 
fietsroutenetwerk. 

- Toegankelijkheid valleigebied 
voor rolstoelgebruikers 

- Betere en veilige fietsverbinding tussen Schelle 
en Aartselaar 

- Bijkomende knooppunten op het recreatief 
fietsroutenetwerk  

- Verbetering toegankelijkheid voor rolwagens, 
fietsers en wandelaars 
 

 
Conclusie 
Er worden vooral positieve effecten verwacht ten aanzien van de discipline recreatie. De vallei 
van de Vliet is momenteel enkel toegankelijk via een onverharde kleine wandelweg. Door het 
fietspad wordt de vallei toegankelijk en worden het achterliggende open ruimte en 
natuurgebied ontsloten. 
 
 

8.2  Instrumentafweging en instrumentverantwoording 

Dit plan is het resultaat van een samenwerking tussen de eigenaars van het tracé, lokale en 
hogere overheden. Zij wensen het fietspad te realiseren met het instrument ‘Inrichtingswerken’ 
uit de instrumentenkoffer van landinrichting. Er is geen afweging met andere instrumenten.  
Landinrichting wordt niet ingezet voor verwerving van gronden. De percelen die nodig zijn voor 
de aanleg van het fietspad liggen hoofdzakelijk op openbaar domein. Met de private eigenaars 
wordt een overeenkomst afgesloten voor de aanleg en het beheer. Zij stemmen in met 
realisatie van het fietspad op hun eigendom. 
 
De verschillende partners en eigenaars in het gebied willen het fietspad gerealiseerd zien 
zoals beschreven in dit landinrichtingsplan. De Vlaamse Milieumaatschappij zal de coördinatie 
en de uitvoering van de werken op zich nemen. 
 
 

8.3 Kaarten 

Kaart 1 waterlopen 
Kaart 2 bodemkaart 
Kaart 3 biologische waarderingskaart 
Kaart 4 fietsroutenetwerk Schelle – Hemiksem – Niel 
Kaart 5 gewestplan 
Kaart 6 VEN, Vlaams Ecologisch Netwerk 
Kaart 7 maatregelen 
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