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1 INLEIDING 

Het decreet landinrichting stelt dat een landinrichtingsproject 
wordt voorbereid en uitgevoerd met het oog op een participatieve, 
geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak.  

Deze procesnota beschrijft het overlegproces voor de opmaak van 
het landinrichtingsplan Onthaal en beleving fase 2 – 
Toegangspoorten Abdij van Herkenrode en Kelchterhoef.  
 
Hoofdstuk 2 van deze nota beschijft de aanpak om samen met alle 
betrokken organisaties en doelgroepen tot een goedgekeurd 
landinrichtingsplan te komen en geeft een doorkijk naar de 
uitvoering van het plan. 
 
Hoofdstuk 3 wordt na de adviesprocedure en het openbaar 
onderzoek van dit plan verder uitgewerkt en zal een samenvatting 
bevatten van de resultaten van de inspraak- en adviesmomenten. 
Hier vind je terug hoe met de resultaten van die inspraak- en 
adviesprocedure wordt omgegaan om tot een eindvoorstel 
landinrichtingsplan te komen. 

 
De procesnota is een informatief document dat in de loop van de 
opmaak van het landinrichtingsplan wordt aangevuld en waar 
nodig bijgesteld. Voorliggende procesnota 1.0 hoort bij de fase 
openbaar onderzoek en advisering van het ontwerp 
landinrichtingsplan. 
 

Tabel 1: versiebeheer procesnota 

Fase versie 

procesnota 

datum 

openbaar onderzoek en advisering 

van het ontwerp landinrichtingsplan 

1.0 maart 2026 

eindvoorstel van landinrichtingsplan 2.0  

2 PROCESAANPAK 

Dit hoofdstuk beschrijft de gevolgde aanpak om samen met alle 
betrokken organisaties en doelgroepen tot een goedgekeurd 
landinrichtingsplan te komen en geeft een doorkijk naar de 
uitvoering van het plan. 

2.1 CONTEXT 

De keuze van de planbegeleidingsgroep om een landinrichtingsplan 
op te maken voor de toegangspoorten Abdij van Herkenrode 
(Hasselt) en Kelchterhoef (Houthalen – Helchteren) vloeit voort uit 
de gefaseerde herinrichting van de 7 toegangspoorten van De 
Wijers. Deze 2 toegangspoorten vallen onder fase 2. In fase 1 zijn 
de toegangspoorten Domein Kiewit, Domein Bovy en Demerstrand 
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opgenomen. De werken in Domein Bovy zijn inmiddels afgerond, 
en de werkzaamheden op Domein Kiewit zijn gestart in het najaar 
van 2025. Demerstrand wordt in een latere fase gerealiseerd. In 
2026 volgen de werken voor de toegangspoort De Maten – 
Slagmolen in Genk (opgenomen in het Landinrichtingplan 
Slagmolen).  
 
Aanvankelijk was het opzet om binnen het Landinrichtingsproject 
“De Wijers - Roosterbeek Mangelbeek” een landinrichtingsplan 
(LIP) Curange-les-Bains op te maken die de verbinding tussen 
Hasselt centrum en de toegangspoort Herkenrode moest 
versterken. 
Tijdens de ontwerpfase bleek dat stad Hasselt en andere partners 
ondertussen de belangrijkste ingrepen voor de zone van Curange-
les-bains al hebben uitgevoerd of opgestart. Om de planlast te 
beperken is er door de planbegeleidingsgroep beslist om geen LIP 
Curange-les-bains meer op te maken. Er werd beslist om de nog 
resterende recreatieve maatregelen in deze verbindingszone mee 
op te nemen in het LIP Onthaal & beleving fase 2, de 
Toegangspoort Abdij van Herkenrode. Daarbij kwam ook de 
wandel- en fietsverbinding tussen Prinsbeemden en Abij van 
Herkenrode in beeld. 
Zodoende zijn de voorziene recreatieve maatregelen in 
Prinsbeemden nu geïntegreerd in dit landinrichtingsplan. De 
subsidies die in Prinsbeemden worden gebruikt, maken weliswaar 
deel uit van het budget van het project De Wijers – Roosterbeek 
Mangelbeek en niet van het project De Wijers – Beleven.   

2.2 OPMAAK EN UITVOERING 

LANDINRICHTINGSPLAN 

Het landinrichtingsplan Onthaal en beleving fase 2 voorziet in de  
inrichting van deze 2 toegangspoorten van De Wijers. Deze 
toegangspoorten zijn opgesplitst in een aantal deelgebieden: 

- Toegangspoort Abdij van Herkenrode 
o Deelgebied Abdij van Herkenrode 
o Deelgebied Prinsbeemden 

 
- Toegangspoort Kelchterhoef 

o Deelgebied omgeving De Plas 
o Deelgebied parking De Plas  
o Deelgebied omgeving Hoeve Mieneke, Hoeve Jan, 

Abdijhoeve en de Bosberg 
 

Daarnaast bevat het afspraken over de uitvoering en financiering 
van de voorgestelde maatregelen in deze 2 toegangspoorten.  
 
Na goedkeuring van het plan worden deze maatregelen uitgewerkt 
tot gedetailleerde technische ontwerpen per deelgebied. Voor de 
realisatie van die technisch ontwerpen worden vervolgens de 
benodigde vergunningen aangevraagd en worden één of meer 
aannemers aangesteld om de werken op het terrein uit te voeren.  
 
Voor de Toegangspoort Abdij van Herkenrode werd tijdens de 
planvormingsperiode van het landinrichtingsplan gewerkt aan een 
masterplan. De eerste focus ligt op de heraanleg van het Neerhof 
en de parking bij de Abdij. Voor beide sites is intussen een 
technisch ontwerp uitgewerkt. 
 
Ook voor de Toegangspoort Kelchterhoef werd voorafgaand aan 
de goedkeuring een ontwerp opgemaakt voor de herinrichting van 
de onthaalzone bij De Plas. Op basis daarvan wordt nu het 
technisch ontwerp verder uitgewerkt. 
 
Voorliggende procesnota beschrijft het proces voor de opmaak van 
het landinrichtingsplan. Een meer concrete aanpak en timing van 
de uitvoering van het landinrichtingsplan wordt opgemaakt na 
goedkeuring van het plan door de bevoegde minister.  
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 Figuur 1: indicatieve timing voor opmaak en uitvoering van het landinrichtingsplan Onthaal en beleving fase 2. Deze planning is onder 
voorbehoud en afhankelijk van de planning van externe instanties. 
 

2.3 PLANBEGELEIDINGSGROEP 

De planbegeleidingsgroep is het officiële overlegorgaan voor de 
opmaak van landinrichtingsplannen (LIP’s). Zij begeleidt de VLM bij 
de opmaak van een landinrichtingsplan. De planbegeleidingsgroep 
bepaalt welke landinrichtingsplannen worden opgemaakt en geeft 
advies op het ontwerp-landinrichtingsplan. Tussentijds wordt hier 
de aanpak en voortgang van de opmaak van het plan besproken. Er 

wordt gestreefd naar een consensus over de te voeren aanpak en 
uit te voeren maatregelen. 
 
De opmaak van het landinrichtingsplan Onthaal en Beleving – fase 
2 gebeurt onder begeleiding van de planbegeleidingsgroep van het 
landinrichtingsproject De Wijers - Beleven.  
Voor dit project worden, zoals hoger aangegeven, ook middelen 
ingezet uit het  landinrichtingsproject De Wijers – Roosterbeek 
Mangelbeek. Om die reden is dit LIP ook ter kennisgeving 
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voorgelegd op 19 december 2025 aan de planbegeleidingsgroep De 
Wijers – Roosterbeek Mangelbeek.  
 
In de planbegeleidingsgroep De Wijers - Beleven zijn volgende 
organisaties en doelgroepen vertegenwoordigd: 

- Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
- Departement Omgeving 
- Agentschap Landbouw en Zeevisserij 
- Agentschap voor Natuur en Bos 
- Vlaamse Milieumaatschappij 
- Agentschap Onroerend Erfgoed 
- De Vlaamse Waterweg 
- Provincie Limburg 
- Gemeente Zonhoven 
- Gemeente Heusden – Zolder 
- Gemeente Houthalen – Helchteren 
- Gemeente Lummen 
- Gemeente Diepenbeek 
- Stad Genk 
- Stad Hasselt 
- Limburgs Landschap 
- Een vertegenwoordiger van de doelgroep natuur 
- Een vertegenwoordiger van de doelgroep bos 
- Een vertegenwoordiger van de doelgroep landbouw 
- Regionaal Landschap Lage Kempen 
- Toerisme Limburg 
- European Landowners Organization 

 
Afhankelijk van de agendapunten zijn in functie van de inrichting 
van de toegangspoorten Herkenrode en Kelchterhoef de volgende 
experts uitgenodigd voor de planbegeleidingsgroep:  

- Herita - Herkenrode 
 

2.4 OVERIGE BETROKKEN ORGANISATIES EN 

DOELGROEPEN 

Naast de organisaties en doelgroepen vertegenwoordigd in de 
planbegeleidingsgroep wordt het landinrichtingsplan opgemaakt in 
overleg met een aantal bijkomende organisaties en doelgroepen. In 
Tabel 2 zijn deze gegroepeerd per belanghebbendengroep. Elke 
belanghebbendengroep wordt op specifieke wijze betrokken bij de 
opmaak van het landinrichtingsplan.  
 
Tabel 2: overzicht belanghebbenden landinrichtingsplan (LIP) 

Groep Belanghebbenden wijze van betrokkenheid 

Projectteam  

(Vlaamse Landmaatschappij). 

Voorbereiding en opmaak LIP. 

Planbegeleidingsgroep 

(Zie H. 2.3 voor de 

samenstelling) 

Algemene voortgang en advisering LIP. 

Kernpartners 

(Stad Hasselt, gemeente 

Houthalen – Helchteren, 

provincie Limburg, Toerisme 

Limburg, Agentschap voor 

Natuur en Bos, Vlaamse 

Waterweg, Agentschap 

Wegen en Verkeer, Regionaal 

Landschap Lage Kempen, 

Herita Herkenrode). 

Dit zijn de belangrijkste partners die mee 

instaan voor de (co-) financiering en 

uitvoering van het landinrichtingsplan. 

Met hen worden de concrete maatregelen 

bepaald en doorgesproken. 

Overige betrokken instanties 

ANB-Dienst Adviezen, 

Vergunningen, Erkenningen 

en Subsidies (AVES). 

 

Bewaken vergunbaarheid maatregelen LIP 
en voortoets/passende beoordeling. 
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Ruime bevolking. Informeren over project. 

Mogelijkheid tot inspraak via het 

openbaar onderzoek. 

Adviesinstanties: de 

gemeente Houthalen – 

Helchteren, de stad Hasselt 

en de provincie Limburg.   

Worden formeel om advies gevraagd op 

het ontwerp LIP. 

2.5 PROCESPLAN 

Het decreet landinrichting kent volgende vereisten voor de opmaak 
van een landinrichtingsplan: 
 
▪ De Vlaamse Landmaatschappij staat in voor de opmaak van het 

landinrichtingsplan. 
▪ Een door de Vlaamse Regering benoemde planbegeleidings-

groep (zie H 2.3) begeleidt de opmaak van het plan 
▪ Over het ontwerp landinrichtingsplan wordt een openbaar 

onderzoek georganiseerd. 
▪ Het college van burgemeester en schepenen van elke 

gemeente waarop het ontwerp landinrichtingsplan betrekking 
heeft, en de deputatie van elke provincie waarop het ontwerp 
landinrichtingsplan betrekking heeft, kunnen advies geven over 
het ontwerp landinrichtingsplan. 

▪ De Vlaamse Landmaatschappij kan, op basis van de resultaten 
van het openbaar onderzoek en/of de adviezen van de 
betrokken gemeenten en de provincie, en in overleg met de 
planbegeleidingsgroep, het ontwerp landinrichtingsplan 
aanpassen. 

▪ Organisaties en personen kunnen mits hun instemming worden 
belast met de uitvoering van maatregelen opgenomen in het 
landinrichtingsplan. 

▪ De Vlaamse Regering of de bevoegde minister stelt het 
landinrichtingsplan vast. 
 

In figuur 2 zijn deze stappen weergegeven, aangevuld met de 
belangrijkste bijkomende overleg- en participatiemomenten.  
Het startschot voor de opmaak van dit landinrichtingsplan werd  
gegeven door de planbegeleidingsgroep op 18/06/2021.  
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Figuur 2: processchema opmaak landinrichtingsplan 
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3 PROCESVERLOOP 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de resultaten van de 
participatie-, inspraak- en adviesmomenten. 

3.1 OPMAAK ONTWERP 

LANDINRICHTINGSPLAN 

De planbegeleidingsgroep van het landinrichtingsproject De Wijers 
- Beleven adviseerde op 18 juni 2021 om een landinrichtingsplan 
op te maken voor de resterende toegangspoorten van De Wijers. 
Daarna voerde de VLM bilaterale gesprekken met de verschillende 
partners.  
Tijdens de bijeenkomst van 15 december 2023 besliste de 
planbegeleidingsgroep om in fase 2 verder te werken aan de 
Toegangspoorten Abdij van Herkenrode, Kelchterhoef en 
Schulensmeer.  
Nadien bleek echter dat er geen gedeelde visie bestond over de 
ontwikkeling van de toegangspoort Schulensmeer. Daarom is 
beslist om deze poort niet verder op te nemen. In fase 2 wordt 
bijgevolg verder gewerkt aan de toegangspoorten Abdij van 
Herkenrode en Kelchterhoef.  
 
Dit landinrichtingsplan geeft uitvoering aan volgende doelstellingen 
van het landinrichtingsproject De Wijers - Beleven: 
▪ Herkenbaarheid versterken  

De Wijers wil uitgroeien tot één samenhangend geheel waar 
bezoekers zich onmiddellijk thuis voelen. Dat lukt alleen met 
een consequente en herkenbare uitstraling. Door 
huisstijlelementen toe te passen – van borden en infopunten 
tot banken, vlonders en picknickplekken – wordt duidelijk dat 
elke toegangspoort deel uitmaakt van hetzelfde verhaal. Zo 

ontstaat een herkenbare identiteit die rust en eenheid brengt, 
zonder het landschap te verstoren. 

▪ Recreatieve verbindingen vervolledigen  
De kracht van De Wijers zit in de samenhang van haar vele 
routes en belevingsplekken. Waar vandaag nog schakels 
ontbreken, vullen we die aan. Nieuwe paden, betere 
aansluitingen en duidelijke instappunten zorgen ervoor dat 
bezoekers moeiteloos hun weg vinden, of ze nu wandelend of 
fietsend het gebied verkennen. Zo groeit een fijnmazig netwerk 
waarin elke toegangspoort een vanzelfsprekende schakel 
vormt. 

▪ Landschap opwaarderen 
Elke toegangspoort is meer dan een ingang: het is een venster 
op het landschap. Door de omgeving zorgvuldig op te 
waarderen, krijgen natuur en erfgoed meer zichtbaarheid en 
beleving. Groene structuren worden versterkt, water en 
cultuurhistorische elementen krijgen meer betekenis en 
bezoekers ervaren de plek intenser. Het gaat niet enkel om 
schoonheid, maar ook om een gastvrije, comfortabele 
inrichting die mensen uitnodigt om langer te blijven en het 
gebied te ontdekken. 
 

In de periode 2021-2025 werd in functie van de opmaak van het 
ontwerp landinrichtingsplan overlegd met de doelgroepen en 
instanties zoals aangeduid in hoofdstuk 2. 
 
De voortgang van de opmaak van het ontwerp landinrichtingsplan 
Onthaal en beleving – fase 2 werd besproken tijdens de 
planbegeleidingsgroepen van 18 juni 2021, 15 december 2023, 24 
juni 2025 en 23 september 2025. Op 19 december 2025 is het  
ontwerp landinrichtingsplan digitaal besproken met de 
planbegeleidingsgroepen De Wijers – Beleven en - Roosterbeek 
Mangelbeek. De groep stemde in met het starten van de 
adviesprocedure, nadat de opmerkingen uit de vergadering in het 
ontwerp zijn verwerkt.   
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3.2 OPENBAAR ONDERZOEK & ADVISERING 

Het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente 
betrokken bij een ontwerp landinrichtingsplan dient een openbaar 
onderzoek te organiseren voor het ontwerp-landinrichtingsplan. 
Daarnaast kunnen het college van burgemeester en schepenen van 
elke betrokken gemeente en de deputatie van elke betrokken 
provincie ook advies geven op het ontwerp landinrichtingsplan. 
 
De start van het openbaar door de gemeente Houthalen-
Helchteren en de stad Hasselt is gepland voor april 2026.   
 

3.3 EINDVOORSTEL VAN 

LANDINRICHTINGSPLAN 

Het eindvoorstel van landinrichtingsplan kan gewijzigd worden ten 
opzichte van het ontwerp landinrichtingsplan ten gevolge van: 
▪ de resultaten van het openbaar onderzoek. 
▪ de ontvangen adviezen van gemeente en provincie. 
Na de behandeling van de voorgestelde wijzigingen door de 
planbegeleidingsgroep wordt een bijlage toegevoegd die de 
definitieve wijzigingen aan dit landinrichtingsplan oplijst. 

4 BIJLAGE 

Wordt aangevuld na afronding van het openbaar onderzoek. 

BIJLAGE 1: BEHANDELING OPENBAAR 

ONDERZOEK  
BIJLAGE 2: BEHANDELING VAN ADVIEZEN 

BIJLAGE 3: WIJZINGEN IN HET EINDVOORSTEL 

VAN LANDINRICHTINGSPLAN
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