

Overzicht voorgeschiedenis landinrichting Antitankgracht

2006

Samenwerkingsverband HAGOK (Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring), gemeente Haacht en Natuurpunt met de VLM om het project Antitankgracht uit te werken.

De bevoegde minister, Kris Peeters, geeft aan de VLM de opdracht om in overleg met vermelde partners voor de Antitankgracht en directe omgeving een gebiedsvisie en inrichtingsplan op te maken alsook de financieringsmogelijkheden te onderzoeken.

April 2006: Erfgoed dag aan de Antitankgracht

2008

Januari 2008: er vindt een infoavond plaats over de verkennende studie

28 maart 2008: ondertekening samenwerkingsverband tussen de projectpartners

April 2008: de verkennende studie is afgerond: "Opmaak van een inrichtingsplan- en financieringsplan voor de Antitankgracht te Haacht"

April 2008: monitoring van Antitankgracht amfibieën

2009

Maart 2009: de gemeente Haacht en Natuurpunt beheer vzw stellen € 325.000 ter beschikking voor de eerste fase van het project

Externe financiering wordt aangevraagd en verkregen:

- Europese financiering:
 - o PDPO, as 3: subsidies voor de inrichting van de onthaalsite
- Vlaamse financiering:
 - o onderhoudspremie voor monumenten vanuit Onroerend Erfgoed voor de herstelwerken aan het beschermde monument, de Antitankgracht
 - o subsidie vanuit Toerisme Vlaanderen voor de uitbouw van de toeristisch recreatieve infrastructuur rond de Antitankgracht
- Provinciale financiering:
 - o subsidie voor gemeentelijke natuurprojecten voor de aanleg van de poelen en ecologische maatregelen voor de Antitankgracht

Mei 2009: verwijderen van slib van een voormalige ruiming en nieuwe slibuimingen

Juni 2009: ontwerpstudie voor de inrichting van de onthaalsite

Augustus 2009: start studie voor een huisstijl, ontwerp van infoborden en digitale gids

September 2009: archeologisch inkapselen van het laatste bewaarde deel van de slotgracht van Roost

Oktober 2009: start verwijderen stort in noordelijk gedeelte van de Antitankgracht



Weetje:

Er werd 1555 ton/kg? afval verwijderd uit de Antitankgracht

2010

Maart 2010: de technische school van het Don Bosco Instituut in Haacht heeft een replica gemaakt van een Cointetelement

Augustus 2010: graven van twee poelen en gerichte inrichting van omgeving voor amfibieën, specifiek met het oog op behoud en uitbreiding van de populatie kamsalamander

Augustus 2010: ruiming van slib in delen van de Antitankgracht en gepaste inrichting voor verbetering en uitbreiding van watergebonden fauna en flora



Weetje:

Een cointet-element weegt ongeveer 1500kg

2011

Maart 2011: start werken voor inrichting onthaalsite Antitankgracht Haacht

28 augustus 2011: feestelijke opening van de onthaalsite

21 december 2011: planprogramma voor Antitankgracht Haacht wordt goedgekeurd



Weetje:

De eerste kamsalamander werd gevangen tijdens monitoring van de poelen

2012

Februari 2012: denkdag over de site van Roost

April 2012: monitoring amfibieën

2013

April 2013: monitoring amfibieën

Augustus 2013: inventaris bunkers voor vleermuizen

2014

Juni 2014: inrichtingsplan landinrichtingsproject Antitankgracht Haacht wordt goedgekeurd

Augustus 2014: archeologisch onderzoek site van Roost voor opmaak van de technische plannen

November 2014: infoavond over de ontwerpplannen van Roost



Weetje:

Tijdens het archeologisch onderzoek werden een tinnen bord, aarden werk en musketkogels gevonden

2015

Januari 2015: samenwerking met Don Bosco school voor metaalelementen in bunker aan onthaalsite

2015: inrichten bunker voor vleermuizen in samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland, Gemeente Haacht en Eandis

Februari 2015: opleiding gidsen

Augustus 2015: voorstelling inrichting bunker

Oktober 2015: start werken uitvoeringsdossier 1 (inrichting parking Oude Hansbrug, inrichting bunker onthaalsite, verbeteren wandelpaden en slibruiming)



Weetje:

In mei 2015 werden 15 kamsalamanders gevonden tijdens de monitoring in de Antitankgracht en de poelen. Dit is een record aantal!



Weetje:

Sinds de gidsenopleiding staat een groep van 21 personen klaar om met jou de Antitankgracht te ontdekken. Via toerisme@haacht.be kan je een gids aanvragen.

2016

Januari 2016: start werken buurtpark 'Heerlyckheid van Roost'

Maart 2016: verspreiding van folder met tips voor het inrichten van een bunker voor vleermuizen

April 2016: plaatsing van de speeltoren

September 2016: feestelijke opening van buurtpark 'Heerlyckheid van Roost'

Oktober 2016: vervolg samenwerking Don Bosco school voor het maken van sluizencomplex aan bunker en valdeuren



Weetje:

Het originele kasteel was opgebouwd in Balegemse zandsteen. Om de muren van het kasteel gedeeltelijk terug op te bouwen, werd daarom ook deze steen gebruikt. De steen is afkomstig van een afgebroken kerk.